
Lutopecká 1422/1a změny k  Doidatku č. 2

status MP VP

ZL 5
Doplnění minerální vaty v podhledech 50mm - požární 

ochrana
předloženo 132 360,88 Kč

ZL 6 Doplnění skladby balkony předloženo 136 078,66 Kč

ZL 7 Oplechování zimních zahrad C předloženo 12 912,00 Kč

ZL 8 Doplnění chodbových madel předloženo 65 635,80 Kč

ZL 9 Doplnění výlezů na střechu a do půdního prostoru předloženo 51 020,00 Kč

ZL 10 Odpočet dřevěného záklopu předloženo -533 225,00 Kč

ZL 11 Demontáže starého KZS, úprava klínu u sch.B předloženo 50 848,96 Kč

ZL 12 Lištování oken na schodištích předloženo 67 687,50 Kč

CELKEM BEZ DPH -533 225,00 Kč 516 543,80 Kč

-16 681,20 Kč
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