
Dodatek č.l k Smlouvě o dílo (SOD) 

uzavřené na základě Občanského zákoníku 
číslo smlouvy objednatele 273/VŠ/2021 

I. Smluvní strany: 

Objednatel: 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 

Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem 
 

IČ: 61384399 
DIČ: CZ61384399 

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE 
Řízená:  
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3 

Zhotovitel: 

Konstruktis Praha, spol. s r.o. 
se sídlem: Petra Rezka 1723/1 a, 140 00 Praha 4 
Zastoupená: Františkem Niklem, jednatelem 

 
IČ:45799431 
DIČ: CZ45799431 
Číslo datové schránky: wsbgd4g 

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních:  

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických:  
 



II. Změny: 

1 .Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V odst. 7 SOD na změně článku IV - „Doba 
plnění" takto: 

Termín dokončení díla: 30.11. 2021 

III. Závěrečná ujednání: 

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních 
stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jejím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 



f 

Odůvodnění změny termínu dokončení díla: 

1 . Posunut í t e r m í n u p ředán í s taven iš tě 

2. Z m ě n y v pos tupu prací vyvo lané z m ě n o u h a r m o n o g r a m u u b y t o v á n í a 

n e m o ž n o s t í uvo lněn í část i r e k o n s t r u o v a n é h o ob jek tu 




