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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo  

č. zhotovitele: 841/NAVR/085/2021 
uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále  

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 
 

Objednatel:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)  
Se sídlem:  Lipenská 120, 779 00 Olomouc  
Zapsaná: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100  
Zastoupena:  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

technický náměstek SSOK   
 vedoucí SÚ Jih  
 vedoucí TSÚ SÚ Jih  
 investiční/mostní technik SÚ Jih  

IČO :   70960399  
DIČ:   CZ70960399  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc  
číslo účtu:  27-4230410257/0100  
Tel:     
DS:   ur4k8nn  
E-mail:   

(dále jen objednatel) 
 
a 

 

Zhotovitel:  STRABAG a.s. 
se sídlem:  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice   
zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, B 7634 
zastoupený:  ekonomka oblasti Střed o.z. Morava a 

 vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava, 
na základě plné moci 

IČ:   60838744      
DIČ:   CZ60838744   
 
Stavbu provádí:    
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava 
Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 62000 
 

Korespondenční adresa pro doručování dokumentů a faktur: 
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Střed 

Holická 29, 771 49 Olomouc 
 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 
č. ú.:      5061885001/2700 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Jméno:   , funkce: vedoucí OTÚ oblasti Střed  
tel.:             e-mail:  
Jméno:    funkce: ekonomka oblasti Střed 
tel.:            e-mail:  
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Jméno:    funkce: vedoucí PJ Velká Bystřice 
tel.:             e-mail:  

(dále jen zhotovitel) 
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1.  Předmět dodatku  
 

„III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025“ 

Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran, v souladu s ujednáním smlouvy o dílo v čl. 
11. Závěrečná ustanovení, mění část textu čl. 4. Termín plnění výše citované Smlouvy o dílo takto: 
 

Odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně: 
 

4.1  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést 
dílo ve sjednané době a to: 

 

 Termín zahájení realizace díla: 11.4.2022    

Lhůta k provedení díla: 99 kalendářních dnů od převzetí staveniště.  
Lhůta pro provedení výsadby stromů se stanovuje do 30. 11. 2022. 

 

  

2.  Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti 
a nemění se.  
 

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran a účinnosti dnes uveřejnění v Registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho 
obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle. 
 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný 
zaručeným elektronickým podpisem.. 
 

 
Příloha: - 

 
Dodatek č. 1 za zhotovitele přezkoumal: Ing. Viktor Superata 

 
V Olomouci dne      V Olomouci dne  
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
  
 
  
 
  
 
______________________     ________________________
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o                          STRABAG a.s.  
Ing. Petr Foltýnek                                                           
ředitel                                                                            ekonom oblasti Střed o.z. Morava  
 
  
 
  
 
  
         ________________________
        STRABAG a.s.  
                                                                                        
                                                                                      vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava 

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.09.21 
08:09:06 +02'00'




