
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,17%

0,17%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 Projektový pokyn č.04, revizní výkresová dokumentace, fotodokumentace

Příloha č.3 Projektový pokyn č.07, revizní výkresová dokumentace
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16.03.2021

b) Nově navržená sanace původních objektových dilatací jsou řešena v projektovém pokynu stavby č. 07 viz. příloha
tohoto ZL

Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

Statika II - průduchy a komínová tělesa, objektové dilataceNázev změny: 

13.10.2020

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

a) Nově navržené opatření a sanace průduchů a komínových těles jsou řešena v projektovém pokynu stavby č.04 viz.
příloha tohoto ZL

V rámci VV nemohlo být zohledněno.

Provedení těchto prací - dle ZL07 má vliv na provádění prací v oddílu ASŘ - především na provedení opravy stávajících 
omítek stěn a stropů, provádění keramických obkladů a dlažeb, provedení podlah vč. finální povrchové krytiny, 
zaměření a výrobu navazujících ASŘ prvků - dveře. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

513/18Projekt zakázkové číslo:

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

228 133,17

Cena      
(bez DPH)

0,00
228 133,17

celkem 228 133,17

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet:

228 133,17

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Během provádění bouracích prací  a přípravě bouraných otvorů pro nové pozice dveří došlo k odhalení původních 
průduchů a komínových těles. Tyto průduchy a komínová tělesa byla při návrhu projekčního řešení stavby skryta, a 
proto původní projektová dokumentace neuvažovala s jejich sanací. Skutečný rozsah byl stanoven pro správné 
ocenění až po vybourání jednotlivých stavebních akcí. K obdobné objevné skutečnosti došlo v případě objektových 
dilatací, kde v rámci přípravy pro opravy omítek stěn a stropů jsou odhaleny původní objektové dilatace objektu. Stav 
jednotlivých akcí byl zhodnocen generálním projektantem stavby a statikem stavby. Tyto vícepráce vznikly v průběhu 
stavby a byly nepředvídatelné. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 6 jako nepodstatná změna závazku 
ze smlouvy.
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Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.
Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Příloha č.4 Zápis statika stavby ze dne 19.01.2021
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Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

    

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:
Potvrzuji, že větrací a instalační průduchy a dilatační spáry v nosné stěně byly zjištěny až při realizaci, z dostupných podkladů při 
zpracování projektové dokumentace jsme o nich nevěděli. Ze statických důvodů bylo nutné zdivo i dilatační spáry sanovat. 

Vyjádření TDS: 
TDS respektuje návrhy statika a GP v rámci dodatečných průzkumů a zjištění na stavbě a z toho vyplývající dopady do příslušných 
částí Projektové dokumentace. Tyto dopady je nutné zrealizovat.

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

ZÁVĚR: 



REKAPITULACE ZL07 

�od 

Stavba.: 

13200 

Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha 

I Náklady z rozpočtu 

ZL07a Průduchy a komínová tělesa - PRÍPOČTY 

ZL07b Objektové dilatace. PŘÍPOČTY 

icEu<EM 

CELKEM ODPOČTY 

CELKEM PŘÍPOČTY 

Cona be> OPH ICZKJ 

126298,27 

101 834,90 

228 133.17 

0,00 

228 133,17 

Con. • OPH jCZKJ 

152 820,91 

123 220,23 

276 041,141 

0,00 

276 041,14 

I 

I 

I 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba 
Siavebni ůpravy budov B VŠCHT Praha 

Objekt· 
ZL07a - Průchody a komínová tělesa 

Mfsto Datum 

Zadavatel ProJek.!ant 
Zhotovitel Zpracovalel 

I Pé Typ Kód Pop,s MJ Množstvl J.cena [CZ.K] Cena celkem [CZKJ 

Náklady soupisu celkem 126 298,27 

D 0.2 PRŮCHODY 126 298,27 

I 1 I K 1317941123 IOsazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, IU UE nebo L do č 22 t I 0,081 1 8 soo,ool 712,80 
w L 140/140/12 
w délky 1600 mm 2ks 

w 25.40 kg/bm 
V'v (25.40·1.s·2i11000 0.081 

I 2 I M 113010446 j úhelnlk ocelový rovnostranný jakost 11 375 
140x140x12mm I t I 0,0971 21900.001 2 706,30 

vv o.oa1·1.2 0.097 

I 3 I K 1340236212 !Zazdívka otvorů v plíčkách nebo stěnách plochy do 0,09 
m2 cihlami olnvmi ti ořes 100 mm I kus I s.oool 141,001 846.00 

w 2.) 
vv 2 2,000 
w 12.) 
w 3 3,000 

w 14.) 
w 1 1.000 
w Součet 6,000 

I 4 I K 1340237212 !Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0.25 
m2 cihlami olmimi ti oles 100 mm I kus I 4.oooi 2rn,ooj 872,00 

w 5.) 
w 1 1,000 
w 12.) 
w 3 3,000 
w Součet 4,000 

I 5 I K ,340238212 JZazdívka otvoru v přičkách nebo stěnách plochy do 1 m2 I cihlami olnvmi ti ořes 100 mm m2 I 6.0101 738,oo[ 4 435,38 
w 4.) 
vv 1·0.5 0.500 
w S.) 
w 1·0.5 0.500 
w 6.) 
w 0.6·1 0,600 
w 1,5·0,4 0,600 

vv 7.) 
w 0,6·1 0,600 
w 1,5'0.4 0,600 
w 11.) 
w 1·0.3 0,300 
vv 12.) 
w 1,5·0.2 0.300 
w 13.) 
w 0.6'0,6 0,360 
w 2·0.2 0,400 
w 14.) 
w 1,5'0.5 0,750 
vv 0,5 0.500 
vv Součet 6,010 

6 I K 1340239212 JZazdívka otvoru v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 Icihlami olnvmi ti ořes 100 mm m2 I 1.oooj 661,001 661,00 
vv 13.) 
vv 1·1 1.000 

I 7 I K ,985241210 I Plombováni zdiva zalitím plastickou betonovou směsí 
vče!ně vybouráni narušeného zdiva do 1 m3 I m3 I 3,6651 14 000,00! 51 310,00 

vv 1.) 
vv 1,3·0. 15·0.20+1,3·0.s·o. 1+0.25·0.3s·1 .45 0.205 
w 2.) 
vv o.s·o.2·0.4+2.s-10.2·0.2s)•o.s·o.6·0. 1 0,201 
vv 3.) 
w 1.2·0.s·o.1+0. 1 s·o.1s·o.s 0.074 
w 4.) 
vv 1,2·0.s·o. 1 +o.s·o.1s·o.1sTo,s·o.2·0. 15+2.Yo.2·0. 1 0.139 
w 5.) 
w 1,ď0.4-5'0.1 0.063 
w 6.) 
w 3.s·o.2·0.2 0,1'14 

V\ 7.) 
vv 3.s·o.2·0.2 0.144 
w 8.) 
'IV 2,5·0, 1 ro.17 0.072 
vv 9.) 
vv t, ro.a·o.3+2,2·0,2·0.1+0,5·0.2s·o, 15 0,267 
w 10.) 
'N 1 ·0.4·0.2+0,4·0,5·0.s 0,180 
w 11) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

vv 3.5.(0.25•0. 15) 1.400 
vv 13.) 
vv 3.3·0.15·0.15·4,3_s·o.3·0.1s•o,9·0,s·o.2•2·0 1s·o.2 0.605 
vv 14) 
vv 2.s·o.2·0.2 0.100 
vv Me:tisoučet 3,593 
vv 3,593"0,02 0.072 
>/V Součet 3.665 

8 K 985331112 Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 1 O mm do m 31,500 1 120,00 35 280,00 cementové aktivované malty včetně vyvrtáni otvoru 
w Tmy do 2diva pr. 10 mm délky 250 mm 252 ks 
vv 0.125·252 31,500 

9 M 13021012 
tyč ocelová iebirková Jakost BSr 500S (10 505) výztuž do 

t 0,040 23 100,00 924,00 
betonu D 10mm 

vv r my do Z<liva pr 1 o mm délky 250 mm 252 ks 
vv (252'0,25)'0.62. IJ. 0,041 0,040 

10 K 985331912 Příplatek k dodatečnému vlepováni betonářské výztuže za m 31.500 107,00 3 370.50 délku do 1 m jednoUivé 

11 K 612142012 Potaženi vnillnich stěn rabicovým pletivem m2 12,740 120,00 1 528,80 
vv 1.) 
w ( t,2+0,2)"(0.45+0,25) 0.980 
vv 2.) 
vv o.s·10.2+0,21•(0.s+o.2no.4+0,2J 0.620 
vv 3.) 
vv (1,2+0,2)'(0,45+0.2)+ 1,2'0,6 1,630 
vv 4.) 
vv (1,2+0 2)'0,6+1,4'0.6 1.sao 
vv 5.) 

w 1,4.(0 45+0,3) 1,050 
vv 6) 
vv (1.4+0,2)'(0.45+0,4) 1,360 
vv 7.) 
w (l ,4'0,2).(0,45+0,4) 1,360 
w 9.) 
w (1 .2+0,2)'(0,45+0,3) 1.050 
vv 10.) 
w (1,2+0.2)'(0.45•0,3) 1050 
•N 11.) 
vv (1.2+0.2)'(0,45+-0,3) 1.050 
vv 12.J 
vv (1.2+0,2)'(0,45�0.2) 0.910 
vv Součet 12,740 

12 K 612335205 Cementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na kus 11,000 1 720,00 18 920,00 stěnách 

13 K 612345413 Příplatek k cenám oprav povrchů za omítání stěn na m2 12,740 279,00 3 554,46 pletivu v rozsahu opravované plochy do 50% 
w 1.) 
w ( 1.2+-0.2)'(0.45+0,25) 0,980 
w 2) 
vv 0,5'(0.2+0.2)+(0,5+0,2)"(0,4+0,2) 0,620 
vv 3.) 
w (1 .2+0.2)·co.4S+0.2)• 1.2·0.s 1,630 
vv 4.) 
vv 11.2•0.2ro.6+ 1,4·0.& 1,680 
'V 5.) 
w 1.4"(0.45+0.3) 1,050 
w 6.) 
vv (1,4+0.2)'(0.45+0,4) 1,360 
w 7.) 
w (1,4+0,2)'(0.45•0.4) 1.360 
v 9) 
w (1,2+0,2)'(0.45+0,3) 1,050 
w 10.) 
vv (1,2+0,2)'(0,45+0.3) 1,050 
w 11.) 
w (1.2+-0.2)'(0,45•0.3) 1.050 
w 12.) 
w (1.2+0,2)'(0.45+0.2) 0,910 
vv Součet 12,740 

14 K D 1.1.0.3 Bouráni příček ti. do 200mm m2 0,563 110,00 61,93 
w 1.) 
vv 1,25'0,45 0,563 
w Součet 0.563 

15 K 971033331 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pi do 0,09 m2 na kus 2,000 69,60 139,20 MVC nebo MV ti do 150 mm 
w 2.) 
w 2 2,000 

16 K 971033341 I Vybouráni otvoru ve zdivu cihelném pi do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV ti do 300 mm I kus 6,000 120,00 720,00 

w 8.) 
vv 1 1,000 
vv 13.) 
w 4 4,000 
vv 14.) 
w 1 1.000 
vv Součet 6.000 

17 I K D 1.1.0.34 I Přesun suti do přistaveného kontejneru I t I 0,526 169,2� 89,00 
vv bour.ln I plíček 
w 0,563"0, 150·1.8 0,152 
w vybouráni otvoru 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] 

Vv 0.374 0.374 

w Součel 0,526 

j 18 I K lo 1.1.035 [Odvoz a likvidace suti, včetně nákladů za uloženi na 
skládku I I I 0,5261 317,301 166,90 
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VŠCHT 

ozna�ní Schéma 

a 

b 

X 

Cena celkem 

stavební část 

Návrh ZL07b - Ob'ektové dilatace 

popis,rozměr (mm), ks 

oprava dilatační spáry v omítané stěně - dilatační profil přímý 
dilatační spáru proškrábnout-vyčistit do hloubky min. 2cm 
podél spáry odstranil porušenou omítku. 
seškrabat štuk v š. min. 5cm na každDu stranu 
osadit dilatační prolil do cementového lepidla. p/ešlukovat 

oprava dilatační spáry v omítané stěně • dilatační prolil rohový 
dílatačnf spáru proškrabnout-vyčistit do hloubky min. 2cm 
podél spáry odslrantt porušenou omítku. 
seškrabat štuk v š. min. 5cm na každou stranu 
osadit dilatační profil do cementového lepidla, přeštukoval 

oprava d,lalačni spáry ve stěně s keramickým ob ladem 
• dilatační profil pro keramlcký obklad - hliníková lišta s EPDM vulkanizovanou 
leštěllou gumovou vložkou v odsunu RAL 7046. 
dilatační spáru proškrábnoul-vyčistit do hloubky min. 2cm 
podél spáry odstraní! porušenou omítku. 
osadil dilatační prom do cementového lepidJa 

oprava dilataénf spáry v místě vestavěných skříní: 
dilatační spáru proškrábnout-vyčistil do hloubky min. 2cm 
podél spáry odstranit porušenou omítku, 
spáru utěsnit provazcem a přetmelit pružným akrylátovým tmelem, 
bez dilatačniho profilu 

ZI07b - objektové dilatace 

m.j. poéet 

m 100,6 

m 99,4 

m !0,5 

m 43,4 

OPRAVA DíLATAÓNÍCH SPÁR 

cena/m.j. 
(Kč) 

422,00 

478,00 

531,00 

145,00 

celkem (Ke) 

42 453,20 

47 513,20 

5 575.50 

6 293,00 

101 834,90 Kč 

t 



PROJEKTOVÝ POKYN č. 04 5.2.2021 

STAVBA: 

STAVEBNIK· 

ZHOTOVITEL: 

PROJEKTANT· 

STUPEŇ PROJEKTU: 

PREDMÉT· 

DŮVOD POKYNU 

DOTCENÉ PROFESE 

POPISZMÉNY 

STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNYCH ČVUT 
VŠCHT, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zlinstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlln 
SPS projekt spol. sr. o„ Za Návsi 1670/9, 106 00 Praha 10 
Dokumentace pro provedeni stavby 

oprava ostění bouraných otvorů pro dveře 

objevené původnl průduchy a instalace ve slřednl nosné zdi 

stavebnl část, konstrukčnl část 

Vzhledem k objeveným původním průduchům a instalacím ve střednl nosné zdi Je nutné v místě 
bouraných otvorů pro dveře provést nlže popsaná statická opatřeni. 
Nav ržené úpravy ostění a nadpraží jsou obecně popsané zde, sariace jednotlivých bouraných otvorů 
jsou označeny v přiložených půdorysných schématech a patrné z fotodokumentace. 
Před zabetonováním průduchů, kterými vedou původní instalace, je nutné prověřit, ze jsou nelunkčnl a 
instalace demontovat. Průduchy je pfed betonováním nutno vyčistit. 
A) úprava nadpraží s otvory-průduchy
- odboural zbývající cihly až k spodni hraně stávajícího žb věnce
-vyčistit spodní část průduchů a ucpat je minerální deskou 11.100mm
-v celé spadni ploše nadpraží nakotvit rabicové pletivo, po obvodě vytáhnout minim.100mm na stěny
- omítnout cementovou omítkou
Poznámka: žb věnec mad dveřmi do B3304 (B2-305 ve sláv.stavu) zpevnit ocel.L profilem 140/140112
B) zabetonováni ostěni, do kterého částečně zasahují původní průduchy:
do stávajiciho zdiva nakolvit spony 010mm výškově a 250mm (dvě vedle sebe nebo lépe U sponu),
ostění zabednit a zabetonovat (beton C25/30)
C) zazděni nik po vybouraných instalacích, skňnich a zazděni kapes cihlami plnými na cementovou
maltu
D) zabetonování průduchu probihajicího mimo ostěnl, do kterého zasahuje uloženi překladu:
pli podlaze vybourat otvor ze strany ostění dvefl, případně ze strany chodby, a otvorem vložit fošnu
nebo cihlu, která vytvoří dno průduchu. Pod stropem (pod stávajícim betonovým věncem) nebo pod
vsazovaným ocelovým překladem vybourat otvor pro zabetonováni průduchu. Průduch zabetonovat
(beton C25/30).

Novv vvkres Púvodnl vvkres: 
označen I / název vvkresu 
0.1.1. PP04-1 J)ůdorvsné schémata 
D.1.1._PP04-Uotodokumentace

vystavil (SPS projekt spol. s.ro.): 

zhotovitel (Zllnstav a.s.): 

TOS (Gleeds ČR, s.r.o.): 

stavebník (VŠCHT): 

doplnule nahrazuje 
novll pfiloha 

nová pfiloha 

xxxxx 

1 

I . . 



82304 82-203

A) nadpraží, 1x otvor po rouře. viz typové řešeni

8) pravé ostění • viz typové řešeni

2 82314 82-213

A) nadpraží, odstranit vyčnivajici elektrochráničky, dále viz typové řešeni

8) pravé osténl • viz typové řešení

C) dozdít kapsy cihlami plnými • viz typové řešeni

D) před dozděn lm demontovat roury a zabetonovat průduchy

- viz typové řešeni



3a B2408 B2-233 

A) průduch v nadpraží vyčistit, průduch zabednit a zabetonovat, dále víz typové řešení

C) zazděny kapsy

3b 



4 B2410 B2-234 

A) nadpraží - odstranit el.chráničky, 1x průduch -viz typové řešení

B) pravé ostění - viz typové řešení

C) zazděny kapsy



5a 83304 62-305 Sb 

A) nadpraži: ze strany chodby vsadit L 140/140/12

otlouct omítku, vytvořit drážky ve zdivu pod žb věncem (200mm na každou stranu otvoru), vsadit L, vyklinovat pod věncem 

a dále - viz typové řešení 

8) levé ostění - viz typové řešeni

C) zazděny kapsy



6 B3307 B2-307 

A) nadpraží, 1x průduch -viz typové řešeni

B) levé ostění - viz typové řešeni

C) dozděny kapsy

7 B3308-09 B2-308a 

D) zabetonovat průduch ze strany chodby na celou výšku

- viz typové řešeni

i, I --"', - ', .. 
_.j ~ ~~ 

··~- "r:-:' ' 
...... - . 



8 83316 82-317

8) pravé ostění - podepřít střední ocel.nosník, demontovat rouru - viz typové řešení



9a 83410 82-346 9b 

A) nadpraží - odbourat zbylé cihly, 2 průduchy - viz typové řešení

B) pravé nadpraží - viz typové řešeni

C) zazděny kapsy



1 Oa (vpravo 11) 83412 B2-349 10b 
A) nadpraží - odbourat zbylé cihly, odstranit el.chráničky, 1 x průduch - viz typové řešení
B) pravé ostění - viz typové řešeni

C) zazděny kapsy



11 B3413 B3-350 

A) nadpraži - 2x průduch (rouru demontovat, resp. přeložit)

odbourat zbylé cihly a dale viz typové řešení 

8) pravé ostění - viz typové řešeni

C) dozděno levé ostění

12 83417 82-357

A) nadpražl - odbourat zbylé cihly, 1 x prostup po demont.roury

viz typové řešení 

C) zazděny kapsy

c�) zazdlt dražku po rouře v nadpraží



13a zalomeni chodby v 4np 

A) nadpraží - 2x průduch, el.chránničky - viz typové řešení

B) levé i pravé ostěni (vpravo demontovat rouru) - viz typové řešení

C) vlevo zazdít vybouranou kapsu

D) vlevo zabetonovat průduch na celou výšku (od podlahy po žb věnec)

13b 
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PROJEKTOVÝ POKYN č. 07 02.03.2021 

STAVBA: 

STAVEBNÍK: 

ZHOTOVITEL: 

PROJEKTANT: 

STUPEŇ PROJEKTU: 

PŘEDMÉT: 

DŮVOD POKYNU: 

DOTCENÉ PROFESE: 

POPIS ZMÉNY: 

STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘ! UVOLNĚNÝCH ČVUT 
VŠCHT, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zlínstav a.s., Bartošova 5532. 760 01 Zlín 
SPS projekt spol. s r. o., Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10 
Dokumentace pro provedeni stavby 

oprava dilatačních spár 

doplněni PO po odkrytí původnfch dilatačnlch spár 

stavební část 

Dilatační spáry ve stěnách budou opraveny dle přiložené specifikace - výpisu. 
Délky spár spočítány na celou výšku mistnosti. 
Pokud některé dilatační spáry v místě betonových konstrukcí jsou porušené až na výztuž, budou 
opraveny očištěnlm a reprofilaci výztuže a jejím překrytím vysprávkovou maltou. Finální úprava s 
dilatačním profilem je popsána ve specifikaci. 

Nový wkres Původní vvkres: 
označeni I název vvkresu 
D.1.1-PP07 1NP
D.1.1 -PP07_2NP
D.1.1 - PP07 3NP
D.1.1 - PP07 4NP
D.1.1.PP07 VÝDÍS

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o. ): 

zhotovitel (Zllnstav a.s.): 

TDS (Gleeds ČR, s.r.o.): 

stavebník (VŠCHT): 

doolňuie nahrazuie 
D.1.1.3 NS -2
D.1.1.3 NS -3
D.1.1.3 NS -4
D.1.1.3NS-5

xxxxx 

1 



PP07 - OPRAVA DILATAČNICH SPÁR 
PŮOORYSNt SCHtMA l NP PP07 _ INP J 
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PP07 - OPRAVA DILATAČNICH SPÁR 
PilOORYSNt SCHÉMA 2NP 
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r � PP07 - OPRAVA DllATAČNfCH SPARÍ""''·�-,-,- PŮDORYSNÉ SCHÉMA 3NP 
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PP07_3NP 



PP07 - OPRAVA DllATAČNJCH SPÁR 
PŮDORYSNÉ SCHÉMA 4NP PP07_4NP 
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