DODATEK Č. 4
k smlouvě o dílo č. SMP-2019-800-000041 ze dne 12. 8. 2019,
dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2019, dodatku č. 2 ze dne 15. 6. 2020 
a dodatku č. 3 ze dne 19. 2. 2021
 
na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro výběr zhotovitele 
pro akci
„PRODLOUŽENÍ VODOVODU A KANALIZACE V LOKALITĚ "K NÁDRAŽÍ", 
HORNÍ LIPOVÁ, LIPOVÁ-LÁZNĚ“

uzavřený mezi
I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Sídlo:

Tyršova 248, 790 01 Jeseník
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211

Zastoupený: 

 Ing. Lenkou Podhornou, ředitelkou společnosti


Zástupcem oprávněným k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma 



uzavření smlouvy a jejich dodatků:




 Robertem Černým, technickým ředitelem, tel.: +420 602 308 616
IČ:

65138066

DIČ:

CZ65138066

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 5939330267/0100
Tel.:

+420 584 411 545
ID datové schránky:
kncgujn
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel:

WATER DESIGN GROUP LTD
Sídlo:


Bexley Square 6, Manchester – Salford, Spojené království Velké Británie 
                          a Severního Irska

Registrován u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem zápisu 11130047

Jednající:

Peter Martin Doyle, ředitel
V ČR zastoupený:
WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 78658
Na adrese:

Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
Zastoupený:

Ing. Petrem Semerádem, vedoucím o.z. zapsaným v OR ČR, PM přiložena

K jednání dále oprávněný zástupce ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Semerád, vedoucí OZ
IČ:

06969658
DIČ:

CZ684542856
Bankovní spojení:  
CZ6320100000002901442876
Tel:     

+420 724 433 721
E-mail:

water-design@email.cz
ID datové schránky:       zj47bc7
(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je oprávněn jednat ve výše uvedených věcech.
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.
V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 4 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“.
Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je v termínu do 31. 12. 2021.“
Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Jeseníku dne
………………………



V Praze dne ………………….. 

………………………………………..



………………………………………………

za objednatele 






za zhotovitele

Ing. Lenka Podhorná





Ing. Petr Semerád
ředitelka společnosti




     
vedoucí o.z., na základě PM
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