dohoda o narovnání
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo MSKL/172/2021

I.
Smluvní strany
1. Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace

se sídlem: 
Einsteinova 2849, Karviná – Hranice, 733 01

zastoupen:
Mgr. Evou Janákovou, ředitelkou školy

IČO:
60337346

DIČ:
---

bankovní spojení:
Komerční banka

číslo účtu:
xxx
(dále jen „objednatel“)

2. ASA expert a.s.
se sídlem: 
Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupena: 
Ing. Pavlem Srkalem, ředitelem společnosti


IČO: 
27791891


DIČ:       

CZ27791891

Bankovní spojení: 

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 3184
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. MSKL/172/2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Úprava venkovních ploch“ a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení. 
2. V průběhu plnění smlouvy došlo v souvislosti se zajišťováním souhlasných stanovisek vlastníků inženýrských sítí k omezení postupu prací, které měly vliv na dílčí termín plnění pro provedení 1. části díla a pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Splnění povinnosti zhotovitele provést 1. část díla a podat žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v původně sjednané době tedy nebylo možné dodržet z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele.
III.
Narovnání
1. Smluvní strany se za účelem urychlení vydání a nabytí právní moci příslušných rozhodnutí, na základě kterých bude možné zahájit provádění stavby a s ohledem na možnost využití tzv. společného řízení, v němž se spojuje územní a stavební řízení dohodly, že plnění dle smlouvy bude provedeno tak, že v rámci 1. části díla bude zpracována dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a v rámci inženýrské činnosti bude podána žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve smyslu ust. § 94j a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že tam, kde se ve smlouvě hovoří nebo odkazuje na dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR), je tím nadále myšlena dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a tam, kde se ve smlouvě hovoří nebo odkazuje na rozhodnutí, kterým bude stavba umístěna, je tím nadále myšleno společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

1. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel splnil dne 22. 3. 2021 1. část díla spočívající v provedení projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

2. Smluvní strany dále konstatují, že zhotovitel splnil dne 16. 6. 2021 inženýrskou činnost spočívající v podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

3. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené prohlašují, že zhotovitel není ke dni uzavření této dohody v prodlení s plněním části díla spočívajícím v provedení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) ani s podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

IV.
Závěrečná ustanovení
4. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

5. Tato dohoda je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné  dne 23. 9. 2021
V Ostravě dne 22. 9. 2021
________________________
________________________
za objednatele
za zhotovitele
Úprava venkovní ploch – Dohoda o narovnání

