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DODATEK č. 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Areál Veleslavín, výstavba nového areálu administrativního 

centra – projekt pro územní řízení“ 

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 11. 2019 

pod č.j. Objednatele: ZSM-47-74/OVZ-2019  

následně změněné dodatkem č. 1 ze dne 6. 10. 2020 pod č.j. Objednatele: 47-81/OVZ-2019 

a dodatkem č. 2 ze dne 24. 3. 2021 pod č.j. Objednatele: 47-90/OVZ-2019 

   (dále jen „Smlouva“) 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

státní příspěvková organizace 

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999, 

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710 

zastoupená: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

 na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo Dodatku č. 3: ZSMV-N-05937/VZ-2021 

 

a 

 

ra15 a.s. 

se sídlem: Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČO: 066 47 642, DIČ: CZ06647642 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 23014 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 115-5655340287/010, 

zastoupená: ing. Liborem Hrdouškem, místopředsedou představenstva 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo Dodatku č. 3: 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě. 
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1. PŘEDMĚT DODATKU  

 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení 

dodatečných prací v rámci projekční etapy 7, a to ve výši 575.000,- Kč bez DPH (dále jen 

„Vícepráce“). 

 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla v 

rámci projekční etapy 7, a to o 60 kalendářních dní oproti době plnění sjednané pro tuto 

etapu ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených 

změn závazku ze Smlouvy. 

 

1.2. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnovém listu č. 9 

odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 3 oprávněnými osobami obou 

Smluvních stran. Tento Změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jako jeho 

Příloha č. 2 (dále jen „Změnový list“).  

 

 

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu. 

2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 3 navyšuje Cena Díla, sjednaná v 

odst. 5.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky 

Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 575.000,- Kč  

(slovy: pět set sedmdesát pět tisíc korun českých),  

 

b) DPH 21 % ve výši 120.750,- Kč 

(slovy: sto dvacet tisíc sedm set padesát korun českých), 

 

c) celkem včetně DPH 695.750,- Kč 

(slovy: šest set devadesát pět tisíc sedm set padesát korun českých). 

 

 

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i 

na plnění dle tohoto Dodatku č. 3.  

3.3. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 
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3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 3, že tomuto 

Dodatku č. 3 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou jeho přílohy: 

1) Příloha č. 1 - CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA - Dodatek č. 3. 

2) Příloha č. 2 – Změnový list č. 9. 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

  

Objednatel 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo dle Dodatku č. 3

Činnost

Smluvní cena za 

jednotlivé etapy 

vyjádřená v % 

z nabídkové ceny 

celkem

Smluvní cena za 

jednotlivé etapy

v Kč bez DPH 

vypočtená

z nabídkové ceny 

celkem

Nabídková cena 

celkem

v Kč bez DPH

(vyplňuje dodavatel)

Změnový

list č.

Prodloužení 

doby realizace 

dané etapy

ve dnech

Cena bez DPH
Změnový

list č.

Prodloužení 

doby realizace 

dané etapy

ve dnech

Cena bez DPH
Změnový

list č.

Prodloužení 

doby realizace 

dané etapy

ve dnech

Cena bez DPH

a)
Projekční

etapa 1

Studie proveditelnosti výstavby nového areálu 

administrativního centra do 150 (sto padesáti) dnů ode 

dne vydání Instrukce pro tuto etapu

25% 4 444 250,00 Kč ZL 1 21 45 000,00 Kč

b)
Projekční

etapa 2

Dokumentace stavebně technického stavu do 90 

(devadesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto 

etapu

12% 2 133 240,00 Kč ZL 4 3 15 000,00 Kč

c)
Projekční

etapa 3

Zpracování dokumentace bouracích prací do 60 

(šedesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu
8% 1 422 160,00 Kč ZL 4 8 30 000,00 Kč

ZL 4 30 000,00 Kč

ZL 5 30 000,00 Kč

e)
Projekční

etapa 5

Zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o odstranění 

staveb, terénních úprav a zařízení do 45 (čtyřiceti pěti) 

dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu

2% 355 540,00 Kč ZL 4 2 10 000,00 Kč

ZL 3 195 000,00 Kč

ZL 2 140 000,00 Kč

ZL 6 22 500,00 Kč

ZL 7 48 000,00 Kč

g)
Projekční

etapa 7

Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí (pro celý komplex budov) do 90 (devadesáti) 

dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu

5% 888 850,00 Kč 0 0 0,00 Kč ZL 9 60 575 000,00 Kč

h)
Projekční

etapa 8

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí 

(pro celý komplex budov) do 60 (šedesáti) dnů ode dne 

vydání Instrukce pro tuto etapu

10% 1 777 700,00 Kč 0 0 0,00 Kč

100% 17 777 000,00 Kč 17 777 000,00 Kč 565 500,00 Kč 1 198 000,00 Kč 575 000,00 Kč

3 733 170,00 Kč 118 755,00 Kč 251 580,00 Kč 120 750,00 Kč

21 510 170,00 Kč 684 255,00 Kč 1 449 580,00 Kč 695 750,00 Kč

20 115 500,00 Kč

4 224 255,00 Kč

24 339 755,00 Kč

3% 533 310,00 Kč

Projekční 

etapa

Dodatek č. 1Smlouva o dílo

17 777 000,00 Kč

f)
Projekční

etapa 6

Nabídková cena celkem:

Celkem včetně dodatků bez DPH:

d)
Projekční

etapa 4
21

90

Inženýrská činnost a podání ohlášení o záměru 

odstranění staveb, terénních úprav a zařízení do 60 

(šedesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu

1 198 000,00 KčZL 8

Dodatek č. 2

100

CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA - Dodatek č. 3

na veřejnou zakázku: „Areál Veleslavín, výstavba nového areálu administrativního centra – projekt pro územní řízení“

Celkem DPH:

Celkem včetně dodatků s DPH:

Zpracování projektové dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí (pro celý komplex budov) do 150 

(sto padesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto 

etapu

35% 6 221 950,00 Kč

DPH 21%:

Cena s DPH:

Dodatek č. 3



Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Původní smlouva nespecifikuje předmět činností v tomto změnovém listu.

Nové řešení:

Ano. Budou dodány 3D modely a animace v elektronické podobě. Budou dodány panely prezentace ve formátu A1

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Zápis z prezentace a schválení projektu pro územní rozhodnutí ze dne 20.5.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín:  60 dní

Vliv na kvalitu díla:  ano

Vliv na cenu:  ano

Architektonický digitální model, finální vizualizace a animace ve stupni DUR, Prezentace investičního záměru veřejnosti 

na MČ P6

Část díla dotčená změnovým listem:

Projekční etapa 7 - Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (pro celý komplex budov)

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo: 9
Identifikace akce:

Název akce:
Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní 

rozhodnutí

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-9005

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Projektant: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

 Digitální 3D model areál – parter, komunikace, zeleň - úprava

 3D modely jednotlivých stavebních objektů - úprava

 Zasazení do 3D modelu Prahy – nejbližšího okolí areálu

 Finální vizualizace 4-5 ks (výběr z pracovních vizualizací cca 10 ks)

 Animace nadhledová

 Animace z horizontu chodce – ulice José Martího

 Animace z horizontu chodce – areálové komunikace

 Vyhotovení cca 5 ks informačních panelů formátu A1 + jejich instalace

 Sestřihání celkového videa pro prezentační smyčku + instalace

 Sestavení a výběr vizualizací a jejich začlenění do prezentace

Zdůvodnění změny:

Změny v zadání vyvolané skutečnými potřebami při prezentacích projektu na různých úrovních ministerstva vnitra.

Změny v zadání vyvolané skutečnými potřebami při získávání souhlasů dotčených orgánů státní správy prozískání

územního  rozhodnutí a kladného vyjádření k EIA.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:

Datum:

jméno a příjmení

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

společnost

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 575 000,00 Kč                                                              

Přípočty k ceně díla bez DPH: 575 000,00 Kč                                                              

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                            

jméno a příjmení jméno a příjmení jméno a příjmení

120 750,00 Kč                                                              

695 750,00 Kč                                                              

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

společnost společnost


