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	Změnový list č. 22
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Úprava WC pro osoby ZTP, doplnění madel, zástěny a dveřních mřížek 

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	12.8.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD
	Počet příloh/stran:
	0/2

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Nahrazení obyčejného WC za WC pro osoby ZTP, doplnění madel, doplnění dveřních mřížek, doplnění sprchových zástěn. 

	Zdůvodnění změny:

· Splnění standardů vyžadovaných pro pobyt osob ZTP a zajištění výměny vzduchu v místnostech bez přívodu vzduchu.

	Technický popis změny:
· Viz výše

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                              - 4.837,00 Kč
Vícepráce                                                 65.686,00 Kč
Změnový list č. 22 celkem                   60.849,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
zvýšení

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 16.9.2021
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