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Smluvní strany:  
 

škola: Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor 

sídlo: Komenského 1670,  Tábor 
IČO: 60061863 

DIČ:  

číslo účtu:  ČSOB 

jednající prostřednictvím: Ing. Marcela Gause, ředitele školy 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 
a 

společnost: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. 
sídlo: Chýnovská 2486/24,  Tábor 
IČO: 44797958 

DIČ:  

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou 

značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 3645 

číslo účtu:  

bankovní spojení: Komerční banka Tábor 

jednající prostřednictvím:  Antonín Fišer, jednatel společnosti 

 

Dodatek č. 4 
k Smlouvě o dílo č. 07/2020/21ze dne 17.08.2020 resp. 20.08.2020 na stavbu 

„Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor 
– objekt Martina Koláře“ 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy takto:  

1. na úpravě čl. III  Předmět díla a místo plnění takto : 

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiložených   Změnových listů   č. 13 až č. 22 a 

Soupisů  méněprací  a víceprací.   
 

2.  na úpravě čl. IV.  Cena  díla takto: 

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Změnových listů č. 13 až č.22  a  Soupisů 

víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 4 takto: 

 

Pak celková cena díla včetně Dodatku č.4 činí : 
Cena  Dodatku č. 4 (bez DPH)  

Cena  dle SoD včetně  Dodatku č. 1 až č. 3  (bez DPH)  

Cena  dle SoD včetně  Dodatku č. 1 až č. 4  (bez DPH)  

DPH (21%):  

Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 až č. 4   (včetně DPH)  

Změnový list  Vícepráce: Méněpráce: Rozdíl: 
Změnový list  č. 13 (bez DPH)    

Změnový list  č. 14 (bez DPH)    

Změnový list  č. 15 (bez DPH)    

Změnový list  č. 16 (bez DPH)    

Změnový list  č. 17 (bez DPH)    

Změnový list  č. 18 (bez DPH)    

Změnový list  č. 19 (bez DPH)    

Změnový list  č. 20 (bez DPH)    

Změnový list  č. 21 (bez DPH)    

Změnový list  č. 22 (bez DPH)    

Dodatek č.4  (bez DPH)  
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Ostatní ujednání beze změn. 
 

 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento Dodatek  je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí.  

 

Příloha :   
Změnový list č. 13 včetně  Soupisů víceprací a méněprací 
Změnový list č. 14 včetně  Soupisů víceprací a méněprací 
Změnový list č. 15 včetně  Soupisů víceprací a méněprací 
Změnový list č. 16 včetně  Soupisů víceprací a méněprací 
Změnový list č. 17 včetně  Soupisů víceprací a méněprací 
Změnový list č. 18 včetně  Soupisů víceprací a méněprací 
Změnový list č. 19 včetně  Soupisů víceprací a méněprací 
Změnový list č. 20 včetně  Soupisů víceprací a méněprací 
Změnový list č. 21 včetně  Soupisů víceprací a méněprací 
Změnový list č. 22 včetně  Soupisů víceprací a méněprací 
 

 

 

 

V Táboře, dne 23.09.2021 V Táboře, dne 23.09.2021 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Ing. Marcel Gause – ředitel  
……………………………………………… 

Antonín Fišer – jednatel  
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