
Statutární město Ostrava DOd 8129 k

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. TSIOO94I21 ze

dne 16.06.2021

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sívdlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: C200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: Sószub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Miroslav Bilanič, tel. 599 410 071, mobil 702 285 689, email: mbilanic@slezska.cz

— vedouci odboru technické správy - odbor technické správy Úřadu městského obvodu

Slezská Ostrava,

Ing. Tomáš Dušek, tel.: 599 410 038, mobil: 724 676 268.

e-mail: tdusek@slezska.cz — referent správy budov — odbor technické správy Úřadu

městského obvodu Slezská Ostrava

bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.. pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

MPA ProjektStav s.r.o.

sídlo: Habrová 1 132/6, Slezská Ostrava. 710 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916

doručovací adresa: Habrová 1 132/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

ID datové schránky: Db7tw3w

zástupce: Ing. Pavel Matějek, jednatel

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Matě'ek, 'ednatel

mobil: +420_e-mail: mp_zL—plgektstavcz

ve věcech technických: Ing. Pavel Matějek,jednatel

mobil: +420_, e-mail: wmjcktstavcz

IČO: 28634403

DIČ: CZ2864403

bankovní ústav: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 1387724648/2700

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhéjako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají mezi sebou tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. TS/0094/21 ze dne 16.06.2021 (dále jen ,.Dodatek")

OŠTŘAVAH!
1/3 Dodatek č.1 - „Stavební úpravy nebytového objektu Stará cesta 125/4, Ostrava - Hrušov" .

SLEZSKA OSTRAVA



 

Statutární město Ostrava D©datek

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

článek |.

Uvodní ustanoveni

Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2021 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava

(usnesení č. 3550/RMOb-Sle/1822/79 ze dne 09.06.2021) o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení dílčí veřejné

zakázky na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy nebytového objektu Stará cesta 125/4, Ostrava -

Hrušov“„ zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

smlouvu o dílo č. TS/0094/21, přičemž cena za Dílo činila 10 133 409,00 Kč bez DPH (dálejen ..Smlouva“).

Z důvodu níže uvedených změn (dále specifikované v položkovém rozpočtu (změnových listů). kterýje přílohou

tohoto Dodatku jako jeho nedílná součást) oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku uvedenou v odst.

1 tohoto článku, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření tohoto Dodatku o níže uvedeném obsahu,

přičemž tyto stavební práce nebyly zahmuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele není možná Z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na

slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v

původním zadávacím řízení a zároveň by změna dodavatele způsobila zadavateli značně obtíže nebo výrazné

zvýšení nákladů a zároveň hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací. služeb nebo

dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 24% původní hodnoty závazku.

l. Změnový list č. 1 — Zadávací dokumentace dle čl. 1 odst. 1 tohoto Dodatku předpokládá provedení opravy

omítek z 50 %. Na rámec zadávací dokumentace se provedou tyto dodatečné práce:

- zbourání nestabilních příček ajejich nové vybudování (SDK, YTONG),

- 100% otlučení původních omítek a provedeni omítek nových včetně vyrovnání zdiva,

- odbourání cementového potěru v místnostech 2.03, 2.12, 3.03, 3.1 1,

— výměna narušených dřevěných podlah v místnostech 3.05. 3.06, 3.07 a 3.08,

- doplnění zdiva okenních ostění, plentování, vyrovnání parapetů, doplnění nadpraží

demontáž a zpětná montáž dveřní zárubně do zasedací místnosti

Dochází ke zvýšení ceny za dílo stanovené dle rozpočtu.

11. Změnový list č. 2 - Zadávací dokumentace dle čl. I odst. 1. tohoto Dodatku předpokládá provedení nátěrů

všech otopných těles a osazení termoregulačních ventilů. Na rámec zadávací dokumentace a v souladu

s požadavky objednatele se provedou tyto dodatečné práce:

- demontáž původních rozvodů ÚT včetně radiátorů od úrovně 1.PP

- provedení nových rozvodů ÚT. dodávka a montáž nových otopných těles

- zaregulování otopné soustavy

- související zednické práce

Dochází ke zvýšení ceny za dílo stanovené dle rozpočtu.

Zadávací dokumentace dle čl. 1 odst. 1. tohoto Dodatku předpokládá provedení podkladní konstrukce podlah

s použitím keramzitového násypu a dvou vrstev OSB desek. Skladba podlahy se mění — provede se tepelná

izolace EPS 100 a samonivelační litý potěr tl. do 50 mm. Dochází ke snížení ceny za dílo stanovené dle rozpočtu,

dle Změnového listu č.3.

článek ll.

Předmět Dodatku

].
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Cl. 1[. odst. 3. Smlouvy se doplňuje o znění textu:

„Dílo se po dohodě smluvních stran. za splnění v této Smlouvě ujednaných podmínek, mění, přičemž změna

spočívá v provedení dodatečných stavebních prací specijikovaných v Dodatku č. 1 a jeho Položkovému

QSTRAVA!!!
Dodatek č.1 - „Stavební úpravy nebytového objektu Stará cesta 125/4, Ostrava - Hrušov“ .
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Statutární město Ostrava DOdatek
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rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č.1 aje jeho nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo

provést dle ujednaných podmínek v této Smlouvě.

2. V čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění znění textu:

„ Cena za Dílo ve výši 10 133 409,00 Kč bez DPH... "

na znění textu:

„Cena :a Dílo ve výši 12 102 747.34 Kč bez DPH...

3. V čl. IV. odst. 3 Smlouvy se mění znění textu:

„SO 01 — vnitřní úpravy včetně výměny oken: do 22.11.2021 “

na znění textu:

„SO 01 _ vnitřní úpravy včetně výměny oken: do 28.02.2022

4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek |||.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z tohoto Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem. a

tímto Dodatkem neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku svými níže

uvedenými podpisy.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel jej opatří zaručeným

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "Zákon o

registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit tento Dodatek prostřednictvím registru smluv.

přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho

zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Clánek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 3908/RMOb-

Sle/1822/87 ze dne 22.09.2021.

Za Objednatele Za Zhotovite/e

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

    
Bc. Richard Vereš lng. Pavel Matějek

starosta jednatel

Příloha: položkový rozpočet (změnové listy)

GŠTRAWÁH!
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Stavba: Stavební úpravy nebytového objektu Stará cesta 125/4, Ostrava - Hrušov

' Akiňálrícešbíofí A}
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01 Omítky, příčky, dozdívkÚOLLrací Brácgjvíceprácg) _ , i i i 71 (E 922,38 Kč

__ _02 _Estřegnítgpeníj radjtoaívígwíceL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 929 58,843

:ffiodlahy (zménai’tec‘hnicgho?é§efi) :: ; : __ i if:: -ř i 77 i ŠHSŽBSÍKČ

__%<Labe23Hglign____ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _19_69%34_Kč

| Původní cena za dílo | 10 133 409,00 Kg

Dodatek č. 1 - celková cena za dílo 12 102 747,34 Kč I
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zl. č.1 - omítky, příčky, dozdívky, bourání 1 094 922,38

_ K 962031T32 Bourání1:11chcihel pálených na my_o173% mm m2 ' Í1Ěž5 I V 98,10_* ' 117109.1f1

W Hmč2055.53.352378 23,713 ** 2 _ *

m.č.2.11-565'3,35—18,92 18,92

wc 2NP - 2,6‘3.2=8,32 8,32

sprcha 2NP - 1.00

mě. 3 08 - (5,5'3,35)'2=36,86 36,86

wc 3NP - 2 75'3,2=e.e a 80

W sprcha 3NP — (2,2+2,45+2,45)'3.35= 15,57

2.W222 22.2.2222 22222.2 _ 2 2 2 2 2.

2 2K @0312F32722B‘L2uréni2pfiée2kz cihel pálenýchn7a MVC ll _do 15_() mrn_ m2 28,10 117,00 3 287104“

má, 203 chodoa- 7,8'2.5= 19,5 19 50

m.c, 3.03 chodba -1,5'2=3 3,00

2 2W22.2 _, „má 30351193 ZGSÉQGČKYJZÉÉQSW<4BŠELG_ _ _5-69,_ _ _ _

K 978013161 *Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo 2 \ 1368 58 42 50, 581646?“

7 ___ 22 __váp_enoc_emen_tové o_mítky_stěn v_rozsah_u do_50 %__ _m 2‘. 2 _ ' __ _ _' l _ ' ‘

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo T

978013191 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do m2 1 368,58 94.80 129 741 38

_ __ _ __ 1_0_0% 2‘ 2 7 7

Bo_uránípotěrů cementových nebo pískocementových tl

96503“: 21959010209554 m22. , _ _ _ _"12 _, _ 99E 2 2117101 2 265120
Tý mt. 2.03 chodba - 44,6 44,60

Ím.c. 2.12 kuchyňka - 8.6 8,60 "

__ _ _ _ _ím.Č. 3.03 chodba - 41 _ , 41.00 _ __ l

1 m.č. 3.11 sprcny- 5,4 ‘ 5,40 \

K 997013113 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro t 65,09 728 00 47 385.52

_ I_7 _ _ _bu_dov__yvdo_12m_ _ 2 7 2 2 22 2 7

I _omitky 1368 58/2=684 ,'29m2o02:1368m3'1 8=2463 tun 24,63

__ _ příčky tl 100mm —113,250,1=11,33m3'1,8=20 38 tun “ 20 38 1

L _ |_ _ 2 __příčky tl 200mm - 28 1'0.2=5.62m3'1.8=10.12 tun 2. _ 10.12 2 _ __ _ __ 77

2_VV__be'EC“$">Y 9930,9wa , 2 2 %s , _ _ 22 2 , .

‘Odvoz suti a vybourany'ch hmot na skládku nebo

K 997013501 \m_ezisk_ládku do 1 km se složeni_m ! 65,09 233,00 15 165,97 _

_ _ _ 2 . , _ ,_ _ ,_ , _ 22 _ 2 .2 2

_ K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouranýchhmot na sidédkurk 911,26 10720 , 9 294,857

__ _ __ _ lZ_KD 1 km pres 1 km 22 _ __ .2 77 _ _ _ _

W7_ 1675' OS'_14'P'_repoctene koeficientem mart—sly] ,2 . 911.26 _ _ _ 2 2 _

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

_ K 9970136317 _stavebniho odpadu flasnéhojéd 0337ad1fl7 079704 t _ 65'09 2 950’00 2 :BSEO

vv

_ K 762521811 genmontaz podlah bez polstaru z prken tlouštky do 32 m2 76,90 , 5300 4 07570

* w “\ “' * III—0305:1427 _ _> _ * A * * 14,20

w m_Č. 3.06:14 14,00

W mc 307:27 27.00

W __ mČ.3_._08=721_7 _ __ 21_,7_Q___ _ __ _ _ _ _

I
762812140 Montáž vrchníhozák|o_puz hoblovaných prkenna sraz m2 76,90 155% I „ 919_50

,_ 2 2125PJ/2’192rLé2 2 2 2 2 _ _ _ , __

Zaklop stropů montáž (materiál ve spectftkacr) z prken hoblovaných s

ollštovámm kolem zdi vrchního na sraz, spáry nekryté

30515111 iezivo [eh/1ičnatéboční prkno 2030mm _ m3 _ gu 2 12 500,00 350020 “.

76 9m2x0,Obi—ý— 1 ,85 m3'1. 1 prořez=-2.04 04

SDK příčka W 1121| 100 mm profi CW+UW 50 desky

\ \7_63“1411KNF 2xWHITE((A) 12 5 TI 40 mm 15 kg/m737El 6_0_RW 51 dB m2 61‘” 1 “0'04 67 856'”

* * Á—m 2.05 553352378 * * „* 23,76“ '“ 7“ “

m.c.2.11- 5,65'3,35=18,92 18,92

__ ; “ _ jm &. 3.03 - 5,5‘3,35=18,43 18,43 ‘2 _, _ 2 _

612142001 Potazem vnitrnich sten sklovlaknitym pletivem m2 422.26 206,00 -25185,56 _

22.2 vtlačeným do tenkovrstvé hmoty/_ __2 _ 2 2. 2 _ _ __ 2 2.2

_ _ Odecet SDK pi‘: Ček 61 13‘ 2:12226m2 _ 122 26 _ _

612311131 zdržení vnitřních stěn vápenným štukem tlousťky do 3 m2 -122,26 134700 -16 38284 ,

> * Oprava vnitřnívápenocementové hrubé omítky stěn v * * * * i "
_ 61_2325403 _rozsahuplochy do 50% m2 -1 368,58 239.00 -327 090,,?

612321111 Vápenocementová omítka hrubájednovrstva' zatřená m2 1 246,32 210700 261 727,20

vnitřních stěn nanáše_ná ručně _ __ __ _ _ 2 i _ __

Odečet SDK příček 61,132: 12226m2 422,26

Omitka vapenocementová vnitřních ploch nanašená ručně

lednovrstvá. tloušťky do 10 mm hrubá zatřena svtslych konstrukci slén7

'— _ ,_ Příplatek k vápenocementove' omítce vnitřních stěn za ,_ _ A . _ _ * __, i,_

E2321191 _k_aždych_dalšíchj mm_tl9_ušťky ručně m2 6 231E7 71,00 2 442 4473,.60

Omilka vápenocementová vnlt'nich ploch nanášená ručně Příplatek

k cená'n za každých dalšícht započatých 5 mm tloušťky omitký přes 10

mm sten

_ _ 22 _ _1_24_G,_32' 5 'Přepočtene koei_cíentem množství __6 231607 __ _

6221430047 Montáž omitníků pl_astovýchnebo_p_oz_inkovan_ýgý m 541,QL £20 2 8 764,23

55343023 1profilrohovýPz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 541 00‘ 55,80 30 187,80

15mm

špalely kolem oken
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství „Leena [CZK] Cena celkem [CZK]

_A—ý'ř ř' D? nAÍž'ýTýv v.. .? A .77. ' ' _ - A: A A * Ý * ř i * *

R ? pl ent zdlva 0kenn|c špetet, plentovafn, vyrovnam hod 52000 35000 182 00000 1

, _ „Pírapgtktwlnem ”3‘197‘8'2'7 777 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 _

_R _ _ Materia _____ ___ _ __ 1530on _ 1,00_ 82 200.00_ _ B_Z_ZOODO

„R . mum Winic—Bam + zazdéní - Zaseděčka 7 7 ML: 7 71.02. _ 930030 .7 _ 7awe
1r998£110g3 _ _Pjesun_hmpt_pro_byd_w_z_dě_név_do Zim7 __ _ __ t _23,2£_ _ _SOOQO _ _ _ _ 6 95.0.0524

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s .

949101111 lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/mZ m2 : 553'” 493° 27 554'“

342272225.XLA Pncka z tvamlc Ytong Klasuk 100 na tenkovrstvou maltu m2 3359 573,48 _ 19 320-54

7 7 „, „lupem 7 „ 7 7 _ „ 7 7 77 7 7 7 7. „ , 7 _ .
wc 2NP - 2„6'3.2=0„32 8,32

_ __ __ __ _ ___sprchaZNP-1 1,00 __ _ _ _ _ _ _

_ _wc 3NP - 2„75'3.2=e.s 8.80 [ _ .

7 sprcha 3NP < (2,2+2.45)'3.3s= 15.57 7 7 7 7 * 7 7 7

1311272031XLA Zdlvo z tvárnic Ytong Statik 200 tl zdiva 200 mm _ m2 22,50 1 077.76 24 249,60

me. 203 chodba . 7.8'2 5:19‘5 19,50

m‘c‘aoa chodba-1.5 =3 7. 7 7 3‘09.

‘342272245 XLA

\311272125XLA

  

tpříčxa z tvárnic Ytong Klásik 150 na tenkoTzistxióu míltu 77

  
 

i
tI 150 mm 77 m2 26,63 808.71 21 535,95_

m.č. 3,11 stena do zasedaéky - 2.45'3.35=8.2 8.20

m.č. 3.08 stěna do zaseda_óky -_3>'3,Ě18É _ _ _ ___ tag _

Zdivo z tva'mic na pero a drážku Ytong UniveTzalšo ný m7

Z7mva7250£m77 7 7 ,7, 7,7 7, 7 7.7,777 7

vstup do zasedačky (2.75'3,35)-(1,45'2.5)=5_6 5,60
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Stavba : Stavebni úpravy nebyt.prostoru - Stará Cesta 125/4 Rozpočet:

Objekt : Ústřední topení a radiátory

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Lavicový konvektor 300/23/13 ks. 1_oo 17 23000 17 230,00

VK 10/600x600 ks. 1,00 3 022.00 3 022,00

VK 10/600x700 ks, 1,00 3 065,00 3 065,00

VK 10/600x800 ks. 1,00 3 415,00 3 415,00

VK 10/600x900 ks. 1,00 3 915,00 3 915,00

VK 10/600x1100 ks, 1,00 4 200,00 4 200.00

VK 10/600x1200 ks. 6,00 4 287,00 25 722.00

VK 10/600x1400 ks. 4,00 4 513,00 18 052,00

VK 10/600X1600 ks. 4,00 5 034,00 20 136,00

VK 20/600x700 ks. 1,00 4 267,00 4 267,00

VK 20/600x900 ks. 1,00 4 517,00 4 517,00

VK 20/600x1000 ks. 2,00 5 005,00 10 010.00

VK 20/600X1200 ks. 8,00 5 495,00 43 960,00

VK 20l600x1400 ks. 3,00 6 015,00 18 045,00

VK 20/600x1600 ks. 3,00 6 508.00 19 524,00

VK 20l600x1800 ks, 2,00 6 870.00 13 740,00

VK 21/600x900 ks. 3,00 4 950,00 14 850,00

VK 21/600x1200 ks. 2,00 5 495,00 10 990,00

VK 21/600x1600 ks. 2,00 6 508,00 13 016,00

VK 33/600x1200 ks. 1,00 9 570,00 9 570,00

VK 33/600x1800 ks. 1,00 12177,00 12 177,00

Rádiové šroubení H přímé G3/4 ks. 49,00 510,00 24 990,00

Termostatická hlavice ks. 49,00 310,00 15 190,00

Potrubí Cu DN15 m 325,00 420,00 136 500,00

Potrubí Cu DN18 m 80,00 498,00 39 840,00

Potrubi Cu DN22 m 80,00 527,00 42 160,00

Potrubí Cu DN28 m 65,00 752,00 48 880,00

Ocelové potrubí Fe DN25 m 21 _00 593,00 12 453,00

Ocelové potrubí Fe DN32 m 17,00 684,00 11 628,00

Ocelové potrubí Fe DN4O m 10,00 778,00 7 780,00

Ocelové potrubí Fe DN50 m 13,00 995,00 12 935,00

Izolace potrubí, vnitřní průměr 22mm tl 40 mm m 223_00 11300 25 199,00

Izolace potrubí, vnitřní prumer 28mm tl 40 mm m 5100 123,00 7 503,00

lzolace potrubí, vnitřní prumer 35mm tl 40 mm m 2100 12500 2 625,00

Izolace potrubí, vnitřní průměr 42mm tl 40 mm m 1700 135,00 2 295,00

lzolace potrubí, vnitřní průměr 48mm tl 40 mm m 10,00 137,00 1 370,00

lzolace potrubi, vnitřní průměr 60mm tl 40 mm m 13_oo 174,00 2 262,00

Kohout kulový uzavírací DN 15 ks. 200 211,00 422,00

Kohout kulový uzavírací DN 20 ks. 4,00 264,00 1 056,00

Kohout kulový uzavírací DN 25 ks. 400 497,00 1 988,00

Kohout kulový uzavírací DN 50 ks. 4,00 1 469,00 5 876,00

Filtr závitovv DN 50 ks, 1,00 1 212,00 1 212,00

Zpětná klapa DN 50 ks. 1,00 662,00 662,00

Vyvyžovací ventil DN 16 ks. 7,00 459,20 3 214,40

Plnící a vypouštěcí kohout DN 15 ks. 9,00 541,70 4 875,30

Odvzdušňovací ventil ks. 2,00 278,00 556,00

Tlakomér d=100, 6 bar, G1/2 ks. 1,00 678,00 678.00

Teploměr s jímkou |=45, G1/2 ks. 200 497,00 994,00

Trojcestný směšovací ventil DN50 ks, 1,00 a 008.00 8 008,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba : Stavební úpravy nebyt.prostoru - Stará Cesta 125/4 Rozpočet:

Objekt : Ústřední topení a radiátory

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Koleno Cu DN 15 ks. 178,00 83,30 14 827,40

Koleno Cu DN 18 ks. 14.00 106.40 1 489.60

Koleno Cu DN 22 ks. 18,00 135.90 2 446,20

Koleno Cu DN 28 ks. 8,00 273.50 2 188,00

Koleno Fe DN 50 ks. 2,00 456,00 912,00

“US 15/15/15 ks. 26,00 137,00 3 562.00

T-kus15/18/15 ks. 6,00 357,90 2 147.40

”US 18/15/15 ks. 10,00 294,20 2 942,00

T-kus18/15/18 ks. 6.00 168,60 1 011.60

T-kus 18/22/15 ks. 4,00 237,30 949,20

T-kus 22/15/18 ks. 4.00 83,30 333,20

T-kus 22/15/22 ks. 6.00 202,40 1 214,40

“(US 22/22/15 ks. 2,00 237,30 474,60

T-kus 28/15/28 ks. 10,00 441.20 4 412,00

T-kUS 28/18/22 ks. 2,00 594,30 1 188,60

T-kus 28/18/25 ks. 2,00 594,30 1 188,60

T-kus 28/22/18 ks. 2,00 573,20 1 146,40

T-kus 25/22/22 ks. 2.00 494.30 988.60

T-kus 32/18/25 ks. 2.00 587,30 1 174,60

T-kus 32/28/22 ks. 2,00 567,90 1 135,80

T—kus 32/40/28 ks, 2.00 587,20 1 174,40

T-kus 40/25/32 ks. 2.00 674,30 1 348,60

T-kus 50/40/40 ks. 2,00 876,30 1 752,60

Sekání prostupů hod 128,00 300,00 38 400,00

Zahazování drážek po původním UT hod 270_00 350,00 94 500_00

Materiál soubor 1.00 18 500.00 18 500.00

Demontáž stávající otopné soustavy hod 72,00 300_00 21 500.00

Zaregulovéni otopné soustavy hod 72_00 35000 25 200,00

Odmaštěni žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem

před provedením nátěru m2 —15,60 111,00 -1 731,60

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles

m2 -15,60 250,00 -3 900.00

Uzavírací armatura topení soubor „3200 250'00 .g 000‘00

D+M termostatické hlavice kus -32.00 31000 .g 920.00

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m % _1 7920 0'30 —53„76

Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 -15.60 25000 _3 90000

Zpětná montáž otopných těles kus 4550 280,00 .4 368,00

Otopné těleso panelové dvoudeskové výška/délka 500/1500

mm kus -1,00 3 460,00 -3 460,00

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m

% -1 17,28 2,39 -280.30

Celkem za 909 168,84 
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

—zÍ“č.3—-bod—lahy'— '7 * -34 752,88

* l 4 5213221212: 322323301zžsszsšžýtlšřmm 88 4 44 47

“2.NP - skladba S1"27.2+26.7+20.9+41.1+13.74+5.65'3.05 146.873

"ZNP - skladba S4“17.9 17,900

"3.NP . skladba 31"28.2+27+21.7+78.7 155.600

"3NP - skladba S4"16 16.000

"4.NP - skladba s4"8.9+23.2+16 48.100

"4MP — skladba 85"2'205 410.000 zůstává - púda

Součet 794.478

4 53012221212: 223::‘138611232325123151. l 44 44-474 -4 44

"2.NP - skladba S1"27.2+26.7+20.9+41,1+13.74+5,65‘3.05 146.873

"ZNP - skladba S4"17.9 17.900

"3.NP . skladba S1"28.2+27+21.7+78,7 155,600

"BNP 4 skladba S4"16 16.000

"4.NP — skladba S4"8.9+23,2+16 48.100

Součet 384.473

; L“ 19LB7L L LLLLLLLLLLLEFLL ;;; ;;8881

K 6324501? Vyrovl'lávací cenlentovž/ potěr tl do 40 mm ze smile? : ;2 7 -1;9187 742$777ř-SSÉB

_ _ ___ AgeSIDFOVĚHYVLIOSE _ __ _ __ ___ __ __ __ _ _ _ _ _

"2.NP . skladba 3249844461 64,510

"2.NP - skladba 53"7.1+3.58-2.6 16.408

"SNP - skladba 52"19,9+41 60.900

"3.NP - skladba s3"7.7+5.4 13.100

8 Součet 154.918

;;;;;;_;_;;;; ; ; ; ;38; 884%;;a8í 173_„É21
"2.NP . skladba S1"27.2+26,7+20,9+41,1+13_74+5,65'3,05 146.873

"2NP - skladba 34"17.9 17.900

"3.NP — skladba S1"28,2+27+21.7+7B,7 155.600

"3NP - skladba S4"16 16.000

"4.NP"8,9+23,2+16 48.100

. Součet 384.473

L7LK7§5L5217227 584441444744457450.2% L L7 L L187 A, LZQE7L7£W£7L73%
"Z.NP - skladba 8 812

S1"(27.2+26.7+20.9+41 .1413744585-3051-006 '

"2NP - skladba S4"17.9'0.06 1,074

"SNP . skladba S1"(28.2+Z7+21.7+78.7)'0.06 9,338

”3NP - skladba S4"16'0.06 0.960

"4.NP“<8„9+23.2+16)'0.06 2.886

Součet 23.068

:4LL7L4L ;;;44—888;44 L;; ; ; * :4i4:141' ;;:
"2.NP - skladba 52"19,9+44,01 64.510

”2.NP . skladba 53"7,1+3.58'2,6 16.408

"3 NP „ skladba 32"19,9+41 60.900

"3,NP 4 skladba $3"7.7+5.4 13.100

Součet 154.918

* _ ' K 77711510121867 ‘QmofilaéTistérEchhfi-sfin 7 7 7 mě 7 7154.918 7 7247.327 7 7 878298.878

"z.NP - skladba 62"19.9+44.61 7 77 7 7 7 77 674.5107 7 77 7 7 7 »

"2.NP . skladba 33"7,1+3.58-2.6 16.408

"3.NP - skladba sz"19,9+41 60900

"3.NP - skladba 33"7.7+5.4 13,100

Součet 154,918



  

  

  

 

 

* Ě Í. "W ‘7 "ř ýý'ž . . ři ř' fa? * v _ _ _ * 7 _ *

I IMontaz Izolace tepelne podlah volne kladenymI ‘

I71 1 1 . .
_K l 3 21 „ rohožemi, pásy. dIICI, deskaml 1 vrstva __ _ _ m2_ _ __ 5:839; _ _25*30 _ __13_6z_1í59

sl+s2+s3+s4=539„391 539.391

M 28372300 ŠÍŽŠĚŠÍÍ 100 pro konstrukce s beznym zatIzenIm m3 33,980 2 27000 77 134 60

w—Ý _ 539_391'105=33; ‘7 _ _ _ _ ' _ _ ,_ _ssšáoř * i i _

*Monlážizolacetepelné podlahstropů vrchemnebo *f* * v' _

lK3191132_ střech překrytí separační fólií 2 PE m2 \ 539'391 _ _1_O'5Ě_ _ _ _ 5_663'6171‘

M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující m2 593,330l 5100 30 259.84

__ _ _ __ tepelnou izo_l_a_ci tl 0_„_5mm_ _ _ _ _ _ _ _

K 632451234.TBM Potér cementový samonlvelační litýCEMFLOWCF257m2 _ 539391 409,98 221 13952

_____ tlpres45d050mm _ _ _ _____ _ _ ____

Příplatek k cementovémusamonlvelačnímuwlitému

_K l_(ŽMSĚZEMfltélCEELOVj CF 25_ZKD_ 5 mm tl přes 50_mm _ __mZ _ 1 (378783 __ _3_57í __ ___ 38_57_7'_24

K 634112112 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového m 570,000 20,60 11 742,00

IPE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

' K7_71151o12._LSS S—amonivelačnls_'terka_podlahu15mnI: _ " ' m2_ A _šsaašl : #24723 ) 1%11821


