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Dodatek č.1 ke SOD č. 37-92 

DODATEK  č. 1
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1/VZ/2021/3/01
číslo smlouvy zhotovitele: 37-92
Zhotovitel:

PaPP, spol. s r.o.



Za Tratí 1154



686 01  Uherské Hradiště



IČ : 00 207 608

Objednatel :
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště



Kollárova 617



686 01  Uherské Hradiště

IČ : 00559644

Předmět plnění:

„SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – odstranění havarijního stavu střechy – 2. etapa”
Smluvní strany se dohodly, že některá ustanovení smlouvy o dílo se mění nebo doplňují takto:
1/
V článku 2. bodu 2.5. se doplňuje další odstavec, který zní:

Plnění dle smlouvy o dílo se upravuje o dohodnuté změny specifikované odsouhlaseným položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 26. 8. 2021 a Změnovým listem č. 1 ze dne 1. 9. 2021. Položkový rozpočet a změnový list tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
2/
V článku 5. bodu 5.2. se doplňuje další odstavec, který zní:
Celková cena díla činí :






           Cena díla dle         Cena prací a dodávek
Nová cena díla






          smlouvy o dílo
    dle Dodatku č.1 
    bez DPH
Celková cena díla bez DPH
       4 407 612,85Kč
-71 587,18Kč
4 336 025,67Kč
K tomu DPH 21%
925 598,70Kč
-15 033,31Kč
910 565,39Kč

Celkem cena včetně DPH
5 333 211,55Kč
-86 620,49Kč
5 246 591,06Kč


Podrobné sestavení ceny prací dle Dodatku č. 1 je patrné z položkového rozpočtu a změnového listu, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
3/
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4/
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Přílohy:
Položkový rozpočet ze dne 26. 8. 2021 a Změnový list č. 1 ze dne 1. 9. 2021 - jsou nedílnou součástí dodatku a nejsou s ním pevně spojeny
Za zhotovitele :

Za objednatele :

V Uherském Hradišti                       
V Uherském Hradišti
Dne  : 10. 9. 2021

Dne  : 10. 9. 2021                                                           
     Milan  V a ď u r a  
 Mgr. Dana  T o m á n k o v á                                              
jednatel a ředitel společnosti 



            ředitelka školy v z.
……...................................                                          …………........................................                            

    z  h  o  t  o  v  i  t  e  l         
         o  b  j  e  d  n  a  t  e  l  


„SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – odstranění havarijního stavu střechy – 2. etapa”

