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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2020/0997/ORMI _OID/ č. zhotovitele  
 (dále jen dodatek č. 1) 

 
uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními 
stranami: 

 

 

1. Označení smluvních stran 
 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 
se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ: CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou - starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou - vedoucí oddělení investic  

a dotací 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxx 
č. účtu:                                                          xxxxxxxxxxxxx 
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     COR INTERIORS s.r.o.  
se sídlem:     Polská 1352/32, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 
IČ: 276 44 014 DIČ: CZ27644014 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Radkem Bulvou - jednatelem společnosti 
zastoupený ve věcech technických:  Ing. Radkem Bulvou - jednatelem společnosti 
bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxx 
 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 121110 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

2. Účel dodatku č. 1 
 

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem 
a zhotovitelem při změně rozsahu díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanoveným 
ve smlouvě o dílo „Oprava fasády Kavárny Union, Jindřicha z Lipé, Česká Lípa - realizace 
stavby“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.12.2020 (dále jen „smlouva“). 

2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy 
a nebylo je možné předvídat, nebyly obsaženy takto v zadávacích podmínkách a tím  
ani ve smlouvě. 

 

 

 



 2 

2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.9. nově doplněného tímto 
dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto 
dodatku č. 1 činí 367 531,00 Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.10. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku 
č. 1 dle činí 1 017 490,94 Kč bez DPH.  

 

 

3. Změna smlouvy 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2. tohoto dodatku č. 1 doplňují 
do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.9. a 2.10. v následujícím znění: 

  2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které 
nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis 
prací – méněpráce“ dodatku č. 1.  

  2.10.   Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných 
stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" 
dodatku č. 1. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. 
smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

3.1.  Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termínem 
vymezeným v této smlouvě a je položkově uvedena v položkových rozpočtech, které 
jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a jako příloha č. 1 a 2 tohoto 
dodatku č. 1. 

 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena díla  2 793 704,07 Kč 
3.2.2. DPH 21 %  586 677,85 Kč 
3.2.3. Cena s DPH    3 380 381,92 Kč                

      
 

 

4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn. 

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel.  

4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č. 1204/A/2021 dne 06.09.2021.     

4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění 
včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru 
smluv zajistí objednatel.       
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4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce 
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací - vícepráce 
 

 

V České Lípě dne 14.029.2021 V Praze dne 23.09.2021 

 

 

 Ing. Jitka Volfová, v.r.                                                          Ing. Radek Bulva, v.r.     

…………………………                             ……………………………. 

za objednatele                     za zhotovitele 

 

Ing. Jitka Volfová      Ing. Radek Bulva 

Starostka města     jednatel společnosti     


