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Evropské strukturální a investiční fondy 
O perační program Doprava

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova -  Bílina
Dodatek č. 7 k SOD

Státní fond dopravní 
infrastruktury

Ministerstvo dopravyIS\
Dodatek č. 7

Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele Č.1-01-19-013/DGGF 

ISPROFOND: 542 373 0012, uzavřené dne 31.7.2019

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u
Duchcova -  Bílina"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018 

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace, 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1607/2019/Pal
ISPROFOND: 542 373 0012

a

„Společnost Oldřichov'' dle Smlouvy o společnosti ze dne 25.1.2019

STRABAG Rail a.s. - Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

korespondenční adresa: viz adresa sídla
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OHL ŽS, a.s. - Společník

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695 

zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a 

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva 

korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

MONZAS, spol. s r.o. - Třetí účastník společnosti
se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 1713 

zastoupena: MSc. Evou Hadravovou, MBA, jednatelem společnosti a 

Ing. Lukášem Babickým, MBA, prokuristou a ředitelem společnosti 

korespondenční adresa: viz adresa sídla 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 1-01-19-013/DGGF 

bank. spojení Zhotovitele:
č. účtu: 115-9545260217/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 je: úprava smluvní ceny 
Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 8 (dále také jen jako „ZL").

U ZL č. 8 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce 
v celkové výši 23 124 775,93 Kč a méněpráce v celkové výši 461 010,35 Kč, což představuje navýšení o 
1,19% původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje 
aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 7. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.
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Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo 
smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-013/DGGF, uzavřené 
dne 31.7.2019, takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 8 a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu 
předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8 . . ........................

Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 8 - ....................

Celková změna nákladů dle ZL č. 8 + 22 663 765,58 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila: 1 912 882 831,43 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí: 1 966 187 589,23 Kč bez DPH

2) Odst. 16. Smlouvy o dílo
- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6

Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7
Oprávněné osoby 
Seznam poddodavatelů
Harmonogram postupu prací -  nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy 
zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.7.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 7, zůstávají 
v platnosti.

3. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v jenom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
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5. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou dodatku č. 7 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - nové znění dle dodatku č. 7

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:
V Praze

Z4.09.2021 07:01 
Po dep sáno elektronicky 

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace 
podepsáno elektronicky

Za Zhotovit 
V Ústí nad L{¡T Digitálně podepsal: 

20.09.2021 18:49

Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s. 
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.17 
14:16:48 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 
STRABAG Rail a.s. 
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.15 
18:15:41 +02'00'

Ing. Roman Kocúrek, 1.místopředseda 
představenstva OHL ŽS, a.s. 
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.16 
09:36:01 +02'00'

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda 
představenstva OHL ŽS, a.s. 
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.15 
13:34:01 +02'00'

MSc. Eva Hadravová, MBA, jednatel 
MONZAS, spol. s r. o. 
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.15 
13:34:22+02'00'

Ing. Lukáš Babický, MBA, prokurista a ředitel 
MONZAS, spol. s r. o. 
podepsáno elektronicky
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