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DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
Čj. NPU-450/83395/2020
SMLUVNÍ STRANY

KUPUJÍCÍ: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
se sídlem 	Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01, Praha 1 -  Malá Strana 
zastoupen 	Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži 
doručovací adresa:  	Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži
	Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž
Právní forma:	331 – příspěvková organizace
IČO:	75032333
DIČ:	CZ75032333
Bankovní spojení:	 ČNB, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
 ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)
kontakty:			xxxxxxxxxxxxxxxx SZ Uherčice, +420 xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, oddělení nemovitého kulturního majetku
	+420 xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

PRODÁVAJÍCÍ: 	Martin Kučera
se sídlem:		Husova 228, 384 21 Husinec
zápis v živnostenském rejstříku:	Městský úřad Prachatice
právní forma:		101 – fyzická osoba podnikající
IČO:		73502006
DIČ:		CZ7810121638
bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú.:		xxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „prodávající“) na straně druhé

1. Smluvní strany konstatují, že dne 26. 10. 2020 uzavřely Kupní smlouvu, jejímž předmětem byla Dodávka truhlářských výrobků včetně kuchyňských linek v rámci projektu „Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“, registrační číslo. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004591, financovaného 215497237/0300 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
2. Smluvní strany konstatují, že na trhu stavebních materiálů není dostupná pracovní deska z materiálu krystalizované sklo v síle 20 mm a to z důvodu omezené dostupnosti materiálu po covidové pandemii. 
3. Smluvní strany se dohodly, že toto krystalizované sklo, které má být součástí kuchyňských linek pod položkami A až E bude nahrazen pracovní deskou ve skladbě MDF 18 mm ve dvou vrstvách, lepeno; HPL opláštění 1 mm (dekor U104 z horní i spodní strany), hrana nákližek masiv 50 mm x 24 mm. 
4. Zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku na záměnu materiálu. Smluvní strany konstatují, že záměna materiálu není podstatná změna závazku, jedná se o změnu vynucenou na trhu se stavebními materiály, která nešla v době podání nabídky zhotovitelem předvídat, neboť smlouva byla uzavřena před krizí vyvolanou covidovou pandemií v roce 2021. 
5. Změna je popsaná ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. 
6. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek 0,85% původní hodnoty veřejné zakázky. 
7. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy dle rozpočtu a po zahrnutí změny ze změnového listu č. 1 se nemění a zůstává ve výši 3 511 000,00 Kč bez DPH, 4 248 310,00 Kč včetně DPH.
8. Ostatní ustanovení ve smlouvě se nemění. 
9. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním Účastníkem této Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv
10. Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž kupující obdrží 2 a prodávající 1 vyhotovení. 
11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnový list č.- 1
[bookmark: _GoBack]
V Kroměříži dne 22. 9. 2021				V Husinci dne 22. 9. 2021


………………………………………				………………………………………
Ing. Petr Šubík						xxxxxxxxxxxxxx
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