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	Číslo dodatku zhotovitele: …………
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 DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/001622/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/87/2021/ZG
na provedení díla
„Třída Míru, komunikace (příjezdová komunikace ke hřbitovu)“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
…………………
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/127/2021/ZG k SOD č. ODUR/SOD/001622/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/87/2021/ZG


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	…………
	fax:
	
	…………………..

	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………
	fax:
	………….
	…………………

	…………………………, zaměstnance pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………
	fax:
	………….
	……………….

	………………………, odborný referent odd. majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………
	fax:
	…………..
	…………………

	
	
	
	
	

	Bankovní spojení: …………………

	číslo výdajového účtu: ……………………..

	
	

	2. Zhotovitel:
	KARETA s.r.o.

	
	Krnovská 1877/ 51

	792 01 Bruntál

	

	IČ:
	623 60 213
	DIČ:
	CZ62360213

	Obchodní rejstřík: 
	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

	
	

	

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Ing. Marek Němec, jednatel

	tel.: 
	……………..
	
	
	…………………

	- ve věcech technických:  

Ing. Libor Síkora

	tel:
	……………. 
	
	
	…………………

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Libor Síkora

	tel:
	……………. 
	
	
	…………………

	
Bankovní spojení:      ………………..

	Č.účtu:                         …………………


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001622/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/87/2021/ZG ze dne 9. 8. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III.  Znění dodatku
1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění 

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 1 648 664,21 Kč bez DPH  a 1 994 883,69 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
mění za text
„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši         1 748 455,25 Kč bez DPH  a 2 115 630,85 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Třída Míru, komunikace (příjezdová komunikace)“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	……………………………….

Ing. Marek Němec

jednatel společnosti 
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