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Dodatek č. 2 ke  
Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 

č. objednatele: 27/ORM/2021 
                                                                                                          č. dodavatele: S 3812 

(dále jen Dodatek č. 2) 
na stavební práce vedené pod názvem  

 
„ZŠ Javornického II. stupeň – rekonstrukce sociálních zařízení“ 

 
 
 

uzavřený  dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi 
smluvními stranami: 

 
Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   00279773 
DIČ:    CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:             PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM 
Sídlo společnosti: Tovární 1130, 537 23 Chrudim 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva 
Zastoupený ve věcech technických: Lubomír Mutňanský, člen představenstva 
                                                          Tel:: xxx  
                                                           Stavbyvedoucí: xxx  
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank 
Číslo účtu:  1546096002/5500 
IČ:    46504621 
DIČ:    CZ46504621 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
B., vložka č. 600 
 
dále jen „dodavatel“ 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo ze dne 24. 05. 2021 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající 
v provedení stavebních prací
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na akci „ZŠ Javornického II. stupeň – rekonstrukce sociálních zařízení“. 
 
 
Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané 
projektové dokumentaci, zpracované společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto. Tato změna 
díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně schválené ceny. Tato oboustranně 
odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlaseném soupisu prací a nemá vliv 
na termíny plnění díla.  
 
1.   Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto: 
 

4.1.    Cena za dílo je dohodnuta ve výši  
Původní cena za dílo bez DPH 6.669.556,00 Kč  
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.2 bez DPH                341.516,40 Kč 
Ponížení ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH              - 260.192,32 Kč 
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH              6.750.880,08 Kč 
DPH 21 % 1.417.684,82 Kč 
Cena celkem vč. 21 % DPH 8.168.564,90 Kč 
 
K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 

 
 

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.26 až 11.32, která zní 
takto 

 
11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24. 05. 2021 ve znění dodatku č. 1 

zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.                 
11.27. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti  
            dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
11.28. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel  
            obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.   
11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne  
            15. 09. 2021 usnesením č.  610/21.     
11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření  
            tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného      
            Ministerstvem vnitra ČR. 
11.31. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 2 nenaplňuje znaky  
            obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani  
            devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku. 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 16.9.2021                         V Chrudimi dne 20.9.2021 
 
 
 
 
 
 
za objednatele:     za dodavatele: 
Ing. František Jiraský, starosta města            Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva 


