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Rekonstrukce soc. zařízení
místo:

investor
VYSOKÉ MÝTO - ZŠ Javornického II. stupeň
Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město , 566 01 Vysoké Mýto

Změnové listy

Rekapitulace
č. ZL popis částka (Kč) poznámka

ZL1 stavební práce 1 104 653,68
ZL2 změkčení vody 77 443,50
ZL3 elektro 33 051,40
ZL4 stavební práce 2 -133 825,00

cena celkem bez DPH 81 323,58
DPH 21 % v Kč 17 077,95
cena celkem Kč včetně DPH 98 401,53
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Rekonstrukce soc. zařízení 
VYSOKÉ MÝTO-Y§~JavořnickéhoTl. stupeň 

investor Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto

stavba

místo:

Změnové listy

ZL 1
popis

stavební práce 1

PČ Typ Kód

1 001-001

2 001-002

3 001-003 Ji

7. SP 340239211

16. SP 642944121

19. H 55331350

20. H 55331352

47. SP 612315225

72 SP 968062455

86. SP 997013155
89. SP 997013501

90. SP 997013509
95. SP 997013804

137. SP 766660001

138. SP 766660002

147. H X.76602.D01

148. H X.76602.D02

Popis

odpočet z rozpočtu SOD

001-004

001-005

001-006
001-007

001-008
001-009
001-010

"1_

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla (dřevo nebo plast se sklem - okna)

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně 

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně

dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřidlové oteviravé. 90x197 cm, typ KLIMA II - CPL laminát, - bližší specifikace dle 
dle výpisu dveří - Dl?
dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřidlové oteviravé, 80x197 cm, typ KLIMA li - CPL laminát, - bližší specifikace dle
dle výpisu dveří - D2L + D2P

repase dveři
repase obložek (broušeni, tmeleni.broušení,nátěr základem, přebroušeni a nátěr vrchní barvou značky Adler)
repa^sgiiverfTOTOosghTrtméremrcroxisenTr^ihenaixrsKožehycnTsstiThatetTaKraeenr.-pretinjasenranatervrcnni
hon/Ai i\ __________

doprava a přesun hmot 

přeprava zaměstnanců

jvýměna střešních oken
]Demontáž rámu 
,Okna velux MK10

104 653,68

i Lemování BDX

MJ Množství cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

49 810,00
kus 1,000 40 530,00 40 530,00

hod 16,000 330.00 5 280,00
sb 1,000 4 000,00 4 000.00

-85 312,32

m2 -9,720 750,00 -7 290,00
kus -9,0 600,00 -5 400,00
kus -8,0 1 100,00 -8 800.00
kus - 1,0 1 150,00 -1 150,00
kus -9,0 1 900,00 -17 100,00
m2 -21,24 150,00 -3 186,00

t - 1,86 500.00 - 930,00

t - 1,86 220,00 - 409.20

t -44.64 8,00 - 357,12

t - 1,86 1 500,00 - 2 790,00

kus -8,0 400,00 -3 200,00
kus - 1,0 500,00 -500,00
kus - 1,0 3 800,00 -3 800,00

1,0

kus 8,0 3 800,00 -30 400,00
9,0 __

kus 9.000 5 460,00
kus 9,000 j 8 190,00

sb 1,000} 11 340,00

sb 1,000 15 120,00
j

140 156,00
kus 4.0001 1 050,00 4 200,00
kus 4,000 i 20 950,00! 83 800,00
kus 4.000] 4 400.00! 17 600,00

”f 
—r
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11 001-011 Pojstka okna klíč

12 j 001-012 Úprava střešní krytiny - tašky, tatě, fólie

13 [001-013 Doprava

14 j 001-014 Montáž střešních oken vč úpravy střechy

15 1001-015 Úprava sádrokartonového podhledu u střešních oken

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

kus ! 4,000; 137.00, 543.00

kus i 4,000: 1 812,00' 7 248,001 i
sb j 1,000. 1 260,00, 1 260,00'

kus 4,000 i 4 725,00! 18 900,00 j

kus
4,OOo"j 1 650,00! 6 600,00 j i
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im STAVEBNÍ
CHRUDIM

stavba Rekonstrukce soc. zařízení
místo VYSOKÉ MÝTO - ZŠ Javornického II. stupeň
investor: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto

Změnové listy

popis

ZL 2 změkčení vody

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena

SO01: DOPLŇ_ZMĚKČENÍ 77 444
721: Vnitřní kanalizace 7 674

1. SP 721100902 Přetěsnéní potrubí hrdlového do DN 100 kus 2,0 140,00 280
2. SP 721140905 Potrubí litinové vsazeni odbočky DN 100 kus 1,0 1 210,00 1 210
3. SP 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 2,0 658,00 1 316
4. i SP 721140925 Potrubí litinové odpadní kráceni trub DN 100 kus 2,0 245,00 490
5. SP 721173724 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 m 3,0 268,00 804
6. SP 721290822 Přemístěni vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m t 0,1 500,00 50
7. SP 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 6,0 264,00 1 584
3. SUB X72101 kALICH PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU VODNÍ + MECHANICKOU, D+M kus 4,0 485,00 1 940

722: Vnitřní vodovod 61 945
11. SP 722220947 Přetěsnéní sroubení do G 3 kus 2.0 115,00 230
14. SP 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,0 810,00 4 860
15. SP 722270104 Sestava vodoměrová závitová G 6/4 soubor 1,0 6 580,00 6 580
16. SP 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 m 5,0 22,00 110
17. SP 722290237 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 m 5,0 24,00 120
18. SP 722290821 Přemístěni vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,1 500,00 50
19. SP 722263214 Vodoměr závitový vicevtokový mokrobéžný do 100°C G 1 x 260 mm Qn 5 m3/h horizontální kus 1,0 1 410,00 1 410
20. SP 722231203 Ventil redukční mosazný G 1 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru kus 1,0 1 465,00 1 465
 21-j SP 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1 kus 1,0 860,00 860

j 22. SP 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 m 1 5,0 785,00 3 925
i 23. SUB X72102 Kontrolni manometr - pozice č. 10 kus 1,0 285,00 285
! :23. SUB X721011 Rozpojení a propojovací práce na potrubí pozink OC 3", D+M kus 2,0 800,00 1 600
í 24. SUB X72203 OPRAVNA VODY_Mechanický předfiltr EURO E05Q, napojeni 2". D+M kus 1,0 7 790,00 7 790
i 24. SUB X72204 ÚPRAVNA VODY_Jednoduchý automatický změkčovací filtr WG 1650F, kapacita 300, D+M kus ^ 1,0 , 18 800,00 18 800

Objemové řízení, napojení 1", zařízeni ve složení: -
1 automatický řidiči ventil BUT 1C5nF 
1 x skloidíninátová láhev s podstavcem 
1 v. solná nádoba s - 00 1
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena

a plovákový ventil
"5 1 změkčovaci pryskyřice

1 1,0
24. SUB X72205 ÚPRAVNA VODY_Membránový ventil 32 x 32, D+M kus 1,0 580,00 580
24. SUB X72206 ÚPRAVNA VODY Kapky na měřeni tvrdosti vody MB-1, D+M kus 1.0 640,00 640
24. SUB X72207 ÚPRAVNA VODY Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovaciho filtru, D+M kus 1,0 4 800,00 4 800 j

2 x nerezové napojovaci hadice 600 mm
1 x montážni blok se zkušebním ventilem a obtokem

1,0
1.024. SUB X72208 ÚPRAVNA VODY_Chemie na prvotní spuštění - 250 kg regenerační sůl, baleni 25 kg, kus 340,00 340

24 SUB X72209 ÚPRAVNA VODY_zprovozněni a zaškoleni obsluhy, komplet instalace technologie, - nasypání 
zmékčovacích filtrů

kus 1.0 3 800,00 3 800

24. SUB X72210 ÚPRAVNA VODYJízdní náklady servisního technika kus 1,0 3 700,00 3 700

740: Silnoproud 7 825
8. H 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 10,0 22,32 223

13. H 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 10,0 17,90 179
14. H 34571007 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20 m 10,0 30,00 300
15. H 34571512 krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm kus 1,0 57,30 57
19. MP 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 10,0 65,00 650
21. MP 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 1,0 85,00 85
22. MP 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 10,0 28,00 280
25. MP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevné (CYKY) m 10,0 25,00 250
28. MP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 6,0 15,00 90
33. MP 741313011 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké kus 1,0 115,00 115
42. H X00501 Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP 44, kus 1,0 95,00 95
58. MP X69 Úprava a doplněni stávající rozvodnce hod 4,0 500,00 2 000
59. MP X71 Provedeni revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 4,0 500,00 2 000
60. H 35822111 jistič 1 pólový s nadproudovou ochranou 30 mA-charakteristika B 16A kus 1,0 1 500,00 1 500
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S PRVNÍ |
ťl*.: stavební

CHRUDIM

stavba Rekonstrukce soc. zařízení
místo. VYSOKÉ MÝTO - ZŠ Javornického II. stupeň I
investor: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto

T '7
1

Změnové listy

popis

ZL 3 elektro 33 051,40

položka zkrácený název m.j množství materiál ateriál celke montáž montáž celkem celkem

Dodatečné práce doplnění zásuvek 230V každé 
patro 7 912,10
Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 m 65 22,30 1 449,50 0,00 1 449,50

Kabel CYKY-J 3x2.5mm2 - montáž m 65 0,00 25,00 1 625,00 1 625,00
Sekání drážky 30x30 mm m 12 0,00 62,00 744,00 744,00
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí 
krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D
73,5mmx43mm
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová

ks 4 40,90 163,60 0,00 163,60

ks 4 0,00 85,00 340,00 340,00
Doplněni jističe 16/1/B + dopojení a prodrátování

soub. 1 850,00 850,00 0,00 850,00
Zásuvka 230V + dopojení ks 4 225,00 900,00 85,00 340,00 1 240,00
Zednické zapravení drážek kpí 1 0,00 1 500,00 1 500,00 1500,00

Dodatečné práce vzduchotechnika 8 919,30
Tlačítko 1/0 + dopojení ks 2 215,00 430,00 115,00 230,00 660,00

i krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí 
i krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D ks 2 40,90 81,80 0,00 81,80
|Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová

ks 2 0,00 85,00 170,00 170,00
Sekání drážky 30x30 mm m 15 0,00 62,00 930,00 930,00
íKabel CYKY-J 3x1.5mm2 m 15 13,50 202,50 0,00 202,50



Kabel CYKY-J 3x1.5mm2 - montáž m 15 0,00 ! 25,00 ! 375,00 375,00
Zednické zapraveni drážek kpl 1 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
ventilátor pr 125mm + dopojení ks | . ? .

2 250,00| 4 500,00 I 250,00 i 500,00 5 000,00
...........1 is

Dodatečné práce klimatizace . '
6 900,00

dohledání a přepojení stávající klimatizace v šachtě 
Materiál pro přepojení s úpravu elektro pro

hod 8 0,00 350,00 2 800,00 2 800,00

klimatizace v šachtě kpl 1 2 850,00 2 850,00 • 1 250,00 1 250,00 4 100,00

Dodatečně práce doplněni elektroinstalace 
místnost 211a I

9 320,00
Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 m 24 22,30 535,20 0,00 535,20
Kabel CYKY-J 3x2.5mm2 - montáž m 24 0,00 25,00 600,00 600,00
Sekání drážky 30x30 mm m 30 0,00 62,00 1 860,00 1 860,00
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí 
krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D
73,5mmx43mm ks 2 40,90 81,80 0,00 81,80
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová ks 2 0,00 85,00 170,00 170,00
Zásuvka 230V + dopojení ks 1 225,00 225,00 85,00 85,00 310,00
Zednické zapraveni drážek I kpl 1 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
.vypínač č.1 + dopojení ks 2 215,00 430,00 115,00 230,00 660,00
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m 18 13,50 243,00 0,00 243,00
Kabel CYKY-J 3x1.5mm2 - montáž m 18 0,00 25,00 450,00 450,00
Svítidlo 18W, IP44 kruhové + dopojení ks 2 955,00 1 910,00 250,00 500,00 2 410,00
Revize kpl 1 0,00 500,00 500,00 500,00

Dodavatel: Odběratt
Vypracoval: Ing.Jan Hájek

! H

I
položka dle SOD
nová položka
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Rekonstrukce soc. zařízení
VYSOKÉ MYTO - ZS Javornického li. stupeň
Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto 

Změnové listy

popis

stavební práce 2 -133 825

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Ztratné Výměra Jedn.cena Cena

odpočet z rozpočtu SOD
117. H IX.725102.Z02 Polička pod zrcadlo (cca 55 x 15 cm) - přesný typ a rozměr dle výběru investora - dle výpisu kus -42,0 -42,0 í 640,00 - 26 860

prvků Z2 I
211. SP X.79902.001 Provizorní zabezpečení chodeb proti znečištění - (např. zástěny z OSB desek, plachty ap. - 

dle zvyklostí a možností zhotovitele)
kus -8,0 -8,0 9 000,00 - 72 000

2 ks / patro; 4*2 8,0
212. SP X.79902.003 Průběžný úklid chodeb při provádění prací hod - 300,0 - 300,0 220,00 - 66 000

2. ON 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi soubor - 1,0 -1,0 10 000,00 -10 000

__ pří počty —

3. 004-003 rozdělení provozu na chodbách kus 4,0 T 500,00 6 000
4. 004-004 Předstény SDK (výlevky) m2 8,25 8,25 960,00 7 920

132. , SP 763164512 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 15 m 12,9 12,9 450,00 5 805
133. SP 763164612 SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 15 m 3,5 3,5 650,00 2 275

5. 1004-005 SDK zapravení montážních otvorů pro TZB kus 6,0 6,0 | 560,00 3 360
6. 005-006 SDK zapravení montážních otvorů pro EL kus 15,0 15,0 150,00 2 250

97. SP 734221414 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací kus 2,0 2,0 480,00 960
98. SP 734221552 Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice 

ovládání
kus 2,0 2,0

i
345,00 690

99. SP 734221683 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem kus 2,0 i 2,0 220,00 440
100. SP 734261234 šroubem' topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C kus 2,0 I 2,0 120,00 240

| i
103. SP 735151677 Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm 

výkon 2406 W
kus

i

1,0 2,0 4 350,00 8 700

104. SP 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | kus 2,0 21,0 115,00 2415
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