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Dodatek č. 4 
Č. 9121000097 

ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným 
výsledkem  
Č. 9119000187 

(dále jen Dodatek) 

 

I. Smluvní strany 

České vysoké učení technické v Praze  

součást: Správa účelových zařízení ČVUT 

adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6 

IČO: 68407700 

DIČ: CZ 68407700 

bankovní spojení: , Komerční banka a.s. 

zastoupená: , ředitelem 

e-mail:  

(dále jen „Klient“) 
a 

ENESA a.s. 
sídlo/místo podnikání: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200 

IČO: 27382052 

DIČ: CZ27382052 

e-mail:  

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.:  

zastoupená: , předsedou představenstva, , 
místopředsedou představenstva,   , členkou představenstva; 
společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva 

(dále jen „ESCO“) 

 

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní 
strana“)  



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem  
 

ČVUT_DOD4  2 

II. Preambule 
Smluvní strany uzavřely dne 29. 08. 2019 Smlouvu o energetických službách se zaručeným 
výsledkem určených veřejnému zadavateli ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 11. 2020, dodatku 
č. 2 ze dne 14. 12. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 31. 5. 2021 („dále jen „Smlouva“). Z důvodu 
prodloužení stavebního řízení, komplikacemi s vydáním stavebního povolení pro dokončení 
opatření „SO 4.2. Masarykova kolej – Rekonstrukce zdrojů“, které nastaly mimo vliv ESCO, je 
nutný posun termínu dokončení příslušného opatření. Vzhledem k výše uvedeným důvodům 
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 

 

III. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany si ujednávají, že Smlouva se tímto Dodatkem č. 4 mění takto: 

2. Příloha č. 3 Smlouvy „Cena a její úhrada“ se ruší a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 3 
a tvoří přílohu tohoto Dodatku. 

3. Příloha č. 4 Smlouvy „Harmonogram realizace projektu“ se ruší a nahrazuje novým 
zněním Přílohy č. 4 a tvoří přílohu tohoto dodatku. 

4. Příloha č. 8 Smlouvy „Oprávněné osoby“ se ruší a nahrazuje novým zněním přílohy č. 8 a 
tvoří přílohu tohoto dodatku 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

IV. Závěr 
1. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením 

kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami vztahující se k jeho 
předmětu. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, že příloha č. 3 Dodatku 
obsahuje obchodní tajemství, její zveřejnění by mohlo poškodit ESCO. 

Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně 
odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv. 

Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 dnů od uzavření Dodatku. Nebude-
li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 25 dnů od uzavření Dodatku, je oprávněno 
Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO. 
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O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně 
zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky 
nebo na emailovou adresu. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

Přílohy  
Přílohy č. 3 Smlouvy Cena a její úhrada – nové znění 
Přílohy č. 4 Smlouvy Harmonogram realizace projektu – nové znění 
Přílohy č. 8 Smlouvy Oprávněné osoby – nové znění 
 
 

Za Klienta: 

V Praze, dne 27. 9. 2021 

 Za ESCO: 

V Praze, dne 27. 9. 2021 

  

 

 

 

 

 

    

 
ředitel SÚZ ČVUT 
 

  
předseda představenstva 
ENESA a.s. 

  
místopředseda představenstva 
ENESA a.s. 
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Příloha č. 4 
Harmonogram realizace projektu 

V rámci procesu ověření stavu v souladu s čl. 5 Smlouvy bude provedeno i upřesnění 
harmonogramu realizace projektu. Podrobnější harmonogram bude součástí předběžné 
zprávy dle čl. 5 smlouvy. 

Základní termíny: 

1.9.2019 - podpis smlouvy 

1.9.2019 – 28.2.2020 - etapa I (6 měsíců) - přípravné a projekční práce a předběžné 
činnosti, ověření stavu dle čl.5 smlouvy, zpracování projektové 
dokumentace a rozpočtu 

1.3.2020 - žádost o stavební povolení na činnosti vyžadující toto povolení 

30.4.2020 - předpokládaný termín vydání stavebního povolení 

1.3.2020 – 30.9.2020 - etapa II a– dodávka a montáž opatření nevyžadujících stavební 
povolení (úpravy topných systémů a areálových rozvodů tepla, 
systémy MaR, NDŘS, výměna ventilů, úsporná opatření na 
osvětlení, VZT jednotkách a na vodě) 

1.5.2020 – 15.12.2020 - etapa II a – dodávka a montáž opatření vyžadujících stavební 
povolení (zateplovací práce, výměna oken, nové plynové zdroje) 

1.5.2020 – 31.12.2021  etapa II b – dodávka a montáž opatření SO 04.2 Rekonstrukce 
zdroje tepla 

15.12.2020 - etapa II a. – dokončení realizace úsporných opatření v objektech, 
předání a převzetí díla, vystavení faktury za dílčí etapu II a. 

31.12.2021 -  etapa II b. – dokončení realizace úsporného opatření SO 04.2 
Rekonstrukce zdroje tepla předání a převzetí díla, nabytí právních 
mocí kolaudačních rozhodnutí, vystavení faktury za dílčí etapu II b.  

1.10.2020 - etapa III – zahájení vyhodnocování úspor v souladu se smlouvou 

1.10.2020 –15.12.2020 - etapa III – optimalizace nastavení systémů MaR 

1.1.2021 - etapa III – zahájení garancí ESCO za úsporu, zahájení splátek díla 

31.12.2031 - etapa III – ukončení smlouvy, ukončení vyhodnocování úspor, 
garancí a splácení díla 

Podrobný harmonogram realizace opatření v jednotlivých areálech bude konzultován s 
pověřenými zástupci Klienta a se zástupci jednotlivých areálů a bude v maximální možné míře 
přizpůsoben požadavkům provozu řešených areálů. 
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Příloha č.8 
Oprávněné osoby 

Oprávněnými osobami jsou: 

za ESCO: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

 

 

  

 

 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech: 

 

 

  

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 

 

e-mailová adresa pro zasílání údajů uvedených v Příloze č.7: 

 

kontakt na dispečink: 
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Kontaktní list pracovníků ESCO: 

Obchodní tým 
Jméno Příjmení Funkce Telefon E-mail 

  
Vedoucí oddělení Obchod EPC a D&B 
Oprávněná osoba ve věcech obchodních 
a smluvních 

  

  Specialista EPC a D&B   

  Specialista EPC a D&B   

  Specialista EPC a D&B   

  Kontaktní e-mail EPC   

Projekční tým 
Jméno Příjmení Funkce Telefon E-mail 

  Vedoucí odboru Projekce  

Realizační tým 
Jméno Příjmení Funkce Telefon E-mail 

  Technický ředitel   
  Manažer smluvních vztahů  

    Projektový manažer    

  Technický specialista    

   Stavbyvedoucí    

Servisní tým 
Jméno Příjmení Funkce Telefon E-mail 

  
Vedoucí odboru Péče o zákazníka 
Oprávněná osoba ve věcech provozních 

  

  Vedoucí oddělení Dispečink, servis a 
reklamace  

  Vedoucí skupiny Energetický management   

  Reklamace   

  Zasílání údajů uvedených v Příloze č.7   

    Dispečink EPC  

e-mail pro zasílání údajů uvedených v Příloze č.7:  

kontakt na dispečink:  
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za Klienta: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech: 

  

  

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 
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