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Číslo smlouvy: 21/079-1
Č.j.: 2491/2021-UVCR-39
DODATEL č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) 


Česká republika – Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního,
na základě vnitřního předpisu objednatele
se sídlem:	nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 		00006599
DIČ: 		CZ00006599
bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: XXXXX
kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Štainbruch, tel: XXXXX, XXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a
MIDE – Dědek, s.r.o.
kterou zastupuje:	Ladislav Špička a Milan Dědek, jednatelé společnosti 
se sídlem:		Nevanova  1079/23, 163 00 Praha 6 – Řepy 
IČO:			247 95 011
DIČ:			CZ24795011
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., účet č.: XXXXX
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba:	Milan Dědek, tel. č. XXXXX, XXXXX
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka č. 174889
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 a s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek 
a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-008003
a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 
a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo 
č. smlouvy objednatele 21/079-0 uzavřené dne 08.06.2021 (dále jen „smlouva“). 

 Článek I.
Změna předmětu smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy 
v čl. I a II smlouvy upravuje takto:
Na základě tohoto dodatku č. 1 se:
· zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti zadávací dokumentaci resp. oproti smlouvě, které byly popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny včetně položkového členění ve schválených změnových listech č. 01, 02, 03, 04, 05 a 06, které tvoří přílohu č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 tohoto dodatku č. 1, a 
· objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II odst. 7 tohoto dodatku č. 1 za podmínek stanovených smlouvou.
2. Předmět smlouvy uvedený v čl. I a II smlouvy se tímto dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 01, 02, 03, 04, 05 a 06. Realizace těchto změn je nezbytná pro řádné dokončení díla.
Článek II
Změna ceny díla
S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 se celková cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:
1. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 01 je 117.969,96 Kč bez DPH, tj. 142.743,65 Kč včetně DPH, z toho
a. cena víceprací dle Změnového listu č. 01 činí 117.969,96 Kč bez DPH, tj. 142.743,65 Kč včetně DPH.
b. cena méněprací dle Změnového listu č. 01 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 

2. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 02 je 279.725,72 Kč bez DPH, tj. 338.468,12 Kč včetně DPH, z toho
a. cena víceprací dle Změnového listu č. 02 činí 279.725,72 Kč bez DPH, tj. 338.468,12 Kč včetně DPH.
b. cena méněprací dle Změnového listu č. 02 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 

3. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 03 je 154.523,81 Kč bez DPH, tj. 186.973,81 Kč včetně DPH, z toho
a. cena víceprací dle Změnového listu č. 03 činí 449.523,81 Kč bez DPH, tj. 543.923,81 Kč včetně DPH.
b. cena méněprací dle Změnového listu č. 03 činí 295.000,00 Kč bez DPH, tj. 356.950,00 Kč včetně DPH. 

4. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 04 je 385.953,98 Kč bez DPH, tj. 467.004,32 Kč včetně DPH, z toho
a. cena víceprací dle Změnového listu č. 04 činí 385.953,98 Kč bez DPH, tj. 467.004,32 Kč včetně DPH.
b. cena méněprací dle Změnového listu č. 04 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 

5. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 05 je 474.835,20 Kč bez DPH, tj. 574.550,59 Kč včetně DPH, z toho
a. cena víceprací dle Změnového listu č. 05 činí 586.112,50 Kč bez DPH, tj. 709.196,13 Kč včetně DPH.
b. cena méněprací dle Změnového listu č. 05 činí 111.277,30 Kč bez DPH, tj. 134.645,53 Kč včetně DPH. 

6. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 06 je 19.791,96 Kč bez DPH, tj. 23.948,27 Kč včetně DPH, z toho
a. cena víceprací dle Změnového listu č. 06 činí 19.791,96 Kč bez DPH, tj. 23.948,27 Kč včetně DPH.
b. cena méněprací dle Změnového listu č. 06 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 


7. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:
Celková cena díla se mění 		z částky 			na částku
bez DPH			6,318.408,42 Kč 		7,751.209,05 Kč
DPH				1,326.866,00 Kč		1,627.753,90 Kč
vč. DPH				7,645.274,00 Kč		9,378.962,95 Kč
Článek III
Změna doby plnění

1. Změny předmětu smlouvy, které jsou uvedeny v čl. II tohoto dodatku č. 1, mají vliv na závazné dílčí termíny plnění stanovené v čl. III odst. 2 smlouvy, konkrétně na termín pro dokončení stavebních prací a předání díla dle čl. III odst. 2 písm. b) smlouvy.
1. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným v souladu s čl. III odst. 4 písm. d)  smlouvy si provedení víceprací uvedených v čl. II tohoto dodatku č. 1 vyžádalo prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a předání díla dle čl. III odst. 2 písm. b) smlouvy o 30 dní. 
1. V souladu s čl. III odst. 4 písm. d) smlouvy se prodlužuje termín pro dokončení stavebních prací a předání díla dle čl. IV odst. 33 smlouvy: do 110 dnů od předání staveniště dle II odst. 2 písm. a) smlouvy. 
Článek IV
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1 s výjimkou přílohy č. 1,2,3,4,5 a 6, které jsou neuveřejňované, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.  
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1:	Změnový list č. 01 (volná, neuveřejňovaná příloha)
Příloha č. 2:	Změnový list č. 02 (volná, neuveřejňovaná příloha)
Příloha č. 3:	Změnový list č. 03 (volná, neuveřejňovaná příloha).
Příloha č. 4:	Změnový list č. 04 (volná, neuveřejňovaná příloha)
Příloha č. 5:	Změnový list č. 05 (volná, neuveřejňovaná příloha)
Příloha č. 6:	Změnový list č. 06 (volná, neuveřejňovaná příloha)

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.


V Praze dne 23.09.2021.........			      V Praze dne 23.09.2021
za zhotovitele                                                 	      za objednatele


……………………………….			      ……………………………………
Ladislav špička, v.r.	Ing. Ivana Hošťálková, v.r.
jednatel společnosti		ředitelka Odboru technického 
a provozního
……………………………….
Milan Dědek, v.r.
jednatel společnosti
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