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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů 

 
„ZŠ Bezručova – oprava střechy vč. krovu, I. etapa“ 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:  Město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Ing. Petr Vícha 
b) technických:       Mgr. Pavla Skokanová, vedoucí odboru školství, 
kultury 
         a sportu 
         Ing. Michal Lorenc, referent odboru školství, kultury a 
sportu 

IČ:                                                            00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Číslo účtu:  1721638359/0800 

1.2. Zhotovitel:                                        WOOD ELEMENT dřevostavby s. r. o. 
Sídlo:                                                        Křižíkova 254/13, 702 00  Ostrava  

Zastoupený:                                               

zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
a) smluvních:                Václav Prusek  
b) technických:             Václav Prusek 

IČ:                                                             02688221  

DIČ: CZ 02688221 

Bankovní spojení:                                     Raiffeisen BANK 

Číslo účtu:                                                499008/5500 
 

     /dále jen zhotovitel/ 
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Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle: 

 

IV. Cenové ujednání a platební podmínky 
 

4. 1. Cena za dílo se mění dle méněprací č. 1 a víceprací č. 1 o  

- 8.320,95 Kč bez DPH. 

       DPH 21%           - 1.747,40 Kč 

                          - 10.068,35 Kč s DPH 
 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

Cena dle SOD 2.289.811,27 Kč 480.860,37 Kč 2.770.671,64 Kč 

Cena dle méněprací č. 1 - 206.394,10 Kč - 43.342,76 Kč - 249.736,86 Kč 

Cena dle víceprací č. 1 198.073,15 Kč 41.595,36 Kč 239.668,51 Kč 

Cena dle SOD a dodatku 
č. 1 CELKEM 

2.281.490,32 Kč 479.112,97 Kč 2.760.603,29 Kč 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 
06. 04. 2021 zůstávají beze změn. 
 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 
 
 
V Bohumíně dne 10.8.2021    V Ostravě dne 10.8.2021 

Ing. Petr Vícha, v. r.                Václav Prusek, v. r. 
--------------------------------------    ---------------------------------- 
Za objednatele     Za zhotovitele 
Ing. Petr Vícha, starosta               Václav Prusek, jednatel 
 
  


