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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20210361 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: xxx, ředitel úseku technického 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoby ve věcech technických: xxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx 

 

(dále jen „Objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

se sídlem/místem podnikání: U Besedy 414/8, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 

právní forma: spol. s r.o. 

zapsaná v obch. Rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka číslo 

554 

IČ: 1838 1481 

DIČ: CZ1838 1481 

bankovní spojení: ČSOB Liberec 

číslo účtu: 5452313/0300 

zastoupen: doc. Ing. arch. Jiří Buček, jednatel 

 Ing. Zdeněk Dřevěný, jednatel 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

na straně druhé 
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II. Preambule 

 

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 16. 4. 2021 Smlouvou o dílo (dále jen Smlouva), 

s účinností ode dne 23. 4. 2021, za účelem zpracování investičního záměru pro stavbu „Městská lanová dráha 

Ostrava“ (dále jen Investiční záměr, nebo IZ). 

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou Smlouvou a dohodly se na 

uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v následujícím znění: 

 

III. Předmět dodatku smlouvy 

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy je prodloužení termínu pro dokončení a předání investičního záměru, 

zpracovaného v rozsahu podle přílohy č. 1 Smlouvy. 

V důsledku nesouhlasného stanoviska zástupců Národního památkového ústavu (dále i jako NPÚ) k vedení 

trasy lanové dráhy a nutnosti následných jednání se zástupci NPÚ, a následně také se zástupci Magistrátu 

města Ostravy, došlo po vzájemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem k přerušení prací na technické 

části IZ do vyřešení připomínek NPÚ a získání souhlasných stanovisek / vyjádření zástupců NPÚ, resp. 

zástupců MMO. 

K přerušení prací na technické části IZ došlo ke dni 25. 5. 2021. Dne 16. 7. 2021 vyzval Objednatel 

Zhotovitele k obnovení prací a to od pondělí 19. 7. 2021. 

Celková doba přerušení prací činí 55 dní. O tuto dobu je posunut původní smluvní termín odevzdání studie 

IZ.  

 

IV. Doba, místo a předání plnění 

 

1. V čl. V. Doba, místo a předání plnění, odst. 1 Smlouvy se mění termín plnění a předání díla, a to z důvodu 

uvedeného v čl. III. tohoto Dodatku č. 1. 

 

2. Na základě výše uvedeného se pak v čl. V., odst. 1 Smlouvy tato část textu: 

 

„Termín plnění do: 

Zhotovitel předá objednateli Investiční část a Provozní část díla včetně kompletní dokladové části, 

nejpozději do 90 kalendářních dní od zaslání výzvy objednatele k zahájení realizace předmětu smlouvy 

dle článku II. této smlouvy, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

 

Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 60 kalendářních dní pracovní verzi Provozní části díla od 

zahájení realizace předmětu smlouvy. 

 

Výzvu objednatel zašle na adresu zhotovitele: 

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

U Besedy 414/8 

460 07 Liberec 3“ 

 

nahrazuje tímto novým textem: 

„Termín plnění do: 

Zhotovitel předá objednateli Investiční část a Provozní část díla, včetně kompletní dokladové části, 

nejpozději do 15. 9. 2021.“ 
  



„Městská lanová dráha Ostrava“       Stránka 3 z 3 

V. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní podmínky Smlouvy, včetně ceny díla, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti. 

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho 

zněním. 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou identických vyhotoveních. Po podpisu Dodatku č. 1 obdrží Objednatel 

a Zhotovitel po jednom stejnopisu. 

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek 

č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. Dodatek 

č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění 

zajistí Objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-

mailovou adresu xxx, nebo písemně na adresu Zhotovitele. 

 

Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří: 

 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne: V Liberci dne: 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

xxx 

ředitel úseku technického 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

doc. Ing. arch. Jiří Buček 

jednatel 

  

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Zdeněk Dřevěný 

jednatel 

 


