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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.4.2021 a účinné od 23.4.2021 (číslo smlouvy objednatele DOD20210361) 

Objednatel: 

Zhotovitel:                                                                                                 

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

SIAL architekti a inženýři spol s r.o. Liberec

Zhotovitel

Objednatel

Příjemce:Přílohy:

-

Změna díla (ZBV) - krycí list Číslo paré:

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Ostatní ujednání

Tento Evidenční list změny díla (PD) je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny 

písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu.

-

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně díla

Změnový list

Zpracování investičního záměru - "Městská lanová dráha Ostrava"

-

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DOD20210361

Název díla:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo změnového listu:

1

xxx

xxx

xxx

Vyjádření - souhlas se změnou:

Cena navrhovaných Víceprací 

řešeného ZL
Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

jméno souhlasím/ nesouhlasímdatum podpis

Předložil zhotovitel: 

Vedoucí projektu

Projektový manažer specialista

Vedoucí odboru

dopravní cesta (TDC)

Konečné vyjádření oprávněné osoby 

objednatele dle SOD

xxx

xxx

Dopad na PD ne

Zdůvodnění změny a popis skutečností, které souvisejí se změnou:

Projektant (Zhotovitel) mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Časový dopad na plnění SoD: ano - prodloužení termínu o dobu jednání s NPÚ a MMO

Popis: 

1) Změna termínu plnění

V průběhu zpracování IZ byly dílčí části IZ (situační výkresy s umístěním stanic LD) prezentovány (mimo jiné) zástupcům NPÚ.

Dne 24.5.2021 zaslali zástupci NPÚ vyjádření Metodického centra průmyslového dědictví (Prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.) k vedení trasy lanovky se závěrem, že navržená 

stanice LD (ST1 Dolní Vítkovice umístěná na parc. č. 3220/37) je v kolizi s hlavním pohledovým koridorem z centra města (Frýdlantské mosty a Místecká ulice).

Na základě výše zmíněného vyjádření NPÚ bylo dne 25.5.2021 mezi objednatelem a zhotovitele dohodnuto přerušení prací na technické části IZ do vyřešení připomínek NPÚ.

Dne 6.4.2021 proběhlo místní šetření za účasti všech zainteresovaných účastníků (DPO, SIAL, NPÚ, MAPPA a Vítkovice, a.s.). Předmětem šetření bylo ověření kolize LD s hlavním 

pohledovým koridorem a projednání možných varinat umístění ST1. Při jednání představili zástupci NPÚ dlouhodobou koncepci přístupu NPÚ k oblasti Dolních Vítkovic, popsali důležité prvky v 

rámci ochrany technické památky DOV. Zástupci NPÚ, objednatele a zhotovitele se závěrem jednání dohodli, že zhotovitel pro další jednání s NPÚ připraví zákresy do fotografií, ve vazbě na 

panorama DOV, a to pro obě posuzovné varianty umístění ST1 (na ploše parc.č. 3220/37 - pozice preferována DPO a na pozici z r.2016 - parc.č.1051/1 - pozice preferována NPÚ). Součástí 

zákresů bude i pohled z pěší lávky k Nové Karolině, zachycující vliv LDO na celkové panorama DOV. Při jednání bylo také dohodnuto, že výšková hladina LD bude respektovat stávající 

výškové limity dle ÚP (max. výšková hladina 30m).

Při místním šetření dále zástupce MAPPA (p. Laža) nastínil možný postup ve smyslu přizpůsobení budoucí plánované výstavby v území "PŘ23" způsobu vedení trasy LD, a to jak 

polohopisnému, tak výškopisnému. Toto své vyjádření dne 10.6.2021 upřesnil o info, že v současné době probíhá výběr zpracovatele dokumentace „Urbanistické studie rozhraní území Karoliny 

a Dolní oblasti Vítkovic“ - území PŘ23, v rámci které bude navržena struktura urbánních bloků.   Pro dané území (PŘ23) je zpracovaná registrovaná územní studie ÚS 17/2016 Moravská 

Ostrava – Karolina a regulační podmínky Územního plánu Ostrava. Městský ateliér nebyl u projednávání ani jednoho z těchto platných dokumentů a nemůže se tedy plnohodnotně vyjádřit k 

případnému nedodržení odchylky od v těchto dokumentech daných pravidel. 

Dne 21.6.2021 zaslal NPÚ vyjádření, ve kterém konstatuje, že poloha ST1 Dolní Vítkovice v DOV, dle preference DPO, respektuje požadované zachování pohledového koridoru ze směru 

Karoliny a DOV pro pěší, architektonické řešení stanice lanovky lze přijmout jako příklad dostatečného odlišení nové stavby s novou funkcí od historických objektů. Výsledná realizace nemá 

vytvořit pohledovou bariéru a ani architektonickou dominantu v území.

Následně, před obnovením prací na IZ požádal zhotovitel obejdnatele o zajištění jasného stanoviska, jakým způsobem vést trasu LD zmíněným územím “PŘ 23”. Současný návrh, 

prezentovaný NPÚ formou zákresu do panoramatu DOV a zohledňující původní dohodu ze dne 4.6.2021, předpokládá v dané lokalitě použití sloupových podpor o celkové výšce 30m nad 

terénem (oproti původně navrhované výšce nejvyšší podpory 50m). 

Po ujasnění výše uvedeného bude ze strany zhotovitele možné pokračovat ve zpracování technické části IZ (ve vazbě na obnovení prací bude stanoven nový termín odevzdání dokumentace 

pro IZ).

Dne 15.7.2021 bylo na jednání objednatele se zástupci MMO a MAPPA dohodnuto, že konečná studie IZ bude poskytnuta jako podklad pro zpracovatele „Urbanistické studie rozhraní území 

Karoliny a Dolní oblasti Vítkovic“ pro území PŘ23, kterou si nechává MMO v současnosti zpracovat.

Dne 16.7.2021 zaslal objednatel zhotovitel email s vyzvou k obnovení prací a to od pondělí 19.7.2021. Celková doba přerušení prací (od 25.5.2021 do 19.7.2021), z důvodu zajištění stanoviska 

NPÚ a MMO, činí 55 dní. O tuto dobu je posunut původní smluvní termín odevzdání studie IZ z 22.7.2021 na termín nový a to 15.9.2021


