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DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/001182/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/55/2021/JK                                    

na opravu místní komunikace

„Olomouc, ulice Hněvotínská – propojující chodník„

	Číslo dodatku zhotovitele:
Dodatek č. 1 k SoD IP 079/21
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/114/2021/JK   k SOD č. ODUR/SOD/001182/2021/Zam


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí č.p. 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	

	zastoupené:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	……………..
	
	
	 …………………………..

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………..
	
	
	…………………………… 

	………………., zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………
	
	
	…………………………

	

	Bankovní spojení:

	……………………………

	číslo výdajového účtu: ………………………..


	
	

	2. Zhotovitel:
	IP Systém, a.s.

	
	U Panelárny 573/3 

	779 00 Olomouc

	

	IČ:
	26787971
	DIČ:
	CZ26787971

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	oddíl B
	Vložka 2630

	Organizační složka: 

STŘEDISKO 85 Ostrava  

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Ing. Bogdan Martynek, ……………………………………………………. 

	tel.: 
	……………….
	                                           
	 
	           email: ……………………….


	- ve věcech technických:  

Jiří Klásek 
tel:      ……………                                                     email: ………………………..


	
	
	
	
	

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

………………….

	tel:
	……………
	         
	
	           email: ………………….

	Bankovní spojení: 

	………………………………….
č.ú.: …………………………….


	
	


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001182/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/55/2021/JK ze dne 23. 6. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

                                                                       II. 
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. 
III.
 Znění dodatku
1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění 

Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 1 385 023,60 bez DPH a 1 675 878,56 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
mění za text
Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 1 061 292,14 Kč bez DPH a 1 284 163,49 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Olomouc, ulice Hněvotínská – propojující chodník“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.
I. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	
	

	                 V Olomouci, dne:
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc

	Ing. Bogdan Martynek
výrobní ředitel střediska Ostrava
IP Systém, a.s.
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