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Dodatek č. 2
K Dílčí smlouvě č. 23
k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS
(dále jen „Dílčí smlouva č. 23“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
kontaktní adresa:	Nám. Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupena:	xxx
bankovní spojení:	xxx
číslo smlouvy:	MV-180116-122/EKIS-2019 (dále jen „Objednatel“)
a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,
se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO:	04767543
DIČ:	CZ04767543
ID datové schránky	hkrkpwn
zastoupen:	xxx
zapsán v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn A 77322 bankovní spojení:	xxx
číslo smlouvy:	2020/125-2 NAKIT (dále jen „Poskytovatel“)
(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“), tento dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 23 ze dne 14. 10. 2020 (dále jen „Dodatek č. 2“). Dílčí smlouva č. 23 byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy
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o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS ze dne 31. 3. 2017 [č. j. Objednatele MV-151932-10/EKIS-2016; č.j. Poskytovatele 2017/036 NAKIT (dále jen
„Smlouva“)].

Preambule

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen ve shodě Smluvnícch stran za účelem změny termínu Plnění poskytovaného z Dílčí smlouvy č. 23.


1 Předmět Dodatku č. 2

1.1. Předmětem Dodatku č. 2 jsou následující změny Dílčí smlouvy č. 23:

1.1.1 Termín plnění uvedený v čl. 3 odst. 3.1 Dílčí slouvy č. 23 se ruší a nahrazuje se termínem novým, a to 31. 3. 2022. Článek 3 odst. 3.1 Dílčí smlouvy č. 23 tak nově zní:
3.1 Poskytovatel se zavazuje dodat Plnění nejpozději v termínu do 31. 3. 2022.

1.1.2 Termíny plnění dle jednotlivých Milníku uvedené v čl. 3 odst. 3.2 se u Milníku III a IV ruší a nahrazují se termíny novými, pro Milník III termínem 31. 1. 2022 a pro Milník IV termínem 31. 3. v 2022. Tabulka v čl. 3 odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 23 tak nově zní:



	Milník
	Předmět milníku (stručný popis)
	Termín

	I.
	Rozšíření Storage a příprava Sandbox.
	31. 01. 2021

	II.
	Zpracování Definice projektu a Cílového konceptu.
	31. 12. 2020

	III.
	Realizace - Upgrade vývojového a testovacího prostředí.
	31. 01. 2022

	IV.
	Realizace - Upgrade produkčního prostředí a zahájení produktivního provozu.
	31. 03. 2022



2	Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

2.1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 23 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

2.2. Dodatek č. 2 je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.


2.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a stává se nedílnou součástí Dílčí smlouvy č. 23. Splnění této povinnosti zajistí Objednatel.



	V Praze dne ………………..
	
	V Praze dne ………………..

	
	
	

	
xxx
xxx

Česká republika – Ministerstvo vnitra
	
	
xxx
xxxl
Národní agentura pro komunikační informační technologie, s. p.
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