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DODATEK Č. 4   

ke smlouvě o dílo č. 930-2020-541101 (dále „smlouva o dílo“) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

       zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj  

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek,  
  ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Jiří Hořák, 
   rada Pobočky Semily 
      Tel.:  XXXXXXXXXXXXXX    
      E-mail:  j.horak2@spucr.cz 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČO:  01312774                                                                  
      DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 
 

Zhotovitel:  

COLAS CZ, a.s. 

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

    zastoupený:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě plné moci 

    tel./fax:   XXXXXXXXX 

    e-mail:  XXXXXXXXXX 

    ID DS:  4indfqd 

    v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

    tel./fax:  XXXXXXXXXXX 

    e-mail:  XXXXXXXXXXXX 

    bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Praha 1 

    číslo účtu:  7408201/0100 

    IČO:  26177005 

    DIČ:  CZ26177005 je plátcem DPH 

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

    vložka 6556. 

    (dále jen „zhotovitel“) 
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II. Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo je provedení změny celkové ceny za provedení 

díla, která souvisí se změnami v příloze č. 2 - Nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). Tyto změny nastaly v souvislosti s méněpracemi a vícepracemi 

při vlastní realizaci díla a byly odsouhlaseny jak ze strany technického dozoru stavebníka, 

tak i autorským dozorem této stavby. 

 

2. Text v odstavci 4. Čl. III Cena díla, který zní: 

 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí  15 878 471,91 Kč 

DPH 21 % činí 3 334 479,10 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  19 212 951,01 Kč 

 

se ruší a nahrazuje textem následujícího znění: 

 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí    16 004 948,95 Kč 

DPH 21 % činí 3 361 039,28 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  19 365 988,23 Kč 

 

 

3. U níže uvedených položek v příloze č. 2 dochází ke změně počtu měrných jednotek  

 

Poř. 

č. 
 Kód Název MJ 

Původní 

počet MJ 

Nový počet 

MJ 

Jedn. 

cena 
Cena celkem 

14 K 132254203 

Hloubení zapažených rýh 

šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 50 do 100 m3 

m3 12,800 20,340 453,00 9 214,02 

33 K 162351103 

Vodorovné přemístění 

výkopku nebo sypaniny 

po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost přes 50 

do 500 m 

m3 941,060 943,60 39,00 36 794,94 

34 K 162751117 

Vodorovné přemístění 

výkopku nebo sypaniny 

po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, 

m3 4 726,880 4 734,42 81,00 383 488,02 
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bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m 

35 K 162751119 

Vodorovné přemístění 

výkopku nebo sypaniny 

po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každých 

dalších i započatých 1 

000 m 

m3 

 

 

 

23 314,400 23 352,100 9,00 210 168,90 

36 K 167151111 

Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3 

m3 941,060 943,460 36,00 33 964,56 

39 K 171151103 

Uložení sypanin do 

násypů strojně s 

rozprostřením sypaniny 

ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných 

jakékoliv třídy těžitelnosti 

m3 5 815,010 5 817,750 61,00 354 882,75 

40 K 171201221 

Poplatek za uložení 

stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 

04 

t 7 899,696 7 912,514 50,00 395 625,70 

41 K 171251201 

Uložení sypaniny na 

skládky nebo meziskládky 

bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru 

m3 4 646,880 4 654,420 24,00 111 706,08 

42 K 181351113 

Rozprostření a urovnání 

ornice v rovině nebo ve 

svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm 

m2 1 235,200 1 245,200 15,00 18 678,00 

44 K 181451121 Založení trávníku na půdě 

předem připravené plochy 

m2 1 235,200 1 245,200 11,00 13 697,20 
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přes 1000 m2 výsevem 

včetně utažení lučního v 

rovině nebo na svahu do 

1:5 

45 M 00572472 
osivo směs travní 

krajinná-rovinná 
kg 63,613 64,128 139,00 8 913,79 

46 K 181451123 

Založení trávníku na půdě 

předem připravené plochy 

přes 1000 m2 výsevem 

včetně utažení lučního na 

svahu přes 1:2 do 1:1 

m2 6 731,800 6 741,800 13,00 87 643,40 

47 M 00572474 
osivo směs travní 

krajinná-svahová 
kg 346,688 347,203 149,00 51 733,25 

48 K 181951111 

Úprava pláně vyrovnáním 

výškových rozdílů strojně 

v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3 bez 

zhutnění 

m2 7 967,000 7 977,000 8,00 63 816,00 

49 K 181951112 

Úprava pláně vyrovnáním 

výškových rozdílů strojně 

v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3 se 

zhutněním 

m2 11 004,920 11 024,920 12,00 132 299,04 

50 K 182151111 

Svahování trvalých svahů 

do projektovaných profilů 

strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v 

hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 

m2 500,000 505,000 49,00 24 745,00 

51 K 182251101 

Svahování trvalých svahů 

do projektovaných profilů 

strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při 

svahování násypů v 

jakékoliv hornině 

m2 6 231,800 6 236,80 41,00 255 708,80 

52 K 182351133 

Rozprostření a urovnání 

ornice ve svahu sklonu 

přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm 

m2 6 731,800 6 741,80 37,00 249 076,60 

53 K 113107223 

Odstranění podkladů 

nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého 

m2 1 625,600 1 645,600 48,00 78 988,80 
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drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm 

54 K 997221551 

Vodorovná doprava suti 

bez naložení, ale se 

složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých 

materiálů, na vzdálenost 

do 1 km 

t 1 796,160 1 818,160 45,00 81 817,20 

55 K 997221611 

Nakládání na dopravní 

prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti 

t 898,080 909,080 36,00 32 726,88 

61 K 463211131 

Rovnanina z lomového 

kamene neopracovaného 

tříděného pro všechny tl. 

rovnaniny, bez 

vypracování líce s 

vyklínováním spár a dutin 

úlomky kamene 

m3 9,600 11,100 1 279,00 14 196,90 

63 K 564871111 

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm 

m2 11 004,920 11 024,920 174,00 1 918 336,08 

64 K 565155121 

Asfaltový beton vrstva 

podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky 

přes 3 m, po zhutnění tl. 

70 mm 

m2 10 208,120 10 228,120 243,00 2 485 433,16 

65 K 569903311 

Zřízení zemních krajnic z 

hornin jakékoliv třídy se 

zhutněním 

m3 251,700 252,200 267,00 67 337,40 

69 K 573111112 

Postřik infiltrační PI z 

asfaltu silničního s 

posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2 

m2 10 208,120 10 228,120 7,00 71 596,84 

70 K 573211107 

Postřik spojovací PS bez 

posypu kamenivem z 

asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2 

m2 10 208,120 10 228,120 7,00 71 596,84 

71 K 577144121 

Asfaltový beton vrstva 

obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se 

zhutněním 

z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 

3 m tř. I, po zhutnění tl. 

50 mm 

m2 10 208,120 10 228,120 208,00 2 127 448,96 
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72 K 594411111 

Dlažba nebo přídlažba z 

lomového kamene 

lomařsky upraveného 

rigolového v ploše 

vodorovné nebo ve 

sklonu tl. do 250 mm, bez 

vyplnění spár, s 

provedením lože tl. 50 

mm z cementové malty 

m2 30,000 60,000 1 339,00 80 340,00 

73 K 599141111 

Vyplnění spár mezi 

silničními dílci jakékoliv 

tloušťky živičnou zálivkou 

m 290,000 298,000 69,00 20 562,00 

74 K 599632111 

Vyplnění spár dlažby 

(přídlažby) z lomového 

kamene v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv 

tloušťky cementovou 

maltou se zatřením 

m2 30,000 60,000 253,00 15 180,00 

75 K 914111111 

Montáž svislé dopravní 

značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek 

nebo konzolu 

KUS 20,000 8,000 225,00 1 800,00 

76 M 40444000 

značka dopravní svislá 

výstražná FeZn A1-A30 

P1,P4 700mm 

KUS 10,000 4,000 865,00 3 460,00 

77 M 40444316 
značka dopravní svislá 

FeZn NK 500x300mm 
KUS 10,000 4,000 700,00 2 800,00 

78 K 914511111 

Montáž sloupku 

dopravních značek délky 

do 3,5 m s betonovým 

základem 

KUS 10,000 4,000 294,00 1 176,00 

79 M 40445225 

sloupek pro dopravní 

značku Zn D 60mm v 

3,5m 

KUS 10,000 4,000 543,00 2 172,00 

80 M 40445240 
patka pro sloupek Al D 

60mm 
KUS 10,000 4,000 625,00 2 500,00 

81 M 40445253 
víčko plastové na sloupek 

D 60mm 
KUS 10,000 4,000 19,00 76,00 

85 K 919535558 

Obetonování trubního 

propustku betonem 

prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 

20/25 

m3 8,320 12,090 3 195,00 38 627,55 

93 K 998225111 

Přesun hmot pro 

komunikace s krytem 

z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 

t 14 030,053 14 103,955 1,00 14 103,96 
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200 m jakékoliv délky 

objektu 

 

 

4. Níže uvedené položky, které byly obsaženy v původním rozpočtu a Dodatkem č. 3 došlo 

k jejich vypuštění, se v odpovídajícím množství do přílohy č. 2 znovu připisují 

Poř. 

č. 

 Kód Název MJ Počet MJ Jedn. 

cena 

Cena v Kč 

bez DPH: 

 

89 K 966008112 

Bourání trubního 

propustku s odklizením a 

uložením vybouraného 

materiálu na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní 

prostředek z trub DN přes 

300 do 500 mm 

m 8,500 1 142,00 9 707,00 
CS ÚRS 

2021 01 

90 K 997221571 

Vodorovná doprava 

vybouraných hmot bez 

naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km 

t 6,375 111,00 707,63 
CS ÚRS 

2021 01 

91 K 997221579 

Vodorovná doprava 

vybouraných hmot bez 

naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km 

t 12,750 89,00 1 134,75 
CS ÚRS 

2021 01 

92 K 997221615 

Poplatek za uložení 

stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) z 

prostého betonu 

zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 

01 

t 6,375 79,00 503,63 
CS ÚRS 

2021 01 

 

 

5. Níže uvedené položky, které nebyly součástí původního rozpočtu, se do přílohy č. 2 nově 

připisují 

Poř. 

č.  Kód Název MJ 
Počet 

MJ 

Jedn. 

cena 

Cena v Kč 

bez DPH:  

101 K 113107143 

Odstranění podkladů nebo krytů 

ručně s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek 

m2 20,000 173,00 3 460,00 
CS ÚRS 

2021 02 
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živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm 

102 K 919735113 

Řezání stávajícího živičného krytu 

nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm 

m 8,000 72,00 576,00 
CS ÚRS 

2021 02 

103 K 919411121 

Čelo propustku včetně římsy z 

betonu prostého bez zvláštních 

nároků na prostředí, pro propustek z 

trub DN 600 až 800 mm 

kus 2,000 12 945,00 25 890,00 
CS ÚRS 

2021 02 

104 K 919521140 

Zřízení silničního propustku z trub 

betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm 

m 6,850 1 180,00 8 083,00 
CS ÚRS 

2021 02 

105 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 6,850 1 740,00 11 919,00 
CS ÚRS 

2021 02 

106 K 997221875 

Poplatek za uložení stavebního 

odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu 

dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02 

t 5,200 125,00 650,00 
CS ÚRS 

2021 02 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 4 je uzavírán v souvislosti s požadavkem Obce Nová Ves nad Popelkou 

na optimalizaci počtu kusů dopravního značení a zkapacitnění stávajícího propustku 

v km 1,740, který není schopen bezpečně převést srážkové vody pod komunikací. 

Dopravní značení bude realizováno pouze v počtu 4 ks, a to na začátku a konci polní 

cesty, a dále pak na připojení místní komunikace a v místě křížení polních cest v km 

1,100. V této souvislosti dochází k ponížení množství materiálu a prací ve výši 

20 976,00 Kč bez DPH. Vícepráce související s výměnou stávajícího propustku za nový 

propustek DN600 činí 147 453,05 Kč bez DPH.    

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 

3. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 tvoří aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy o dílo 

- Nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, 

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 

a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 4 bude zveřejněn 

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, 

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 

tajemství, aj. budou anonymizovány. 
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6. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

7. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 4 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že 

tento dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Liberci 23. 9. 2021 V Praze 22. 9. 2021 

 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Bohuslav Kabátek 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Liberecký kraj 

…………………………………… 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

společnost COLAS CZ, a.s. 

na základě plné moci 

objednatel zhotovitel 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá: Jiří Hořák 

 



Firma: COLAS CZ, a.s.

Příloha č. 2 smlouvy o dílo č. 930-2020-541101 ve znění Dodatku č. 4
Stavba: Realizace účelových komunikací (polních cest) C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou 9604-1 15 637 911,58

Rozpočet: 9604-1

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 6 645 309,73

45 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 64,12800 139,00 8 913,79

47 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 347,20300 149,00 51 733,25

43 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T 25,46600 530,00 13 496,98

1 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 

z celkové plochy do 100 m2 strojně
M2 70,00000 42,00 2 940,00

2 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm KUS 22,00000 1 031,00 22 682,00

3 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm KUS 6,00000 2 733,00 16 398,00

4 112101104 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm KUS 1,00000 6 197,00 6 197,00

5 112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm KUS 1,00000 1 031,00 1 031,00

6 112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm KUS 5,00000 2 733,00 13 665,00

7 112101123 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 700 mm KUS 2,00000 4 216,00 8 432,00

8 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm KUS 23,00000 445,00 10 235,00

9 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm KUS 11,00000 948,00 10 428,00

10 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm KUS 2,00000 1 282,00 2 564,00

11 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm KUS 1,00000 2 595,00 2 595,00

53 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2 1 645,60000 48,00 78 988,80

12 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 9 410,60000 13,00 122 337,80

13 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 

5000 m3 strojně
M3 4 708,68000 70,00 329 607,60

14 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 

do 100 m3
M3 20,34000 453,00 9 214,02

15 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 25,60000 130,00 3 328,00

16 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 25,60000 74,00 1 894,40

17 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm KUS 22,00000 29,00 638,00

18 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm KUS 6,00000 148,00 888,00

19 162201404 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm KUS 1,00000 636,00 636,00

20 162201405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm KUS 1,00000 35,00 35,00

Množství
Cena

201241978N

9604-1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



21 162201406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm KUS 5,00000 166,00 830,00

22 162201407 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm KUS 2,00000 360,00 720,00

23 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm KUS 22,00000 429,00 9 438,00

24 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm KUS 6,00000 869,00 5 214,00

25 162201414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm KUS 1,00000 3 566,00 3 566,00

26 162201415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm KUS 1,00000 339,00 339,00

27 162201416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm KUS 5,00000 816,00 4 080,00

28 162201417 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm KUS 2,00000 1 610,00 3 220,00

29 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm KUS 23,00000 86,00 1 978,00

30 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm KUS 11,00000 339,00 3 729,00

31 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm KUS 2,00000 624,00 1 248,00

32 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm KUS 1,00000 781,00 781,00

33 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3
M3 943,46000 39,00 36 794,94

34 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3
M3 4 734,42000 81,00 383 488,02

35 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
M3 23 352,10000 9,00 210 168,90

36 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 943,46000 36,00 33 964,56

39 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných M3 5 817,75000 61,00 354 882,75

40 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 T 7 912,51400 50,00 395 625,70

41 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 4 654,42000 24,00 111 706,08

42 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 

strojně
M2 1 245,20000 15,00 18 678,00

44 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 1 245,20000 11,00 13 697,20

46 181451123 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1 M2 6 741,80000 13,00 87 643,40

48 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 7 977,00000 8,00 63 816,00

49 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 11 024,92000 12,00 132 299,04

50 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M2 505,00000 49,00 24 745,00

51 182251101 Svahování násypů M2 6 236,80000 41,00 255 708,80



52 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 6 741,80000 37,00 249 446,60

38 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 T 8 699,40000 312,00 2 714 212,80

37 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 T 4 058,16700 169,00 685 830,22

54 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 1 818,16000 45,00 81 817,20

55 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 909,08000 36,00 32 726,88

101 113107143

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

M2 20,00000 173,00 3 460,00

102 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm M 8,00000 72,00 576,00

2 Zakládání 172 856,00

58 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm M3 136,00000 1 271,00 172 856,00

4 Vodorovné konstrukce 21 420,90

60 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 3,00000 2 408,00 7 224,00

61 463211131 Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene M3 11,10000 1 279,00 14 196,90

5 Komunikace 7 528 390,62

66 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná T 453,06000 153,00 69 318,18

62 564782111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm M2 348,00000 346,00 120 408,00

63 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 11 024,92000 174,00 1 918 336,08

64 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 

3 m
M2 10 228,12000 243,00 2 485 433,16

68 566201111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 

0,04 m3/m2
M2 11 004,12000 43,00 473 177,16

65 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 252,20000 267,00 67 337,40

67 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 M2 348,00000 22,00 7 656,00

69 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 10 228,12000 7,00 71 596,84

70 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 M2 10 228,12000 7,00 71 596,84

71 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
M2 10 228,12000 208,00 2 127 448,96

72 594411111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC M2 60,00000 1 339,00 80 340,00

73 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou M 298,00000 69,00 20 562,00

74 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením M2 60,00000 253,00 15 180,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 953 935,37

103 919411121
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro 

propustek z trub DN 600 až 800 mm
KUS 2,00000 12 945,00 25 890,00



104 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm M 6,85000 1 180,00 8 083,00

105 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 M 6,85000 1 740,00 11 919,00

76 40444000 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm KUS 4,00000 865,00 3 460,00

77 40444316 značka dopravní svislá FeZn NK 500x300mm KUS 4,00000 700,00 2 800,00

79 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS 4,00000 543,00 2 172,00

80 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm KUS 4,00000 625,00 2 500,00

81 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm KUS 4,00000 19,00 76,00

84 59221001 trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená D40x100x8 cm M 12,92800 1 012,00 13 083,14

75 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS 8,00000 225,00 1 800,00

78 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS 4,00000 294,00 1 176,00

82 919411111 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500 KUS 4,00000 19 107,00 76 428,00

83 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 M 12,80000 1 579,00 20 211,20

85 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 M3 12,09000 3 195,00 38 627,55

86 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 M2 16 296,24000 27,00 439 998,48

87 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm M 4,00000 27,00 108,00

88 935114112
Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se 

základem
M 145,00000 2 020,00 292 900,00

89 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 

500 mm

T 8,50000 1 142,00 9 707,00

90 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
T 6,37500 111,00 707,63

91 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
T 12,75000 89,00 1 134,75

92 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
T 6,37500 79,00 503,63

106 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
T 5,20000 125,00 650,00

998 Přesun hmot 14 103,96

93 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T 14 103,95500 1,00 14 103,96

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 153 596,00

94 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení KPL 1,00000 15 889,00 15 889,00



95 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,00000 47 668,00 47 668,00

96 012303000 Geodetické práce po výstavbě- zaměření skutečného provedení KPL 1,00000 52 964,00 52 964,00

97 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,00000 37 075,00 37 075,00

VRN3 Zařízení staveniště 15 889,00

98 030001000 Zařízení staveniště KPL 1,00000 15 889,00 15 889,00

VRN4 Inženýrská činnost 127 114,00

99 043002000 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,00000 127 114,00 127 114,00

VRN9 Ostatní náklady 5 296,00

100 090001000 Ostatní náklady - Dočasné dopravní značení KPL 1,00000 5 296,00 5 296,00



Firma: COLAS CZ, a.s.

Příloha č. 2 smlouvy o dílo č. 930-2020-541101 ve znění Dodatku č. 4
Stavba: 9604-2 367 037,37

Rozpočet: 9604-2

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 346 013,95

4 02650301 Javor babyka /Acer campestre/ obvod 10-12cm KUS 15,00000 3 157,00 47 355,00

6 02650382 Třešeň ptačí /Prunus avium/ obvod 10-12cm KUS 22,00000 1 186,00 26 092,00

5 02650443 Habr obecný /Carpinus betulus/ obvod 10-12cm KUS 23,00000 2 246,00 51 658,00

2 10311100 rašelina zahradnická   VL M3 60,00000 720,00 43 200,00

12 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice T 12,71700 403,00 5 124,95

19 10391100 kůra mulčovací VL M3 6,00000 826,00 4 956,00

1 183101321
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
KUS 60,00000 943,00 56 580,00

3 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm
KUS 60,00000 289,00 17 340,00

7 184215111 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 1 m KUS 180,00000 83,00 14 940,00

9 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m KUS 60,00000 291,00 17 460,00

11 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 KUS 60,00000 79,00 4 740,00

13 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 M2 60,00000 69,00 4 140,00

15 184501181 Odstranění obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 M2 60,00000 34,00 2 040,00

16 184816112 Hnojení sazenic vápenatými hnojivy do 2 kg k jedné sazenici KUS 60,00000 22,00 1 320,00

18 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 M2 60,00000 38,00 2 280,00

20 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 6,00000 266,00 1 596,00

21 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3 6,00000 266,00 1 596,00

22 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m M3 12,00000 13,00 156,00

17 25191155 hnojivo průmyslové Cererit KG 120,00000 34,00 4 080,00

8 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m KUS 180,00000 111,00 19 980,00

10 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m KUS 180,00000 79,00 14 220,00

14 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm M2 60,00000 86,00 5 160,00

998 Přesun hmot 21 023,42

23 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T 30,78100 683,00 21 023,42

Množství
Cena
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