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Dodatek Č. l Smlouvy o dílo č. SPR-S74/2021-1
(ve smyslu § 2586 až § 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

č.j.: NTM-SB/5038/2021

l. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
jednající: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem

lC: 00023299
DIČ: CZ00023299

(dále jen ,,objednatel" nebo obecně ,,smluvní strana")

a

2. Zhotovitel: MORKUS Morava s.r.o.
Sídlo: Lazníky č.p. 163, 751 25 Lazníky
jednající: Davidem Morkusem, jednatelem

IČ: 27848485
DIČ: CZ27848485

Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43420
Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických:

(dále jen ,,zhotovitel" nebo obecně ,,smluvní strana")

uzavírají tento Dodatek č. l Smlouvy o dílo ze dne 14.5.2021, č. objednatele
SPR-S74/2021 (dále jen ,,Dodatek" a ,,Smlouva").

Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na zjištěné skutečnosti v průběhu
provádění prací týkající se provozně-bezpečnostních omezení na straně objednatele a
návazné komplikace na straně zhotovitele s dostupností strojního demoličního
zařízení na prodloužení termínu plnění díla a mění v ČI. VI. Doba plnění, odst. l.

V'

(Jánek II.
Předmět dodatku Č. l

2.].
V ČI. VI. odst. l. se úvodní text o době plnění mění z původního znění:

l



l. Zhotovitel se zavazuje, že dílo kompletně dokončí a protokolárně předá v rozsahu
dle ustanovení Smlouvy nejpozději do 30.9.2021.

V V V V' VNa nově závazně zneni:

l. Zhotovitel se zavazuje, že dílo kompletně dokončí a protokolárně předá v rozsahu
dle ustanovení Smlouvy nejpozději do 12.11.2021.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14.5.2021, č. objednatele SPR-S74/2021,
nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je
jim znám obsah tohoto Dodatku včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že
smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

3.2.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost
končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v
souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. bude Dodatek účinný nejdříve dnem uveřejnění
v registru smluv.

3.3.
Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, po jeho podpisu obdrží každá smluvní
strana elektronický stejnopis.

V Praze dne ...... datum v od isu Ve Slaviči dne ... ... (datum v podpisu)

Datum:
24.09.2021 15:35 2021.09.29

14:53:43 +02'00'

Objednatel Zhotovitel
Národní technické muzeum MORKUS Morava s.r.o.

Mgr. Karel Ksandr David Morkus
generální ředitel jednatel

(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)
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