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Technická zpráva

Během postupu stavebních prací bylo zjištěno, že zdivo přIzemI ve dvorní části budovy je pod betonovým
soklem kompletně provlhlé vzHnající vlhkostí přibližně do výšky okenních napraží sklepních oken.

Podobně je tomu i u zdiva rizalitu schodiště s východem na dvůr, a to přibližně do výše 150 cm nad úrovní
terénu (z vnitřní strany byla stěna opatřena olejovým nátěrem, takže v době vzniku projektu nebyla vlhkost
pozorovatelná).

l!
Protože se aplikace zateplení systémem ETICS předpokládá výhradně u suchého zdiva, byla při zevrubné
prohlídce dne 8.9.2021 navržena nás|edujÍcÍ opatření:

Požaduji, aby u zdiva dvorního rizalitu (tvoří systémovou hranici společných domovních prostor chodeb
a schodiště) byla před aplikací izolantu provedena podřízka zaražením nerezových plechů minimálně
ve výšce úrovně podlahy schodišťové mezipodesty výstupu na dvůr. Provedeni izolantu bude v nezbytném
rozsahu kolem problémových míst pozdrženo do realizace podřízky a vysušení zdiva. Rovněž doporučuji
odstranění olejového nátěru v interiéru pro usnadnění procesu vysychání.

Plocha zateplení vnějšího soklu kolem sklepních oken ve dvorní části budovy není započtena jako
teplosměnná plocha systémové hranice budovy - navržený ETICS v této části plní zejména estetickou
funkci a zvyšuje teplotu na vnitřním styku konstrukcí stěny a podlahy v úrovni zvýšeného přízemí. Tepelné
vazby byly ve výpočtu energetické náročnosti zahrnuty přirážkou. Neprovedení izolantu v této části
(respektive jeho pozdější provedení po podříznutí a vysušení zdiva) nemá přímý vliv na energetickou
náročnost a zatřÍděnj budovy ani na plnění kritérii dotačního titulu. Navrhuji proto zateplení dvorního soklu
neprovádět až do doby vyřešení problémů s vlhkostí. Podobně lze odložit i realizaci zateplení soklu v uliční
části s výjimkou zdiva systémové hra nice prostoru suterénních bytu.
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Z důvodu nerovností na uliční fasádě v místě návaznosti uliční fasády na sokl (větší nebo menší přesah
soklu předstupujícího před úroveň fasády) upřesňuji provedení detailu oplechování v místě styku EPS
a XPS. Oplechování soklu u oblouků lze provést z kratších segmentů (v dl. cca 40cm) v provedení se
stojatými falcy a ukotvením plechů pomocí vlepených profilů pro přerušení tepelných m ostů (např. materiál
Compacfoam 100 - Propasiv). Alternativně lze oplechování vynechat a obbžení soklu provést se zkosenou
horní hranou XPS - viz obrázek.
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