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Dodatek č. 2 

K Dílčí smlouvě č. 23 

k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV 
a ISoSS 

(dále jen „Dílčí smlouva č. 23“) 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

kontaktní adresa:   Nám. Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4 

IČO:     00007064 

DIČ:     CZ00007064 

zastoupena: Ing. Ivo Rosypalem, ředitelem odboru provozu a rozvoje 
EKIS, na základě NMV č. 45/2011, o řízení, organizaci 
a výkonu ekonomické činnosti 

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710 

číslo smlouvy:    MV-180116-122/EKIS-2019 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,   

se sídlem:    Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 

IČO:     04767543 

DIČ:     CZ04767543 

ID datové schránky    hkrkpwn 

zastoupen:    Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn A 77322 

bankovní spojení:   ČSOB, a. s., č. ú.: 117404973/0300 

číslo smlouvy:    2020/125-2 NAKIT 

 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“) 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
(dále jen „Občanský zákoník“), tento dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 23 ze dne 14. 10. 2020 

(dále jen „Dodatek č. 2“). Dílčí smlouva č. 23 byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy 
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o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS ze dne 31. 3. 2017 
[č. j. Objednatele MV-151932-10/EKIS-2016; č.j. Poskytovatele 2017/036 NAKIT (dále jen 
„Smlouva“)].    

Preambule 

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen ve shodě Smluvnícch stran za účelem změny termínu Plnění 
poskytovaného z Dílčí smlouvy č. 23. 

 

1 Předmět Dodatku č. 2 

1.1. Předmětem Dodatku č. 2 jsou následující změny Dílčí smlouvy č. 23: 

1.1.1 Termín plnění uvedený v čl. 3 odst. 3.1 Dílčí slouvy č. 23 se ruší a nahrazuje 
se termínem novým, a to 31. 3. 2022. Článek 3 odst. 3.1 Dílčí smlouvy č. 23 tak 
nově zní: 

3.1 Poskytovatel se zavazuje dodat Plnění nejpozději v termínu do 31. 3. 2022. 

1.1.2 Termíny plnění dle jednotlivých Milníku uvedené v čl. 3 odst. 3.2 se u Milníku III 
a IV ruší a nahrazují se termíny novými, pro Milník III termínem 31. 1. 2022 a pro 

Milník IV termínem 31. 3. v 2022. Tabulka v čl. 3 odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 23 tak 
nově zní: 

 

Milník Předmět milníku (stručný popis) Termín 

I. Rozšíření Storage a příprava Sandbox. 31. 01. 2021 

II. Zpracování Definice projektu a Cílového konceptu. 31. 12. 2020 

III. Realizace - Upgrade vývojového a testovacího prostředí. 31. 01. 2022 

IV. Realizace - Upgrade produkčního prostředí a zahájení 
produktivního provozu. 

31. 03. 2022 

 

 2  Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2  

2.1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 23 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.  

2.2. Dodatek č. 2 je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.   
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2.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti po splnění zákonné 
podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů a stává se nedílnou součástí Dílčí smlouvy č. 23. Splnění této 
povinnosti zajistí Objednatel.   

 

V Praze dne ………………..  

 
 

V Praze dne ………………..  

___________________________________ 

v z. Mgr. Karol Ivanko 

Ing. Ivo Rosypal 

ředitel odboru provozu a rozvoje EKIS 

 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

 

Ing. Vladimír Dzurilla 

ředitel 
Národní agentura pro komunikační informační 

technologie, s. p. 

 


