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č.j.: NPU-430/75328/2021
DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020
č. smlouvy zhotovitele AV.20001.1.160/001/INV

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích
 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
 XXXXXXXXX, projektový manažer









XXXXXXXXXX, investiční referent
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:
XXXXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s. 

IČO:
28169522

DIČ:
CZ28169522

se sídlem:
Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

zastoupený:
XXXXXXXXX, výkonným ředitelem, a 

XXXXXXXXXXXX, ředitelem Závodu pozemních staveb Brno, 

na základě plné moci ze dne 2. 8. 2021
telef. spojení, mail:
 XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., SBERBANK CZ, a.s., 


č. účtu: 6446732/0800, 117830833/0300, 4211219537/6800

Datová schránka:
i7vcy29

Doručovací adresa: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H1200003, č.j. NPU-430/7210/2020 , ve znění pozdějších dodatků, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je  projekt realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059 „NKP SZ Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO“.
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 až odst. 8 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
a) změny v elektroinstalacích v SO 03 a SO.09, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 001
b) restaurování maleb v SO 03 v 2.NP, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 004
c) změna maleb v SO 03 v 2.NP, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 013
d) repase lavic do kaple v SO.03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 015
e) kotvení přizdívky fasády Severního paláce na Hospodářském nádvoří SO 06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 016
f) nerealizace dřevěného schodiště a rampy v SO.04, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 018
g) doplnění štukové římsy v m. č. 255 v SO.03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 020
h) vypuštění desek s protipožární úpravou z konstrukce stropu 2NP Pivovaru SO.04, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 024
i) změna materiálu nášlapné vrstvy podlahy v infocentru SO.02, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 029 

j) rozšíření restaurátorských prací v kapli SO.03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 040 

k) sanace stropních trámů nad Rytířským sálem SO.03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 041

l) vícepráce na oknech v SO.03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 046 

m) renovace kamenného ostění KA 42, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 049 

n) změna technologie provádění omítek a výmaleb v jižní zahradní arkádě SO.05, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 050 

Článek II.

Předmět dodatku – určení díla

1. Článkem č. II. odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno tak, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty. Tímto dodatkem se doplňuje ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, a to tak, že nově zní čl. II. odst. 3 takto: 

Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:
a) projektová dokumentace: „NKP SZ Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO“ vypracovaná Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., č. zakázky: 3016H1160007, v září 2019, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“);

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/19/V00021628 (dále též ZD); 

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + specifikace restaurátorských prací + krycí list; 

d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: KUJI 63058/2016, OKPP 454/2016 ze dne 31. 8. 2016, KUJI 17134/2017, OKPP 34/2017 ze dne 27. 2. 2017 a KUJI 90276/2019, OKPP 430/2019 ze dne 11. 11. 2019;

e) stavební povolení vydané Městským úřadem Telč, Odborem stavební úřad, pod č. j. Telč 1734/2017 SÚ;

f) změnové listy ZL 002/R01, ZL 006, ZL 008/R01 a ZL 012 (dle dodatku č. 1 ve znění dodatku č. 3)

g) změnové listy ZL 003, ZL 005, ZL 009 a ZL 014; (dle dodatku č. 2) 

h) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 77010/2020, OKPP 351/2020 ze dne 13. 8. 2020 

KUJI 81531/2020, OKPP 358/2020 ze dne 26. 8. 2020 

KUJI 81421/2020, OKPP 365/2020 ze dne 28. 8. 2020 

KUJI 92666/2020, OKPP 386/2020 ze dne 25. 9. 2020 

KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020 

KUJI 107603/2020, OKPP 411/2020 ze dne 16. 11. 2020
KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020
KUJI 102725/2020, OKPP 402/2020 ze dne 23. 10. 2020
KUJI 116142/2020, OKPP 420/2020 ze dne 10. 12. 2020
KUJI 117603/2020, OKPP 427/2020 ze dne 15. 12. 2020
KUJI 4281/2021, OKPP 436/2020 ze dne 22. 1. 2021
KUJI 40071/2021, OKPP 168/2021 ze dne 7. 5. 2021
KUJI 32428/2021, OKPP 162/2021 ze dne 16. 4. 2021
KUJI 23802/2021, OKPP 17/2021 ze dne 25. 3. 2021
KUJI 45363/2021, OKPP 215/2021 ze dne 26. 5. 2021
KUJI 42535/2021, OKPP 173/2021 ze dne 19. 45. 2021
KUJI 52188/2021, OKPP 226/2021 ze dne 17. 6. 2021
KUJI 55298/2021, OKPP 263/2021 ze dne 7. 7. 2021
ch)
změnové listy ZL 001, ZL 004, ZL 013, ZL 015, ZL 016, ZL 018, ZL 020, ZL 024, ZL 029, ZL 040, ZL 041, ZL 046, ZL 049, ZL 050 
Článek III.

Předmět dodatku - Cena díla 
1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 
138.087.512,00 Kč bez DPH + 28.998.377,52 Kč DPH = 167.085.889,52 Kč včetně DPH 
(slovy: jedno sto šedesát sedm milionů osmdesát pět tisíc osm set osmdesát devět korun českých padesát dva haléřů).
2. V průběhu provádění díla došlo k uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2, kterými došlo ke změně ceny díla, a to tak že 

a)
dodatkem č. 1 se cena díla snížila o částku 342.643,89 Kč bez DPH, 
b)
dodatkem č. 2 se cena díla zvýšila o částku 109.466,03 Kč bez DPH.

Cena díla činí na základě uzavřených dodatků č. 1 a č. 2 částku 137.854.334,14‬ Kč bez DPH + 28.949.410,17 Kč DPH = 166.803.744,31 Kč včetně DPH

(slovy: jedno sto šedesát šest milionů osm set tři tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých třicet jedna haléřů).
3.
Tímto dodatkem se mění čl. VI. odst. 1 a to tak, že nově zní takto:
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, dodatek č. 1 a č. 2 a změnové listy ZL 001, ZL 004, ZL 013, ZL 015, ZL 016, ZL 018, ZL 020, ZL 024, ZL 029, ZL 040, ZL 041, ZL 046, ZL 049, ZL 050 sjednaná pevnou cenou ve výši:
138.346.661,58 Kč bez DPH + 29.052.798,92 Kč DPH = 167.399.460,50 Kč včetně DPH 

(slovy: jedno sto šedesát sedm milionů tři sta devadesát devět tisíc čtyři sta šedesát korun českých padesát haléřů).
Úprava celkové ceny díla dodatkem č. 4 je výsledkem následujících dílčích cenových úprav:

a) Na základě změnového listu ZL 001 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 319.674,58 Kč bez DPH + 67.131,66 Kč DPH = 386.806,24 Kč (slovy: tři sta osmdesát šest tisíc osm set šest korun českých dvacet čtyři haléřů).
b) Na základě změnového listu ZL 004 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 359.624,68 Kč bez DPH + 75.521,18 Kč DPH = 435.145,86 Kč (slovy: čtyři sta třicet pět tisíc jedno sto čtyřicet pět korun českých osmdesát šest haléřů). 
c) Na základě změnového listu ZL 013 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 5.277,00 Kč bez DPH + 1.108,17Kč DPH = 6.385,17 Kč (slovy: šest tisíc tři sta osmdesát pět korun českých sedmnáct haléřů). 
d) Na základě změnového listu ZL 015 se cena sjednaná smlouvou o dílo nemění. 

e) Na základě změnového listu ZL 016 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 37.781,99 Kč bez DPH + 7.934,22 Kč DPH = 45.716,21 Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc sedm set šestnáct korun českých dvacet jedna haléřů).

f) Na základě změnového listu ZL 018 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 138.820,34 Kč bez DPH + 29.152,27 Kč DPH = 167.972,61 Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm tisíc devět set sedmdesát dva korun českých šedesát jedna haléřů).

g) Na základě změnového listu ZL 020 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 98.910,00 Kč bez DPH + 20.771,10 Kč DPH = 119.681,10 Kč (slovy: jedno sto devatenáct tisíc šest set osmdesát jedna korun českých deset haléřů).

h) Na základě změnového listu ZL 024 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 866.571,60 Kč bez DPH + 181.980,04 Kč DPH = 1.048.551,64 Kč (slovy: jeden milion čtyřicet osm tisíc pět set padesát jedna korun českých šedesát čtyři haléře).

i) Na základě změnového listu ZL 029 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 129.150,00 Kč bez DPH + 27.121,50 Kč DPH = 156.271,50 Kč (slovy: jedno sto padesát šest tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun českých padesát haléřů).

j) Na základě změnového listu ZL 040 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 366.548,83 Kč bez DPH + 76.975,25 Kč DPH = 443.524,08 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet tři tisíce pět set dvacet čtyři korun českých osm haléřů).

k) Na základě změnového listu ZL 041 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn se specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 72.640,89 Kč bez DPH + 15.254,59 Kč DPH = 87.895,48 Kč (slovy: osmdesát sedm tisíc osm set devadesát pět korun českých čtyřicet osm haléřů).

l) Na základě změnového listu ZL 046 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 69.900,00 Kč bez DPH + 14.679,00 Kč DPH = 84.579,00 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc pět set sedmdesát devět korun českých).

m) Na základě změnového listu ZL 049 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 48.000,00 Kč bez DPH + 10.080 Kč DPH = 58.080,00 Kč (slovy: padesát osm tisíc osmdesát korun českých).

n) Na základě změnového listu ZL 050 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 765,41 Kč bez DPH + 160,74 Kč DPH = 926,15 Kč (slovy: devět set dvacet šest korun českých patnáct haléřů).

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek mění znění smlouvy o dílo ev. č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020, ve znění pozdějších dodatků, v částech výslovně tímto dodatkem uvedených. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Termín realizace prací zůstává dle smlouvy o dílo.

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o šesti stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
Přílohy:  
1. Změnový list ZL 001
2. Změnový list ZL 004
3. Změnový list ZL 013

4. Změnový list ZL 015

5. Změnový list ZL 016
6. Změnový list ZL 018

7. Změnový list ZL 020

8. Změnový list ZL 024

9. Změnový list ZL 029

10. Změnový list ZL 040

11. Změnový list ZL 041

12. Změnový list ZL 046

13. Změnový list ZL 049

14. Změnový list ZL 050

15. Závazné stanovisko KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020

16. Závazné stanovisko KUJI 102725/2020, OKPP 402/2020 ze dne 23. 10. 2020

17. Závazné stanovisko KUJI 116142/2020, OKPP 420/2020 ze dne 10. 12. 2020

18. Závazné stanovisko KUJI 117603/2020, OKPP 427/2020 ze dne 15. 12. 2020

19. Závazné stanovisko KUJI 4281/2021, OKPP 436/2020 ze dne 22. 1. 2021

20. Závazné stanovisko KUJI 40071/2021, OKPP 168/2021 ze dne 7. 5. 2021

21. Závazné stanovisko KUJI 32428/2021, OKPP 162/2021 ze dne 16. 4. 2021

22. Závazné stanovisko KUJI 23802/2021, OKPP 17/2021 ze dne 25. 3. 2021

23. Závazné stanovisko KUJI 45363/2021, OKPP 215/2021 ze dne 26. 5. 2021

24. Závazné stanovisko KUJI 42535/2021, OKPP 173/2021 ze dne 19. 45. 2021

25. Závazné stanovisko KUJI 52188/2021, OKPP 226/2021 ze dne 17. 6. 2021

26. Závazné stanovisko KUJI 55298/2021, OKPP 263/2021 ze dne 7. 7. 2021
27. Seznam subdodavatelů, aktualizovaný dle čl. IV smlouvy o dílo ev. č. 3016H1200003
28. Plná moc ze dne 2. 8. 2021


Za zhotovitele:
Za objednatele:



V Praze dne 24. 9. 2021
V Českých Budějovicích dne 16. 9. 2021

___________________________
_____________________________


XXXXXXXXX, výkonný ředitel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


na základě plné moci ze dne 2. 8. 2021
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 

V Brně dne 24. 9. 2021

___________________________
   


XXXXXXXXXX, ředitel Závodu pozemních staveb Brno
   


na základě plné moci ze dne 2. 8. 2021
… 
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