ev.č. objednatele: B 0001/20		ev.č. zhotovitele:SOD 2020/001/N2019-325/S37383
Dodatek č. 5
smlouvy o dílo uzavřené dne 20.1.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 	70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


Zhotovitel:	Sdružení Opatření Krnov-Lesostavby-ZVÁNOVEC
vedoucí člen sdružení:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo:	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO / DIČ:	45193118  /  CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471
člen sdružení:	ZVÁNOVEC a.s.
sídlo:	Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
IČO / DIČ:	26026279  /  CZ26026279
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

Název zakázky:		„02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – Polsko, OHO“


V souladu se zněním čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:
[bookmark: _GoBack]čl. 5. Doba plnění - - v bodě 5.2. dochází ke změně termínů plnění, nově zní takto:
5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným věcným a finančním harmonogramem stavebních prací, který zhotovitel předložil v nabídce. Bude-li  posunut předpokládaný termín zahájení prací oproti podané nabídce, bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram v termínu do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

	Předpokládané zahájení plnění díla:		  1.3.2020
	Dokončení stavebních prací:		31.10.2021 
	Předání dokončeného díla včetně dokladové části:		15.11.2021


Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne	30.9.2021					ve Frýdku-Místku dne 


	xxx	xxx
												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	
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