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Dodatek č. 1 SoD 05/2021 
uzavřené dne 09.08.2021 mezi 
objednatelem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA
a
zhotovitelem: Zako Slovakia, s.r.o., se sídlem: Kollárova 7, 921 01  Piešťany, Slovakia, 
IČ: 50261576
týkající se dodávky automatických stavěčů kuželek včetně příslušenství v objektu Kuželna Tábor 

1. 
Úvodní ustanovení – se nemění

2. 
Definice pojmů – se nemění

3. 
Účel a předmět smlouvy – se nemění

4. 
Specifikace díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle.

Při demontáži elektroniky a stávající techniky se objevily nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné předem odhalit. Ke zdárnému dokončení díla je potřeba tyto okolnosti odstranit. Viz. změnový list č.1,2.
Tyto neočekávané okolnosti budou mít vliv na termín i cenu díla.


5. 
Doba a místo plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle.
Původní termín - 13.09.2021
Nový termín - 04.10.2021


6. 
Cena díla – se mění
[bookmark: _GoBack]Původní cena – 1.199.257 Kč bez DPH
Nová cena –      1.252.023,314 Kč bez DPH

7. 
Předání části díla a přechod vlastnického práva – se nemění 

8. 
Platební a fakturační podmínky-se nemění



9. 
Odpovědnost za škodu- se nemění


10. 
Odpovědnost za vady-se nemění

11. 
Záruční podmínky-se nemění

12. 
Sankce-se nemění

13. 
Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy-
4.10.2021

14. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran-se nemění


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU Č. 1 SoD
Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.
Tento dodatek je pořízen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.



Příloha č.1 – změnový list č.1,2



V Táboře dne 9.9.2021






                …..……………………………                                  …….……………………..
                      za objednatele                                                           za zhotovitele
                 Mgr. Jan Benda, MBA                                                     Martin Kozák


strana 2 z 2
image1.png
Gpravy

Soubor

Zobrazt

Viodt  Format

Néstroje

INTEGROVANY
OPERAENI
PROGRAM

INTEGROVANY
OPERACNI
PROGRAM

na 10,3 7. 12 s 1

Tabuks  olso

Népoyida

 Normain

| & o 160 - @] Gt

Hapovida - zadete dotaz v X

- TimesNewRoman - 12 < | B Z U |

** ok N
¥ % | EVROPSKA UNIE
L EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ

* SANCE PRO VAS ROZVOJ
** n
* | EVROPSKA UNIE

Y EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ

* SANCE PRO VAS ROZVOJ

[REN]

Zizn REV ROZ_PRES

Wm0 g
KRALOVEHRADECKY
KRAJ

KRALOVEHRADECKY

KRAJ

[E3

“«o

Cestna G





