
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

115 164,1 Kč
1 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2 69,00 60,84 4 198,0 Kč

2 5905030010 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené m3 11,10 810,96 9 001,7 Kč

3 5905080010 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené m2 60,00 450,90 27 054,0 Kč

4 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 5,00 557,37 2 786,9 Kč

5 5906110017 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm kus 8,00 458,55 3 668,4 Kč

6 5909020010 Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun m 8,00 318,00 2 544,0 Kč

7 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 98,00 651,90 63 886,2 Kč

8 9901000400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

kus 3,00 675,00 2 025,0 Kč

Celkem 115 164,07 Kč
CELKEM 115 164,07 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Zadávací protokol č. 612

Oprava koleje č. 2 v žst. Praha Smíchov

 Smíchov kol.č.2 km 1,300; 1,308; 1,295; 1,235; 1,050: odstranění nánosu, pročištění KL, doplnění kol. lože ručně, oprava rozdělení pražců, podbíjení 
pražců betonových,oprava směru koleje, dopravy a přepravy.
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