	
	Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

	
Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
 „Dětské centrum Zlín, p.o. – rekonstrukce kotelny“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel
	
	Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Burešov 3675/4, 760 01 Zlín

	Zástupce
	:
	Mgr. Marek Mikláš - ředitel

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Marek Mikláš - ředitel

	ve věcech technických
Technický dozor stavebníka (TDS)
	:
	Stanislav Váňa - správce 
Ing. Viktor Dynka

	
	
	

	IČO
	:
	00839281

	DIČ
	:
	CZ00839281

	Bankovní ústav
	:
	KB Zlín

	Číslo účtu
	:
	24533661/0100 

	Telefon
	:
	577 436 110, 577 435 638

	E-mail
	:
	marek.miklas@dczlin.cz

	ID DS
	:
	Atukhia



		

Zhotovitel	:	VODO-TOPO Horecký s.r.o.
Sídlo	:	Šumice 126, 687 31 Šumice
Statutární orgán	:	Ing. Michal Horecký - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud Brno, sp.zn. C 7211
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Michal Horecký
b) ve věcech technických	:	Ing. Michal Horecký
 	
IČO	:	46970592
DIČ	:	CZ46970592
Bankovní ústav	:	MONETA MONEY BANK
Číslo účtu	:	483406514/0600
Tel. / Fax	:	603449234
E-mail	:	michal.horecky@post.cz
ID DS					        :	   v93a5eu


PREAMBULE
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 3. 8. 2021 na akci:
„Dětské centrum Zlín, p.o. – rekonstrukce kotelny“
Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale jsou nezbytné pro bezvadné a kvalitní provedení díla jako celku a změny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale nebudou provedeny nebo dojde k jejich efektivní záměně. Tyto změny byly vyvolány v průběhu realizace prací na díle a zapracovány do změnového listu akce č. 1.
Jedná se zejména o úpravu stavební – potěr resp. podklad  podlah v kotelně,  úprava komínového průduchu včetně stříšky komína; strojní  část  - úprava bezpečnostního uzávěru plynu a automatické doplňování systému upravené topné vody do objektového systému vytápění. 

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:
CENA DÍLA
Původní znění bodu 5.2 Smlouvy – Cena díla:
0. [bookmark: _Ref319912246]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1 239 447,72,- Kč (bez DPH)

(slovy:  jedenmiliondvěstětřicetdevěttisícčtyřistačtyřicetsedm,72 korun českých)

260 284,02 Kč DPH

1 499 731,74 Kč (včetně DPH)

(slovy:  jedenmiliončtyřistadevadesátdevěttisícsedmsettřicetjedna 74/100 korun českých)

Cena díla se upravuje o tyto položky:
cena víceprací: 55 996,21 Kč bez DPH; 64 395,64 Kč vč. DPH
cena méněprací: 20 012,77 Kč bez DPH; 23 014,69 Kč vč. DPH


Bod 5.2 Smlouvy po změnách zní:
0. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy, která činí:
1 275 431,16 Kč (bez DPH)

(slovy: jeden miliondvastasedmdesátpěttisícečtyřistatřicetjedna 16/100 korun českých)

 191 314,67 Kč DPH 15 %

                                               1 466 745,83 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmiliončtyřistašedesátšesttisícesedmsetčtyřicetpět 83/100 korun českých)



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
0. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
0.  Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
0. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.
Přílohy Dodatku č. 1:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací




Ve Zlíně dne  17.9.2021	V Šumicích dne  17.9,2021

Objednatel:	Zhotovitel:
		





….……………………………………	.………………………………………
Mgr. Marek Mikláš	Ing. Michal Horecký
ředitel organizace	jednatel


