[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SVS/2021/016987-G
ze dne 12. 7. 2021

č.j. SVS/2021/111866-G
Název zakázky: Rekonstrukce dvou plynových kotelen KVS Brno
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami 
(dále jako „Dodatek“):
Objednatelem:	Česká republika – Státní veterinární správa
se sídlem: 	Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zastoupená 	MVDr. Jaroslavem Salavou, ředitelem sekce Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
IČ:	XXXXXXXX
DIČ:	neplátce DPH
adresa pro doručování:	Krajská veterinární správa SVS Palackého třída 174, 612 00 Brno
Bank. spojení:	XXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXX
Kontaktní osoba
ve věcech technických
a realizaci díla:	XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:	BYTOP – GAS, spol. s.r.o.
se sídlem: 	Bratislavská 866/5, 693 01 Hustopeče
zastoupená 	p. Svatoplukem Cabalem, jednatelem společnosti
IČ:	XXXXXXXX
DIČ:	XXXXXXXX
Bank. spojení:	XXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)


(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

1. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2021 Smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“), jejímž předmětem je dílo spočívající v rekonstrukci dvou kotelen v budově objednatele detašovaného pracoviště v Brně (Palackého tř. 174, 612 38 Brno) v rozsahu projektové dokumentace a zhotovitelem vypracované nabídky (s položkovým rozpočtem), které tvoří přílohu této smlouvy a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jedná se o reinstalaci a odvezení stávajících kotlů a dovezení předmětu díla, řádné nainstalování a předání objednateli ve funkční podobě (dále jen „dílo“).

1.2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést další vícepráce související s realizací předmětu smlouvy uvedené v předchozím odstavci tohoto článku dodatku. 

2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve smlouvě sjednaného plnění o dodatečné stavební práce, služby a dodávky, které je nutné z ekonomických a technických důvodů zadat pouze zhotoviteli. Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Smluvní strany prohlašují, že je tato změna zcela v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
2.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
2.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (vícepráce) činí částku ve výši 12.226,92 Kč bez DPH. Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy nově činí částku ve výši 2.034.116,92 Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací. 
2.4. Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy (Platební podmínky ceny díla), po řádném dokončení a předání provedených víceprací objednateli.
2.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí smlouvou.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
3.2. Tento dodatek je uzavřen a podepsán ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.
3.3. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že si tento dodatek řádně přečetly, obsah tohoto dodatku je jim dobře znám s tím, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho tento dodatek podepisují.
3.4. [bookmark: _Hlk62629033]Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
· Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce, ZTI – připojení ohřívače






V Brně, dne 						V Brně, dne
              



	
	 


	                 

	MVDr.  Jaroslav Salava	                                        
ředitel KVS SVS pro Jihomoravský kraj	
Česká republika – Státní veterinární správa
objednatel
	
	p. Svatopluk Cabal	                                        
jednatel společnosti BYTOP – GAS, spol. s.r.o
zhotovitel


                            




