
S M L O U VA  N A  O B M Ě N U  A  M O D E R N I Z A C I  L A N / WA N  
I N F R A S T R U K T U R Y  F I N A N Č N Í  S P R ÁV Y  

Číslo smlouvy Objednatele: 21/7700/0198 

Číslo smlouvy Poskytovatele: ANECT/GFR_1/2021/003S 

 

 

Smluvní strany: 

 

Generální finanční ředitelství 

se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 

IČO: 72080043 

bank. spojení: 

zastoupená: 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

ANECT a.s.  

se sídlem: Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno 

IČO: 25313029, DIČ: CZ25313029 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

oddíl B, vložka 2113  

bank. spojení: 

č. účtu: 

zastoupená: Janem Zinkem, předsedou představenstva  

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „smluvní strany“ anebo samostatně „smluvní strana“) 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že: 

1.1.1 je řízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon") a jeho územní působnost je stanovena 
v § 2 tohoto zákona. 

1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2 Poskytovatel prohlašuje, že: 

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 
řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2.2 je odborníkem v oboru informačních technologií s dostatečnými zkušenostmi 
a know-how se zaměřením zejména na předmět Veřejné zakázky, jak je tento 
pojem definován níže, 

1.2.3 je plně seznámen s charakteristikami, funkčnostmi, technologiemi, hardware 
a software poptávaného Objednatelem v rámci Veřejné zakázky, a je proto 
připraven plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a dodat a instalovat 
Objednateli veškeré hardware a software zařízení v konfiguracích dle této 
Smlouvy v souladu s principy „best practice“ dle svého nejlepšího vědomí, 
ve prospěch Objednatele a s ohledem na šetření nákladů Objednatele.  

1.2.4 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a 

1.2.5 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.  

1.3 Objednatel oznámil dne 4. 2. 2021 oznámením otevřeného řízení svůj záměr zadat 
veřejnou zakázku s názvem „Obměna a modernizace LAN/WAN FS“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), evidenční číslo 4/2021, kdy Objednatel v 
zadávacím řízení vyhodnotil nabídku Poskytovatele jako nejvhodnější ze všech 
hodnocených nabídek podaných v rámci Veřejné zakázky. Objednatel se rozhodl 
realizovat Veřejnou zakázku prostřednictvím Poskytovatele a Poskytovatel je ochoten 
se na realizaci podílet v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě 
a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. 

1.4 Smluvní strany dále prohlašují, že na základě realizace Veřejné zakázky Poskytovatel 
současně s Objednatelem uzavřel „Servisní smlouvu na zajištění podpory 
a provozu LAN/WAN infrastruktury finanční správy“, číslo Servisní smlouvy 
Objednatele 21/7700/0199, číslo Servisní smlouvy Poskytovatele 
ANECT/GFR_1/2021/003 (dále jen „Servisní smlouva“). Pro veškeré hardware 
a software zařízení řádně dodané a instalované dle této Smlouvy je Poskytovatel 
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povinen poskytovat služby podpory a provozu v rozsahu a za podmínek dle Servisní 
smlouvy. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je zejména dodání a konfigurace hardware síťové infrastruktury 
vč. potřebného software (dále jen „Infrastruktura“) a nasazení Infrastruktury do 
testovacího a ostrého provozu v souladu s požadavky Objednatele definovanými 
touto Smlouvou. 

2.2 Účelem této Smlouvy je dále úprava podmínek pro zajištění oprávnění Objednatele 
k provozu a podpoře Infrastruktury tak, aby byla otevřená ve smyslu možnosti 
Objednatele poptávat její další provoz a podporu v soutěži co nejširšího počtu 
poskytovatelů bez toho, aby byl Objednatel omezen výhradními právy Poskytovatele 
či třetích osob váznoucích bez řádného důvodu na Infrastruktuře. 

2.3 Poskytovatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“). Tato garance je nadřazena 
ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 
Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací; 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace; 

2.3.3 Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 
vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, které spočívá 
v provedení pevné fáze realizace díla a provedení další variabilní fáze realizace díla 
spočívající v dodání a instalaci jednotlivých prvků Infrastruktury v daných dílčích 
lokalitách Objednatele uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy Technická specifikace 
obnovy komunikační infrastruktury (dále jen „Technická specifikace“) (dále společně 
jen „Dílo“). Dílo je Poskytovatel povinen provést v rozsahu a za podmínek dle této 
Smlouvy a jejích příloh. 

3.2 V rámci pevné fáze realizace Díla je Poskytovatel povinen: 

3.2.1 provést realizaci místního šetření v rozsahu a za podmínek dle Technické 
specifikace pro provedení pevné fáze realizace Díla; 

3.2.2 provést detailní analýzu požadavků Objednatele na obnovu Infrastruktury 
v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, včetně realizace návrhu 
architektury, návrhu adresního plánu, návrhu migrace, popisu souběhu 
provozu se stávající infrastrukturou, popisu nastavení routování a nezbytných 
konzultací, a vytvoření dokumentace s návrhem postupu instalace 
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Infrastruktury (dále jen „Řídící dokumentace“). Řídící dokumentace pro Pilotní 
projekt, jak je tento pojem definován níže, bude obsahovat: 

a) upřesnění technických parametrů Infrastruktury dodané Poskytovatelem 
dle této Smlouvy a její instalace dle daného typu lokality Infrastruktury, tj. 
centrála Infrastruktury a vybrané lokality typu A, B, C, CX a D (společně 
„centrála a typové lokality Infrastruktury“),  

b) detailní vypracování funkčních a dalších parametrů dodávané 
Infrastruktury pro centrálu a typové lokality Infrastruktury při dodržení 
základní specifikace hardware a software zařízení a dalšího plnění dle této 
Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen 
„Specifikace díla“), 

c) další požadavky Objednatele na zpracování Řídící dokumentace dle 
Technické specifikace a této Smlouvy; 

3.2.3 provést realizaci školení a poskytnutí konzultací před zahájením Pilotního 
projektu, a to v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy, tj. Technické 
specifikace a Řídící dokumentace; 

3.2.4 provést realizaci pilotního projektu, tj. dodávku veškerého hardware 
a software vč. instalace Infrastruktury pro centrálu a typové lokality 
Infrastruktury uvedené v Technické specifikaci (dále jen „Pilotní projekt“). 
Pilotní projekt bude realizován v souladu s Technickou specifikací 
a akceptovanou Řídící dokumentací;  

3.2.5 provést realizaci druhého školení po akceptaci Pilotního projektu vč. zajištění 
potřebného školení v rozsahu daném výrobcem technologií prvků 
Infrastruktury, jehož účelem bude ověřování kvality Infrastruktury nasazené 
po akceptaci Pilotního projektu a její funkčnosti v reálných podmínkách 
Objednatele a poskytnutí konzultací v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy 
a všech jejích příloh. 

3.3 V rámci variabilní fáze realizace Díla, která bude zahájena až po řádném provedení 
a akceptaci Pilotního projektu na základě písemného pokynu Objednatele (viz odst. 
4.5 této Smlouvy), je Poskytovatel (v rámci každé jednotlivé lokality Infrastruktury 
požadované Objednatelem) povinen:  

3.3.1 provést místní šetření v dané lokalitě Infrastruktury/v daných lokalitách 
Infrastruktury uvedených v Řídící dokumentaci a vypracovat dílčí řídící 
dokumentaci pro danou lokalitu/lokality Infrastruktury (dále jen „Dílčí řídící 
dokumentace“), v rámci které dojde:  

a) k upřesnění technických parametrů daného typu lokality Infrastruktury, 
tj. A, B, C, CX a D dodané a instalované Poskytovatelem v rámci variabilní 
fáze realizace Díla, 

b) k upřesnění ceny Dílčí realizace, jak je tento pojem definován níže, 
postupem dle této Smlouvy (viz odst. 8.7 a 8.7.1 této Smlouvy), 

c) k detailnímu vypracování funkčních a dalších parametrů dodávané 
Infrastruktury pro příslušnou lokalitu, jejíž základní specifikace je uvedena 
ve Specifikaci díla, 
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d) k zpracování dalších požadavků dle Řídící dokumentace; 

3.3.2 k dodání a nasazení Infrastruktury v dané lokalitě (dále jen „Dílčí realizace“), 
a to až po akceptaci Dílčí řídící dokumentace ze strany Objednatele; 

3.3.3 provedení školení pro Objednatele po každé Dílčí realizaci v sídle dané lokality 
Infrastruktury. 

3.4 V rámci realizace Díla dle odst. 3.2 a 3.3 Smlouvy je dále Poskytovatel povinen:  

3.4.1 dodat hardware a poskytnout software ke každé dodávce Infrastruktury 
v konfiguracích podle jejich specifikace, jež tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy; 

3.4.2 vytvořit a dodat další veškerou požadovanou dokumentaci dle této Smlouvy, 
tj. zejména uživatelské, administrátorské a jiné příručky požadované 
Objednatelem (dále jen „Dokumentace“); 

3.4.3 provést dopravu veškerého hardware a software řízení dle Smlouvy do místa 
plnění (na vlastní nebezpečí a náklady), včetně jeho umístění do vhodného 
přepravního obalu zamezujícího anebo minimalizujícího případné poškození 
během dopravy; 

3.4.4 provést instalaci Infrastruktury včetně případné likvidace odpadů vzniklých při 
instalaci v místě plnění a poskytnout Objednateli záruku za jakost dle této 
Smlouvy na provedenou instalaci; 

3.4.5 poskytovat další potřebné školení či konzultace v rozsahu a za podmínek dle 
této Smlouvy a jejích příloh; 

3.4.6 případně provést/poskytnout další plnění dle této Smlouvy, Řídící 
dokumentace a Dílčí řídící dokumentace. 

3.5 Nad rámec této Smlouvy se Poskytovatel dále zavazuje poskytovat Objednateli 
konzultační služby, služby podpory výrobce síťových prvků a služby podpory 
Infrastruktury v souladu se Servisní smlouvu, kterou uzavřel s Objednatelem.  

3.6 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu za řádně a včas 
provedené Dílo, a to po provedeném akceptačním řízení, tj. po předání a převzetí 
jednotlivých částí Díla dle této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou dále 
stanovených (viz odst. 11.3.4 Smlouvy). 

3.7 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou 
součinnost při provádění Díla v rozsahu, která je vymezena v Technické specifikaci, 
a může být dále upřesněna v Řídící dokumentaci. Stejně tak se Objednatel zavazuje 
poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost při poskytování dalších plnění dle 
této Smlouvy.  

3.8 Poskytovatel se zavazuje alokovat na realizaci Díla dle této Smlouvy kapacity členů 
realizačního týmu Poskytovatele a realizovat Dílo dle Smlouvy za účasti členů 
realizačního týmu uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy, jimiž Poskytovatel prokázal 
svou kvalifikaci v zadávacím řízení. Alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv 
člena realizačního týmu. Jakákoliv dodatečná změna členů realizačního týmu musí být 
předem projednána a písemně (např. e-mailem) schválena Objednatelem (bez 
nutnosti uzavření písemného dodatku k této Smlouvě), přičemž změna bude 
Objednatelem schválena v případě, že Poskytovatel nahradí osobu realizačního týmu 
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takovou osobou, která prokazatelně disponuje znalostmi a odbornou kvalifikací 
alespoň na úrovni, která byla u nahrazované osoby posouzena v rámci zadávacího 
řízení Veřejné zakázky. Nad rámec členů realizačního týmu se Poskytovatel dále 
zavazuje realizovat Dílo prostřednictvím osob uvedených v Řídící dokumentaci či Dílčí 
řídící dokumentaci.  

3.9 Poskytovatel se zavazuje realizovat Dílo sám, nebo s využitím poddodavatelů 
uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby 
poddodavatele nebo rozsahu realizace Díla svěřeného poddodavateli musí být 
předem písemně (např. e-mailem) schválena Objednatelem (bez nutnosti uzavření 
písemného dodatku k této Smlouvě), ledaže by plnění původně svěřené 
poddodavateli realizoval Poskytovatel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při 
realizaci Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má 
Poskytovatel odpovědnost, jako by Dílo realizoval sám.  

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Podrobný přehled činností prováděných v rámci jednotlivých fází zhotovení Díla dle 
odst. 3.2 a 3.3 Smlouvy je uveden v harmonogramu realizace Díla, který tvoří Přílohu 
č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“) a obsahuje mj. závazné termíny předání 
částí Díla dle této Smlouvy.  

4.2 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje provést plnění dle odst. 3.2 a 3.3 této 
Smlouvy dle Harmonogramu. 

4.3 Smluvní strany prohlašují, že v rámci Řídící dokumentace bude tento harmonogram 
uvedený v Příloze č. 3 Smlouvy dále detailněji specifikován (dále jen „Detailní 
harmonogram“), přičemž od akceptace Řídící dokumentace je Poskytovatel povinen 
provádět Dílo dle tohoto Detailního harmonogramu, který má přednost před 
Harmonogramem.  

4.4 Místem plnění Pilotního projektu jsou místa uvedené v Technické specifikaci a v Řídící 
dokumentaci. 

4.5 Místem plnění Dílčích realizací jsou místa uvedená v Řídící dokumentaci. Každá Dílčí 
realizace bude zahájena na základě předchozího písemného pokynu Objednatele, 
který bude zaslán v souladu s Detailním harmonogramem.  

4.6 Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá 
výhrady, je Poskytovatel oprávněn poskytovat části plnění také vzdáleným přístupem.  

5. ZPŮSOB PLNĚNÍ  

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jeho plnění realizované podle této Smlouvy bude 
prosté právních vad, a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí 
osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady 
poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním 
Poskytovatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl 
k dočasnému či trvalému soudnímu (či obdobnému) zákazu či omezení užívání Díla či 
jeho části ze strany Objednatele, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení 
a minimalizovat dopady takovéto situace na Objednatele, a to bez dopadu na cenu 
Díla sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky 
Objednatele na náhradu škody. 
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5.2 Poskytovatel se zavazuje dodávat Objednateli v rámci realizace Díla takový hardware 
uvedený ve Specifikaci díla, který bude: 

5.2.1 nový, nepoužitý, a nerepasovaný; 

5.2.2 plně funkční; 

5.2.3 použitelný Objednatelem v České republice. Zejména v této souvislosti 
Poskytovatel zaručuje Objednateli, že hardware získal veškerá nezbytná 
osvědčení pro užití v České republice, a to jak z pohledu obecně závazných 
právních předpisů, tak podmínek výrobce pro poskytování navazujících služeb 
maintenance. Poskytovatel předá kopie těchto osvědčení při předání 
hardware; 

5.2.4 mít jakost a provedení stanovené v této Smlouvě; 

5.2.5 bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad; 

5.2.6 splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona 
o odpadech a zákona o obalech; 

5.2.7 dodán včetně všech souvisejících systémových licencí specifikovaných ve 
Specifikaci díla či jiných systémových licencí nezbytných k řádnému využívání 
hardware v rozsahu a za podmínek této Smlouvy; 

5.2.8 bezpečný, zejména, že dodávky neobsahují radioaktivní materiály a jiné 
nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve 
smyslu zákona o odpadech; 

5.2.9 ke kterému Poskytovateli svědčí vlastnické právo a které je bez dalšího 
oprávněn na objednatele převést;  

5.2.10 předmětem dodávky hardware může být i dodávka jednotlivých komponent 
hardware, jejichž cena je rovněž uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy; a 

5.2.11 není zatížen zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob. 

5.3 Poskytovatel je povinen provést dopravu veškerého hardware a software řízení dle 
Smlouvy do místa plnění (na vlastní nebezpečí a náklady), včetně jeho umístění do 
vhodného přepravního obalu zamezujícího anebo minimalizujícího případné 
poškození během dopravy. 

5.4 Poskytovatel je povinen dodat veškerý hardware a software legálně a umožnit využití 
těchto produktů Objednatelem jako koncovým zákazníkem v souladu s distribučními 
a licenčními podmínkami výrobce těchto zařízení, a to za podmínek dále uvedených 
v Servisní smlouvě. 

5.5 Poskytovatel je povinen do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy zřídit pro 
Objednatele účet u výrobce/výrobců (či u jeho distributora/distributorů v České 
republice) k ověření dodané technologie/technologií hardware a udělených licencí 
vč. následného ověření podpory výrobce k software dle Servisní smlouvy. Současně 
musí mít po celou dobu trvání této Smlouvy Objednatel přístup k tomuto účtu.  

5.6 Poskytovatel je povinen (i) dodat veškerý hardware a software dle této Smlouvy 
Objednateli jako koncovému zákazníkovi a (ii) neomezit Objednatele ve svých 
nárocích vyplývajících ze záruky výrobce dodávaného zařízení a z podpory, kterou 
tento výrobce k dodávaným hardware a software zařízením poskytuje. Tato povinnost 
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zahrnuje i nárok Objednatele na přístup k relevantním software releases a novým 
verzím software po celou dobu trvání podpory výrobce dle Servisní smlouvy. 

5.7 Poskytovatel je vždy povinen provést instalaci Infrastruktury včetně případné likvidace 
odpadů vzniklých při instalaci v místě plnění a poskytnout Objednateli záruku za jakost 
dle této Smlouvy na provedenou instalaci. 

5.8 Poskytovatel dále zaručuje Objednateli, že v rámci realizace Díla bude dodaný 
hardware i software bude plně funkční a způsobilý pro použití k určenému účelu, pro 
užití v České republice, odpovídat sjednané specifikaci, bez faktických vad, a bude 
splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu. 

5.9 Poskytovatel prohlašuje, že software nemá žádné právní vady, zejména ohledně něj 
není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky týkající se 
software. 

5.10 Poskytovatel vždy provede prezenční zaškolení příslušných lokálních administrátorů 
Objednatele pro dodanou Infrastrukturu v termínu dle Harmonogramu či Detailního 
harmonogramu, a pokud takový není, pak v termínu určeném Objednatelem po 
dohodě s Poskytovatelem. Součástí školení je i poskytnutí dokumentace pro 
provedení školení a předání komplexní Dokumentace dodané Infrastruktury 
administrátorům Objednatele. Účelem provedení školení je seznámení 
administrátorů s dodanou Infrastrukturou do té míry, aby jej byli schopni samostatně 
užívat v souladu se svým pracovním zařazením u Objednatele.  

5.11 Požadavky na školení jsou uvedeny v Technické specifikaci a současně jsou detailněji 
specifikovány v akceptované Řídící dokumentaci či Dílčí řídící dokumentaci.  

5.12 V rámci realizace Díla je Poskytovatel povinen poskytovat Objednateli potřebné 
konzultace členů realizačního týmu, a to v rozsahu dle této Smlouvy (viz Technická 
specifikace a Specifikace díla). Ostatní konzultační služby a školení budou poskytovány 
na základě tzv. objednávek dle Servisní smlouvy. 

6. SERVICE DESK A KONTROLA PLNĚNÍ SMLOUVY 

6.1 Poskytovatel se zavazuje nejpozději ke dni zahájení Pilotního projektu zřídit řešení, 
které bude sloužit k dohledu nad realizací Díla a umožní předávání a přijímání 
informací ke sledování kvalitativních a kvantitativních parametrů Pilotního projektu 
a další realizace Díla dle Smlouvy (dále jen „Service Desk“) a současně také sledování 
kvalitativních a kvantitativních parametrů realizace Díla (dále jen „Kontrola plnění 
Smlouvy“), přičemž bližší specifikace Service Desku a Kontroly plnění Smlouvy 
je upravena v Technické specifikaci. Service Desk Poskytovatele musí být propojen se 
Service deskem Objednatele.  

6.2 Service Desk, který bude zřízen za účelem dohledu nad realizací Díla a bude 
umožňovat příjem servisních požadavků, je Poskytovatel povinen udržovat po celou 
dobu trvání této Smlouvy. 

6.3 Na základě Kontroly plnění Smlouvy budou vypracovány a Objednateli doručovány 
přehledné a kompletní výkazy a výsledky Kontroly plnění Smlouvy, informace ze 
Service Desku a další informace relevantní pro realizaci Díla, a to formou písemné 
zprávy o realizaci Díla (dále jen „Zpráva“), ze kterých bude jednoznačně zřejmé, zda 
byla příslušná část Díla realizována v kvalitě definované v jednotlivých Service Level 
Agreements (dále jen „SLA“) dle této Smlouvy, a není-li pro určitou část Díla SLA 
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definováno, zda splňuje specifikaci sjednanou v této Smlouvě. Podoba Zprávy bude 
upřesněna na základě dohody oprávněných osob v záležitostech obchodních dle odst. 
14.1.2 této Smlouvy. 

6.4 Zprávy budou vypracovávány vždy pro vyhodnocovací období 1 kalendářního měsíce 
(dále jen „Vyhodnocovací období“). 

6.5 Zprávy podléhají schvalování Objednatelem. Zprávy budou podkladem pro akceptaci 
dle článku 7 této Smlouvy ze strany Objednatele. 

7. AKCEPTACE  

7.1 Dílo bude Objednatelem akceptováno na základě akceptační procedury dle tohoto 
článku 7 Smlouvy. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Poskytovatelem 
poskytnuté plnění je výsledkem, ke kterému se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním 
skutečných vlastností Díla či jeho části Poskytovatelem s jejich závaznou specifikací 
uvedenou v této Smlouvě, Technické specifikaci, Specifikaci díla, Řídící dokumentaci či 
Dílčí řídící dokumentaci či za využití akceptačních kritérií tam stanovených nebo 
později pro tento účel dohodnutých smluvními stranami. Pravidla pro akceptaci Díla 
jsou uvedená v odst. 7.4 této Smlouvy.  

7.2 Další pravidla pro akceptaci jednotlivých druhů výstupů poskytovaných v rámci Díla 
jsou uvedena v odst. 7.5 až 7.7 této Smlouvy. Akceptace Díla jako celku je upravena 
v odst. 7.8 této Smlouvy. 

7.3 Veškerá komunikace v rámci akceptace Díla může probíhat prostřednictvím e-mailu 
oprávněných osob v záležitostech obchodních dle odst. 14.1.2 této Smlouvy. 
Akceptační protokoly mohou být podepsány taktéž elektronicky se zaručeným el. 
podpisem těchto oprávněných osob, nedohodnou-li se smluvní strany prokazatelně 
jinak.  

7.4 Akceptace Díla 

7.4.1 Dílčí části Díla, tvořící logický a funkční celek, který představuje samostatný 
předmět způsobilý přejímky (dále jen „Dílčí plnění“), budou Objednatelem 
akceptovány na základě akceptační procedury. Akceptační procedura zahrnuje 
ověření, zda Poskytovatelem poskytnuté Dílčí plnění je výsledkem, ke kterému 
se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých 
Dílčích plnění Poskytovatele s jejich závaznou specifikací uvedenou 
ve Smlouvě, Technické specifikaci, Specifikaci díla, Řídící dokumentaci či Dílčí 
řídící dokumentaci, pokud byl Objednatelem akceptován, za využití 
akceptačních kritérií tam stanovených nebo později pro tento účel 
dohodnutých smluvními stranami.  

7.4.2 Poskytovatel je povinen předložit Objednateli Dílčí plnění v souladu 
s Harmonogramem či Detailním harmonogramem vždy před koncem příslušné 
fáze zhotovení dle Harmonogramu či Detailního harmonogramu (konec 
časové etapy dále jen „Etapy“) tak, aby bylo Objednateli umožněno převzít 
soubor všech Dílčích plnění v rámci dané Etapy, a to v souladu 
s Harmonogramem či Detailním harmonogramem.  
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7.5 Akceptace Řídící dokumentace, Dílčí řídící dokumentace a další Dokumentace 

7.5.1 Řídící dokumentace, Dílčí řídící dokumentace a další Dokumentace, které mají 
být podle této Smlouvy vypracované Poskytovatelem a předané Objednateli, 
budou Objednatelem schválené a akceptované v souladu s akceptační 
procedurou definovanou v tomto článku 7.5 Smlouvy, a to tak, že bude 
akceptační procedurou ověřeno, zda Řídící dokumentace, Dílčí řídící 
dokumentace a další Dokumenty jsou výsledkem realizace Díla, ke kterému se 
Poskytovatel zavázal, a to porovnáním jejich skutečných vlastností s jejich 
závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě, Technické specifikaci 
a případně již akceptované případně Řídící dokumentaci či Dílčí řídící 
dokumentaci. 

7.5.2 Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení veškerých 
dokumentů dle tohoto odst. 7.5 Smlouvy s Objednatelem. Poskytovatel je 
povinen předat veškeré dokumenty dle odst. 7.5 Smlouvy k akceptaci včas tak, 
aby mohly být dodrženy navazující termíny. 

7.5.3 Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky ke každému 
dokumentu dle odst. 7.5 této Smlouvy do 10 pracovních dnů ode dne jeho 
doručení. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k dokumentu, 
zavazuje se Poskytovatel do 10 pracovních dnů provést veškeré potřebné 
úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravený 
dokument předat Objednateli v této lhůtě k akceptaci. Pokud výhrady 
a připomínky Objednatele přetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady 
a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postupovat podle tohoto odst. 
7.5.3 Smlouvy i opakovaně, maximálně však 2 krát, následně bude o vyřešení 
takových výhrad a připomínek zahájeno jednání smluvních stran. 

7.5.4 V případě, že Objednatel nemá k dokumentu připomínky ani výhrady, 
zavazuje se ve lhůtě 10 pracovních dnů od předložení dokumentu tento 
dokument akceptovat a potvrdit o tom písemný akceptační protokol. 

7.5.5 Bude-li trvání akceptační procedury ovlivněno vznesením výhrad nebo 
připomínek Objednatele k dokumentu a potřebou jejich vyřešení, nebude to 
mít vliv na dohodnuté termíny pro akceptaci dokumentu dle 
Harmonogramu/Detailního harmonogramu. 

7.6 Akceptace jiných Dílčích plnění než dokumentů, tj. dodaných a instalovaných 
hardware prvků Infrastruktury vč. software 

7.6.1 Umožňuje-li to povaha plnění Poskytovatele a nestanoví-li tato Smlouva jinak, 
bude akceptace jednotlivých Dílčích plnění provedena v souladu s akceptační 
procedurou definovanou v odst. 7.6 Smlouvy. 

7.6.2 Předání a převzetí Objednatelem objednaného a Poskytovatelem řádně 
provedeného Dílčího plnění bude probíhat postupně akceptací jednotlivých 
Dílčích plnění, a to v rámci Harmonogramu či Detailního harmonogramu nebo 
stanovených v souladu s touto Smlouvou. 

7.6.3 Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat 
na základě specifikace akceptačních testů připravených Poskytovatelem 
v souladu s jejich specifikací uvedenou ve Specifikaci díla, případně Řídící 
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dokumentaci a Dílčí řídící dokumentaci, pokud byl Objednatelem akceptován. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přípravu scénářů, příkladů a dat na 
akceptační test zajistí Poskytovatel za přiměřené součinnosti Objednatele, a to 
s ohledem na účel akceptační procedury dle odst. 7.1. Smlouvy. Specifikace 
akceptačních testů podléhá akceptaci jako dokument v souladu s odst. 7.5. 
Smlouvy. 

7.6.4 Poskytovatel písemně vyzve Objednatele k účasti na akceptační proceduře 
a tuto písemnou výzvu doručí Objednateli nejméně 5 pracovních dnů před 
zahájením akceptační procedury. Pokud se Objednatel nedostaví v termínu 
určeném pro provedení akceptačních testů, přestože byl Poskytovatelem 
k účasti řádně vyzván, je Poskytovatel oprávněn provést příslušné akceptační 
testy bez jeho přítomnosti. O průběhu akceptačních testů vyhotoví 
Poskytovatel písemný záznam, v němž zejména uvede, zda testy prokázaly 
chyby a jejich specifikaci. Objednateli budou poskytnuty originály veškerých 
dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů. 

7.6.5 Jestliže jednotlivé Dílčí plnění splní akceptační kritéria akceptačních testů, 
Poskytovatel se zavazuje nejpozději v pracovní den následující po ukončení 
akceptačních testů umožnit Objednateli toto Dílčí plnění převzít a Objednatel 
se zavazuje k jeho převzetí nejpozději do 10 pracovních dnů. Smluvní strany se 
zavazují o tomto převzetí sepsat akceptační protokol. 

7.6.6 Objednatel je povinen Dílčí plnění převzít za předpokladu, že toto plnění nemá 
žádnou vadu a je plně funkční. Objednatel je oprávněn Dílčí plnění převzít 
i v případech, kdy počet a/nebo druh vad objektivně nebrání akceptaci Dílčího 
plnění.  

7.6.7 Pokud kterékoliv z jednotlivých Dílčích plnění vykazuje vadu, sdělí Objednatel 
své připomínky písemně Poskytovateli; pokud Objednatel takové Dílčí plnění 
současně akceptuje, uvede své připomínky v akceptačním protokolu. 
Nesdělení připomínek nebo neoznámení některé vady při akceptaci nemá vliv 
na povinnost Poskytovatele tuto vadu odstranit, pokud o ní ví, dodatečně ji 
zjistí či mu bude dodatečně oznámena. 

7.6.8 Poskytovatel je povinen vypořádat připomínky Objednatele bez zbytečného 
odkladu, vytknuté vady Dílčího plnění odstranit a do 30 dnů, nedohodou-li se 
smluvní strany jinak, předložit příslušné Dílčí plnění k opakované akceptaci dle 
této Smlouvy, za přiměřeného použití ostatních ustanovení tohoto článku 7 
Smlouvy. Akceptační procedura, včetně procesu testování a případných 
následných oprav, se bude opakovat, dokud příslušné Dílčí plnění nesplní 
akceptační kritéria pro příslušný akceptační test. V případě, že se jedná 
o vypořádání připomínek k Dílčímu plnění, které již bylo akceptováno, namísto 
akceptačního protokolu smluvní strany písemně potvrdí, že byly připomínky 
vypořádány a vytknuté vady byly odstraněny. 

7.6.9 Dohodnuté termíny pro předání Dílčího plnění nejsou dotčeny trváním 
akceptační procedury ani jakýmkoli jejím prodloužením z důvodu vad 
bránících akceptaci. 

7.6.10 Nejpozději v den podpisu akceptačního protokolu jednotlivého Dílčího plnění 
je Poskytovatel povinen předat Objednateli veškerou požadovanou 
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Dokumentaci, tj. provozní, uživatelskou a administrátorskou dokumentaci 
k Dílčímu plnění. 

7.7 Akceptace školení (součást Díla):  

7.7.1 Dnem uskutečnění prvního (1.) školení dle této Smlouvy je zahájena 
akceptační procedura bez nutnosti předchozího upozornění. Poskytovatel 
vyzve po každém jednotlivém školení Objednatele ke sdělení, zda školení 
proběhlo v souladu s touto Smlouvou, či nikoliv. 

7.7.2 Objednatel je povinen Poskytovateli sdělit své připomínky k průběhu školení 
anebo potvrdit řádný průběh školení. Pokud školení neproběhlo v souladu 
s touto Smlouvou, je Poskytovatel povinen takové školení nahradit a provést 
znovu, a to alespoň se stejnými účastníky školení, kteří byli na původním 
školení. Pokud Objednatel nesdělí své připomínky dle předchozí věty, má se za 
to, že školení bylo provedeno v souladu s touto Smlouvou. 

7.7.3 Smluvní strany sepíšou akceptační protokol do 7 dnů poté, co proběhne 
příslušné školení v rámci realizace Dílčího plnění, nedohodnou-li se jinak. 
V akceptačním protokolu si smluvní strany potvrdí provedení školení 
a součástí akceptačního protokolu bude i prezenční listina účastníků školení.  

7.8 Akceptace Díla jako celku:  

7.8.1 Dílo jako celek se považuje za provedené, tj. dokončené, až pokud došlo 
k akceptaci a protokolárnímu převzetí všech Dílčích plnění tvořících Dílo, které 
jsou specifikované v Technické specifikaci. Dílo jako celek je tedy akceptováno 
až provedením poslední Dílčí realizace dle Technické specifikace a Detailního 
harmonogramu, případně Dílčí realizace stanovené písemným pokynem 
Objednatele postupem na základě článku 8 Smlouvy. 

7.8.2 Smluvní strany sepíšou akceptační protokol bezodkladně poté, co proběhne 
akceptace Díla jako celku. 

7.8.3 Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že až akceptací Pilotního 
projektu a každé Dílčí realizace budou k tomuto Dílčímu plnění zahájeny služby 
podpory výrobce a služby provozu a správy Infrastruktury v souladu se Servisní 
smlouvou. 

7.9 V případě vyhrazené změny dle článku 8.6 Smlouvy se smluvní strany zavazují 
postupovat taktéž dle tohoto článku 7 Smlouvy.  

7.10 Lhůty uvedené článku 7 této Smlouvy platí, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. 

8. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ, VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU  

8.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny akceptované 
Řídící dokumentace a Dílčí řídící dokumentace před dokončením Díla či jeho části. 

8.2 Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Poskytovatel se zavazuje 
vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, aby změnu požadovanou 
Objednatelem akceptoval. 

8.3 Poskytovatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv smluvní stranou 
navrhovaných změn na termíny plnění, cenu, funkcionalitu Infrastruktury a součinnost 
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Objednatele. Poskytovatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv smluvní 
strany druhé smluvní straně.  

8.4 Jakékoliv změny příslušné součásti Řídící dokumentace a Dílčí řídící dokumentace musí 
být sjednány písemně, a to formou zápisu o provedené změně, pokud nedojde ke 
změně Harmonogramu nebo Detailního harmonogramu. Tato změna může být 
smluvními stranami odsouhlasena i formou e-mailu. V případě Objednatele budou za 
schválení změn před dokončením Díla výhradně oprávněné osoby uvedené v odst. 
14.1.1 této Smlouvy. V případě, že odchylka od Řídící dokumentace a Dílčí řídící 
dokumentace bude schválena jinými osobami než oprávněnými osobami dle odst. 
14.1.1 této Smlouvy, taková změna nebude mít vliv na termíny plnění, cenu Díla dle 
odst. 11 této Smlouvy a součinnost Objednatele a bude se na ni pohlížet tak, jako by 
tato změna dle této Smlouvy nenastala.  

8.5 Dodatky ke Smlouvě dle § 222 ZZVZ 

8.5.1 Jakékoliv změny Smlouvy (s výjimkou předem vyhrazených změn Smlouvy 
a dalších možností aktualizace příloh Smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku 
ke Smlouvě) musí být sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, 
a to zejména v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.  

8.5.2 V případě, že po 4 (čtyřech) letech ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (viz odst. 
8.7.1 této Smlouvy) až do doby uplynutí doby trvání této Smlouvy vyvstane 
objektivní potřeba další Dílčí realizace, anebo potřeba dodávky jednotlivého 
hardware a software, jejichž specifikace je uvedena ve Specifikaci díla, jsou 
smluvní strany oprávněny jednat o uzavření dodatku k této Smlouvy dle § 222 
ZZVZ. Přičemž cena za hardware a software bude vycházet z aktuálních 
jednotkových cen výrobce (v době uzavření dodatku ke Smlouvě), které budou 
sníženy o aktuální slevu Poskytovatele z těchto ceníků. Smluvní strany se 
zavazují, že cena za toto dodatečné plnění do ukončení doby trvání této 
Smlouvy nepřekročí limit dle § 222 odst. 9 ZZVZ, tj. 30 % původní hodnoty 
závazku ze Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že 
na uzavření dodatku k této Smlouvě nevzniká Poskytovateli smluvní nárok, 
Objednatel je případně oprávněn poptat plnění jiným způsobem.  

8.6 Předem vyhrazené změny závazku ze Smlouvy dle § 100 odst. 1 ZZVZ:  

8.7 Cena za Dílčí realizaci lokality Infrastruktury kategorie A, B, C, CX, a D je v Příloze č. 4 
Smlouvy stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou výhrady dle 
odst. 8.7.1 Smlouvy). Konečná cena za Dílčí realizaci lokality Infrastruktury kategorie 
A, B, C, CX, a D bude smluvními stranami stanovena v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, 
kdy smluvní strany si vyhrazují možnost cenu za Dílčí realizaci snížit, a to po 
provedeném místním šetření a na základě akceptované Dílčí řídící dokumentace pro 
konkrétní lokalitu kategorie Infrastruktur A, B, C, CX a D. Konečná cena za každou Dílčí 
realizaci bude odpovídat skutečnému počtu instalovaných hardware a software 
zařízení v dané lokalitě Infrastruktury kategorie A, B, C, CX, a D, jejichž jednotkové 
ceny jsou uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že 
v rámci této vyhrazené změny tedy může dojít pouze ke snížení ceny Dílčí realizace, 
a to o hardware a software, který nebude dle Dílčí řídící dokumentace dodán. 
V případě potřeby dodávky dodatečných prvků hardware či software se uplatní 
vyhrazená změna dle odst. 8.7.1 této Smlouvy.  
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8.7.1 Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn využít vyhrazené 
změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ na poskytování dalších dodávek 
a nasazení Infrastruktury do doby 4 (čtyř) let ode dne nabytí účinnosti 
Smlouvy, a to pro (i) další lokality nad rámec lokalit uvedených v Technické 
dokumentaci či (ii) pro další prvky hardware a software potřebné pro 
dokončení realizace Pilotního projektu, Dílčí realizace anebo pro jejich 
rozšíření do doby akceptace Díla jako celku. Za podmínky, že na straně 
Objednatele vyplyne potřeba (i) změny rozsahu a počtu lokalit (nad rámec 
počtu lokalit uvedených v Technické specifikaci) či (ii) potřeba dodávky dalších 
prvků hardware a software potřebných pro dokončení realizace lokalit 
Pilotního projektu, Dílčí realizace anebo pro jejich rozšíření nad rámec již 
akceptovaného Pilotního projektu či Dílčí realizace, může Objednatel 
přistoupit k písemnému pokynu zaslanému Poskytovateli k nacenění tohoto 
plnění. Počet takových nových lokalit nepřesáhne 20 % počtu požadovaných 
lokalit uvedených v Technické specifikaci. Cena tohoto dalšího plnění bude 
počítána z jednotkových cen uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy. Cena dalších 
prvků hardware a software potřebných pro dokončení realizace Pilotního 
projektu, Dílčí realizace variabilní části plnění nebo pro jejich rozšíření do doby 
akceptace Díla jako celku nepřesáhne 20 % z celkové ceny za danou lokalitu 
dle Přílohy č. 4 Smlouvy. Tyto ceny jsou závazné do doby 4 (čtyř) let ode dne 
nabytí účinnosti Smlouvy. Smluvní strany budou dále při realizaci tohoto 
plnění postupovat dle této Smlouvy, neboť se jedná o další předem vyhrazené 
plnění ve smyslu odst. 3.3 této Smlouvy.  

8.7.2 Smluvní strany si dále předem ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ vyhradily, že 
v případě, že během realizace Díla dojde k tomu, že hardware a software 
specifikovaný ve Specifikaci díla již nebude výrobcem těchto technologií 
vyráběn/distribuován, je Poskytovatel (po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele) oprávněn nahradit jej při realizaci Díla novým hardware a/nebo 
software stejné a/nebo vyšší kvality, přičemž jednotková cena tohoto nového 
hardware či software musí být stejná jako jednotková cena původního 
hardware a software uvedeného ve Specifikaci díla, který tento nový hardware 
a/nebo software nahrazuje. 

8.7.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že v případě, že v rámci realizace Smlouvy 
dojde k naplnění některé z podmínek pro odstoupení Objednatele od této 
Smlouvy uzavřené s Poskytovatelem, je Objednatel oprávněn uzavřít novou 
smlouvu s účastníkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku (viz detailněji 
Zadávací dokumentace, která je Přílohou č. 9 této Smlouvy).  

9. DALŠÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

9.1 Poskytovatel se dále zavazuje:  

9.1.1 realizovat Dílo podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas a s péčí řádného hospodáře 
odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě a s procesy „best 
practice“; 

9.1.2 zabalit hardware a další zařízení či jinak opatřit pro přepravu způsobem 
zabraňujícím poškození zboží nebo znehodnocení; 
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9.1.3 realizovat Dílo podle této Smlouvy s odbornou péčí odpovídající podmínkám 
sjednaným v této Smlouvě;  

9.1.4 upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění 
při provádění Díla, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které 
jsou pro plnění Smlouvy nezbytné, nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění 
hrozící vady či výpadku; 

9.1.5 neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání 
v realizaci Díla či Dílčího plnění a výkonu dalších činností souvisejících 
s plněním Smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění takové 
překážky; 

9.1.6 i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem 
této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění 
Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li 
o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Poskytovatelem, má Poskytovatel 
právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů; 

9.1.7 v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami, 
vyžaduje-li to řádné dodání Díla, přičemž veškerá taková komunikace bude 
probíhat v českém nebo slovenském jazyce; 

9.1.8 informovat bezodkladně Objednatele o důležitých skutečnostech, které 
mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran; 

9.1.9 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, 
které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, 
dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Poskytovatele 
obeznámil; 

9.1.10 chránit duševní vlastnictví Objednatele a třetích osob; 

9.1.11 upozorňovat Objednatele na možné rozšíření či změny Díla za účelem jeho 
lepšího využívání pro jeho účel; 

9.1.12 upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou 
nevhodnost pokynů Objednatele; 

9.1.13 dodržovat ICT dokumentaci Objednatele, které tvoří Přílohu č. 8 této Smlouvy 
vč. jejich případných aktualizací a další dokumentace nahrazující či doplňující 
ICT dokumentaci Objednatele po dobu trvání této Smlouvy uvedenou 
v Příloze č. 8 této Smlouvy. V případě změny Přílohy č. 8 této Smlouvy postačí 
pouze zaslání písemné notifikace Poskytovateli, jehož přílohou bude 
aktualizovaná či nová dokumentace. 

9.2 Poskytovatel se zavazuje zajistit nejpozději do 10 pracovních dnů od uskutečnění 
jakékoli podstatné změny Infrastruktury provedené Poskytovatelem na základě této 
Smlouvy aktualizaci Dokumentace vztahující se k Infrastruktuře. Současně platí, že 
dojde-li v průběhu kalendářního čtvrtletí pouze k nepodstatným změnám 
Infrastruktury, pak bude aktualizace o případné nepodstatné změny, k nimž 
v uplynulém kalendářním čtvrtletí došlo, provedená do skončení 10 pracovních dnů 
od uplynutí daného kalendářního čtvrtletí. 
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9.3 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu 
finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

9.4 Poskytovatel se dále zavazuje vytvořit do 30 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy tzv. 
dokumentační základnu Díla (dále jen „Dokumentační základna“), která bude 
vytvořena v ICT prostředí Objednatele a ve které budou následně obsaženy 
a uchovávány veškeré dokumenty vztahující se k provádění Díla, Infrastruktuře 
a plnění této Smlouvy jako celku, a to zejména: 

9.4.1 Řídící dokumentaci, Detailní harmonogram, Dílčí řídící dokumentace; 

9.4.2 Bezpečnostní dokumentaci dle článku 17 této Smlouvy; 

9.4.3 veškeré specifikace, manuály či licenční podmínky veškerého hardware, 
software a jiného plnění poskytnutého Objednateli po nabytí účinnosti této 
Smlouvy; 

9.4.4 veškeré technické podmínky a normy, dle kterých je Dílo dle této Smlouvy 
prováděno; 

9.4.5 interní předpisy a pokyny Objednatele, se kterými byl Poskytovatel 
Objednatelem seznámen, přičemž s těmito musí být Dílo dle této Smlouvy 
v souladu;  

9.4.6 veškeré dokumenty, které Poskytovatel obdržel od Objednatele a které se 
vztahují k Infrastruktuře nebo k poskytování plnění dle této Smlouvy; 

9.4.7 veškeré dokumenty, které se vztahují k Infrastruktuře nebo k poskytování 
plnění dle této Smlouvy a kterými disponuje Poskytovatel ke dni nabytí 
účinnosti této Smlouvy; a 

9.4.8 veškeré smlouvy s poddodavateli Poskytovatele, související s prováděním Díla 
dle této Smlouvy. 

9.5 Dokumentační základna bude rozdělena dle jednotlivých kategorií dokumentů 
uvedených výše a bude přístupná on-line v ICT prostředí Objednatele. K tomuto ICT 
prostředí bude mít Poskytovatel po dobu trvání Smlouvy přístup. 

9.6 Dokumenty v Dokumentační základně budou po vytvoření a akceptaci (příslušného 
dokumentu) postupem dle této Smlouvy tvořit Přílohu č. 8 Smlouvy. Poskytovatel je 
povinen pravidelně prověřit aktuálnost Dokumentační základny tak, aby obsahovala 
veškeré dokumenty spadající do výše uvedených kategorií vztahující se k realizaci Díla 
dle této Smlouvy. Každý dokument musí být do Dokumentační základny vložen 
Poskytovatelem nejpozději do 10 pracovních dnů od provedení akceptace Dílčího 
plnění dle článku 7 této Smlouvy, ke které se tento dokument vztahuje. 

10. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

10.1 Objednatel se zavazuje stanovit osoby oprávněné závazně řešit a rozhodovat 
problémy vzniklé v průběhu plnění Smlouvy. 

10.2 V případě, že se při realizaci plnění vyskytne potřeba konzultovat některé údaje 
s oprávněnými osobami Objednatele nebo zajistit určité činnosti ze strany 
Objednatele, zavazuje se Objednatel poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou 
a potřebnou součinnost vyžádanou na základě specifikace předložené zástupcem 
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Poskytovatele, přičemž tato specifikace může být zaslána e-mailem, dopisem či 
poskytnuta při osobním jednání. 

10.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že Poskytovatel nemůže plnit své 
povinnosti z důvodu prodlení na straně Objednatele s poskytováním sjednané 
součinnosti delší než 5 pracovních dní oproti sjednanému termínu a Objednatel byl na 
tuto skutečnost písemně upozorněn Poskytovatelem, přičemž mu byla poskytnuta 
lhůta k nápravě, která nesmí být kratší než 3 dny, pak se o dobu odpovídající počtu dní 
prodlení s poskytováním součinnosti, na základě které Poskytovatel nemohl plnit své 
povinnosti, prodlužují lhůty uvedené v Harmonogramu/Detailním harmonogramu 
tímto dotčené, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. Takovéto prodloužení 
lhůty uvedené v Harmonogramu/Detailním harmonogramu se nepovažuje 
za porušení této Smlouvy na straně Poskytovatele. 

11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

11.1 Cena pevné fáze realizace Díla (Pilotního projektu) a její hrazení: 

11.1.1 Cena místního šetření je stanovena ve výši 179 358 Kč bez DPH. Tato cena je 
nepřekročitelná a zahrnuje cenu místního šetření za pevnou fázi realizace Díla 
dle této Smlouvy.  

11.1.2 Cena Řídící dokumentace je stanovena ve výši 3 288 821 Kč bez DPH. Tato 
cena je nepřekročitelná a zahrnuje cenu za dodání Řídící dokumentace dle této 
Smlouvy.  

11.1.3 Cena realizace Pilotního projektu je stanovena ve výši 11 694 978 Kč bez DPH. 
Tato cena je nepřekročitelná a zahrnuje cenu za realizaci Pilotního projektu vč. 
dodávky veškerého hardware a software a vč. instalace Infrastruktury pro 
centrálu a typové lokality Infrastruktury uvedené v Technické specifikaci 
v rámci Pilotního projektu. Cena Pilotního projektu zahrnuje též cenu školení 
a konzultací dle této Smlouvy.  

11.1.4 Celková cena za pevnou fázi realizace Díla činí 15 163 157 Kč bez DPH. Tato 
cena je celková, maximální a nepřekročitelná a Poskytovatel výslovně 
prohlašuje, že zahrnuje cenu za veškeré plnění a jiné náklady/poplatky 
Poskytovatele v rámci realizace pevné fáze realizace Díla, tedy cenu za místní 
šetření dle odst. 11.1.1 Smlouvy, cenu Řídící dokumentace dle odst. 11.1.2 
Smlouvy a cenu Pilotního projektu dle odst. 11.1.3 Smlouvy.  

11.1.5 Součástí Přílohy č. 4 Smlouvy je položkový rozpis cen pro pevnou fázi realizace 
Díla.  

11.2 Cena variabilní fáze realizace Díla – dle jednotlivých lokalit Infrastruktury kategorie 
A, B, C, CX a D:  

11.2.1 Cena místního šetření za každou jednotlivou lokalitu kategorie A je uvedena 
v Příloze č. 4 této Smlouvy. Tato cena je nepřekročitelná a zahrnuje cenu 
místního šetření za každou jednotlivou lokalitu kategorie A. 

11.2.2 Cena Dílčí řídící dokumentace pro každou jednotlivou lokalitu kategorie A je 
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Tato cena je nepřekročitelná a zahrnuje 
cenu za dodání Dílčí řídící dokumentace každé jednotlivé lokality kategorie A. 
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11.2.3 Cena Dílčí realizace variabilní fáze realizace Díla za každou jednotlivou lokalitu 
kategorie A je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Tato cena zahrnuje 
nabídkovou cenu za Dílčí realizaci variabilní fáze realizace Díla za každou 
jednotlivoulokalitu kategorie A, vč. dodávky hardware a software a vč. 
instalace Infrastruktury pro danou kategorii lokality. Cena Dílčí realizace 
zahrnuje též cenu školení a konzultací dle této Smlouvy.  

11.2.4 Cena místního šetření za jednu lokalitu kategorie B je stanovena ve výši 
9 003 Kč bez DPH. Tato cena je nepřekročitelná a zahrnuje cenu místního 
šetření za jednu lokalitu kategorie B. 

11.2.5 Cena Dílčí řídící dokumentace pro lokalitu kategorie B je stanovena ve výši 
2 952 Kč bez DPH. Tato cena je nepřekročitelná a zahrnuje cenu za dodání Dílčí 
řídící dokumentace. 

11.2.6 Cena Dílčí realizace variabilní fáze realizace Díla za jednu lokalitu kategorie B 
je stanovena ve výši 298 601 Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje nabídkovou cenu 
za Dílčí realizaci variabilní fáze realizace Díla za jednu lokalitu kategorie B, vč. 
dodávky hardware a software a vč. instalace Infrastruktury pro danou 
kategorii lokality. Cena Dílčí realizace zahrnuje též cenu školení a konzultací 
dle této Smlouvy. 

11.2.7 Cena místního šetření za jednu lokalitu kategorie C je stanovena ve výši 
4 848 Kč bez DPH. Tato cena je nepřekročitelná a zahrnuje cenu místního 
šetření za jednu lokalitu kategorie C. 

11.2.8 Cena Dílčí řídící dokumentace pro lokalitu kategorie C je stanovena ve výši 
2 952 Kč bez DPH. Tato cena je nepřekročitelná a zahrnuje cenu za dodání Dílčí 
řídící dokumentace.  

11.2.9 Cena Dílčí realizace variabilní fáze realizace Díla za jednu lokalitu kategorie C 
je stanovena ve výši 188 398 Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje nabídkovou cenu 
za Dílčí realizaci variabilní fáze realizace Díla za jednu lokalitu kategorie C, vč. 
dodávky hardware a software a vč. instalace Infrastruktury pro danou 
kategorii lokality. Cena Dílčí realizace zahrnuje též cenu školení a konzultací 
dle této Smlouvy. 

11.2.10 Cena místního šetření za jednu lokalitu kategorie CX je stanovena ve výši 
4 848 Kč bez DPH. Tato cena je nepřekročitelná a zahrnuje cenu místního 
šetření za jednu lokalitu kategorie CX. 

11.2.11 Cena Dílčí řídící dokumentace pro lokalitu kategorie CX je stanovena ve výši 
2 952 Kč. Tato cena je nepřekročitelná a zahrnuje cenu za dodání Dílčí řídící 
dokumentace. 

11.2.12 Cena Dílčí realizace variabilní fáze realizace Díla za jednu lokalitu kategorie 
CX je stanovena ve výši 203 494 Kč. Tato cena zahrnuje nabídkovou cenu za 
Dílčí realizaci variabilní fáze realizace Díla za jednu lokalitu kategorie CX, vč. 
dodávky hardware a software a vč. instalace Infrastruktury pro danou 
kategorii lokality. Cena Dílčí realizace zahrnuje též cenu školení a konzultací 
dle této Smlouvy. 
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11.2.13 Cena místního šetření za jednu lokalitu kategorie D je stanovena ve výši 
2 078 Kč bez DPH. Tato cena je nepřekročitelná a zahrnuje cenu místního 
šetření za jednu lokalitu kategorie D. 

11.2.14 Cena Dílčí řídící dokumentace pro lokalitu kategorie D je stanovena ve výši 
2 952 Kč bez DPH. Tato cena je nepřekročitelná a zahrnuje cenu za dodání Dílčí 
řídící dokumentace. 

11.2.15 Cena Dílčí realizace variabilní fáze realizace Díla za jednu lokalitu kategorie D 
je stanovena ve výši 66 937 Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje nabídkovou cenu 
za Dílčí realizaci variabilní fáze realizace Díla za jednu lokalitu kategorie D, vč. 
dodávky hardware a software a vč. instalace Infrastruktury pro danou 
kategorii lokality. Cena Dílčí realizace zahrnuje též cenu školení a konzultací 
dle této Smlouvy. 

11.2.16 Součástí Přílohy č. 4 této Smlouvy jsou rovněž jednotkové, maximální 
a nepřekročitelné ceny veškerého hardware, software a jiných zařízení, které 
budou použity při Dílčích realizacích.  

11.3 Společná cenová ustanovení: 

11.3.1 Veškeré ceny dle této Smlouvy jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (dále 
jen „DPH“), která bude k příslušné ceně připočítána v zákonem stanovené výši. 

11.3.2 Detailní položkový rozpis cen Díla v členění podle jednotlivých částí Díla 
a Dílčích plnění je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.  

11.3.3 Poskytovateli vzniká nárok na úhradu ceny Dílčího plnění dle Smlouvy, a to na 
základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“) řádně vystaveného 
Poskytovatelem. 

11.3.4 V případech, kdy se k příslušné části Díla vztahují akceptační procedury, platí, 
že Poskytovatel není oprávněn vystavit Fakturu dle předchozího odstavce 
Smlouvy za příslušnou část Díla dříve než po úspěšném provedení všech 
akceptačních procedur této části Díla. Přílohou Faktury musí být vždy příslušné 
protokoly vztahující se k akceptované části Díla. V případě vyhrazené změny 
dle článku 8 Smlouvy se tento odstavec Smlouvy uplatní analogicky. 

11.4 Platební podmínky 

11.4.1 Poskytovateli nebudou Objednatelem poskytovány žádné zálohy. 

11.4.2 Splatnost jednotlivých plateb dle této Smlouvy je stanovena na 30 dní 
od doručení Faktury Objednateli. Poskytovatel odešle Fakturu Objednateli 
nejpozději následující pracovní den po vystavení. 

11.4.3 Všechny Faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu 
požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), avšak výslovně vždy musí 
obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, 
DIČ, údaj o tom, že vystavovatel Faktury je zapsán v obchodním rejstříku 
včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, 
důvod případné slevy poskytnuté dle této Smlouvy, vč. jejího přesného 
vyčíslení, číslo Faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti Faktury, označení 
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, 
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razítko a podpis oprávněné osoby. Ke změně bankovního spojení včetně čísla 
bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke 
Smlouvě. 

11.4.4 Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní 
nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se přeruší běh 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené 
Faktury. 

11.4.5 Platby se provádí bankovním převodem ve prospěch účtu druhé smluvní 
strany uvedeného ve Faktuře. 

11.4.6 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, 
má oprávněná smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů 
o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

11.4.7 Objednatel bude hradit přijaté Faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele 
zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
§ 96 odst. 2 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že 
Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, 
uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí 
Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele v registru 
plátců a identifikovaných osob Poskytovatelem. 

11.4.8 Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy 
nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne 
o tom, že Poskytovatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel 
o tomto informovat Objednatele do 2 pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel 
Nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, 
přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném 
doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 

12. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA 

Vlastnické právo 

12.1 V případě, že součástí Díla Poskytovatele podle této Smlouvy jsou věci, které se mají 
stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem 
dnem akceptace takového plnění Objednatelem na základě akceptačního protokolu 
podepsaného oprávněnými osobami ve věcech obchodních obou smluvních stran. 
Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem jejich 
faktického předání do dispozice Objednatele, pokud o takovém předání byl sepsán 
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písemný záznam, tj. např. dodací list, podepsaný oprávněnými osobami smluvních 
stran. 

12.2 Do okamžiku nabytí vlastnického práva uděluje Poskytovatel Objednateli právo 
dodané zboží užívat v rozsahu a způsobem, jenž vyplývá z účelu této Smlouvy, a to bez 
vzniku jakýchkoliv dodatečných finančních nároků nad rámec ceny sjednané v této 
Smlouvě. Užití zboží nezpůsobuje fikci převzetí zboží ani podpisu akceptace. 

Základní rozsah licence 

12.3 Vzhledem k tomu, že součástí realizace Díla dle této Smlouvy je i plnění, které ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorský zákon“), může naplňovat znaky autorského díla či být 
považováno za autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále společně jen 
„autorská díla“), je k tomuto plnění poskytována, postupována či zprostředkovávána 
(dále také společně jen „poskytování“) licence či podlicence (dále společně jen 
„licence“) za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

12.3.1 Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence 
k autorskému dílu dle odst. 12.3.3 Smlouvy užívat toto autorské dílo 
k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či 
přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn 
užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to 
všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze 
dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu.  

12.3.2 Licence k autorskému dílu je poskytována jako nevýhradní. Objednatel není 
povinen licenci využít. 

12.3.3 Účinnost licence nastává okamžikem akceptace Dílčího plnění, které příslušné 
autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užít 
v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušného Dílčího 
plnění. 

12.3.4 Udělení licence nelze ze strany Poskytovatele po dobu trvání Smlouvy 
vypovědět a její účinnost trvá minimálně po dobu sedmi (7) let ode dne nabytí 
účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 

12.3.5 Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že 
pokud při realizaci Díla dle této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele 
a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně 
jinak, platí, že k okamžiku vzniku takového díla spoluautorů postoupil 
Poskytovatel Objednateli právo vykonávat majetková autorská práva k dílu 
spoluautorů a udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému 
zásahu do díla spoluautorů. Cena dle této Smlouvy je stanovena se 
zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě 
vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.  

12.3.6 Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu 
dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění 
zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.  

Možnost užití standardního software 
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12.4 Součástí realizace Díla může být tzv. proprietární (standardní) software anebo tzv. 
open source software Poskytovatele nebo třetích stran (dále společně jen „standardní 
software“) u kterých Poskytovatel nemůže udělit Objednateli licenci v rozsahu dle 
odst. 12.4 Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, pouze při splnění 
některé z následujících podmínek (pro vyloučení veškerých pochybností smluvní 
strany uvádí, že v případě, kdy je vývoj počítačového programu hrazen Objednatelem 
na základě této Smlouvy, může Objednatel vždy požadovat udělení oprávnění dle 
odst. 12.3 Smlouvy):  

12.4.1 Jedná se o software, který je v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván 
v produktivním prostředí nejméně u pěti (5) na sobě nezávislých a vzájemně 
nepropojených subjektů a jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na 
území České republiky alespoň třemi (3) na sobě nezávislými a vzájemně 
nepropojenými subjekty: 

a) pokud jsou tyto subjekty oprávněny takovýto software implementovat, 
přizpůsobovat požadavkům Objednatele a udržovat; nebo 

b) pokud k takovému software není poskytnutí licence v rozsahu dle odst. 
12.3 Smlouvy účelné (zejména vývojový software, databázový software, 
kancelářský software, operační systém aj.). 

Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné 
prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.  

12.4.2 Jedná se o software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně detailně 
komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní 
a administrátorské dokumentace a práva software měnit. Poskytovatel je 
povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na 
výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.  

12.4.3 Jedná se o software, (i) který je integrální součástí hardware dodávaného jako 
část plnění Smlouvy nebo (ii) který nad takovým hardware poskytuje pouze 
abstrakční vrstvu pro správu, konfiguraci, informační bezpečnost, 
programování aplikací nebo jiné obdobné účely, vše za podmínky, že spouštění 
takového software je od výrobce příslušného hardware předepsáno pro jeho 
korektní fungování a zároveň se jedná o software, k němuž není poskytnutí 
licence v rozsahu dle odst. 12.3 Smlouvy účelné (zejména obslužné programy 
jako je BIOS či ovladače hardware). Poskytovatel je povinen poskytnout 
Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele 
tuto skutečnost prokázat. 

Poskytovatel je povinen udržovat prohlášení dle tohoto odstavce v platnosti. 
V případě že Poskytovatel poruší tuto povinnost, nepředloží Objednateli 
příslušné prohlášení či nejpozději do jednoho (1) měsíce na výzvu Objednatele 
relevantní skutečnosti neprokáže, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu 
smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ a bezodkladné 
zajištění nápravy, a to včetně náhrady příslušného software. 

12.4.4 Součástí licence je též právo k provedeným změnám konfigurace či 
nastavením počítačových programů. 
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Minimální rozsah licence  

12.5 Pokud se bude jednat o standardní software dle odst. 12.4 Smlouvy, tak na rozdíl 
od licence ke zbývajícím částem plnění udělované dle odst. 12.3 Smlouvy postačí, 
aby udělená licence k takovému software zahrnovala nevýhradní oprávnění užít jej 
jakýmkoli způsobem nejméně po dobu sedmi (7) let ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy, na území České republiky a v množstevním rozsahu, který je objektivně 
nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy, a to včetně 
práva Objednatele do standardního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné 
ustanovení odst. 12.4 Smlouvy.  

12.6 Nelze-li to na Poskytovateli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu 
s ustanoveními odst. 12.4 Smlouvy, nemusí být Objednateli k standardnímu softwaru 
předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být Objednateli poskytnuto právo do 
standardního softwaru zasahovat, vždy však musí být předána kompletní uživatelská, 
administrátorská a provozní dokumentace. Součástí licence je též právo k provedeným 
změnám konfigurace či nastavením počítačových programů. 

12.7 Poskytovatel se zavazuje samostatně zdokumentovat veškeré využití standardního 
software v rámci realizace Díla a předložit Objednateli ucelený přehled využitého 
standardního software, jehož součástí budou licenční podmínky takového 
standardního software a seznam jeho alternativních dodavatelů. Tento přehled je 
Poskytovatel povinen předložit Objednateli vždy do tří (3) pracovních dnů po 
akceptaci Dílčího plnění, v jehož rámci Poskytovatel využil standardní software a dále 
vždy do jednoho (1) měsíce od doručení výzvy Objednatele, kterou může Objednatel 
učinit kdykoli, nejpozději však do dvou (2) let od skončení účinnosti Smlouvy 
z jakéhokoli důvodu. 

12.8 Jestliže jsou s užitím standardního software spojeny jednorázové či pravidelné 
poplatky, je Poskytovatel povinen v rámci ceny Díla řádně uhradit všechny tyto 
poplatky za dobu sedmi (7) let od nabytí účinnosti této Smlouvy. Nad rámec ceny Díla 
nebudou Poskytovateli hrazeny žádné další poplatky či odměny. 

Přechod práv, licenční odměna a garance rozsahu licence 

12.9 Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce 
Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) 
nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem 
Objednateli. 

12.10 Bez ohledu na formu uzavření licenční smlouvy platí, že Poskytovatel je vždy povinen 
zajistit poskytnutí licence dle podmínek stanovených Smlouvou, a to bez ohledu na 
případný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele majetkových 
práv k takovým autorským dílům.  

13. ZÁRUKA  

13.1 Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku, že každá část Díla má ke dni její akceptace 
funkční vlastnosti stanovené touto Smlouvou, zejména v Technické specifikaci 
a akceptované Řídící dokumentaci a Dílčí řídící dokumentaci, a je způsobilá k použití 
pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou, a to po dobu 
dvou (2) let ode dne akceptace příslušné části Díla (dále jen „Záruční doba“). 
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13.2 Poskytovatel bude po dobu Záruční doby odstraňovat vady neprodleně, nejpozději 
však do 10 pracovních dní od jejich nahlášení Poskytovateli. 

13.3 Nad rámec Záruční doby je Poskytovatel povinen pro dodané hardware a software 
zařízení poskytovat podporu výrobce tohoto zařízení, a to v rozsahu a za podmínek dle 
Servisní smlouvy. Na toto plnění se tedy aplikuje primárně podpora výrobce, nikoli 
záruka dle odst. 13.1 Smlouvy. Poskytovatel bude po dobu trvání podpory výrobce 
odstraňovat vady za podmínek stanovených v Servisní smlouvě. 

13.4 Objednatel je oprávněn vady Díla nahlásit Poskytovateli kdykoli v průběhu Záruční 
doby bez ohledu na to, kdy je zjistil, aniž by tím byla jeho práva ze záruky či práva z vad 
jakkoli dotčena. 

13.5 Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání Záruční doby nezapočítává. 

13.6 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynutí Záruční 
doby k Dílu požádat Poskytovatele o posouzení Objednatelem zamýšlené změny 
Infrastruktury. Poskytovatel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu 
posoudit zamýšlenou změnu Infrastruktury z hlediska zachování řádné funkčnosti 
ostatních součástí Infrastruktury a Infrastruktury jako celku a Objednatel se zavazuje 
uhradit Poskytovateli prokázané účelně vynaložené náklady takovéhoto posouzení. 
Pokud provede Objednatel změnu Infrastruktury nad rámec posuzovaný 
Poskytovatelem, v rozporu s instrukcemi Poskytovatele a/nebo bez předchozího 
posouzení změny Poskytovatelem, záruka za vady Infrastruktury provedením změny 
Infrastruktury zaniká. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o každém 
zásahu do zdrojového kódu Infrastruktury, který implementuje v průběhu trvání 
záruky k Dílu. 

14. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

14.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné 
osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních 
a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností se smluvní strany dohodly, že: 

14.1.1 osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést 
s druhou smluvní stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit tuto 
Smlouvu a uzavírat k ní dodatky a schválit změnu v rámci změnového řízení dle 
článku 8 této Smlouvy; 

14.1.2 osoby oprávněné v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou 
smluvní stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci změnového 
řízení dle článku 8 Smlouvy, jednat v rámci akceptačních procedur při 
předávání a převzetí Dílčích plnění dle článku 7 Smlouvy, zejména podepisovat 
příslušné akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy, jednat 
o podobě Service Desku a Kontroly plnění Smlouvy dle čl. 6 Smlouvy a Zpráv 
dle odst. 6.3 Smlouvy; osoby oprávněné v záležitostech obchodních však 
nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky této 
Smlouvy; 

14.1.3 osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést 
jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických 
otázkách a jednat jménem smluvních stran v rámci reklamace vad a při 
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uplatňování záruky podle článku 13 Smlouvy; tyto osoby rovněž nejsou 
oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky. 

14.1.4 osoby oprávněné jednat v záležitostech osobních údajů jsou oprávněny vést 
jednání k problematice zpracování osobních údajů dle této Smlouvy, 
poskytovat stanoviska v těchto otázkách a jednat jménem smluvních stran o 
těchto otázkách; tyto osoby rovněž nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či 
rušit ani k ní uzavírat dodatky. 

14.1.5 osoby oprávněné jednat v záležitostech kybernetické bezpečnosti jsou 
oprávněny vést jednání k problematice kybernetické bezpečnosti dle této 
Smlouvy, poskytovat stanoviska v těchto otázkách a jednat jménem smluvních 
stran o těchto otázkách; tyto osoby rovněž nejsou oprávněny tuto Smlouvu 
měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky. 

14.2 Oprávněné osoby dle odst. 14.1.2 Smlouvy jsou oprávněny jménem smluvních stran 
provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy 
a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným 
zavazovat smluvní strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným 
zástupcům.  

14.3 Oprávněné osoby dle odst. 14.1.2 a 14.1.3 Smlouvy nejsou zmocněny k jednání, jež by 
mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu. 

14.4 Jména oprávněných osob dle odst. 14.1 Smlouvy jsou uvedena v Příloze č. 6 této 
Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva. 

14.5 V rámci Řídící dokumentace bude dále vytvořena detailní komunikační matice, která 
bude následně součástí Přílohy č. 8 Smlouvy. Při provádění Díla je Poskytovatel 
povinen respektovat tuto komunikační matici. Pokud jsou součástí komunikační 
matice osoby, které nejsou uvedeny v Příloze č. 6 Smlouvy, nejsou tyto osoby 
oprávněny tuto Smlouvu měnit a uzavírat k ní dodatky.  

14.6 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou 
změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné 
osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

15.1 S ohledem na předmět této Smlouvy smluvní strany předpokládají, že Poskytovatel 
bude zpracovávat osobní údaje (dále společně jen „osobní údaje“) obsažené v datech 
koncových uživatelů Objednatele či osob evidovaných v jednotlivých subsystémech 
Objednatele, jejichž integrace s Infrastrukturou bude výsledkem provádění Díla. 

15.2 Nedílnou součástí Smlouvy je tak i ujednání o zpracování osobních údajů mezi 
Objednatelem jako správcem a Poskytovatelem jako zpracovatelem, uvedené 
v Příloze č. 7 této Smlouvy.  

15.3 Zpracování osobních údajů bude Poskytovatel provádět jako součást realizace Díla dle 
této Smlouvy, kdy odměna Poskytovatele za zpracování osobních údajů je součástí 
ceny Díla dle této Smlouvy.  

15.4 Zpracování osobních údajů bude ze strany Poskytovatele probíhat po dobu účinnosti 
Smlouvy. Povinnosti Poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů se Poskytovatel 
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zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy 
nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti. 

16. OCHRANA INFORMACÍ 

16.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy: 

16.1.1 mohou si vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které 
budou považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“), 

16.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou 
činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným informacím 
druhé strany. 

16.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné 
informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.  

16.3 Za třetí osoby podle odst. 16.2 Smlouvy se nepovažují: 

16.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,  

16.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,  

16.3.3 ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Poskytovatele,  

16.3.4 ve vztahu k Důvěrným informacím Poskytovatele externí dodavatelé 
Objednatele, a to i potenciální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném 
s plněním dle této Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za 
tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro 
naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám 
v této Smlouvě. 

16.4 Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli se považují za důvěrné, 
není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Objednateli se 
považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Poskytovatel Objednatele 
předem písemně upozornil a Objednatel Poskytovateli písemně potvrdil svůj závazek 
důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou důvěrné informace Poskytovatele 
poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických 
nosičích dat (médiích), je Poskytovatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost 
takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně 
média. 

16.5 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti 
a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) 
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se v této 
souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na 
plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany 
Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto 
povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. 
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16.6 Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné 
pro plnění dle této Smlouvy, obsahovat osobní údaje, zavazuje se Poskytovatel 
zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citované nařízení vyžaduje 
a které mohou být dle nařízení GDPR splněny zpracovatelem osobních údajů, 
a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování, 
pokud jsou takové souhlasy dle nařízení GDPR v konkrétním případě vyžadovány. 

16.7 Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající smluvní 
strany a přijímající smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich 
ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou 
rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují 
neduplikovat žádným způsobem Důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí 
straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi 
potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň 
zavazují nepoužít Důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění této 
Smlouvy.  

16.8 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se 
k předmětu této Smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za Důvěrné 
informace Objednatele a Poskytovatel je povinen tyto informace chránit v souladu 
s touto Smlouvou. Poskytovatel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto 
informací podle tohoto článku se vztahuje pouze na Poskytovatele. 

16.9 Za Důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, 
která Infrastruktura či její části obsahuje, která do ní mají být, byla nebo budou 
Poskytovatelem, Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z ní byla 
získána. 

16.10 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 

16.10.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků 
přijímající smluvní strany či právních předpisů, 

16.10.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této 
Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi 
smluvními stranami uzavřené Smlouvy o ochraně informací, 

16.10.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle 
a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí 
strany, 

16.10.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není 
omezena v takovém nakládání s informacemi, 

16.10.5 je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem 
včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné 
moci, 

16.10.6 jsou obsažené v Smlouvě a/nebo jsou zveřejněné na příslušných webových 
stránkách dle § 219 ZZVZ. 

16.11 Za Důvěrné informace se ve smyslu odst. 16.10 Smlouvy zejména nepovažují: 
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16.11.1 ustanovení této Smlouvy včetně jejích příloh, 

16.11.2 výše ceny uhrazené za plnění dle této Smlouvy v jednotlivém kalendářním 
roce. 

16.12 Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit na 
příslušných webových stránkách v souladu s § 219 ZZVZ: 

16.12.1 tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků,  

16.12.2 výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky. 

16.13 Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto 
povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 16.3 Smlouvě, které daná 
smluvní strana poskytla Důvěrné informace druhé smluvní strany. 

16.14 Poruší-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany 
Důvěrných informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
1.000.000 Kč za každé porušení takové povinnosti. 

16.15 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto 
článku Smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení 
i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

17. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 

17.1 Poskytovatel tímto bere na vědomí, že: 

17.1.1 Objednatel je správcem informačních systémů kritické informační 
infrastruktury dle ustanovení § 3 písm. c) zákona č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „ZKB“), správcem komunikačního 
systému kritické informační infrastruktury dle ustanovení § 3 písm. d) ZKB 
a správcem významných informačních systémů dle ustanovení § 3 
písm. e) ZKB Poskytovatel dále tímto bere na vědomí, že realizace Díla bude 
prováděna na aktivech systémů kritické informační infrastruktury a aktivech 
významných informačních systémů. 

17.1.2 Objednatel chápe Poskytovatele jako významného dodavatele ve smyslu § 2 
písm. n) a § 8 odst. 1 písm. f) a odst. 2 vyhlášky č. 82/2018 Sb., 
o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, 
reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). 

17.2 Smluvní strany potvrzují, že rozsah zapojení Poskytovatele na zajištění bezpečnosti 
aktiv informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury je 
určeno předmětem této Smlouvy. 

17.3 Poskytovatel je povinen v rozsahu plnění této Smlouvy naplnit všechny bezpečnostní 
požadavky uvedené Zadávací dokumentaci (dále jen „Požadavky na KB“) a to 
nejpozději do doby akceptace bezpečnostní dokumentace vytvořené v rámci Řídící 
dokumentace (dále jen „Bezpečnostní dokumentace“). 

17.4 Poskytovatel umožní Objednateli v roční periodě po dobu platnosti této Smlouvy, 
Servisní smlouvy a jeden (1) rok po ukončení trvání Servisní smlouvy provedení 
zákaznického auditu (kontroly): 
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17.4.1 jehož rozsah bude ohraničen využíváním ICT prostředků Poskytovatele pro 
potřeby plnění této Smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty 
a informacemi Objednatele v ICT prostředí Poskytovatele, a 

17.4.2 jehož předmětem bude naplnění Požadavků na KB a vyhodnocení rizik dle 
požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci a Bezpečnostní 
dokumentaci vytvořené Poskytovatelem dle odst. 17.3 Smlouvy. 

17.5 Objednatel je oprávněn při kontrole Požadavků na KB využít třetí stranu. V případě 
využití třetí strany bude Objednatel odpovídat za třetí stranu, jako by kontrolu 
prováděl sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu. 

17.6 Poskytovatel umožní Objednateli kontrolu Požadavků na KB provedenou prostředky 
Objednatele nebo třetí strany, a to v lokalitě Poskytovatele i vzdáleně, pokud to 
technické prostředky Poskytovatele umožňují. 

17.7 Poskytovatel se nad rámec realizace Díla této Smlouvy zavazuje poskytnout 
Objednateli součinnost minimálně v rozsahu deseti (10) ČD (člověkoden v rozsahu 
8 pracovních hodin) při provádění každého zákaznického auditu ze strany Objednatele 
a pro tuto činnost zajistit účast kvalifikovaných pracovníků. 

17.8 Dále se Poskytovatel zavazuje nedostatky zjištěné: 

17.8.1 na základě provedení hodnocení rizik dle Zadávací dokumentace 
a Bezpečnostní dokumentace, nebo 

17.8.2 v rámci zákaznického auditu dle odst. 17.4 této Smlouvy 

odstranit ve lhůtě určené v písemném oznámení Objednatele nebo ve lhůtě 
přiměřené. 

17.9 Odstavce 17.4 až 17.7 této Smlouvy se neaplikují, pokud je Poskytovatel pro 
poskytování předmětu plnění orgánem nebo osobou uvedenou v § 3 písm. a) až g) 
ZKB. 

17.10 Poskytovatel se nad rámec článku 9 této Smlouvy také zavazuje: 

17.10.1 Poskytnout na vyžádání Objednateli dokumenty a obdobné vstupy, které 
budou prokazovat naplnění Požadavků na KB. 

17.10.2 Na požádání s Objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu realizace plnění 
dle této Smlouvy detailní nastavení bezpečnostních opatření k naplnění 
Požadavků na KB a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných 
pracovníků. 

17.10.3 Neprodleně informovat Objednatele o všech významných změnách v naplnění 
Požadavků na KB, které nastanou kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy. 

17.10.4 Bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí zajistit náhradní způsob naplnění 
Požadavků na KB, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní. 

17.10.5 Bezodkladně, nejpozději do dvou (2) hodin, informovat Objednatele 
o bezpečnostních incidentech, které mohou ovlivnit realizaci plnění dle této 
Smlouvy. 

17.10.6 Při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou 
nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahující se k Požadavkům na KB 
a jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se zákony nebo 
obecně závaznými právními předpisy. 
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17.10.7 Komunikovat ohledně veškerých záležitostí souvisejících s kybernetickou 
bezpečnosti s oprávněnou osobou Objednatele ve věcech kybernetické 
bezpečnosti oprávněnou, která je uvedena v Příloze č. 6 této Smlouvy. 

17.11 Porušení povinností Poskytovatele dle odst. 17.10 této Smlouvy je považováno 
za porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy a Objednateli vzniká nárok na 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

18. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

18.1 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle článku 14 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, 
popř. jimi písemně pověřených pracovníků. 

18.2 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo 
která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě 
a druhé smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou 
formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce 
této Smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost 
a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím e-mailu na adresy 
uvedené v Příloze č. 6 této Smlouvy.  

18.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové 
adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 
5 pracovních dnů. 

18.4 Není-li v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak, je možné provádět změny bez 
uzavření písemného dodatku ke Smlouvě (viz např. vyhrazené změny závazku 
ze Smlouvy, změna oprávněných osob, změna členů realizačního týmu a změny 
kontaktních údajů smluvních stran). 

19. NÁHRADA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

19.1 Každá ze smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu druhé smluvní 
straně, a to v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se 
zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých 
škod. 

19.2 Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody způsobené porušením 
této Smlouvy či účinných právních předpisů. Poskytovatel se zároveň zavazuje 
Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností 
Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného 
státního orgánu. 

19.3 Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. 
V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel 
s ohledem na svou povinnost dodat Dílo nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl 
chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze 
v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval 
na původním zadání. 



 

 

31 

 

19.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 Občanského 
zákoníku. 

19.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 
a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.  

19.6 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, 
přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni 
vzniku škody. 

19.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se 
jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z ceny. 

19.8 Poskytovatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této 
Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Poskytovatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit 
pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 100.000.000 Kč 
za rok. Pojistnou smlouvu či pojistný certifikát dle tohoto odstavce je Poskytovatel 
povinen předložit Objednateli bezodkladně, a to nejpozději do tří (3) pracovních dní 
po písemném vyžádání Objednatelem. Nepředložením pojistné smlouvy do jednoho 
(1) měsíce po vyžádání ze strany Objednatele vzniká právo Objednatele na odstoupení 
od Smlouvy. 

20. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

20.1 Poskytovatel je povinen předat Objednateli do dvaceti (20) dnů ode dne účinnosti této 
Smlouvy originál listiny bankovní záruky za řádné splnění jeho závazků dle této 
Smlouvy. Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího vystavení a platnost 
a účinnost bankovní záruky nesmí vypršet dříve než do uplynutí šestého (6.) měsíce 
po zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou. Veškeré náklady spojené 
s bankovní zárukou a jejím obstaráním jsou zahrnuty v ceně dle Smlouvy a hradí je 
Poskytovatel. Objednatel je oprávněn uplatnit své právo z bankovní záruky na první 
výzvu nebo i opakovaně do vyčerpání částky dle odst. 20.3 Smlouvy; přičemž v případě 
jejího vyčerpání a pokud nadále trvá lhůta dle tohoto odst. Smlouvy, je Poskytovatel 
povinen předat Objednateli novou bankovní záruku odpovídající podmínkám dle odst. 
20.1 až 20.3 Smlouvy, přičemž dané podmínky se na novou bankovní záruku uplatní 
obdobně. V případě, že platnost a účinnost předložené bankovní záruky uplyne dříve, 
než je uvedeno v tomto článku Smlouvy, a to z důvodu, že banka Poskytovatele 
nevystaví bankovní záruku na takto dlouhou dobu, je Poskytovatel povinen předkládat 
Objednateli maximálně do 3 dnů od uplynutí platnosti a účinnosti původní bankovní 
záruky novou bankovní záruku, přičemž platnost a účinnost nové bankovní záruky 
nesmí nastat později, než dnem následujícím po uplynutí planosti a účinnosti původní 
bankovní záruky. Ostatní podmínky bankovní záruky platí obdobně dle tohoto článku 
Smlouvy. 

20.2 Bankovní záruka musí být sjednána jako bezpodmínečná a neodvolatelná, znějící na 
první vyžádání Objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí 
zavázat k zaplacení celé částky, a to i na první výzvu Objednatele, pokud Objednatel 



 

 

32 

 

v této výzvě uvede, že Poskytovatel nesplnil závazky vyplývající z této Smlouvy. Banka 
není oprávněna zkoumat, je-li výzva Objednatele důvodná. 

20.3 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Poskytovatel 
poruší své povinnosti vyplývající z nebo související se Smlouvou anebo neuhradí 
Objednateli způsobenou škodu, nemajetkovou újmu či smluvní pokutu anebo nárok 
z titulu odstoupení od Smlouvy nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této 
Smlouvy Poskytovatel povinen. Banka v záruční listině uvede, že uspokojí Objednatele 
až do výše 20.000.000 Kč, nesplní-li Poskytovatel své závazky dle předchozí věty, resp. 
dle této Smlouvy. Bankovní záruka neobsahuje jiné podmínky pro výplatu plnění 
z bankovní záruky, než které jsou běžné pro vydávání obdobných bankovních záruk 
bankami nebo stanovené touto Smlouvou. Ve vztahu ke škodě nebo nemajetkové 
újmě je Objednatel oprávněn uplatnit svá práva z bankovní záruky dle tohoto článku 
Smlouvy až poté, co bude stejný nárok zamítnut či uspokojen v jiné než plné výši ze 
strany pojišťovny v rámci pojištění dle odst. 19.8 Smlouvy.  

20.4 Objednatel je oprávněn nechat si předanou bankovní záruku přezkoumat a schválit od 
své banky. Bankovní záruka musí být vydána ve formě a s obsahem uspokojivým pro 
Objednatele. V případě výhrad banky anebo Objednatele k předložené bankovní 
záruce je Poskytovatel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou (2) týdnů ode dne 
obdržení výzvy Objednatele novou řádnou bankovní záruku. 

20.5 Tato bankovní záruka ve smyslu tohoto článku slouží společně jako bankovní záruka 
jak pro Smlouvu, tak pro Servisní smlouvu. 

21. SANKCE 

21.1 Smluvní strany se dohodly, že: 

21.1.1 v případě, že Poskytovatel bude k realizaci Díla využívat poddodavatele nebo 
členy realizačního týmu v rozporu s ustanoveními odst. 3.8 nebo odst. 3.9 této 
Smlouvy vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
50.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení Smlouvy; 

21.1.2 v případě prodlení Poskytovatele s předáním Řídící dokumentace dle 
Harmonogramu vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení; 

21.1.3 v případě prodlení Poskytovatele s předáním Dílčí řídící dokumentace dle 
Detailního harmonogramu vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý i započatý den prodlení; 

21.1.4 v případě prodlení Poskytovatele s provedením Pilotního projektu dle 
Harmonogramu vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení;  

21.1.5 v případě prodlení Poskytovatele s provedením Díla jako celku s konečným 
termínem realizace Díla Harmonogramu vzniká Objednateli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení;  

21.1.6 v případě prodlení Poskytovatele s provedením Dílčí realizace dle Detailního 
harmonogramu vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení;  
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21.1.7 v případě porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele dle odst. 5.2 Smlouvy 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení; 

21.1.8 v případě prodlení povinnosti Poskytovatele dle odst. 5.5 Smlouvy vzniká 
Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti; 

21.1.9 v případě porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele dle odst. 5.3, 5.4, 5.6 
a 5.9 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení; 

21.1.10 v případě porušení povinnosti Poskytovatele doručit Objednateli příslušnou 
Zprávu nejpozději do 10 dní od ukončení daného Vyhodnocovacího období, 
dle odst. 6.4 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 
3.000 Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti; 

21.1.11 v případě porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele dle článku 9 Smlouvy 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč 
za každý jednotlivý případ porušení; 

21.1.12 v případě neposkytnutí záruky dle článku 13 Smlouvy vzniká nárok na smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 
povinnosti; 

21.1.13 v případě porušení Smlouvy jakékoliv povinnosti Poskytovatele dle článku 12 
Smlouvy vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení se splněním povinnosti; 
 

21.1.14 v případě porušení povinnosti Poskytovatele dle odst. 13.2 Smlouvy vzniká 
nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení se 
splněním povinnosti; 

21.1.15 v případě prodlení Poskytovatele s předložením pojistné smlouvy, pojistky 
nebo pojistného certifikátu Objednateli ve lhůtě dle odst. 19.8 Smlouvy vzniká 
Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení; 

21.1.16 v případě prodlení Poskytovatele s předložením bankovní záruky Objednateli 
ve lhůtě dle odst. 20.1 Smlouvy nebo porušení jakékoli jiné povinnosti dle čl. 
20 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení; 

21.1.17 v případě, že Poskytovatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemné 
žádosti Objednatele nepředloží (i) potvrzení výrobce o určení dodaného 
hardware a software zařízení pro evropský trh případně (ii) jiný doklad výrobce 
prokazující pro dodané hardware a software zařízení provozovaná na území 
ČR poskytnutí plné podpory výrobce při řešení technických problémů 
(požadavek uvedený v Technické specifikaci), může Objednatel požadovat 
po Poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč. Současně 
bude mít Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy z důvodu podstatného 
porušení Smlouvy. 
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21.1.18 v případě, že v průběhu Záruční doby dle této Smlouvy Objednatel zjistí, 
že vlastnosti (zejm. technické parametry) hardware a software zařízení 
jsou prokazatelně v rozporu s touto Smlouvou (nesplňují minimální 
požadované parametry uvedené v Technické specifikaci), může Objednatel 
požadovat po Poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč. 
Současně bude mít Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy z důvodu 
podstatného porušení Smlouvy. 

21.1.19 v případě porušení povinnosti Poskytovatele dodržet veškeré záruky 
o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů nebo jiné 
povinnosti Poskytovatele Přílohy č. 7 Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ 
takového porušení; 

21.1.20 v případě porušení povinnosti Poskytovatele dodržet veškeré Požadavky na KB 
nebo jiné povinnosti Poskytovatele dle článku 17 Smlouvy (vyjma odst. 17.10. 
Smlouvy) je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
300.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

21.2 Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, 
není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.  

21.3 Smluvní pokuty je Poskytovatel oprávněn zohlednit při fakturaci ve formě slevy 
z příslušné ceny, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

21.4 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty není 
dotčen nárok druhé smluvní strany na náhradu škody v plné výši ani povinnost 
příslušné smluvní strany bezodkladně odstranit závadný stav. 

22. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY  

22.1 Tato Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvy), oběma smluvními stranami. 

22.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí 
Objednatel.  

22.3 Tato Smlouva je uzavřena na dobu 7 (sedmi) let ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy. 

22.4 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy:  

22.4.1 v případě, že nedojde k akceptaci Řídící dokumentace z důvodu nesplnění 
akceptačních kritérií stanovených způsobem dle této Smlouvy, a to ani do 
dvou (2) měsíců od zahájení akceptační procedury Řídící dokumentace; 
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22.4.2 v případě, že nedojde k akceptaci Pilotního projektu z důvodu nesplnění 
akceptačních kritérií stanovených způsobem dle této Smlouvy, a to ani do tří 
(3) měsíců od zahájení akceptační procedury Pilotního projektu; 

22.4.3 v případě prodlení Poskytovatele s předáním jakékoliv části Díla po dobu delší 
než 20 pracovních dnů oproti termínu plnění stanovenému ve Smlouvě nebo 
na základě této Smlouvy, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne 
v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 
10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; 

22.4.4 v případě, že nedojde k předložení originálu listiny bankovní záruky ve smyslu 
odst. 20.1 této Smlouvy, a to ani v dodatečné lhůtě pěti (5) dnů od uplynutí 
lhůty dle odst. 20.1 této Smlouvy; 

22.4.5 v případě, že celková výše smluvních pokut, na jejichž zaplacení by měl 
Objednatel dle této Smlouvy nárok, dosáhne 5 % z ceny Díla; 

22.4.6 v případě jakéhokoli porušení povinnosti ochrany Důvěrných informací 
a/nebo Kybernetické bezpečnosti dle této Smlouvy ze strany Poskytovatele; 

22.4.7 v případě, že na majetek Poskytovatele je prohlášen úpadek nebo 
Poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení; 

22.4.8 v případě, že Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo 

22.4.9 v případě, že proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve 
znění pozdějších předpisů; 

22.4.10 v případě, že dle čl. 19 odst. 19.8 Smlouvy, tedy nepředložením pojistné 
smlouvy dle uvedeného ustanovení Smlouvy. 

22.5 Poskytovatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě: 

22.5.1 prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy 
po dobu delší než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne 
v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 
10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy. 

22.6 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. 

22.7 Objednatel je oprávněn Smlouvu jednostranně písemně vypovědět, a to i bez udání 
důvodu, přičemž výpověď může být zaslána nejdříve po akceptaci Díla jako celku. 
Smlouva zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí 3 (tři) kalendářní měsíce 
a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná 
výpověď doručena Poskytovateli.  

22.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se 
licencí, záruk, práv z vad, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní 
pokuty, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 
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23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem. 

23.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů 
o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím 
jednání pověřených osob nebo pověřených zástupců. 

23.3 Nebude-li sporná záležitost vyřešena do třiceti (30) dnů od započetí řešení dle odst. 4 
této Smlouvy, smluvní strany mají možnost obrátit se se svými nároky na příslušný 
obecný soud České republiky. 

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

24.1 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran, není-li v této Smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. Jakákoliv případná změna této Smlouvy musí být provedena 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  

24.2 Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva, včetně všech jejich změn 
a dodatků, údajů o výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky a seznam 
poddodavatelů Poskytovatele, byly v plném rozsahu zveřejněny Objednatelem. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

24.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.  

24.4 Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

24.5 V případě rozporů mezi touto Smlouvou a jejími přílohami má přednost tato Smlouva.  

24.6 V případě rozporů mezi:  

24.6.1 Technickou specifikaci a Řídící dokumentací, má přednost Řídící dokumentace 

24.6.2 Řídící dokumentací a Dílčí řídící dokumentací, má přednost Dílčí řídící 
dokumentace.  

24.6.3 Harmonogramem a Detailním harmonogramem má přednost Detailní 
harmonogram. 

24.7 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1:  Technická specifikace obnovy komunikační 
infrastruktury  

Příloha č. 2:  Specifikace Díla  

Příloha č. 3:  Harmonogram  

Příloha č. 4:  Cena  
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Příloha č. 5:  Realizační tým a poddodavatelé  

Příloha č. 6:  Oprávněné osoby 

Příloha č. 7:  Ujednání o ochraně a zpracování osobních údajů 

Příloha č. 8:  Dokumentační základna 

Příloha č. 9:  Zadávací dokumentace 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

Objednatel 

 

V Praze dne dle data el. podpisu 

30. 9. 2021 

 

Poskytovatel 

 

V Praze dne dle data el. podpisu 

7. 9. 2021 

 

......
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Příloha č. 1 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBNOVY KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY 

1 Obsah 
1 Obsah1 
2 Rozsah projektu2 
3 Požadovaná dokumentace3 

3.1 Dokumentace požadovaná v rámci Smlouvy o dílo3 
4 Požadovaná školení a konzultační práce6 
5 Kategorizace lokalit7 
6 Pilotní projekt8 
7 Technická specifikace9 

7.1 Obecná ustanovení9 
7.2 Technická specifikace společná pro všechny typy lokalit9 

7.2.1 Centrální monitoring/management.13 
7.3 Technická specifikace datová centra14 

7.3.1 Připojení do WAN sítě datových center14 
7.3.2 LAN síť datových center15 
7.3.3 WLAN síť datových center15 

7.4 Technická specifikace lokality Žitná a Lazarská16 
7.4.1 Připojení do WAN sítě na lokalitě Žitná16 
7.4.2 Připojení do WAN sítě na lokalitě Lazarská16 
7.4.3 WLAN/LAN Žitná a Lazarská17 

7.5 Technická specifikace lokalit typu A17 
7.5.1 WAN lokalita typu A17 
7.5.2 LAN lokalita typu A18 
7.5.3 WLAN lokalita typu A18 

7.6 Technická specifikace lokalit typu B19 
7.6.1 WAN lokalita typu B19 
7.6.2 LAN lokalita typu B20 
7.6.3 WLAN lokalita typu B21 

7.7 Technická specifikace lokalit typu C21 
7.7.1 WAN lokalita typu C21 
7.7.2 LAN lokalita typu C21 
7.7.3 WLAN lokalita typu C22 
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7.8 Technická specifikace lokalit typu CX22 
7.9 Technická specifikace lokalit typu D22 

7.9.1 WAN lokalita typu D23 
7.9.2 LAN lokalita typu D23 
7.9.3 WLAN lokalita typu D23 

 

 

2 Rozsah projektu 
Projekt obnovy LAN/WAN infrastruktury FS zahrnuje následující části: 

1. Provedení analýzy rizik ve smyslu ZoKB, v souladu s metodikou Objednatele, jejíž výsledky 
budou zohledněny v dalších činnostech Poskytovatele. Analýza rizik bude realizována 
v rozsahu definovaném tímto projektem včetně souvisejících podpůrných 
systémů/komponent a včetně zohlednění požadavků GDPR. 

2. Dodávka a instalace LAN zařízení v jednotlivých lokalitách, datových sálech a technologických 
místnostech. 

3. Dodávka a instalace WAN zařízení v jednotlivých lokalitách, datových sálech a technologických 
místnostech. 

4. Dodávka a instalace WLAN zařízení v jednotlivých lokalitách, datových sálech 
a technologických místnostech. 

5. Dodávka a instalace WAN a WLAN zařízení v datových centrech a datových sálech. 
6. Poskytnutí SW vybavení a potřebných licencí v rozsahu dle smlouvy potřebných pro provoz po 

dobu nejméně 7 let od podpisu smlouvy. 
7. Provedení prací potřebných k zprovoznění řešení. Součástí prací je i změna logické topologie 

dle požadavků Objednatele a místní šetření na všech lokalitách, a to v souladu s požadavky 
Systému Řízení Bezpečnosti Informací (SŘBI) Objednatele, min. však v rozsahu požadavků § 18 
VoKB. 

8. Nastavení a napojení prvků infrastruktury pro realizaci zaznamenávání událostí komunikačního 
systému, jeho uživatelů a administrátorů v souladu s bezpečnostními požadavky SŘBI 
Objednatele, min. však v rozsahu požadavků § 22 VoKB. 

9. Realizace penetračních testů a odstranění zjištěných bezpečnostních nedostatků (technických 
i organizačních), kdy nedostatky klasifikované jako vysoké a střední musí být odstraněny 
protiopatřením před uvedením zařízení/řešení do provozu, nedostatky klasifikované jako nízké 
lze odstranit v dohodnutém termínu i po uvedení do provozu. 

10. Vytvoření a předání dokumentace k použité technologii a způsobu nasazení. Rozsah 
požadované dokumentace je uveden v samostatné kapitole a dále ve smlouvě. 

11. Realizace školení. Rozsah požadovaných školení je uveden v samostatné kapitole. 
12. Realizace/dodávka ostatních komponent nezbytných k tomu, aby dílo bylo zcela funkční, jako 

jsou monitoring/management nástroje, uchovávání auditních záznamů, jump servery apod. 

Poskytovatel musí nabídnout kompletní řešení, jež bude zahrnovat všechny popsané části nezbytné 
k tomu, aby síť LAN/WAN/WLAN plnila požadovanou funkcionalitu, viz technická specifikace níže. 

Součinnost Objednatele v rámci projektu: 

Objednatel poskytne v rámci projektu zejména následující součinnost: 
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 umožnění přístupu na existující aktivní prvky pouze pro čtení, za účelem zjištění dynamických 
informací (tabulky arp záznamů, mac adres, směrovací tabulky apod.), 

 fyzické zpřístupnění prostor v pracovní době za účelem místního šetření nebo instalace, 

 fyzické zpřístupnění prostor pro instalaci i mimo pracovní dobu, pokud bude Objednatelem 
požadována instalace mimo pracovní dobu, 

 spolupráce při vypracování testovacích scénářů, 

 testování na základě testovacích scénářů, 

 otestování funkčnosti řešení na aplikační úrovni (funkčnost aplikace pro personální systém, 
ekonomický systém, spisovou službu, pro správu daní a ostatní navazující aplikace). 

Součinnost nad stanovený rámec je možná pouze na základě žádosti Poskytovatele a jejího schválení 
Objednatelem. Veškerá součinnost požadovaná ze strany Poskytovatele musí být v souladu s nejlepší 
praxí na obdobných projektech a nesmí vést k jakýmkoli vícenákladům. 

3 Požadovaná dokumentace 
Následující kapitola popisuje dokumentaci, kterou je Poskytovatel povinen vypracovat a předložit 
Objednateli.  

3.1 Dokumentace požadovaná v rámci Smlouvy o dílo 
Po podpisu smlouvy a během realizace díla vypracuje Poskytovatel následující dokumentaci (a to zvlášť 
pro Pilotní projekt a zvlášť pro variabilní fázi realizace díla): 

1. Zpráva o hodnocení rizik a plán zvládání rizik. 
2. Detailní harmonogram realizace – detailní rozpracování harmonogramu.  
3. Podrobný harmonogram dodávek HW a SW. 
4. Definice komunikačních kanálů ServiceDesk. 
5. Vymezení požadavků na součinnost Objednatele a případných třetích stran při realizaci 

dodávky. 
6. Detailní technická dokumentace budoucího stavu pro pilotní projekt – Low Level Design (LLD). 

Podle této dokumentace bude realizován pilotní projekt a musí mimo jiné obsahovat 
následující části: 

a. Detailní popis technického řešení. Obsahuje navržené schéma infrastruktury, fyzickou 
a logickou topologii, směrování, popis scénářů užití a popis ostatních částí nabízeného 
řešení. 

b. Detailní migrační plány. 
c. Popis odolnosti proti výpadku – redundance (vysoká dostupnost). 
d. Detailní popis HW a SW (vč. kapacitních a výpočetních hodnot). 
e. Jmenný seznam osob Poskytovatele podílejících se na plnění předmětu Smlouvy, 

včetně uvedení odpovědností – formou komunikační matice s definicí RACI 
odpovědností a to včetně: 

i. Identifikace a stanovení odpovědných rolí relevantních pro projekt. 
ii. Identifikace neslučitelných rolí z pohledu bezpečnosti (pokud takové vazby 

existují). 
iii. Nominace osob do uvedených rolí relevantních pro Poskytovatele. 



 

4 

 

f. Definici případných softwarových produktů Poskytovatele nebo třetích osob, které 
budou tvořit součást dodávky, včetně detailních licenčních podmínek, za kterých 
budou příslušné softwarové produkty Objednateli poskytnuty. 

g. Bezpečnostní dokumentace – obsahující popis bezpečnostních nastavení ve vztahu k 
požadavkům SŘBI Objednatele, ZoKB a nejlepší běžné praxi. Ve vztahu k ZoKB (resp. 
VoKB) bude mimo jiné porovnáno nabízené řešení s požadavky na provoz kritické 
informační infrastruktury. Dokumentace bude obsahovat popis veškerých 
relevantních oblastí plynoucích z požadavků VoKB. 

h. Podmínky realizace a potřebnou součinnost Objednatele při realizaci. 
i. Popis Disaster Recovery (DR) scénářů ve vztahu ke komunikační infrastruktuře FS 

v souladu s ISO/IEC 27031. 
j. Popis akceptačních testů a testovacích scénářů pro pilotní fázi. 
k. Popis akceptačních testů pro finalizaci jednotlivých celků/etap projektu. 
l. Případné další otázky a skutečnosti, jejichž specifikace je pro realizaci dodávek 

nezbytná. 
7. Detailní technická dokumentace budoucího stavu pro jednotlivé celky/etapy. Po ověření 

pilotního provozu (jak je popsáno výše) bude realizace rozdělena na jednotlivé celky, které 
budou realizovány po krajích a také postupně uvedeny do provozu. Před realizací každého 
jednotlivého celku bude vypracována detailní technická dokumentace LLD a bude obsahovat 
stejné části, jako dokumentace LLD pro pilotní projekt. 

8. Po realizaci a zprovoznění jednotlivých částí díla, před zahájením dvouletého provozu bude 
vypracována následující dokumentace pro všechny zprovozněné části: 

a. Administrátorská – bude obsahovat: 
i. Přehled architektury. 

ii. Fyzickou topologii. 
iii. Logickou topologii včetně adresace. 
iv. Popis běžných poruch a postupu při jejich odstranění. 
v. Postupy spouštění a odstavení chodu systému, včetně postupů obnovy a 

postupů pro vyšetřování chybových stavů. 
vi. Popis oživení, instalaci a testování systémů, konfiguraci  

a aktualizování jednotlivých komponent, systémů, platforem  
a technologií řešení napříč různými technologickými vrstvami řešení. 

vii. Postup pro zálohování a obnovy dat ve smyslu obnovení funkčnosti 
komunikační infrastruktury ve formě zálohovacího plánu, testovacího scénáře 
obnovy dat, systému evidence, zajištění integrity a autenticity zálohovacího 
média. Záloha jako taková musí být šifrována. Poskytovatel jako součást 
dodávky dále dodá a nasadí odpovídající technologické řešení, na kterém bude 
záloha a obnova dat prováděna. Toto řešení musí být nasazeno na všechny 
komponenty dodávaného řešení, kde to je účelné. Za řešení zálohy dat není 
považováno řešení technologicky výhradně založené na replikaci dat 
(replikace diskového pole, souborového systému, snapshotu apod.), záložní 
média budou uchovávána a expedována v režii Objednatele dle jeho bližší 
specifikace.  

viii. Postup při realizaci změn. Tento postup vycházející z ITIL musí obsahovat 
systémové testování nových funkčností a změn před implementací do 
produkčního prostředí.   

b. Bezpečnostní – bude obsahovat: 
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i. Přístupová oprávnění. 
ii. Bezpečnostní směrnice. 

iii. Výčet legislativních požadavků na dodávaný systém. 
iv. Nejlepší běžnou praxi bezpečnosti. 
v. Poskytovatel posoudí možná rizika související s ohrožením kontinuity činností, 

v případě komunikační infrastruktury se jedná o ohrožení funkce sítě a stanoví 
cíle řízení kontinuity činností. Na základě výsledků vypracuje dokumentaci k 
řízení kontinuity činností a havarijní plán. Havarijní plán se bude zabývat 
výhradně postupem a činnostmi nezbytnými pro obnovení funkce po havárii 
komunikační infrastruktury, která je součástí dodávky ZŘ.  

vi. Plán testování obnovy po havárii, a případné následné aktualizace plánu 
kontinuity činností a havarijního plánu komunikačního systému kritické 
informační infrastruktury. 

vii. Analýzu rizik ve vztahu k předmětu ZŘ viz kapitola  2. Rozsah projektu. 
viii. Plán zvládání rizik vyplývajících z analýzy rizik. Poskytovatel současně poskytne 

potřebné podklady pro nástroje Objednatele pro správu a řízení informačních 
/ technologických rizik (risk registr, správa katalogu hrozeb a zranitelností, 
definice scénářů, výpočet rizik, schvalovací workflow, evidence vlastníků rizik, 
upomínky, notifikace). 

ix. Konfiguraci jednotlivých komponent, systémů, platforem  
a technologií v návaznosti na nejlepší praxi (security technical implementation 
guidelines / doporučení výrobců / hardening šablony např. CIS, SANS, NIST), 
bezpečnostním rámcem Objednatele a požadavky VoKB. 

x. Bezpečnostní akceptační protokol: Dokument, který bude validován 
zástupcem Objednatele, odpovědným za kybernetickou bezpečnost, a na 
jehož základě proběhne ověření skutečného provedení z pohledu bezpečnosti 
oproti požadavkům (nastavení, konfigurace, implementace bezpečnostních 
opatření), ve formě tabulky obsahující seznam aktiv (převážně technických 
aktiv, tedy relevantních konfiguračních položek) a jednotlivé bezpečnostní 
požadavky. 

xi. Popis procesů řízení technických zranitelností (Vulnerability Management 
proces), řešící pravidelnou detekci, identifikaci, kategorizaci a klasifikaci 
zranitelností (výpočet dle CVSS v3) v rámci dodávaného řešení tak, aby 
vyřešení zranitelnosti (odstranění) bylo adresováno skrze nástroje ITSM. 

xii. Popis procesu aktualizování jednotlivých částí dodávky, klasifikace důležitosti, 
souvisejících priorit, lhůt, testování a QA. 

xiii. Provozní pravidla a postupy v souladu s požadavky VoKB. 
xiv. Postupy pro zvládání kybernetických bezpečnostních událostí, které souvisí 

se ZŘ a to včetně popisu řešení log managementu a popisu procesu pro řízení 
a zvládání kybernetických bezpečnostních událostí. Postupy budou obsahovat 
procesy identifikace bezpečnostních incidentů, kontaktní osoby a procesy 
spojené se zvládáním bezpečnostních incidentů. 

c. Projektová/Řídící – bude obsahovat: 
i. Základní dokument projektu. 

ii. WBS/LRM.  
iii. ITIL - pravidla provozu. 

d. Uživatelská -  uživatelská příručka pro uživatele LAN/WAN 
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e. CMDB  - systém, který bude plnit funkci CMDB a ve spolupráci s Objednatelem tento 
systém integruje do prostředí Objednatele tak, aby umožňoval interakci s dalšími ITSM 
nástroji. 

f. Provozní dokumentace - zapisují se zde všechny podstatné události (úprava, 
aktualizace, servisní úkon). Provozní dokumentace musí být vedena ke každému 
aktivnímu prvku, a to v takovém rozsahu, aby bylo možno dohledat jaké úkony, kdy a 
kým byly prováděny. 

g. Bezpečnostní deník – zapisují se zde veškeré incidenty bezpečnostního charakteru. 
h. Součinnost při zpracování Plánu odstávek. 
i. Prohlášení o souladu bezpečnostní politiky, kterou se bude Poskytovatel řídit při 

realizaci dodávky s interním bezpečnostním rámcem Objednatele. Stejný požadavek 
platí pro všechny případné poddodavatele. 

j. Vyjádření, zda dané řešení obsahuje či neobsahuje (nebo je deaktivován) autonomní 
subsystém (SoC v rámci čipové sady či mikroprocesoru jako takového, např. 
Management Engine, Secure Processor aj.), který je mimo kontrolu vlastního firmware 
a operačního systému (tímto není míněno zajištění funkcí out of band managementu 
s BMC na bázi IPMI, např. iLO, iDRAC apod.). 

k. Poskytovatel zpracuje dokumentaci pro řízení aktiv – tato dokumentace bude 
obsahovat: 

i. Dokument, kde Poskytovatel vydefinuje primární aktiva a v rámci dodávky 
identifikuje jejich podpůrná aktiva, stanoví závislosti primárních aktiv 
Objednatele na podpůrných aktivech. 

ii. Dokument, kde Poskytovatel navrhne způsob, jak zabezpečí informační aktiva 
s ohledem na jejich významnost. Výstupem bude hodnocení CIA triády 
(důvěrnost, integrita, dostupnost), RTO a RPO. Požadavky na bezpečnost dle 
významnosti aktiv vychází mimo jiné z těchto bezpečnostních požadavků, 
interního bezpečnostního rámce Objednatele a nejlepší praxe. 

iii. Dokument, kde Poskytovatel definuje přípustné způsoby nakládání s aktivy, 
jež nemají negativní dopad na jejich bezpečnost, například způsob, jakým 
budou nahrazeny vadné komponenty, které v konfiguraci obsahují přístupové 
údaje.  

iv. Dokument, kde Poskytovatel navrhne způsoby bezpečné likvidace aktiv. 

4 Požadovaná školení a konzultační práce 
Součástí tohoto projektu je i realizace následujících školení a poskytnutí konzultační podpory v níže 
uvedeném rozsahu. Poskytovatel nabídne dotaci v člověkodnech pro tato školení, přičemž každého 
školení se bude moci účastnit až 20 lidí vybraných Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo, aby 
se školení účastnili nejen jeho zaměstnanci, ale i jím vybrané osoby. Školení budou zahrnovat: 

1. Školení samotné technologie. Nezahrnuje školení základů networkingu, avšak zahrnuje základy 
ovládání jednotlivých komponent použitých v řešení. Objednatel může upustit od tohoto 
školení. (např. proto, že s danou technologií již pracuje a školení by nebylo přínosné).  Celková 
délka nabízeného školení je 15 člověkodnů během celého projektu. 

2. Školení způsobu nasazení technologie v prostředí FS. Toto školení seznámí účastníka, jak 
v případě FS byla konkrétní technologie použita. Délka nabízeného školení je 10 člověkodnů 
během celého projektu. 

3. Seznámení se s postupem hledání a následného odstranění běžných poruch. Cílem školení je 
poskytnout účastníkům přehled o tom, s jakými problémy se budou nejčastěji potkávat, jak je 
rychle diagnostikovat a vyřešit. Délka nabízeného školení je 10 člověkodnů. 
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4. Obecné konzultační práce dle požadavků Objednatele. Délka nabízeného školení je 78 
člověkodnů. Objednatel může požadovat školení od jakéhokoliv člena realizačního týmu 
Poskytovatele, který se účastnil prací na projektu. 

5. Školení uživatelů/adminů - školení na vyžádání 1x ročně pro nové pracovníky nebo v případě 
významných změn v rozsahu 1 člověkoden ročně. 

6. Školení pro řešení a zvládání běžných typových bezpečnostních incidentů vztahujících se ke 
kritické informační infrastruktuře. Celková délka nabízeného školení je 10 člověkodnů během 
celého projektu. 

7. Kromě prezenční formy se uskuteční i on-line webinář, který bude nahrán a Objednatel je 
oprávněn tento záznam umístit na vnitřní síti, jakož i v rámci KB.  

8. Součástí každého školení je podepsaná prezenční listina účastníků (může být i elektronicky). 

5 Kategorizace lokalit 
Lokality jsou kategorizovány v samostatné Příloze č. 9 a lze je rozdělit do následujících kategorií dle 
počtu aktivních portů: 

1. Lokality kategorie typu A   
Jedná se o kategorii lokalit, jejichž dokumentace je součástí ZD (Příloha č.12). Cena HW, licencí, 
prací a ostatní náklady spojené s realizací jsou nepřekročitelné. Počet lokalit včetně pilotních 
je 30. 
 

2. Lokalita kategorie typu B 
Jedná se o lokalitu, kde počet aktivních LAN portů je vyšší než 240 a menší než 480. Počet 
lokalit včetně pilotních je 40. 
 

3. Lokalita kategorie typu C 
Jedná se o lokality, kde počet aktivních LAN portů je vyšší než 6 a menší než 240. Současně 
platí, že všechna zařízení jsou umístěná v jednom stojanu. Počet lokalit včetně pilotních je 84.  
 

4. Lokalita kategorie typu CX 
Jedná se o lokality, kde počet aktivních LAN portů je vyšší než 6 a menší než 240, kde jsou 
zařízení umístěná v několika místech (obvykle stojanech). Počet lokalit včetně pilotních je 16. 
 

5. Lokalita kategorie typu D  
Jedná se o zařízení s počtem LAN portů do 6. Počet lokalit včetně pilotních je 57. 

Objednatel upozorňuje Poskytovatele, že pro účely nabídky a nabídkové ceny stanovuje u kategorie 
lokalit B, C, CX a D, pro které nejsou zkresleny dílčí plánky, následující počet aktivních portů: 

Lokalita B: 336 portů; 

Lokalita C: 144 portů; 

Lokalita CX: 144 portů; 

Lokalita D: 6 portů. 
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6 Pilotní projekt 
Pilotní projekt bude realizován tak, aby zajistil plnou funkcionalitu ve všech pobočkách 
uvedených v níže uvedené tabulce. Pilotní projekt tak bude zahrnovat plnou realizaci v obou 
datových centrech v lokalitách SPCSS Vápenka a Zeleneč, v datových sálech Objednatele 
v Žitné a Lazarské. Pilotní projekt musí zahrnovat všechny části řešení tak, aby realizace dalších 
lokalit vyžadovala jen přidání konfigurace v datových centrech a instalaci v nově budované 
lokalitě. 

Pilotní projekt bude zahrnovat veškeré centrální komponenty řešení umístěné v obou 
datových centrech, a to včetně nasazení v modu vysoké dostupnosti,  
a poskytnutí všech licencí pro centrální prvky, jakož i veškerého HW a SW pro všechny pilotní 
lokality. Účelem Pilotního projektu je ověření a odladění řešení, a to na vybraném množství 
lokalit, uvedených v tabulce, a to tak, že celé řešení je funkční i všechny komponenty. Výběr 
lokalit je proveden s ohledem na pokrytí všech kategorií lokalit a vytvoření migračního rámce 
pro všechny ostatní lokality. 

V rámci Pilotního projektu bude ověřena migrace pilotních lokalit na nové řešení, odstavení 
stávajících technologií, propojení nového řešení se zbývajícími lokalitami na úrovni existujícího 
síťového provozu a služeb a v případě akceptace řešení i demontáž a zajištění případného 
svozu původního HW. 

Pilotní projekt se považuje za ukončený ve chvíli, kdy: 
1. Řešení je plně funkční. 
2. Je dodána veškerá požadovaná dokumentace jak dokumentace společná pro všechny 

části, tak i dokumentace pro jednotlivé lokality realizované v rámci Pilotního projektu.  
3. Je poskytnuto školení dle požadavků Objednatele. Objednatel je během Pilotního projektu 

oprávněn požadovat realizaci jednotlivých školení dle vlastního uvážení. Maximální rozsah 
školení je specifikován v kapitole 4. Požadovaná školení a konzultační práce. 

4. Pilotní projekt je akceptován Objednatelem v souladu se smlouvou.  
 
Tabulka lokalit, kde bude realizován Pilotní projekt. Plánky lokalit jsou uvedeny v Příloze 12 
Zadávací dokumentace. 

č. Adresa Typ 
1 Beroun, Tyršova, 1634 CX 
2 České Budějovice, Mánesova, 1803/3a A 
3 Dačice, Komenského, 39/V D 
4 Děčín, Řetězová, 1369/2a CX 
5 Dobruška, Šubertovo náměstí, 53 C 
6 Dobříš, Mírové náměstí 1551 D 
7 Frýdek-Místek, Na Poříčí, 3208 B 
8 Frýdlant nad Ostravicí, Spořitelní, 238 D 
9 Hranice, Nádražní, 332 C 
10 Jihlava, Tolstého 1455/2 A 
11 Jindřichův Hradec, Česká, 1284/II C 
12 Klatovy, Machníkova, 129 B 
13 Kralovice, Náměstí Osvobození, 886 D 
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14 Nový Bor, T. G. Masaryka 46, 473 01  D 
15 Plzeň, Hálkova, 2790/14 A 
16 Praha 10, Petrohradská, 1486/6 A 
17 Praha 4, Na Pankráci, 1685/17,19 A 
18 Praha 5, Peroutkova, 263/61 A 
19 Praha 8, Thamova, 291/27 B 
20 Přerov, Wurmova, 2831/4 C 
21 Rokycany, Malé náměstí, 118 CX 
22 Rumburk, Františka Nohy, 845/2 C 
23 Slavkov u Brna, Palackého náměstí 89 D 
24 Soběslav, Wilsonova, 113 C 
25 Vyškov, Palánek, 1 C 

 

7 Technická specifikace  

7.1 Obecná ustanovení  
Při porovnávání výkonnosti jednotlivých zařízení budou použity hodnoty pro IMIX provoz datového 
listu. IMIX provoz pro potřeby tohoto zadávacího řízení je definován následující tabulkou, přičemž 
Objednatel připouští odchylku vůči těmto hodnotám. Jednotlivé hodnoty mají u sebe uvedenu 
maximální povolenou odchylku. Platí, že Objednatel omezuje jen ve směru záměny větších paketů za 
menší. V obráceném směru není odchylka omezena, pokud byl provoz změřen například na 100% 
malých paketů délky 48 bytů nebo menších, pak tuto hodnotu Objednatel zcela akceptuje.  

Povolená odchylka se počítá vůči hodnotě v tabulce: 

Délka IP 
(byty) 

Povolená 
odchylka délky 
paketu 

Procent 
paketů (%) 

Povolená 
odchylka 

40 + 85%  58,3 + neomezeno 

-10% 

570 + 20% 33,3 +15% 

-15% 

1500 + 10% 8,3 +10% 

-neomezeno 

7.2 Technická specifikace společná pro všechny typy lokalit 
V této kapitole jsou definovány požadavky, které jsou společné pro všechny typy lokalit (A, B, C, CX, D) 
nebo jsou společné pro celou WAN/LAN/WLAN a nebylo by účelné je uvádět pro každou kapitolu zvlášť. 
Zařízení, SW vybavení, licence a ostatní součásti navrhovaného řešení musí splnit následující 
podmínky: 

1. Všechna zařízení musí být nová. 
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2. Pokud jsou v popisu typových lokalit použity parametry, které jsou zadány formou intervalu, 
pak pro návrh typové lokality musí být použita hodnota, která je pro Objednatele výhodnější. 
Například u počtu portů bude použita nejvyšší hodnota, pokud by parametrem byla například 
chybovost, pak bude použita nejnižší hodnota. 

3. Všechna Ethernetová rozhraní na dodávaných zařízeních musí být aktivní bez nutnosti 
dokupování licence.  

4. Musí se jednat o zařízení, na která nebyl vyhlášen konec prodeje nebo u nichž není známa jiná 
skutečnost, ze které by bylo možné předpokládat, že výrobce ukončí HW nebo SW podporu 
pro tato zařízení. Zařízení musí být schopná poskytovat služby minimálně 7 let od podpisu 
Smlouvy. 

5. Přístupové přepínače. Musí být možné sloučit minimálně 5 přístupových přepínačů do jednoho 
logického. Je přípustné jak použití speciálního rozhraní s kabelem, tak i standardní datový 
propoj, Datový propoj mezi takto sloučenými přepínači, musí být minimálně 20 Gbps. 

6. Veškerý SW a licence musí být zajištěny na dobu minimálně 7 let od podpisu Smlouvy. Je 
preferováno řešení, kdy po skončení platnosti licencí nedojde k nefunkčnosti řešení ani 
zásadnímu omezení funkcionalit. Samotný fakt vypršení platnosti licencí nesmí vytvářet 
finanční nároky vůči FS – např. automatická obnova. Pokud řešení, které Poskytovatel nabízí, 
neumožňuje plnou funkcionalitu bez obnovení licencí, pak Poskytovatel popíše všechna 
omezení, která nastanou poté, co platnost licencí nebude obnovena do Specifikace díla, část A 
(Příloha č. 2 Smlouvy). Základní funkcionalita však musí být zachována. 

7. V každém stavebním bloku WAN/LAN/WLAN budou pro konkrétní funkci použita jen zařízení 
od jediného výrobce. Je možné kombinovat jednotlivé výrobce dle funkcí, které zařízení 
poskytuje, avšak konzistentně přes celou WAN/LAN/WLAN. Například jiný výrobce může být 
použit pro směrovače a jiný pro FW – blok WAN. Avšak FW na lokalitách musí být od shodného 
výrobce jako FW v datových centrech, pokud bude zvoleno takové řešení. 

8. Přístupové přepínače musí být vysoké maximálně 1U.  
9. Všechna zařízení WAN/LAN/WLAN musí být spravovatelná z centrálních nástrojů pro správu a 

monitoring, který poskytne kompletní podporu správcům při hledání příčiny nefunkčnosti, 
sledování trendů a při dalších činnostech.  

10. Objednatel požaduje možnost sledování všech datových toků na všech rozhraních mezi WAN 
a LAN zařízeními, a k tomu současně požaduje možnost sledování datového toku na libovolném 
portu LAN pro minimálně jeden souběžný port, a to na každé lokalitě s výjimkou datových 
center. Objednatel umožňuje zajištění této funkcionality pomocí dalšího externího zařízení, 
které bude součástí nabídnutého řešení. V takovém případě nesmí u lokality typu D toto 
zařízení snížit počet použitelných rozhraní.  

11. Řešení by mělo být navrženo tak, aby provoz aplikací byl možný i v případě nedostupnosti 
cloudových služeb, které by v řešení byly případně použity. Je preferováno řešení s využitím 
vlastních zařízení. Pro navrhované řešení musí být garantována funkčnost 10 let od data 
akceptace projektu. Nesplnění požadavku na funkčnost i bez cloudových služeb nevylučuje 
účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení, ale má vliv na hodnocení kvality 
navrhovaného řešení. 

12. Řešení musí umožnit autentizaci uživatelů při přístupu do sítě LAN na lokalitách. Tato 
autentizace není požadována pro LAN v datových centrech a v ostatních případech, kdy 
network access controll není možné realizovat. V těchto případech je přístup řízen fyzickou 
bezpečností. Bez úspěšné autentizace/autorizace nesmí mít uživatel přístup do sítě LAN, 
s výjimkou samotného protokolu sloužícího pro autentizaci (EAPoL). Služby autentizačních 
serverů musí být vysoce dostupné.  
Řešení musí umožnit omezit přístup jednotlivým uživatelům na základě výsledků autorizace, a 
to do úrovně jednotlivého uživatele. Jako zdroje k autentizaci musí být minimálně možné 
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použít kombinaci jména/hesla, certifikát, MAC adresu. Musí být možné použít jednotné zdroje 
identit v síti, jako je Active Directory. V budoucnu musí být možné nasadit dvoufaktorovou 
autentizaci. Řešení musí umožnit přístup do sítě pro hosty LAN/WLAN, která bude zcela 
oddělená od vnitřní sítě. Autentizace jednotlivých uživatelů hostovské sítě musí být možná po 
zadání jména a hesla na centrálním webovém portále anebo certifikátem či pomocí MAC 
adresy.  
Řešení musí umožnit odděleně autentizovat zařízení IP telefonie a koncová zařízení, 
autentizovat více zařízení za jedním portem. Řešení musí podporovat změnu autorizace 
vynucenou AAA serverem. Součástí řešení je dodávka HW/SW a licencí pro AAA server pro 
60 000 konkurentních uživatelů, a všechna dodávaná zařízení. V případě nefunkčnosti některé 
z komponent (výpadek WAN, nefunkčnost autentizačních serverů apod.) musí řešení být 
funkční. 

13. Nedostupnost služeb připojení k Internetu v datových centrech nesmí způsobit nedostupnost 
služeb přenosu dat. Výjimkou je nedostupnost části WAN, která používá Internet jako 
přenosové médium. V takovém případě je použito primární MPLS připojení, případně LTE APN. 
V případě řešení striktně požadující cloudové služby tuto podmínku nelze splnit. Objednatel 
proto připouští i řešení nesplňující tuto podmínku. 

14. Monitoring WAN/LAN/WLAN bude centrální a bude poskytovat informace pro hledání poruch, 
sledování trendů ve všech částech komunikační infrastruktury s možností identifikace poruchy 
napříč WAN/LAN/WLAN. V budoucnu, pokud se bude jednat o technologii podporovanou 
výrobcem, musí umožnit integraci s datacentrovou infrastrukturou. 

15. Bude konfigurováno dynamické řízení směrování ve WAN v závislosti na kvalitativních 
parametrech linky, minimálně dle parametrů variace odchylky zpoždění (jitter), zpoždění 
(latency) a ztrátovosti paketů (loss). Směrování musí umožnit současné využití všech linek, 
balancování a redundanci na základě parametrů linky a charakteru provozu. Například: kritické 
aplikace budou směrovány přes MPLS, provoz do Internetu bude směrován přes šifrované 
spoje používající Internet jako přenosové médium. V případě výpadku služby MPLS bude 
šifrovaný spoj přes Internet použit jako záložní trasa. 

16. Bude umožněna detekce typu provozu na základě informací v aplikační vrstvě (L7), nejen na 
základě L4 informací. Tato informace musí být využitelná pro směrování provozu přes WAN 
linku. 

17. Použitá kryptografie musí být v souladu s požadavky § 26 VoKB a doporučením NÚKIB pro 
kryptografickou ochranu. Jako výhoda bude hodnocena možnost implementace postkvantové 
kryptografie a možnost doplnit v budoucnu šifrovací algoritmus pomocí změny software. 
Veškerý provoz WAN musí být šifrován, včetně IP MPLS linek. 

18. Kryptografie obecně musí umožnit použití takových algoritmů, které jsou v souladu 
s doporučenými algoritmy NÚKIB. Nesmí se jednat o algoritmy označované jako „dožívající“ 
v doporučení NÚKIB. Šifrování AES 256 případně vyšší je považováno jako zcela dostačující. 

19. Všechny komponenty řešení musí umožnit vnitřní kontrolu integrity a autenticity firmware při 
spuštění. Objednatel si je vědom, že pro cloudové řešení to není možné, a proto nesplnění 
tohoto kritéria nevylučuje účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení, ale má vliv na 
hodnocení kvality navrhovaného řešení. 

20. Přístup pro administraci prvků je možný pouze šifrovaným spojením. Ověření identity musí být 
centralizované. 

21. Přístup pro administraci prvků v on-premise i cloudovém řešení bude možný jen přes server 
(např. jump server nebo podobné řešení), který bude monitorovat jejich aktivitu, omezovat 
přístup na dané technologie, umožní sledovat aktivitu pracovníka v reálném čase. Řešení musí 
být vysoce dostupné a je součástí dodávky. Veškeré nástroje pro administraci využívající 
cloudové řešení musí podporovat dvoufaktorovou autentizaci. Řešení musí být součástí 
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dodávky. Školení zaměstnanců (dle čl. 5 bodu 1) Objednatele pro správu jump serveru bude 
nejpozději do 30 dní od jeho nasazení. Jump server bude po zaškolení předán do správy 
Objednatele. 

22. Řešení musí umožnit řízení provozu (QoS). 
23. Při návrhu řešení musí být součástí dodávky i HW nezbytný pro běh aplikací nutných pro provoz 

komunikační infrastruktury FS (management, monitoring apod.). Objednatel neuvažuje o 
možnosti využití existujícího HW pro tento projekt (například instalací aplikací na své 
virtualizační platformě). Toto se nevztahuje na řešení umístěné v cloudu. 

24. Bezpečnostní politika v nově budované WAN/LAN/WLAN musí být konzistentní napříč všemi 
sítěmi, centrálně řízená, umožňující pracovat s identitami uživatelů/zařízení. Musí být možné 
na základě identity uživatele i zařízení, ze kterého přistupuje, řídit úroveň jeho přístupu. Tento 
požadavek může být řešen  
i softwarovými prostředky včetně instalace SW na stanicích jednotlivých uživatelů. V takovém 
případě musí nabídka obsahovat veškerý HW/SW/práci pro zajištění tohoto požadavku, který 
má vliv na hodnocení kvality navrhovaného řešení. 

25. Na lokalitě musí být dostupná funkce uchovávání auditních záznamů po dobu 14 dní v případě 
nedostupnosti WAN spojení a jejich následné zaslání v okamžiku obnovení spojení bez 
manuální intervence. Tato funkce může být realizována na kterémkoliv dodávaném prvku 
WAN/LAN/WLAN nebo samostatným zařízením připojeným do LAN. V případě samostatného 
připojení nesmí u lokality typu D dojít ke zmenšení počtu dostupných aktivních portů. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel upřesňuje, že požadavek na uchování logů 
(auditních záznamů) po dobu 14 dní se nevztahuje na informace o datových tocích, tak jak jsou 
definovány v čl. 7 odst. 7.2 bodu 10 tohoto dokumentu. 

26. Logy musí být uchovávány po dobu 18 měsíců, přičemž není přípustná žádná ztráta dat. Logy 
mohou být archivovány tak, aby pro vyhledávání „aktivních“ záznamů bylo možné použít 
posledních 6 měsíců. Starší logy mohou být přístupné na nosiči dat, který vyžaduje manipulaci 
a obnovení ze zálohy, např. na páskách apod. 

27. Poskytovatel nadefinuje potřebné parametry pro umístění technologie, zejména prostor ve 
stojanech, napájení a případné další provozní podmínky pro umísťovaná zařízení. 

28. Wireless LAN (WLAN) bude centrálně spravovaná. To zahrnuje centrální řízení jednotlivých 
přístupových bodů s automatickým řízením RF pásma, detekcí zdrojů rušení, bez nutnosti 
konfigurovat jednotlivé přístupové body v jednotlivých lokalitách. WLAN bude řízena 
z centrálního management nástroje. 

29. WLAN umožní realizovat následující scénáře užití: 
a. Připojení do vnitřní sítě pro zařízení FS. 
b. Připojení zařízení zaměstnanců do sítě vyhrazené jen pro přístup k Internetu. 
c. Připojení hostů do sítě vyhrazené jen pro přístup k Internetu s automatickým 

vypršením přístupu pro jednotlivého hosta po předem definované době. 
30. Instalace WLAN na lokalitách v sobě zahrnuje měření na lokalitě, návrh bude obsahovat 

optimální rozložení AP, aby byl signál co nejlepší po dohodě s místním technikem, konfigurace 
všech částí WLAN infrastruktury a souvisejících systémů (AAA server, QoS apod.) a ostatní 
práce dle požadavků technologie tak, aby po instalaci byla WLAN plně funkční.  

31. Celkový počet WiFi AP je 1000, distribuce po jednotlivých lokalitách bude upřesněna 
v budoucnu, jednotlivá AP musí podporovat kmitočet 2.4GHz a 5 GHz  
a protokoly 802.11 a/g 802.11b/g. 802.11n, 802.11ac Wave 2, 802.11ax. Každé AP musí 
umožnit vysílat minimálně 8 SSID.  
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Objednatel upozorňuje Poskytovatele, že pro účely nabídky budou naceněny následující počty 
přístupových bodů WLAN (AP) pro jednotlivé modelové lokality, které pro potřeby nabídky 
Poskytovatele v sumě činí 997 kusů a to následovně: 

Lokalita A: 14 ks/lokalita; 
Lokalita B: 8 ks/lokalita; 
Lokalita C: 2 ks/lokalita; 
Lokalita CX: 2 ks/lokalita; 
Lokalita D:1 ks/lokalita. 

32. WLAN musí podporovat autentizaci/šifrování dle standardu minimálně WPA2 (IEEE 802.11i) a 
vyšší. 

33. WLAN musí umožnit autentizaci protokoly: 
a. PEAP s vnitřní autentizační metodou MSCHAP verze 2, (jméno/heslo), 
b. EAP-TLS (certifikát),  
c. Sdílený klíč s možnosti definovat několik PSK na jednom SSID. 

34. WLAN musí umožnit šifrování pomocí Advanced Encryption Standard (AES) viz požadované 
standardy.  

35. WLAN, s výjimkou lokalit typu D, musí být realizována samostatnými Wi-Fi zařízeními – 
přístupovými body. Není přípustné, aby některé zařízení například LAN nebo WAN plnilo roli 
přístupového bodu. 

36. Řešení musí obsahovat možnost centrálního řízení přístupu na jednotlivé komponenty 
komunikační infrastruktury s možností definování rolí jednotlivých administrátorů. Centrální 
řízení musí umožnit využívat identity z Active Directory, minimálně musí být možné definovat 
roli s maximálním oprávněním (administrátor) a roli umožňující čtení bez možnosti změny 
(operátor). V případě řešení s cloud managementem je přípustné ověřování identity správců 
zařízení proti Active directory s využitím integrace prostřednictvím Single sign-on. 

37. Každá funkcionalita řešení musí před jejich vykonáním (například změna konfigurace zařízení) 
ověřit, zda identita, která funkcionalitu požaduje, na ni má oprávnění. 

38. Řešení dokumentuje změnu či odebrání rozsahu přístupu pro uživatele či správce. 
39. Řešení nesmí obsahovat činnost, kde není jednoznačně identifikována osoba, jež požadavek 

na uvedenou činnost inicializovala. 
40. Řešení musí umožnit audit činností administrátorů tak, aby bylo možné v případě forenzní 

analýzy dohledat, kdo a kdy provedl změny. Zároveň systém musí umožnit oddělení rolí tak, 
aby ten, kdo změny provádí, nemohl modifikovat auditní záznamy. 

41. Minimální počet podporovaných WAN poboček bez nutnosti výměny centrálních HW zařízení 
je 300. 

7.2.1 Centrální monitoring/management.  
Centrální monitoring/management je klíčovým prvkem celého řešení. Centrální monitoring a 
management musí umožnit snadný dohled, správu a konfiguraci napříč celým řešením. Není zcela 
nezbytné, aby pro správu a monitoring WAN/LAN/WLAN byl použit jeden univerzální nástroj, ale počet 
nástrojů použitých při monitoringu a správě musí být přiměřený a umožnit následující funkce: 

1. Rychlé a efektivní nalezení nefunkčnosti ve všech částech dodávané komunikační 
infrastruktury WAN/LAN/WLAN. 

2. Proaktivní monitoring, který bude automaticky sledovat stav jednotlivých zařízení, linek a 
ostatních komponent komunikační infrastruktury a v případech, kdy identifikuje nestandardní 
stav, o tom informuje administrátory. 



 

14 

 

3. Možnost sledovat jednotlivé datové toky ve všech částech dodávané komunikační 
infrastruktury WAN/LAN/WLAN. 

4. Rychlá konfigurace a nastavení WAN zařízení bez nutnosti přítomnosti kvalifikovaného 
pracovníka na lokalitě. 

5. Hromadné konfigurace pomocí vzorů i konfigurace jednotlivých prvků. Musí být možné 
distribuovat změnu konfigurace napříč celou sítí WAN/LAN/WLAN. 

6. Uživatelsky komfortní grafické rozhraní s možností vizualizace stavu komunikační 
infrastruktury. 

7. Automatizovaný upgrade SW vybavení komunikačních prvků komunikační infrastruktury. 
8. Řešení musí umožnit detekci odchylek konfigurace od vzorové konfigurace/template a 

případné nedostatky budou následně kategorizovány, klasifikovány. Funkci lze realizovat 
interním i externím nástrojem. 

9. Možnost přeposílat auditní záznamy (logy) do SIEMu Objednatele. Pokud to je technicky 
možné pouze za cenu dodatečného SW nebo HW, pak nabídka tuto možnost musí obsahovat. 

 

7.3 Technická specifikace datová centra 

7.3.1 Připojení do WAN sítě datových center  
Blok WAN bude umístěn v lokalitách datových center Zeleneč  
a Vápenka v jednotlivých stojanech. Dodávka stojanů pro umístění technologie není součástí 
zadávacího řízení; zde Poskytovatel nabídne umístění centrální části technologie, která zrealizuje 
propojení jednotlivých lokalit s datovými centry – sítí WAN.   

Datová centra a datový sál Žitná budou mezi sebou propojeny dedikovaným propojem, který umožňuje 
pouze přenos na L3 vrstvě rychlostí 2x10Gbps a je oddělený od vnitřní komunikace. Topologicky pak 
tvoří trojúhelník Vápenka-Zeleneč-Žitná.  

 

WAN blok ve dvou datových centrech musí zajistit následující funkce:  

1. Datové propojení se zařízeními poskytovatelů služeb pro realizaci WAN sítě. Poskytovatelé 
budou připojeni takovým rozhraním, aby kapacitně zvládnul služby poskytované současnými 
poskytovateli s možností navýšení o 100 %. Zařízení musí umožnit připojení MPLS sítě, 
Internetu použitého jako přenosové médium, LTE (min. 50 Mbps download / 25 Mbps upload) 
a případně (není požadováno) 5G APN (APN bude zakončena rozhraním Ethernet).  
Jedno rozhraní musí zůstat volné za účelem snadné migrace k novému poskytovateli. Rychlost 
propojení se zařízením poskytovatele s každou jednotlivou sítí (MPLS, Internet jako přenosové 
médium, LTE (min. 50 Mbps download / 25 Mbps upload) a případně (není požadováno) 5G 
APN) musí být minimálně 10 Gbps nebo kapacitnější.  

2. Stavební blok musí zajistit funkce WAN pro rychlost minimálně 5 Gbbps plně šifrovaného IMIX 
provozu.  

3. Datové propojení WAN s LAN datového centra, které musí být plně redundantní. Předpokládá 
se, že Objednatel poskytne redundantní LAN infrastrukturu v datovém centru. Rychlost 
propojení s LAN datového centra musí být 10 Gbps nebo kapacitnější. 

4. Veškeré služby poskytované v datových centrech musí být vysoce dostupné bez SPOF. Je 
přípustné, aby vysoká dostupnost byla zabezpečena redundancí mezi oběma datovými centry. 
Upozorňujeme, že propoj mezi datovými centry poskytuje jen L3 propojení.  

5. Management WAN jako součást centrálního managementu, obsahující možnosti konfigurace 
podle předem definovaných šablon, individuální konfiguraci jednotlivého WAN zařízení. 
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6. Monitoring WAN jako součást centrální monitoringu včetně zasílání upozornění pracovníkům. 
7. Zpracování logů od jednotlivých WAN/LAN zařízení a možnost jejich zaslání do externích 

bezpečnostních komponent pro jejich vyhodnocení. 
8. Nástroje pro rychlé hledání nefunkčnosti WAN jako součást centralizovaného nástroje pro 

rychlé hledání nefunkčnosti. 
9. Služby pro automatizovanou instalaci WAN zařízení v lokalitě bez přítomnosti správce. 
10. Integraci s centrálními nástroji pro řízení identit. 
11. Všechny prvky musí být odolné proti nefunkčnosti jednoho napájecího zdroje. Výpadek zdroje 

nesmí mít vliv na funkci kteréhokoliv zařízení. Přípustné jsou redundantní zdroje v prvcích, 
slučování zdrojů N+1 nebo centrálně řešené zálohování zdrojů. Poskytovatel může použít i jiné 
zde neuvedené řešení, které zajistí tuto funkcionalitu. 

12. Poskytovatel musí dle zvolené technologie zahrnout do řešení všechny nezbytné služby pro 
správnou funkcionalitu celého řešení a tyto podrobně popsat v Příloze č. 2 Smlouvy. 

7.3.2 LAN síť datových center  
Dodávka LAN sítě v datových centrech není součástí zadávacího řízení. Poskytovatel v místním šetření 
zjistí, jak nabízenou technologii připojí do datového centra (jakými rozhraními), kolik místa ve 
stojanech bude zapotřebí, jaké napájení a chlazení bude nezbytné pro nabízenou technologii. V LAN 
datových center budou umístěny technologie, které Poskytovatel potřebuje pro provoz nabízeného 
řešení, například autentizační servery, management a monitoring servery a ostatní zařízení dle 
požadavků Poskytovatele. 

Poskytovatel následně specifikuje potřebné parametry pro umístění technologie v datových centrech. 
Součástí požadavků musí být mimo jiné: 

1. Požadavky na prostor ve stojanech. 
2. Požadavky na rozhraní pro připojení do sítě LAN DC. 
3. Požadavky na chlazení. 
4. Požadavky na napájení. 
5. Požadavky na síťovou konektivitu mezi datovými centry, resp. jaké množství provozu bude ze 

současných 2x10Gbps využíváno pro potřeby projektu komunikační infrastruktury FS. 
6. Ostatní požadavky v závislosti na zvolené technologii. 

7.3.3 WLAN síť datových center  
V datových centrech bude umístěna veškerá infrastruktura Wireless LAN s výjimkou jednotlivých 
přístupových bodů (resp. některý přístupový bod může být pro potřeby správců umístěn v datovém 
centru). V případě, že řešení bude mít distribuovanou strukturu, tedy všechny funkce nebudou 
centralizovány, je nezbytné, aby bylo ovládáno z centrálního managementu, u kterého je připuštěno i 
cloudové řešení.  

Stavební blok Wireless LAN musí zajistit následující funkce/služby: 

1. Centralizované/distribuované řízení jednotlivých přístupových bodů v lokalitách. Zahrnuje 
řízení RF pásma včetně zvýšení výkonů jednotlivých AP při výpadku některého z AP, řízení 
rozmístění jednotlivých SSID v lokalitách. 

2. Hostovský přístup pro uživatele využívající WLAN jen pro přístup k Internetu; hostovský přístup 
musí být oddělen od ostatního provozu. 

3. Přístup do Internetu nebo k vybraným vnitřním službám pro zařízení zaměstnanců BYOD. Tato 
funkcionalita bude nasazena dle uvážení Objednatele a Objednatel se může rozhodnout ji 
nenasadit. 
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4. Přístup do vnitřní sítě pro zařízení Objednatele. 
5. Integraci s centrálními nástroji pro řízení identit. 
6. Zpracování logů jednotlivých WLAN zařízení a možnost jejich zaslání do externích 

bezpečnostních komponent pro jejich vyhodnocení. 
7. Řízení kvality služeb QoS v RF části a značkování paketů v Ethernetové části. 
8. Možnost plynulého přechodu mezi jednotlivými AP v lokalitě bez delší ztráty spojení a nutnosti 

se znovu autentizovat - roaming.  
9. Všechny prvky musí být odolné proti nefunkčnosti jednoho napájecího zdroje. Výpadek zdroje 

nesmí mít vliv na funkci kteréhokoliv zařízení. Přípustné jsou redundantní zdroje v prvcích, 
slučování zdrojů N+1 nebo centrálně řešené zálohování zdrojů. Poskytovatel může použít i jiné 
zde neuvedené řešení, které zajistí tuto funkcionalitu. 

10. Integraci s centrálními nástroji monitoringu, managementu, vyhodnocování auditní záznamů 
a ostatními službami. 

 

7.4 Technická specifikace lokality Žitná a Lazarská 

7.4.1 Připojení do WAN sítě na lokalitě Žitná 
Tento stavební blok zajišťuje připojení do sítě WAN v lokalitě Žitná. V této lokalitě je umístěn datový 
sál, ve kterém po omezenou dobu mohou zůstat servery poskytující služby klientům na lokalitách. Je 
proto nezbytné, aby klienti přistupovali přes WAN přímo k těmto službám. Z pohledu WAN topologie 
se však jedná jen o další, byť důležitou lokalitu, na které však nebudou umístěny technologie pro řízení 
celé WAN.  

Musí zajistit následující funkce: 

1. Datové propojení se zařízeními poskytovatelů služeb pro realizaci WAN sítě. V tomto případě 
Objednatel předpokládá připojení rychlost minimálně 1 Gbps s možností rozšíření na 2 Gbps. 
Bude zde realizována přípojka MPLS sítě, Internetu jako přenosového média pro WAN, LTE 
APN rozhraním Ethernet. 

2. Stavební blok musí zajistit funkce WAN pro rychlost minimálně 2 Gbps plně šifrovaného IMIX 
provozu. 

3. Vysokou dostupnost služeb poskytovaných v lokalitě Žitná v případě výpadku WAN zařízení 
přes datová centra Vápenka nebo Zeleneč. V případě výpadku WAN zařízení musí být možné 
směrovat data do lokalit datovým propojen 2x10Gbps přes MAN Zeleneč-Vápenka-Žitná. 

4. Datové propojení WAN a LAN Žitná minimálně rychlostí 10 Gbps. 
5. Poskytování informací nezbytných pro centrální monitoring, centrální management, sledování 

datových toků, vyhodnocování auditních záznamů a ostatní informace nezbytné pro provoz 
technologie. 

6. Všechny prvky musí být odolné proti nefunkčnosti jednoho napájecího zdroje. Výpadek zdroje 
nesmí mít vliv na funkci kteréhokoliv zařízení. Přípustné jsou redundantní zdroje v prvcích, 
slučování zdrojů N+1 nebo centrálně řešené zálohování zdrojů. Poskytovatel může použít i jiné 
zde neuvedené řešení, které zajistí tuto funkcionalitu. 

7. Ostatní funkce viz kapitola 7.2 „Technická specifikace společná pro všechny typy lokalit“ 
(šifrování, dynamické směrování provozu, QoS, atd.). 

7.4.2 Připojení do WAN sítě na lokalitě Lazarská 
Lokalita Lazarská je z hlediska připojení do sítě WAN shodná s lokalitou Žitná. Jediným rozdílem je 
omezení z hlediska redundantních propojů. Lokalita Lazarská je připojena pouze do lokality Žitná. 
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7.4.3 WLAN/LAN Žitná a Lazarská 
Lokalita Žitná/Lazarská je lokalita kategorie A, viz kapitola 7.5 „Technická specifikace lokalit typu A“. 

7.5 Technická specifikace lokalit typu A 

7.5.1 WAN lokalita typu A 
V lokalitách typu A Poskytovatel navrhne na základě dodané projektové dokumentace, jakým typem 
připojení bude lokalita připojena do WAN a následně pak navrhne pro jednotlivé lokality WAN blok, 
jenž bude splňovat následující požadavky: 

1. Zajistit datové propojení se zařízeními poskytovatelů služeb pro realizaci WAN sítě. Zařízení 
musí umožnit připojení MPLS sítě, Internetu použitého jako přenosové médium, LTE (min. 50 
Mbps download / 25 Mbps upload) a případně (není požadováno) 5G APN rozhraním mobilních 
sítí. Jedno Ethernet rozhraní musí zůstat volné za účelem snadné migrace k novému 
poskytovateli. Rozhraní musí být minimálně 1 Gbps pro každý typ připojení typu Ethernet. 
Rozhraní mobilních operátorů je LTE (min. 50 Mbps download / 25 Mbps upload) a případně 
(není požadováno) 5G. 

2. Stavební blok musí zajistit funkce WAN pro rychlost minimálně 500 Mbps plně šifrovaného 
IMIX provozu. 

3. Jednotlivá WAN zařízení musí podporovat rozhraní českých mobilních operátorů dle standardu 
LTE (min. 50 Mbps download / 25 Mbps upload) a případně (není požadováno) 5G.  

4. Zajistit datové propojení WAN s LAN minimálně rychlostí 10 Gbps. 
5. Umožní směrování vybraného provozu přímo do Internetu bez nutnosti využívat služeb 

poskytovaných v datových centrech. 
6. Umožnit v budoucnu realizovat funkci FW, která zajistí kontrolu provozu přímo směrovaného 

do Internetu pomocí statefull zone base firewallu nebo vyšší stupeň ochrany pro aplikace 
poskytované z cloudu. 

7. Zajistit QoS na WAN linkách. 
8. Zajistit dynamické směrování ve WAN viz kapitola 8.2 „Technická specifikace společná pro 

všechny typy lokalit“. 
9. Poskytovat údaje pro všechny monitorovací, management a bezpečnostní nástroje viz kapitola 

7.2 „Technická specifikace společná pro všechny typy lokalit“. 
10. Umožňovat centralizovanou správu, management, monitoring a vyhodnocování datových 

toků. 
11. Umožňovat výměnu HW v případě poruchy tak, aby po výměně vadného HW došlo 

k automatickému připojení do centrálních management nástrojů bez nutnosti fyzické 
přítomnosti kvalifikovaného pracovníka na lokalitě. 

12. Požadavky stanovené v kapitole 7.2 „Technická specifikace společná pro všechny typy lokalit“. 
13. Všechny prvky musí být odolné proti nefunkčnosti jednoho napájecího zdroje. Výpadek zdroje 

nesmí mít vliv na funkci kteréhokoliv zařízení. Přípustné jsou redundantní zdroje v prvcích, 
slučování zdrojů N+1 nebo centrálně řešené zálohování zdrojů. Poskytovatel může použít i jiné 
zde neuvedené řešení, které zajistí tuto funkcionalitu. 

13. Poskytovatel musí dle zvolené technologie zahrnout do řešení všechny nezbytné služby pro 
správnou funkcionalitu celého řešení a tyto podrobně popsat v Příloze č. 2 Smlouvy. 
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7.5.2 LAN lokalita typu A 
Stavební blok LAN sítě lokality je závislý na konkrétní lokalitě. Jeden FÚ či ÚzP často sídlí v několika 
budovách, které jsou propojeny datovými spoji. Stavební blok musí splňovat následující parametry: 

1. Umožnit připojení koncových zařízení rychlostí 10/100/1000 Mbps metalickými porty RJ45. 
2. Všechny porty LAN musí být napájeny dle standardů IEEE 802.3at* a minimální požadovaný 

power budget pro jeden 48 portový switch musí činit alespoň 740W (tj. 15,4W per port). 
3. Umožnit řízení provozu pro aplikace citlivé na parametry přenosu QoS. 
4. V síti musí existovat centrální přepínač, který umožní segmentaci provozu. Přepínač bude 

disponovat minimálně dvěma rozhraními 10Gbps SFP+. 
5. Musí být možné spojit několik fyzických propojů do jednoho logického. 
6. Jednotlivá zařízení musí disponovat ochranou proti podvržení IP adresy DHCP protokolem, 

ochranou proti útokům na IPv6 a ochranou před útoky na L2. 
7. Zařízení musí umožnit řízení přístupu do sítě, viz kapitola 7.2 „Technická specifikace společná 

pro všechny typy lokalit“. 
8. Zařízení musí poskytovat informace pro centrální monitoring. 
9. Zařízení musí umožnit centrální management. 
10. Centrální prvky, které zajišťují L3 funkce, musí být odolné proti nefunkčnosti jednoho 

napájecího zdroje.  Přípustné jsou redundantní zdroje v prvcích, slučování zdrojů N+1 nebo 
centrálně řešené zálohování zdrojů. Poskytovatel může použít i jiné zde neuvedené řešení, 
které zajistí tuto funkcionalitu. 

11. Zařízení musí poskytovat informace pro sledování datových toků, viz kapitola 7.2 „Technická 
specifikace společná pro všechny typy lokalit“. 

7.5.3 WLAN lokalita typu A 
1. Stavební blok WLAN obsahuje Wi-Fi přístupové body, které budou napájeny z přepínačů a 

centrálně spravovány z datových center. Poskytovatel rozmístí přístupové body na základě 
měření šíření signálu dle požadavků Objednatele, viz kapitola  7.2 „Technická specifikace 
společná pro všechny typy lokalit“. 

 

  

                                                      
* Objednatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která naplní 
Objednatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem).  
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7.6 Technická specifikace lokalit typu B 
Zjednodušené schéma lokality typu B 

 
 

7.6.1 WAN lokalita typu B 
WAN blok připojení lokality typu B (počet aktivních LAN portů se u tohoto typu lokality pohybuje 
mezi 241 až 480) musí splňovat následující požadavky: 

1. Zajistit datové propojení se zařízeními poskytovatelů služeb pro realizaci WAN sítě. Zařízení 
musí umožnit připojení MPLS sítě, Internetu použitého jako přenosové médium, LTE APN. 
Jedno rozhraní musí zůstat volné za účelem snadné migrace k novému poskytovateli. Rozhraní 
musí být minimálně 1 Gbps pro každý typ připojení typu Ethernet. Rozhraní mobilních 
operátorů je LTE (min. 50 Mbps download / 25 Mbps upload) a případně (není požadováno) 
5G. 

2. Zajistit datové propojení WAN s LAN. 
3. Stavební blok musí zajistit funkce WAN pro rychlost minimálně 300 Mbps plně šifrovaného 

IMIX provozu. 
4. Umožní směrování vybraného provozu přímo do Internetu bez nutnosti využívat služeb 

poskytovaných v datových centrech. 
5. Umožnit v budoucnu realizovat funkci statefull zone based firewallu nebo vyšší stupeň ochrany 

provozu přímo směrovaného do Internetu pro aplikace poskytované z cloudu. 
6. Zajistit QoS na WAN linkách. 
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7. Zajistit dynamické směrování ve WAN, viz kapitola 7.2 „Technická specifikace společná pro 
všechny typy lokalit“. 

8. Poskytovat údaje pro všechny monitorovací, management a bezpečnostní nástroje, viz 
kapitola  7.2 „Technická specifikace společná pro všechny typy lokalit“. 

9. Umožňovat centralizovanou správu, management, monitoring a vyhodnocování datových 
toků. 

10. Umožňovat automatizovanou výměnu HW v případě poruchy bez nutnosti přítomnosti 
kvalifikovaného pracovníka. 

11. Požadavky stanovené v kapitole  7.2 „Technická specifikace společná pro všechny typy lokalit“. 
12. Všechny prvky musí být odolné proti nefunkčnosti jednoho napájecího zdroje. Výpadek zdroje 

nesmí mít vliv na funkci kteréhokoliv zařízení. Přípustné jsou redundantní zdroje v prvcích, 
slučování zdrojů N+1 nebo centrálně řešené zálohování zdrojů. Poskytovatel může použít i jiné 
zde neuvedené řešení, které zajistí tuto funkcionalitu. 

13. Poskytovat ostatní služby nezbytné pro řešení, doplní Poskytovatel dle zvolené technologie. 

7.6.2 LAN lokalita typu B 
Celkový počet požadovaných napájených portů dle standardu IEEE 802.3at* se pohybuje mezi 241 - 
480. Stavební blok musí splňovat následující parametry: 

1. Umožnit připojení koncových zařízení v počtu 240 až 480 aktivních portů rychlostí 
10/100/1000 Mbps metalickými porty RJ45. 

2. Musí umožnit propojení několika budov v lokalitě datovým propojem, ať už optickým vláknem 
nebo jiným způsobem. Bude se jednat o existující propojení  
a fyzická infrastruktura není součástí ZŘ. 

3. Všechny porty LAN musí být napájeny dle standardů IEEE 802.3at* a minimální požadovaný 
power budget pro jeden 48 portový switch musí činit alespoň 740W (tj. 15,4W per port). 

4. Umožnit řízení provozu pro aplikace citlivé na parametry přenosu QoS. 
5. V síti musí existovat centrální přepínač, který umožní segmentaci provozu. Přepínač bude 

disponovat minimálně dvěma rozhraními 10Gbps SFP+. 
6. Musí být možné spojit několik fyzických propojů do jednoho logického. 
7. Jednotlivá zařízení musí disponovat ochranou proti podvržení IP adresy DHCP protokolem, 

ochranou proti útokům na IPv6 a ochranou před útoky na L2. 
8. Z hlediska bezpečnosti zařízení musí umožnit řízení přístupu do sítě, viz kapitola 7.2 „Technická 

specifikace společná pro všechny typy lokalit“. 
9. Zařízení musí poskytovat informace pro centrální monitoring. 
10. Zařízení musí umožnit centrální management. 
11. Centrální prvky, které zajišťují L3 funkce, musí být odolné proti nefunkčnosti jednoho 

napájecího zdroje. Přípustné jsou redundantní zdroje v prvcích, slučování zdrojů N+1 nebo 
centrálně řešené zálohování zdrojů. Poskytovatel může použít i jiné zde neuvedené řešení, 
které zajistí tuto funkcionalitu. 

12. Zařízení musí poskytovat informace pro sledování datových toků, viz kapitola 7.2 „Technická 
specifikace společná pro všechny typy lokalit“. 

                                                      
* Objednatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která naplní 
Objednatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem).  
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7.6.3 WLAN lokalita typu B 
Stavební blok WLAN obsahuje Wi-Fi přístupové body, které budou napájeny z přepínačů a 
centrálně spravovány z datových center. Poskytovatel rozmístí přístupové body na základě 
měření šíření signálu dle požadavků Objednatele, viz kapitola 7.2 „Technická specifikace 
společná pro všechny typy lokalit“. 

7.7 Technická specifikace lokalit typu C 
Lokalita typu C, (počet aktivních LAN portů se u tohoto typu lokality pohybuje mezi 7 až 240) se od 
lokality typu B liší jen velikostí a s tím souvisejícími odlišnými parametry. Jednotlivé prvky musí splnit 
všechny požadavky jako lokalita B; rozdíly jsou popsány v následujících kapitolách. 

 

Zjednodušené schéma lokality typu C 

 

7.7.1 WAN lokalita typu C 
Je shodná s lokalitou typu B. 

7.7.2 LAN lokalita typu C 
Stavební blok musí splňovat následující parametry: 

1. Umožnit připojení koncových zařízení v počtu 7 až 240 aktivních portů rychlostí 10/100/1000 
Mbps metalickými porty RJ45. 

2. Všechna zařízení LAN a WAN se nacházejí ve společném stojanu; lokalita je umístěna v jedné 
budově. 

SiSi

APN LTE/5G

Internet

Zařízení WAN

Stavební 
blok WAN 
připojení 
lokality

Zařízení LAN s 
L3 
funkcionalitou

MPLS

Stavební 
blok LAN 
připojení 
lokality

Datový propoj

Stavební 
blok 
WLAN v 
lokalitě

Datový propoj WiFi



 

22 

 

3. Centrální prvky, které zajišťují L3 funkce, musí být odolné proti nefunkčnosti jednoho 
napájecího zdroje. Přípustné jsou redundantní zdroje v prvcích, slučování zdrojů N+1 nebo 
centrálně řešené zálohování zdrojů. Poskytovatel může použít i jiné zde neuvedené řešení, 
které zajistí tuto funkcionalitu. 

7.7.3 WLAN lokalita typu C 
Je shodná s lokalitou typu B.  

 

7.8 Technická specifikace lokalit typu CX 
Je shodná s lokalitou typu C, jen v části LAN je nezbytné zohlednit skutečnost, že všechny prvky se 
nenachází v jednom stojanu a LAN může být rozmístěna v různých budovách spojených některým 
z datových propojů, například temné vlákno, mikrovlnný spoj apod. 

 

7.9 Technická specifikace lokalit typu D 
Zjednodušené schéma lokality typu D 

 
 

Lokalita typu D je nejmenší z lokalit, oproti lokalitě typu C se liší v níže popsaných bodech. 
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7.9.1 WAN lokalita typu D 
Stavební blok musí splňovat následující parametry: 

1. Zajistit datové propojení se zařízeními poskytovatelů služeb pro realizaci WAN sítě. Zařízení 
musí umožnit připojení MPLS sítě a LTE (min. 50 Mbps download / 25 Mbps upload) a případně 
(není požadováno) 5GAPN bezdrátově. Rozhraní musí být minimálně 100 Mbps pro MPLS. 

2. Stavební blok musí zajistit funkce WAN pro rychlost minimálně 100 Mbps plně šifrovaného 
IMIX provozu. 

7.9.2 LAN lokalita typu D 
Stavební blok musí splňovat následující parametry: 

1. Umožnit připojení koncových zařízení v počtu 6 aktivních portů rychlostí 10/100/1000 Mbps 
metalickými porty RJ45. 

2. Porty nemusí být napájeny všechny, postačí 4 napájené porty dle standardu PoE+ (IEEE 
802.3at*). 

3. Je přípustné kombinovat LAN/WAN/WLAN zařízení včetně možnosti kombinace všech zařízení 
v jednom. 

4. Nejsou vyžadovány redundantní napájecí zdroje. 

7.9.3 WLAN lokalita typu D 
V této malé lokalitě se připouští použití zařízení LAN nebo WAN pro WLAN. Je nezbytné zajistit, aby 
takové řešení mělo všechny požadované parametry jako při použití dedikovaných přístupových bodů, 
zejména jednotnou správu a management, popř. ostatní požadované parametry. 

 

 

Příloha č. 2 

 

Specifikace Díla  

 

A. TEXTOVÁ ČÁST:  

Technická specifikace řešení  

Popis architektury celého řešení 

Základní principy a topologie 
Architektura řešení ctí zásady formulované v Příloze č. 11 ZD Referenční architektura a vyhovuje 
požadavkům specifikovaným v Příloze č. 1 Smlouvy – Technická specifikace obnovy komunikační 
infrastruktury.  

Nabízené řešení je založeno na technologiích společnosti Cisco Systems. Popis řešení je rozdělen do 
následujících částí: 

                                                      
* Objednatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která naplní 
Objednatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem).  
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 WAN blok 
 LAN blok 
 WLAN blok 
 Centrální komponenty, management a správa 

Dodávané komponenty řešení jsou z hlediska nasazení „on-premise“. On-premise nasazení umožní 
maximální kontrolu Zadavatele nad dodávaným řešením z hlediska zajištění souhlasu s bezpečnostními 
požadavky pro kritickou infrastrukturu státu, a to i do budoucna při případných změnách či zpřísnění 
současných požadavků. 

Celý návrh zaručuje vysokou flexibilitu z pohledu možných topologických návrhů a umožňuje tak 
reflektovat jak stávající topologii, tak i změny požadované Zadavatelem anebo vyplývající 
z rekognoskací.  

 

WAN blok 
Zásadní změnou oproti současnému řešení sítě Finanční správy je v nabízeném řešení nasazení SD-
WAN technologie Cisco. Použití SD-WAN infrastruktury pro kompletní WAN Finanční správy přinese 
významné výhody a nové možnosti proti současnému stavu: 

Jednotná management platforma: 
o Správa kompletního WAN prostředí pomocí platformy vManage s webovým rozhraním. 

Tato platforma zahrnuje správu celého životního cyklu WAN zařízení, konfigurační 
změny, SW a inventory management i sledování výkonnostních parametrů z jednoho 
rozhraní. Viz také níže část „Centrální komponenty, management a správa“. 

Integrované sledování SLA parametrů: 
o Veškeré dostupné linky ve WAN jsou systémem kontinuálně měřeny. Výsledek lze 

použít ke kontrole plnění SLA parametrů poskytovatelů služeb a k dynamickým 
změnám ve směrovací strategii, které mohou být zcela automatizovány. 

Použití internetu jako bezpečného transportního prostředí (včetně použití požadovaného LTE): 
o Virtuální topologii lze vystavět nad libovolným transportním médiem, včetně přípojek 

k veřejné síti internet. Uživatelský provoz je implicitně zabezpečen silným šifrovacím 
algoritmem (AES 256 GCM). Možnost budovat redundantní přípojky v podobě běžných 
přípojek k veřejné síti internet. 

Snížení závislosti na stávajících poskytovatelích: 
o Snadné konfigurační změny poskytovatelů na jednotlivých WAN lokalitách řízené 

centrálně z management platformy vManage. 
Dynamické řízení toku aplikací nad více přípojkami: 

o Pro lokality s více fyzickými přípojkami lze dynamicky řídit využití těchto linek na 
základě okamžitých SLA parametrů a provozovaných aplikací. Systém Cisco SD-WAN 
podporuje až osm uplink rozhraní do WAN sítě. V nabízeném řešení uplinky plně 
korespondují s požadavky Zadávací dokumentace. 

Bezpečný lokální přístup k internetu: 
o Centrální přípojky k internetu v datových centrech jsou kritickým místem infrastruktury. 

Pokud se do budoucna bude využívat více cloudových služeb, jako např. Office365, 
bude vhodné řešit lokální přístup k internetu z jednotlivých WAN lokalit. Systém SD-
WAN poskytuje možnost zabezpečení lokální přípojek k internetu s centrálním řízením 
bezpečnostních politik a nabízí několik možností zabezpečení provozu – firewall, IPS, 
bezpečné DNS, URL filtraci a funkce Advanced Malware Protection.  

Snadné úpravy struktury VPN sítí: 
o Podpora L3 VPN sítí umožní, bude-li v budoucnu potřeba, vytvářet virtuální topologie 

pro jednotlivé VPN sítě, a tak rozdělit WAN na více oddělených logických sítí se svojí 
vlastní topologií. Veškeré změny jsou řízeny centrálně z jednoho rozhraní platformy 
vManage. 

Přehledné udržování jednotných konfiguračních politik pro WAN lokality: 
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o Veškeré konfigurace jsou spravovány formou konfiguračních šablon centrálně 
z platformy vManage, a je tak zajištěna maximální konzistence konfigurací na všech 
pobočkách.  

 

Cisco SD-WAN řešení sestává z oddělené orchestrační, management, řídící (control) a datové vrstvy 
(data plane): 

 Orchestration plane – vrstva, která zajišťuje úvodní připojování prvků do SD-WAN řešení 
a orchestruje komunikaci mezi všemi komponentami SD-WAN. 

 Control plane – komponenta udržující topologii celého řešení a řídící provoz v rámci SD-WAN. 
 Data plane – zajišťuje forwarding paketů na základě informací z control plane. 
 Management plane – zajišťuje správu a monitoring SD-WAN řešení. 
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Jednotlivé vrstvy a vztahy mezi nimi jsou zobrazeny na následujícím schématu: 

 
 

Orchestration plane zajišťuje centralizovaná komponenta vBond, v nabízeném řešení v redundantním 
active/active nasazení napříč DC Vápenka a DC Zeleneč.  

Management plane zajišťuje komponenta vManage, v nabízeném řešení v redundantním 
active/standby nasazení napříč DC. 

Control plane zajišťuje centralizovaná komponenta vSmart, v nabízeném řešení v redundantním 
active/active nasazení napříč DC. 

Data plane představují WAN směrovače umístěné v jednotlivých lokalitách. 

 

Cisco SD-WAN poskytuje širokou škálu různých typů propojení na LAN bloky jednotlivých lokalit. Příklad 
vybraných topologických propojení jednotlivých lokalit a datových center společně s variantami připojení 
LAN bloku na WAN blok znázorňuje následující přehledové schéma: 
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V případě nabízeného řešení je v rámci pobočkové sítě využit princip propojení, znázorněný na 
příkladovém obrázku výše jako lokalita „Branch 2“ nebo „Branch 3“ (vpravo nahoře) s jedním 
pobočkovým WAN směrovačem.  

Nabízená Cisco SD-WAN pracuje s „overlay“ sítí, z hlediska topologie nezávislé na „underlay“ typu 
propojení jednotlivých lokalit. Komplexní pohled na směrování v Cisco SD-WAN síti je zobrazeno na 
následujícím schématu: 

 

 
 

K obrázku: V rámci underlay sítě je řešeno připojení vůči jednotlivým operátorům, ať už jde o MPLS 
VPN, LTE internet anebo jinou podporovanou technologii. Směrování v underlay je odděleno v rámci 
VPN0 a bude typicky zajištěno statickými směrovacími záznamy, anebo dynamicky protokolem BGP. 
V případě statických záznamů lze používat konkurenční defaultní směrovací záznamy k různým 
operátorům (viz obrázek výše). WAN směrovač na základě next-hop je schopen rozlišit, kterou 
z odchozích defaultních směrů má použít. Underlay vrstva slouží k zajištění konektivity pro tunely 
overlay vrstvy, přes kterou pak běží samotný uživatelský provoz. Overlay síť a její topologie je založena 
na zabezpečených IPSec tunelech (otázka šifrování je rozvedena v kapitole níže). Dynamické 
směrovací informace o jednotlivých uživatelských sítích se mezi jednotlivými lokalitami vyměňují 
zabezpečeným protokolem OMP (derivát BGP), kdy vSmart komponenta je v obdobné roli jako v BGP 
Route Reflector. 

Cisco SD-WAN umožňuje segmentaci a oddělení provozu i v rámci WAN sítě. Segmentace i na této 
úrovni bývá klíčová pro realizaci různých bezpečnostních strategií Zadavatele. Segmentace je řešena 
přes tzv. VPN a umožňuje oddělení nejen na úrovni uživatelského provozu, ale i na úrovni směrovacích 
tabulek. To zajišťuje, že uživatel nemůže poslat provoz z jedné VPN do druhé, pokud to není explicitně 
povoleno. Pro identifikaci VPN při komunikaci přes WAN se používá ESP label. Princip segmentace 
v rámci SD-WAN a možnosti mapování na LAN blok jsou znázorněny na následujícím obrázku:  
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LAN blok 
Při návrhu LAN bloku je pro zajištění naprosto shodného souboru vlastností přístupových přepínačů 
zvolen přístup, kdy ve všech typech lokalit budou implementovány stejné modely přístupových 
přepínačů. To znamená, že i v lokalitách typu D budou místo integrovaných přepínacích modulů využity 
samostatné přístupové přepínače.  

Propojení v rámci LAN bloku a připojení na WAN blok v rámci lokality je obecně propojení znázorněno 
na následujícím obrázku: 

 
Jak je uvedeno na obrázku, na každé lokalitě bude L2/L3 přepínač, nebo stoh přepínačů, zajišťující L3 
funkcionalitu a sloužící jako agregační prvek. Bude zajišťovat propojení na WAN směrovač a případně 
na ostatní přepínače, nebo na stohy přepínačů v dané lokalitě. Na základě rekognoskací budou na 
vhodné přepínače připojeny Wi-Fi access pointy. Propojení mezi stohy může být redundantní 
i neredundantní, v závislosti na možnostech a počtech propojů mezi místnostmi v dané lokalitě. 
Kapacita propojů bude 1 Gb/s nebo 10 Gb/S, v závislosti na velikosti stohů, případně na typu kabelů 
(optika vs. metalika) mezi místnostmi. Konkrétní propojení bude uvedeno v projektu na základě místních 
šetření. 

LAN blok, společně s WLAN blokem, je spravován centrálně z DC nástrojem Cisco DNA Center 
(DNAC). 

 

WLAN blok 
WLAN blok je řízen redundantní dvojicí kontrolérů a společně s LAN blokem spravován centrálně 
nástrojem Cisco DNAC. Tyto komponenty budou umístěny v lokalitách datových center. 

Řešení umožňuje konfiguraci access pointů (AP) v několika módech, z nichž v rámci projektu lze využít 
dva: 

 Local mód, kdy AP naváže CAPWAP tunely proti kontroléru, kdy datový provoz je bridgován na 
kontrolér a z kontroléru směrován do sítě. 

 FlexConnect mód, kdy datový provoz je switchován do sítě lokálně. Konfigurace je možná per 
SSID s mapováním do 802.1Q vlan. 

Ve výchozím nastavení datový provoz teče zabezpečeným CAPWAP tunelem na kontroléry. Určení 
módu AP bude záviset i na bezpečnostních požadavcích, předpokládaném objemu bezdrátové 
komunikace a zvoleném způsobu komunikace (např. pokud bude „guest“ provoz nebo uživatelský 
provoz odcházet do internetu lokální přípojkou na pobočce, může pro dané guest SSID být využit 
FlexConnect mód). 

V jednotlivých lokalitách nasazované access pointy (AP) budou do LAN bloku připojovány typicky 1 
Gb/s ethernet propojem.  
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Centrální správa a řízení 
Navrhované řešení zabezpečí centrální správu, monitoring a řízení celé WAN/LAN/WLAN infrastruktury. 
Centrální prvky budou umístěny v obou lokalitách DC, kritické prvky pak redundantně (viz také níže 
kapitola „HA a balancování provozu“). Půjde o následující komponenty: 

 Cisco DNA Center (DNAC) – centrální management pro campus zařízení (přepínače a access 
pointy) ve všech lokalitách 

 Cisco SD-WAN kontroléry – redundantní centrální kontroléry vBond a vSmart a centrální 
management vManage pro SD-WAN část řešení 

 Windows Server s Remote Desktop Services – jump server 
 Syslog-ng – logovací server  
 Cisco WLC – redundantní wireless kontroléry Catalyst 9800-CL 
 Cisco Identity Service Engine (ISE) – redundantní kontroléry bezpečnostních politik celého 

řešení, včetně TACACS+ služby 

Podrobnější popis řešení centrálních komponent je uveden v kapitole „Popis pilotního projektu“, v jehož 
rámci se tato část bude realizovat. 

 

Propojení s existujícími systémy GFŘ  
V průběhu migrace je nutné mít zajištěné propojení mezi stávající a nově budovanou síťovou 
infrastrukturou tak, aby všechny systémy a služby ve stávající infrastruktuře byly dostupné z nově 
budované infrastruktury (a naopak). Kritické je z tohoto pohledu propojení mezi stávající WAN a nově 
budovanou SD-WAN. Návrh proto počítá s paralelním připojením datových center Vápenka a Zeleneč 
jak do stávající WAN (které vznikne v rámci stěhování WAN hubů do DC), tak do SD-WAN. Komunikace 
mezi pobočkami na stávající WAN a pobočkami migrovanými do SD-WAN tak bude probíhat přes 
lokality DC. Směrování mezi stávající a nově budovanou infrastrukturou bude v těchto propojovacích 
uzlech zajištěno dynamickým směrovacím protokolem BGP. V rámci LAN každého DC bude stávající 
i nový WAN směrovač fyzicky připojen preferovaně (ale ne nutně) do stejného prvku (LAN přepínače).  

Důležité v tomto konceptu je, že bude možné sdílet konektivitu k poskytovateli (tj. stejné linky) pro 
stávající WAN i novou SD-WAN. 

V rámci jednotlivých lokalit (tedy s výjimkou výše uvedených lokalit DC) obecně uvažujeme vždy 
nejdříve s přepojením dané lokality do SD-WAN s následnou obnovou LAN/WLAN bloku v této lokalitě. 
V malých lokalitách (typicky lokality typu D, případně C a CX) by to bylo provedené v rámci jediného 
kroku, ve velkých lokalitách bude pravděpodobně obnova a přepojování LAN/WLAN bloku postupná. 

Konkrétní popis propojení stávající a nově budované infrastruktury a způsobu migrace bude ovšem až 
součástí pilotního projektu a bude reflektovat skutečný stav v okamžiku implementace nové 
infrastruktury. 

 

Šifrování  
Jako nedůvěryhodné zóny, kde se bude provoz v rámci nabízeného řešení šifrovat, považujeme bloky 
WAN (část SD-WAN infrastruktury realizovanou nad linkami poskytovatelů) a WLAN (bezdrátovou část 
komunikace). 

SD-WAN 
Řešení Cisco SD-WAN je od základu navrženo s ohledem na bezpečnost na těchto následujících 
stavebních kamenech: 

Ověřování – řešení zajišťuje, že pouze autentická zařízení mohou spolu komunikovat. 

Šifrování – veškerá komunikace mezi každou dvojicí zařízení je automaticky šifrovaná. 

Integrita – pro zajištění integrity se nepoužívají skupinové klíče ani key servery. 

Následující schéma zobrazuje použité bezpečné kanály pro komunikaci jednotlivých komponent řešení 
Cisco SD-WAN. 
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Control plane SD-WAN 
Základem pro bezpečný control plane Cisco SD-WAN řešení jsou protokoly Datagram Transport Layer 
Security (DTLS) a Transport Layer Security (TLS). Řadič vSmart, který je centrálním řídícím prvkem, 
vytváří a udržuje DTLS/TLS spojení ke všem zařízením Cisco SD-WAN v overlay síti: k routerům, 
orchestrátorům vBond, k Cisco vManage a dalším řadičům vSmart. Tato spojení nesou řídící provoz. 
Technologie DTLS/TLS poskytuje zabezpečení pomocí šifrovacího algoritmu Advanced Encryption 
Standard (AES-256) Pro ověřování si zařízení Cisco SD-WAN vyměňují digitální certifikáty s 2048 
bitovými RSA klíči. Tyto certifikáty, které jsou buď nainstalovány softwarově, nebo pevně zakódovány 
do hardwaru, identifikují zařízení a umožňují odlišit pravá zařízení od podvrhů. Pro kontrolu integrity 
používají DTLS/TLS kryptografický algoritmus AES-256-GCM s hashovací funkcí SHA-384. 

 
 

Data plane SD-WAN 
Data plane používá pro zabezpečení protokol IPSec. Nepoužívá se ovšem IKE protokol pro vzájemné 
ověření identity a výměnu šifrovacích klíčů. Místo toho se využívá již sestavených zabezpečených 
control plane komunikačních kanálů. V tradičním modelu výměny klíčů vSmart odesílá IPSec šifrovací 
klíče každému směrovači (zabezpečeným control plane kanálem). V modelu párových klíčů vSmart 
odesílá směrovačům veřejné hodnoty Diffie-Hellman, a ty si generují párové šifrovací klíče IPSec 
pomocí ECDH a křivky P-384. Pro samotné datové přenosy se používá upravená verze ESP protokolu, 
která pro kontrolu integrity paketu podobnou protokolu AH kontroluje také vnější záhlaví IP a UDP. 
Šifrování dat se provádí pomocí šifry AES-256-GCM s hashovací funkcí HMAC-SHA1. 
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Wireless LAN 
Zabezpečit bezdrátovou síť znamená: 

 Zajistit bezpečnost řídící části sítě – tzv. control plane. 
 Zajistit bezpečnost uživatelů, jejich autentizaci a enkrypci provozu tak, aby nikdo jiný nemohl 

odposlouchávat cizí provoz a případně podvrhovat cizí identitu, a to jak na rádiové části sítě, 
tak i na drátové části mezi access pointem a kontrolérem. 

 

Control plane Wireless LAN 
Control plane provoz mezi access pointy a kontrolérem je zabezpečen protokolem DTLS s následujícími 
používanými kryptografickými metodami: 

Autentizace a šifrování: AES-128-GCM nebo AES-256-GCM, 128 nebo 256 bitové AES šifrování 
s Galois/Counter Mode 

Hashovací funkce: HMAC-SHA-256 

Sestavení klíčů a autentizace: RSA 2048 bitů 

 

Data plane Wireless LAN 
Data plane provoz na rádiové části sítě může být zabezpečen relativně novým standardem WPA3-
Enterprise, který používá tyto kryptografické metody: 

 Autentizace a šifrování: AES-256-GCM, 256 bitové AES šifrování s Galois/Counter Mode 
 Hashovací funkce: HMAC-SHA384 
 Sestavení klíčů a autentizace: ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) a ECSDA (Elliptic Curve 

Digital Signature Algorithm) s 384 bitovou eliptickou křivkou 
 Ochrana management rámců: BIP-GMAC-256 (256 bit Broadcast/Multicast Integrity Protocol 

Galois Message Authentication Code) 

Nasazení WPA3-Enterprise ovšem dnes typicky narazí na nepodporované klienty, kterých je stále 
dost v užívání. Síť je ovšem na tento standard plně připravena. Samozřejmě je zde podpora WPA2-
Enterprise, které je stále uznáváno jako dostačující zabezpečení rádiové části sítě. 

Data plane provoz na drátové části mezi access pointy a kontrolérem může být zabezpečen pomocí 
protokolu DTLS, tzv. Data DTLS. Šifrování se pak netýká jen control plane paketů mezi AP 
a kontrolérem, ale i uživatelského provozu. Použité algoritmy jsou tedy stejné, jako v případě šifrování 
control plane. 

 

HA a balancování provozu 
SD-WAN 
Všechny centrální komponenty řešení Cisco SD-WAN budou nasazeny ve vysoké dostupnosti napříč 
oběma datovými centry takto: 

 vBond a vSmart budou nasazeny redundantně napříč oběma DC v active/active režimu. 
 vBond kontroléry budou mít jediný FQDN záznam pro oba kontroléry. 
 vSmart kontroléry budou tvořit cluster a budou mít mezi sebou peering navzájem. WAN 

směrovače budou mít nativně spojení na oba vSmart kontroléry. 
 vManage rovněž bude nasazen redundantně v active/standby režimu, kdy umístění aktivní 

instance plánujeme do DC Vápenka. 
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Redundantní rovněž bude připojení celé WAN do DC. Pro DC Vápenka a DC Zeleneč se počítá pro 
každé DC po jednom směrovači. Tyto směrovače se navzájem zastupují v režimu active/active a tvoří 
tak vstupní bod pro uživatelský provoz z WAN do datových center. 

Jednotlivé směrovače na lokalitách nebudou nasazeny ve vysoké dostupnosti. Jejich odolnost vůči 
výpadku bude založena na redundantním připojení k různým transportním sítím (KIVS, Internet, LTE). 

Oproti tradičním IP sítím umožňuje Cisco SD-WAN dynamické řízení toku aplikací nad více přípojkami 
a využívání veškerého dostupného pásma připojených transportních linek pomocí definovaných politik. 
Tomuto mechanismu se říká Application-Aware Routing (AAR). Pro lokality s více fyzickými přípojkami 
lze dynamicky řídit využití těchto linek na základě okamžitých SLA parametrů a provozovaných aplikací. 
Systém Cisco SD-WAN podporuje až 8 rozhraní do různých transportních WAN sítí. 

Application-Aware Routing se skládá ze tří prvků: 

Identifikace –aplikace se definuje ve vManage na základě výběru z listu známých aplikací na základě 
DPI a NBAR2 anebo na základě položek v L3 a L4 záhlavích. 

Monitorování a měření – řešení používá BFD k nepřetržitému monitorování datového provozu 
v tunelech mezi směrovači a periodickému měření výkonových charakteristik tunelu ztrátovosti, latence 
a jitteru. 

Mapování provozu aplikace na konkrétní transportní síť – datový provoz aplikace se přiřadí na tunel, 
který poskytuje požadovaný výkon aplikace. Výběr je založen na dvou kritériích: 

 kritéria nejlepší cesty vypočítaná z měření provedených na WAN připojeních, 
 omezení specifikovaná v politikách specifických pro směrování dané aplikace. 

Pro data aplikace je možné vybrat z následujících akcí: 

Preferred color – datový provoz je poslán přes vybrané WAN transporty, pokud tyto splňují požadovaná 
SLA. Pokud je vybráno více transportů WAN a transporty splňují požadavky SLA, provede směrovač 
ECMP rozklad zátěže napříč transporty. 

Strict – datový provoz bude zahozen, pokud všechny transporty WAN nesplňují požadovanou SLA. 

Backup preferred color – datový provoz je poslán vybraným WAN transportem pouze pokud žádný 
transport nesplňuje specifikovanou SLA a není povolena možnost Strict. 

Wireless LAN 
HA pro bezdrátové řešení je zajištěno na úrovni redundance kontrolérů Cisco Catalyst 9800-CL. 
Kontroléry samotné poběží na dvou různých UCS serverech pro případ výpadku jednoho z nich. 

Vlastnost Stateful Switch Over (SSO) na kontrolérech zajišťuje, že Access pointy navazují CAPWAP 
tunel pouze s aktivním kontrolérem. Aktivní kontrolér sdílí svá data o připojených AP a klientech se 
záložním kontrolérem, a ten v případě výpadku přebírá jeho funkci. Access pointy v tom případě 
nemusejí procházet discovery stavem a nedochází k odpojení klientů. 

 

Quality of Service 
Řešení Cisco SD-WAN podporuje modifikaci výchozího toku paketů směrovačem pomocí QoS politik. 
Tyto politiky je potřeba vytvořit a aplikovat na konkrétní rozhraní v příslušném směru (příchozí/odchozí 
s ohledem na směrovač v síti). Obrázek níže ilustruje dostupné QoS mechanismy. 
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QoS obecně funguje tak, že klasifikuje pakety vstupující na okraji sítě. Skrze politiky a ACL lze provést 
klasifikaci příchozích dat do tříd na základě důležitosti a charakteru provozu a posléze namapovat třídy 
na různé fronty odchozích rozhraní. Frontám se pak přiřadí příslušná šířka pásma, úroveň 
vyrovnávacích pamětí a profily pro přetečení. Na základě podmínek definovaných v QoS mapě jsou pak 
pakety předávány do dalšího směrování. Na zařízeních Cisco IOS XE SD-WAN má každé rozhraní osm 
front, které jsou očíslovány od 0 do 7. Fronta 0 je vyhrazena a používá se jak pro řídící provoz, tak pro 
provoz s nízkou latencí (LLQ). Fronty 1 až 7 jsou k dispozici pro datový provoz a výchozí algoritmus pro 
těchto sedm front je Weighted-Round-Robin (WRR). Váhy je možno definovat podle potřeby. Pokud 
QoS není nakonfigurován, provoz odchází výchozí frontou č. 2. 

Protože pakety typicky ze směrovače opouštějí síť, kterou mám pod kontrolou, lze před jejich přenosem 
přepsat QoS bity, aby splňovaly zásady pro přenosovou síť, do které vstupují. Politiky pro přepis se 
používají k nastavení hodnoty DSCP na odchozích paketech, aby nesla informace o třídě a prioritě pro 
algoritmy předcházející zahlcení (RED/WRED). 

Směrovače mají rovněž možnost nakonfigurovat policing tak, aby řídil maximální rychlost přenosu 
odeslaného nebo přijatého na rozhraní a rozdělil případně provoz na několik úrovní 
(conform/exceed/violate). Rovněž je k dispozici shaping pro řízení maximální rychlosti odesílaného 
provozu. Lze nakonfigurovat agregovanou rychlost přenosu na rozhraní tak, aby byla nižší než rychlost 
linky, takže nedochází k zahazování provozu na straně poskytovatele. 

Cisco SD-WAN část řešení je vedle toho schopná na základě kontinuálního monitorování dostupnosti 
a kvality WAN trasy řídit směrování aplikací tak, aby zajistila pro aplikaci definovanou kvalitu služby. 
Tyto SLA parametry se definují v centrálním nástroji vManage. Princip „application aware“ směrování je 
uveden na následujícím obrázku: 

 



 

12 

 

 

Služby management, monitoring a podpora 

Pro poskytování služeb Managementu, monitoringu a podpory budou v maximální možné míře využity 
stávající prostředky Objednatele a prostředky dodané v rámci této zakázky. 

Nově vybudovaný systém managementu a monitoringu odpovídá specifikovaným zadáním v rozsahu 
tohoto výběrového řízení a umožní plánované plynulé převzetí správy systému pracovníky Objednatele. 

Tento systém je primárně založen na nejmodernějších technologiích Cisco vManage a Cisco DNAC, 
umožňujícím snadný dohled, správu a konfiguraci napříč celým řešením. 

 

Ze stávajících systémů bude využit Service Desk Objednatele, který bude výchozím zdrojem evidence 
požadavků souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky a bude provozovaný na produktu 
ALVAO. Service Desk Objednatele bude rovněž referenčním místem pro výpočet SLA. 

Pro poskytování následné podpory využijeme integraci mezi Service Deskem Objednatele a Service 
Deskem ANECT, která zajistí plnohodnotné využití služeb Technické podpory. 

Všechny procesy mezi Objednatelem a Uchazečem budou popsány, odsouhlaseny a nastaveny 
v přípravné fázi projektu. 

 

Služby technické podpory představují jeden z nosných pilířů naší společnosti, a proto nepřetržitě 
pracujeme na tom, abychom si vysoký standard služeb, na který jsou naši zákazníci zvyklí, udrželi. 

Jak jsme toho dosáhli? 

 Používáme moderní metodiku řízení provozu IT. 

 Jsme svým zákazníkům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
 Zaměstnáváme kompetentní pracovníky s vysoce odbornými znalostmi. 
 Disponujeme rozsáhlou škálou náhradních dílů a garantujeme opravu vadného zařízení ve 

velmi krátkých časech na celém území České i Slovenské republiky. 
 Dokážeme pružně reagovat na Vaše přání a operativně upravovat parametry poskytovaných 

služeb tak, aby přesně odpovídaly Vašim aktuálním potřebám. 
 Pravidelně přezkoumáváme plnění SLA. Každý požadavek na technickou podporu sledujeme 

i po manažerské linii, a pokud dojde k nedodržení smluvně dohodnutých dob služeb, je o tom 
management společnosti automaticky informován. 

 Důsledně dodržujeme procesy řízení kvality a pravidelně podstupujeme audity dle norem ISO. 
Dohled 
Dohled je prvním krokem k zajištění vysoké dostupnosti, spolehlivosti, důvěryhodnosti a bezpečnosti 
dat a informací poskytovaných informačními a komunikačními systémy zákazníka. Společně s dalšími 
produkty (službami) jako servis, odborná podpora apod. vytváří komplexní systém garantující vysokou 
dostupnost Vašeho informačního a komunikačního systému. 

Službu zajišťuje dohledové centrum ANECT (DCA) v nepřetržitém režimu 7x24 (24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu, 365 dní v roce), služba je personálně zajištěna operátory DCA, kteří se střídají ve směnném, 
denním a nočním provozu, jsou trvale fyzicky přítomni na pracovišti, dostupní v kteroukoliv denní či 
noční hodinu. 
 
Dispečink Technické podpory 
Dispečink TP ANECT je centrálním místem pro řízení služeb Technické podpory. Dispečeři organizují 
řešení všech požadavků na TP a dohlížení na plnění smluvně garantovaných parametrů jednotlivých 
požadavků.  

Pro kontaktování dispečinku TP může Objednatel kromě propojení Service Desků využít bezplatné 
zelené linky ANECT  nebo mobilní číslo + , případně e-mail na adresu 

. Hovory i e-mailové požadavky odbavuje dispečer technické podpory ANECT 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
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Všechny požadavky na TP jsou sledovány i po manažerské linii, a díky vhodně nastaveným kontrolním 
mechanismům jsou včas eskalovány na příslušné zodpovědné osoby. 
 
Servis 
Služba Servis slouží k odstranění náhlých závad jak na vašem HW, tak SW vybavení. Součástí služby 
je i poskytování náhradních dílů z vlastních servisních skladů. Servisní zásahy budeme provádět buď 
u Vás, nebo vzdáleným přístupem. Pracovníci ANECT, kteří drží servisní pohotovost a provádějí 
servisní zásahy, jsou vyškolení specialisté a držitelé řady odborných certifikací. 
 
Správa 
Správa komunikační a systémové infrastruktury slouží k provozování Vašich systémů tak, aby 
odpovídaly aktuálním potřebám uživatelů. 

Součástí služby jsou pravidelné činnosti, které mají za cíl předcházet poruchovým stavům, jako jsou 
kontroly logů, dostupnosti nových verzí SW, aktuální stavy systémů a pravidelná údržba. 

Dále služba reaguje na změny provozovaného prostředí, a to buď na vyžádání, nebo v důsledku 
detekovaných událostí. 
 
Odborná podpora 
Služba Odborná podpora spočívá v poskytování odborné pomoci při řešení konkrétního problému 
souvisejícího s Vaším IT prostředím, a to po telefonu, e-mailu či přímo na místě. Jejím cílem je předání 
odborných rad, abyste svůj problém dokázali rychle a kvalifikovaně vyřešit. V rámci této služby můžeme 
rovněž na Vaši žádost provést změny konfiguraci, případně otestovat nové technologie. Ochotně Vám 
dokonce poradíme v oblastech, které přímo technologicky nesouvisejí s Vašimi aktuálně provozovanými 
systémy a infrastrukturou. 
 
Service Level Management 
SLM není samostatnou službou, nicméně je pod ní zahrnutý soubor aktivit, které garantují spokojenost 
Objednatele s poskytováním služeb. 

Součástí těchto aktivit je pravidelný reporting o kvalitě poskytovaných služeb, pravidelné schůzky se 
zákazníkem a průběžná kontrola plnění. Pracovníci zapojení do tohoto procesu jsou v pravidelném 
kontaktu s pracovníky Objednatele a společně řídí úpravy poskytovaných služeb. 

 

 

 

Popis pilotního projektu  

Popis technického řešení 
WAN blok 
Navržená architektura WAN bloku staví na inteligentním software-defined WAN (SD-WAN) řešení firmy 
Cisco Systems. Popis SD-WAN architektury je uveden v kapitole „Popis architektury celého řešení“. 

WAN blok využívá pro datová centra, datové sály, lokality typu A, B, C a CX poslední generaci „edge“ 
směrovačů Cisco Catalyst 8500/8300 a pro lokality typu D pak směrovače Cisco ISR 1100.  

Všechny směrovače jsou licencovány s SD-WAN image. Směrovače budou centrálně řízeny ze 
Cisco vManage a v nabídce jsou pro vManage licencovány DNA Essentials předplatným. 

Podrobné vlastnosti jednotlivých modelů směrovačů WAN bloku jsou uvedeny v datových listech: 

Catalyst C8500L-8S4X (lokality DC): 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/catalyst-8500-series-edge-
platforms/datasheet-c78-744089.html 

Catalyst řady C8300 (lokality DS, A, B, C, CX):  
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/catalyst-8300-series-edge-
platforms/datasheet-c78-744088.html 

Cisco ISR C1121-4PLTEP (lokality D):  
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1000-series-integrated-services-routers-
isr/datasheet-c78-739512.html 

 

Následující tabulka uvádí rozdělovník WAN směrovačů pro jednotlivé lokality pilotního projektu: 

č. Adresa Typ 
lok. 

Model směrovače 

 - Praha 3, Na 
Vápence 
915/14 

DC C8500L-8S4X 

 - Zeleneč, Čsl. 
Armády 
435/81 

DC C8500L-8S4X 

- Praha 2, 
Žitná, 563/12 

DS C8300-1N1S-4T2X 

- Praha 1, 
Lazarská, 
15/7 

DS C8300-1N1S-4T2X 

1 Beroun, 
Tyršova, 
1634 

CX C8300-1N1S-6T + P-LTEA (LTE modem) 

2 České 
Budějovice, 
Mánesova, 
1803/3a 

A C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10Gb) + P-LTEA 
(LTE modem) 

3 Dačice, 
Komenského, 
39/V 

D C1121-4PLTE + P-LTE-GB (LTE modem) 

4 Děčín, 
Řetězová, 
1369/2a 

CX C8300-1N1S-6T + P-LTEA (LTE modem) 

5 Dobruška, 
Šubertovo 
náměstí, 53 

C C8300-1N1S-6T + P-LTEA (LTE modem) 

6 Dobříš, 
Mírové 
náměstí 1551 

D C1121-4PLTE + P-LTE-GB (LTE modem) 

7 Frýdek-
Místek, Na 
Poříčí, 3208 

B C8300-1N1S-6T + P-LTEA (LTE modem) 

8 Frýdlant nad 
Ostravicí, 
Spořitelní, 
238 

D C1121-4PLTE + P-LTE-GB (LTE modem) 

9 Hranice, 
Nádražní, 
332 

C C8300-1N1S-6T + P-LTEA (LTE modem) 

1
0 

Jihlava, 
Tolstého 
1455/2 

A C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10Gb) + P-LTEA 
(LTE modem) 

1
1 

Jindřichův 
Hradec, 

C C8300-1N1S-6T + P-LTEA (LTE modem) 
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č. Adresa Typ 
lok. 

Model směrovače 

Česká, 
1284/II 

1
2 

Klatovy, 
Machníkova, 
129 

B C8300-1N1S-6T + P-LTEA (LTE modem) 

1
3 

Kralovice, 
Náměstí 
Osvobození, 
886 

D C1121-4PLTE + P-LTE-GB (LTE modem) 

1
4 

Nový Bor, T. 
G. Masaryka 
46, 473 01  

D C1121-4PLTE + P-LTE-GB (LTE modem) 

1
5 

Plzeň, 
Hálkova, 
2790/14 

A C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10Gb) + P-LTEA 
(LTE modem) 

1
6 

Praha 10, 
Petrohradská
, 1486/6 

A C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10Gb) + P-LTEA 
(LTE modem) 

1
7 

Praha 4, Na 
Pankráci 
1685/17,19 

A C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10Gb) + P-LTEA 
(LTE modem) 

1
8 

Praha 5, 
Peroutkova, 
263/61 

A C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10Gb) + P-LTEA 
(LTE modem) 

1
9 

Praha 8, 
Thamova, 
291/27 

B C8300-1N1S-6T + P-LTEA (LTE modem) 

2
0 

Přerov, 
Wurmova, 
2831/4 

C C8300-1N1S-6T + P-LTEA (LTE modem) 

2
1 

Rokycany, 
Malé 
náměstí, 118 

CX C8300-1N1S-6T + P-LTEA (LTE modem) 

2
2 

Rumburk, 
Františka 
Nohy, 845/2 

C C8300-1N1S-6T + P-LTEA (LTE modem) 

2
3 

Slavkov 
u Brna, 
Palackého 
náměstí 89 

D C1121-4PLTE + P-LTE-GB (LTE modem) 

2
4 

Soběslav, 
Wilsonova, 
113 

C C8300-1N1S-6T + P-LTEA (LTE modem) 

2
5 

Vyškov, 
Palánek, 1 

C C8300-1N1S-6T + P-LTEA (LTE modem) 

V každé lokalitě bude umístěn vždy 1 kus v tabulce uvedeného směrovače. Konfigurace směrovačů 
v datových centrech Zeleneč a Vápenka bude provedena tak, že se budou vzájemně zálohovat 
s využitím dynamického směrovacího protokolu přes L3 DCI (L3 spojnice obou datových center). Jako 
směrovací protokol předpokládáme použití BGP, definitivně bude ale určeno v rámci projektové 
dokumentace pro pilot. 

Podrobný seznam komponent použitých v řešení WAN bloku je vložen níže v části „Podrobný soupis 
komponent pro pilot“. 
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LAN blok 
Při návrhu LAN bloku je pro zajištění naprosto shodného souboru vlastností přístupových přepínačů 
zvolen přístup, kdy ve všech typech lokalit budou implementovány stejné modely přístupových 
přepínačů. To znamená, že i v lokalitách typu D budou místo integrovaných přepínacích modulů využity 
samostatné přístupové přepínače.  

Celé řešení LAN bloku všech lokalit bude spravované centrálně z management nástroje Cisco DNAC 
(viz kapitola „Centrální komponenty, management a správa“). 

Pro LAN blok v rámci pilotních lokalit navrhujeme jako přístupové a L3 přepínače Cisco Catalyst 9200L. 
Poznamenejme, že následně v rámci roll-out jsou ve vybraných velkých lokalitách použity dedikované 
agregační přepínače Cisco Catalyst 9500, viz níže.  

Všechny přepínače, tedy i přístupové, jsou dodávány jednotně s L3 funkcionalitou. 

V návrhu jsou využity 48portové modely Catalyst 9200L s uplinky 4x10 Gb/s (C9200L-48P-4X-E) anebo 
s uplinky 4x1 Gb/s (C9200L-48P-4G-E), podle požadavků v popisu typu lokality a velikosti 
implementovaných stohů. Výjimkou v rámci pilotu jsou lokality Dačice a Nový Bor, kde byl požadován 
počet portů 24 a 8 – v nich jsou využity 24portové modely s 4x1 Gb/s uplinky (C9200L-24P-4G-E). 

Přepínače Catalyst 9200L jsou stohovatelné, kde maximální počet přepínačů ve stohu je osm. Stoh je 
propojen speciálními kabely s propustností 80 Gb/s. 

Všechny přepínače v roli L3 agregačních přepínačů jsou vybaveny redundantním napájecím zdrojem.  

Všechny přepínače Catalyst 9200L podporují PoE+ (až 30 W na port), kde každý zdroj ve 48portových 
přepínačích má PoE budget 740 W. 

Podrobné vlastnosti modelu Catalyst 9200L, použitém v LAN bloku pilotního projektu, jsou uvedeny 
v následujícím datovém listu:  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-
cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html 

 

Následující schémata znázorňují umístění prvků LAN bloků v rámci jednotlivých lokalit a počty propojů 
využitých mezi místnostmi. Upozorňujeme, že schémata neuvádějí WAN zařízení a uvedené umístění, 
a propojení LAN prvků je předběžné. Uvedené umístění ve stozích, resp. rozvodných skříních 
a vzájemné propojení se můžou změnit na základě rekognoskací prováděných v rámci pilotního 
projektu. 

 

LAN blok, Beroun, Tyršova, 1634: 
Osazení směrovači: 4 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 
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Místnost 2
Portů: 96
Racků: 1

Místnost 1 - serverovna
Portů: 96
Racků: 1

2x
 M

M
 S

X
Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

25X 36 X 3 7X 4 8X

Cata ly st 9200L 48 PoE+ 4x1G

1 X 12 X 1 3X 24 X G        1 G        2 G        3 G         4

25X 36 X 3 7X 4 8X

Cata ly st 9200L 48 PoE+ 4x1G

1 X 12 X 1 3X 24 X G        1 G        2 G        3 G         4

25 X 36 X 3 7X 4 8X

Cata ly st 9200L 48 PoE+ 4x1G

1 X 12 X 1 3X 24 X G        1 G        2 G        3 G         4

25 X 36 X 3 7X 4 8X

Cata ly st 9200L 48 PoE+ 4x1G

1 X 12 X 1 3X 24 X G        1 G        2 G        3 G         4
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LAN blok, České Budějovice, Mánesova, 1803/3a 
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-48P-4X-E, 11 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 

 
 

 

LAN blok, Dačice, Komenského, 39/V: 
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-24P-4G-E 

Schéma: 

 
 
  

Místnost 
A020

Portů: 48
Racků: 1

Místnost 
A112

Portů: 48
Racků: 1

Místnost 
A100

Portů: x
Racků: 2

Místnost AS042
Portů: 48
Racků: 1

Místnost A319
Portů: 192

Racků: 1

Místnost A717
Portů: 96
Racků: 1

Místnost A140 - serverovna
Portů: 144
Racků: 1

1x
 U

TP

 UTP

2x MM

2x MM

1x MM

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

UTP
UTP

MPLS

Internet

1x
UT

P

2 5X 36X 37X 48 X

Ca taly st  9 20 0L  4 8 Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X
G        1 G        2 G        3 G        4

2 5X 36X 37X 48 X

Ca taly st  9 20 0L  4 8 Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

2 5X 36X 37X 48 X

Ca taly st  9 20 0L  4 8 Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        425X 3 6X 3 7X 48X

Ca ta lys t 92 0 0L 48  Po E+  4x1 G

1X 12X 13X 2 4X G        1 G         2 G        3 G        4

25X 3 6X 3 7X 48X

Ca ta lys t 92 0 0L 48  Po E+  4x1 G

1X 12X 13X 2 4X G        1 G         2 G        3 G        4

2 5X 36X 37X 48 X

Ca taly st  9 20 0L  4 8 Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X
G        1 G        2 G        3 G        4

2 5X 36X 37X 48 X

Ca taly st  9 20 0L  4 8 Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

2 5X 36X 37X 48 X

Ca taly st  9 20 0L  4 8 Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 3 6X 3 7X 48X

Ca ta lys t 92 0 0L 48  Po E+  4x1 G

1X 12X 13X 2 4X G        1 G         2 G        3 G        4

25X 3 6X 3 7X 48X

Ca ta lys t 92 0 0L 48  Po E+  4x1 G

1X 12X 13X 2 4X
G        1 G         2 G        3 G        4

2 5X 36X 37X 48 X

Ca taly st  9 20 0L  4 8 Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

2 5X 36X 37X 48 X

Ca taly st  9 20 0L  4 8 Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

Místnost A320 - serverovna
Portů: 24
Racků: 1

1X 12X 13X 24X

Catalyst 9200 24 PoE +

C9200-NM-BLA NK
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LAN blok, Děčín, Řetězová 1369/2a 
Osazení směrovači: 6 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 

 

LAN blok, Dobruška, Šubertovo náměstí, 53 
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 

LAN blok, Dobříš, Mírové náměstí 1551 
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
  

Místnost 
103

Portů: 48
Racků: 1

Místnost 
404

Portů: 96
Racků: 1

Místnost 407 - serverovna
Portů: 144
Racků: 2

WAN

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

Internet

1x
 M

M

1x
 M

M

25 X 3 6X 3 7X 48X

Cata ly st 9200L 48 PoE+ 4x1G

1 X 12 X 1 3X 2 4X G        1 G         2 G        3 G        4

25 X 3 6X 3 7X 48X

Cata ly st 9200L 48 PoE+ 4x1G

1 X 12 X 1 3X 2 4X G        1 G         2 G        3 G        4

25X 36X 37 X 48 X

Catalys t 9200L  48  PoE+ 4x1G

1 X 12 X 13 X 24 X G        1 G         2 G        3 G        4

25 X 3 6X 3 7X 48X

Cata ly st 9200L 48 PoE+ 4x1G

1 X 12 X 1 3X 2 4X G        1 G         2 G        3 G        4

25 X 3 6X 3 7X 48X

Cata ly st 9200L 48 PoE+ 4x1G

1 X 12 X 1 3X 2 4X G        1 G         2 G        3 G        4

25 X 3 6X 3 7X 48X

Cata ly st 9200L 48 PoE+ 4x1G

1 X 12 X 1 3X 2 4X G        1 G         2 G        3 G        4

Centrální serverovna
Portů: 48
Racků: 1

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

MPLS 1x STP/UTP

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G         1 G        2 G        3 G         4

Místnost 1 - serverovna
Portů: 48
Racků: 1

2 5X 3 6X 3 7X 48 X

Ca tal ys t 9 2 00 L 4 8 Po E+ 4x 1G

1 X 1 2X 1 3X 2 4X G         1 G         2 G         3 G        4
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LAN blok, Frýdek-Místek, Na Poříčí, 3208 
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-48P-4X-E, 7 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma:  

 
 

LAN blok, Frýdlant nad Ostravicí, Spořitelní, 238 
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 

LAN blok, Hranice, Nádražní, 332 
Osazení směrovači: 2 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
  

Místnost 528
Portů: 96
Racků: 1

Místnost 463 - serverovna
Portů: 288
Racků: 2

2x
 U

TP

WAN

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

Internet

25 X 3 6X 3 7X 48X

Catalys t 9200 L  48  Po E+ 4x1G

1 X 12 X 13 X 2 4X G        1 G        2 G        3 G        4

25 X 3 6X 3 7X 48X

Catalys t 9200 L  48  Po E+ 4x1G

1 X 12 X 13 X 2 4X G        1 G        2 G        3 G        4

2 5X 36X 37 X 48 X

Ca ta ly st 92 00L  48  PoE+ 4x1G

1 X 12X 13 X 24 X G        1 G         2 G        3 G         4

2 5X 36X 37 X 48 X

Ca ta ly st 92 00L  48  PoE+ 4x1G

1 X 12X 13 X 24 X G        1 G         2 G        3 G         4

2 5X 36X 37 X 48 X

Ca ta ly st 92 00L  48  PoE+ 4x1G

1 X 12X 13 X 24 X G        1 G         2 G        3 G         4

2 5X 36X 37 X 48 X

Ca ta ly st 92 00L  48  PoE+ 4x1G

1 X 12X 13 X 24 X G        1 G         2 G        3 G         4

2 5X 36X 37 X 48 X

Ca ta ly st 92 00L  48  PoE+ 4x1G

1 X 12X 13 X 24 X G        1 G         2 G        3 G         4

2 5X 36X 37 X 48 X

Ca ta ly st 92 00L  48  PoE+ 4x1G

1 X 12X 13 X 24 X G        1 G         2 G        3 G         4

Místnost 29 - serverovna
Portů: 48
Racků: 1

WANInternet 25 X 36X 37X 4 8X

Cata ly st 92 0 0L  4 8  Po E+ 4x 1 G

1 X 1 2X 1 3X 24X G         1 G        2 G        3 G        4

Místnost 216 - serverovna
Portů: 96
Racků: 2

WAN

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

Internet
25X 36X 3 7X 4 8X

Cata ly st 92 00 L 4 8 PoE+  4 x1 G

1 X 12 X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G        4

25X 36X 3 7X 4 8X

Cata ly st 92 00 L 4 8 PoE+  4 x1 G

1 X 12 X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G        4
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LAN blok, Jihlava, Tolstého 1455/2 
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-48P-4X-E, 12 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
LAN blok, Jindřichův Hradec, Česká, 1284/II 
Osazení směrovači: 5 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
  

Místnost 257
Portů: 144
Racků: 1

Místnost 117
Portů: 192
Racků: 1

Místnost 425 - serverovna
Portů: 288
Racků: 2

2x
 U

TP

2x
 U

TP

???

???

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

Internet

MPLS

2x
 U

TP

2 5X 3 6X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 1 2X 13X 2 4X G        1 G         2 G        3 G         4

2 5X 3 6X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 1 2X 13X 2 4X G        1 G         2 G        3 G         4

2 5X 3 6X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 1 2X 13X 2 4X G        1 G         2 G        3 G         4

25X 36X 3 7X 4 8X

Catalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 1 2X 13X 24X G        1 G         2 G        3 G         4

25X 36X 3 7X 4 8X

Catalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 1 2X 13X 24X G        1 G         2 G        3 G         4

2 5X 3 6X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 1 2X 13X 2 4X G        1 G         2 G        3 G         4

2 5X 3 6X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 1 2X 13X 2 4X G        1 G         2 G        3 G         4

25X 36X 3 7X 4 8X

Catalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 1 2X 13X 24X G        1 G         2 G        3 G         4

25X 36X 3 7X 4 8X

Catalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 1 2X 13X 24X G        1 G         2 G        3 G         4

2 5X 3 6X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 1 2X 13X 2 4X G        1 G         2 G        3 G         4

25X 36X 3 7X 4 8X

Catalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 1 2X 13X 24X G        1 G         2 G        3 G         4

25X 36X 3 7X 4 8X

Catalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 1 2X 13X 24X G        1 G         2 G        3 G         4

2 5X 3 6X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 1 2X 13X 2 4X G        1 G         2 G        3 G         4

Místnost A305 - serverovna
Portů: 240
Racků: 1

UTP

UTP

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

Internet

MPLS

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X
G        1 G         2 G        3 G         4

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X
G        1 G         2 G        3 G         4

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X
G        1 G         2 G        3 G         4

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X
G        1 G         2 G        3 G         4

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X
G        1 G         2 G        3 G         4
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LAN blok, Klatovy, Machníkova, 129 
Osazení směrovači: 2 ks C9200L-48P-4X-E, 8 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
LAN blok, Kralovice, Náměstí Osvobození, 886 
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
  

Centrální serverovna
Portů: 480
Racků: 4

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

MPLS 1x STP/UTP

25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 Po E+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 92 00L 4 8 PoE + 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 Po E+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 92 00L 4 8 PoE + 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 92 00L 4 8 PoE + 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 Po E+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 Po E+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 Po E+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 Po E+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 Po E+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

2x
 M

M
 S

X

2x
 M

M
 S

X

2x
 M

M
 S

X

Centrální serverovna
Portů: 48
Racků: 1

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

MPLS 1x STP/UTP

25X 36X 37X 48X

Catalyst 92 00L 48  PoE+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G         2 G        3 G        4
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LAN blok, Nový Bor, T. G. Masaryka 46, 473 01  
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-24P-4G-E 

Schéma: 

 
 
LAN blok, Plzeň, Hálkova, 2790/14 
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-48P-4X-E, 10 ks C9200L-48P-4G-E  

Schéma: 

 
 
  

Místnost 1 - serverovna
Portů: 8
Racků: 1

WAN

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda
Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

Internet

1X 1 2X 13 X 24 X

Cataly st 9200 24 PoE+

C9200-NM -BLANK

Zakončení WAN
Portů: 48
Racků: 1

Centrální serverovna
Portů: 480
Racků: 2

2x
 U

TP

1x UTP

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

MPLS

25X 36X 37X 48X

Catalyst 920 0L 48  Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 92 00L 4 8 Po E+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 920 0L 48  Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 920 0L 48  Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 920 0L 48  Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 920 0L 48  Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 92 00L 4 8 Po E+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 920 0L 48  Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 920 0L 48  Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 920 0L 48  Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 920 0L 48  Po E+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

2x
 U

TP
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LAN blok, Praha 10, Petrohradská, 1486/6 
Osazení směrovači: 2 ks C9200L-48P-4X-E, 17 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
  

Centrální serverovna m.č. 318P
Portů: 528
Racků: 4

Centrální serverovna m.č. 318L
Portů: 144
Racků: 1

m.č. 104.
Portů: 144
Racků: 1

m.č. PBX.
Portů: 48
Racků: 1

domeček
Portů: 48
Racků: 1

2x
 M

M

1x UTP 

2x
 U

TP
 C

at
6

1x UTP Cat5e

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

MAN Nx SM

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

2x
 U

TP
 

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

Cataly st 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G         1 G         2 G         3 G         4
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LAN blok, Praha 4, Na Pankráci, 1685/17,19 
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-48P-4X-E, 11 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
 
  

Centrální serverovna
Portů: 192
Racků: 1

Serverovna B – 2. patro
Portů: 48
Racků: 1

Serverovna C – 2. patro
Portů: 48
Racků: 1

Serverovna F - suterén
Portů: 48
Racků: 1

Serverovna E – 5. patro
Portů: 48
Racků: 1

Serverovna D – 5. patro
Portů: 192
Racků: 1

1x UTP

1x
 U

TP

1x SM

1x U
TP

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G         4 25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G         4

25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x 1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G         3 G         4
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LAN blok, Praha 5, Peroutkova, 263/61 
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-48P-4X-E, 10 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
LAN blok, Praha 8, Thamova, 291/27 
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-48P-4X-E, 5 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 

Místnost 320
Portů: 288
Racků: 3

Místnost 345 - centrální serverovna
Portů: 240
Racků: 2

2x
 M

M
 S

X

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

C atalyst 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

C atalyst 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

C atalyst 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

C atalyst 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

C atalyst 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

C atalyst 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

C atalyst 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

Kancelář 209
Portů: 96
Racků: 1

Centrální serverovna
Portů: 192
Racků: 1

2x
 M

M
 S

X

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X
G        1 G         2 G         3 G        4

25X 36X 37X 48X

C atalys t 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G         2 G         3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G         2 G        3 G         4

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G         2 G        3 G         4

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G         2 G        3 G         4

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G         2 G        3 G         4
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LAN blok, Přerov, Wurmova, 2831/4 
Osazení směrovači: 4 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
LAN blok, Rokycany, Malé náměstí, 118 
Osazení směrovači: 3 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
  

Místnost 422
Portů: 48
Racků: 1

Místnost 510A - serverovna
Portů: 144
Racků: 2

2x
 U

TP

WAN

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

Internet

25X 36X 37X 48X

Ca talyst 9200L 48 PoE + 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst  92 00L 4 8 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst  92 00L 4 8 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst  92 00L 4 8 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

Zakončení WAN
Portů: 48
Racků: 1

Centrální serverovna
Portů: 96
Racků: 5

2x
 M

M
 S

X

1x UTP

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

MPLS

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L  48  PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L  48  PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalys t 9200L  48  PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4
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LAN blok, Rumburk, Františka Nohy, 845/2 
Osazení směrovači: 2 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
LAN blok, Slavkov u Brna, Palackého náměstí 89 
Osazení směrovači: 1 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
  

Místnost 302/1 - serverovna
Portů: 96
Racků: 2

WAN

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

Internet
25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 Po E+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 Po E+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

Bučovice, Slovenská 910
Místnost 41 - serverovna

Portů: 48
Racků: 2

???

???

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

Internet

MPLS

25X 36X 37X 48X

Catalyst 9200L 48 PoE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4



 

29 

 

LAN blok, Soběslav, Wilsonova, 113 
Osazení směrovači: 2 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 
LAN blok, Vyškov, Palánek, 1 
Osazení směrovači: 5 ks C9200L-48P-4G-E 

Schéma: 

 
 

Podrobný seznam komponent použitých v pilotním řešení LAN bloku je vložen níže v části „Podrobný 
soupis komponent pro pilot“. 

 

Místnost A214 - serverovna
Portů: 96
Racků: 1

UTP

UTP

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

Internet

MPLS

25X 36X 37X 48X

Cat alyst 9200L 48 P oE+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Cat alyst 9200L 48 P oE+ 4x1 G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

Místnost 2.15
Det. Pracoviště

Masarykovo nám. 165
Portů: 48
Racků: 1

Místnost 415b - serverovna
Portů: 192
Racků: 2

60
G

Hz

???

???

Nx MM

Nx SM

Nx STP/UTP

Legenda

Počet vícevidových propojů
Počet jednovidových propojů
Počet metalických propojů

Internet

MPLS

x GHz Nosná frekvence rádiového spoje

25X 36X 37X 48X

Catalyst  92 00L 4 8 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 920 0L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 920 0L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 920 0L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4

25X 36X 37X 48X

Catalyst 920 0L 48 P oE+ 4x1G

1X 12X 13X 24X G        1 G        2 G        3 G        4
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WLAN blok 
WLAN blok využívá access pointů Cisco Catalyst C9105AXI-E řízených redundantní dvojicí kontrolérů 
Catalyst 9800-CL. Kontroléry budou umístěny v datových centrech, viz kapitola „Centrální komponenty, 
management a správa“. 

Centrální monitoring je zajištěn management nástrojem Cisco DNAC. 

Podrobné vlastnosti navrženého modelu access pointu jsou uvedeny v následujícím datovém listu: 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9100ax-access-points/datasheet-
c78-744062.html 

Řešení umožňuje konfiguraci access pointů (AP) v několika módech, z nichž v rámci projektu lze využít 
dva: 

- Local (default) mód, kdy AP naváže CAPWAP tunely proti kontroléru, kdy datový provoz je 
bridgován na kontrolér a z kontroléru směrován do sítě. 

- FlexConnect mód, kdy datový provoz je přeposílán do sítě lokálně. Konfigurace je možná per 
SSID s mapováním do 802.1Q vlan. 

Určení módu bude záviset i na bezpečnostních požadavcích, předpokládaném objemu bezdrátové 
komunikace a zvoleném způsobu komunikace (např. pokud bude „guest“ provoz odcházet do internetu 
lokální přípojkou na pobočce, může pro dané guest SSID být využit FlexConnect mód). 

Cílové počty a umístění jednotlivých access pointů v lokalitách budou určeny na základě rekognoskací, 
provedených v rámci pilotního projektu. Pro nacenění je na základě požadavků ZD uvažováno 
s následujícími počty access pointů v jednotlivých pilotních lokalitách: 

č. Adresa Typ 
lok. 

Počet 
kusů 
C9105AXI-
E 

1 Beroun, Tyršova, 
1634 

CX 
2 

2 České Budějovice, 
Mánesova, 1803/3a 

A 
14 

3 Dačice, 
Komenského, 39/V 

D 
1 

4 Děčín, Řetězová, 
1369/2a 

CX 
2 

5 Dobruška, 
Šubertovo náměstí, 
53 

C 

2 
6 Dobříš, Mírové 

náměstí 1551 
D 

1 
7 Frýdek-Místek, Na 

Poříčí, 3208 
B 

8 
8 Frýdlant nad 

Ostravicí, 
Spořitelní, 238 

D 

1 
9 Hranice, Nádražní, 

332 
C 

2 
10 Jihlava, Tolstého 

1455/2 
A 

14 
11 Jindřichův Hradec, 

Česká, 1284/II 
C 

2 
12 Klatovy, 

Machníkova, 129 
B 

8 
13 Kralovice, Náměstí 

Osvobození, 886 
D 

1 
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14 Nový Bor, T. G. 
Masaryka 46, 473 
01  

D 

1 
15 Plzeň, Hálkova, 

2790/14 
A 

14 
16 Praha 10, 

Petrohradská, 
1486/6 

A 14 

17 Praha 4, Na 
Pankráci, 
1685/17,19 

A 

14 
18 Praha 5, 

Peroutkova, 263/61 
A 

14 
19 Praha 8, Thamova, 

291/27 
B 

8 
20 Přerov, Wurmova, 

2831/4 
C 

2 
21 Rokycany, Malé 

náměstí, 118 
CX 

2 
22 Rumburk, Františka 

Nohy, 845/2 
C 

2 
23 Slavkov u Brna, 

Palackého náměstí 
89 

D 

1 
24 Soběslav, 

Wilsonova, 113 
C 

2 
25 Vyškov, Palánek, 1 C 2 

Podrobný seznam komponent použitých v pilotním řešení WLAN bloku je vložen níže v části „Podrobný 
soupis komponent pro pilot“ 

 

Centrální komponenty, management a správa 
V rámci pilotního projektu budou do DC Vápenka a DC Zeleneč umístěny centrální řídicí a servisní 
komponenty celého řešení 

 Cisco DNA Center (DNAC) – centrální management pro campus zařízení (přepínače a access 
pointy) ve všech lokalitách 

 Cisco SD-WAN kontroléry – redundantní centrální kontroléry vBond a vSmart a centrální 
management vManage pro SD-WAN část řešení 

 Windows Server s Remote Desktop Services – jump server 
 Syslog-ng – logovací server  
 Cisco WLC – redundantní wireless kontrolery Catalyst 9800-CL 
 Cisco Identity Service Engine (ISE) – redundantní kontroléry bezpečnostních politik celého 

řešení, včetně TACACS+ služby 

Cisco DNAC a ISE poběží na dedikovaných appliance výrobce, ostatní komponenty poběží ve 
virtualizovaném prostředí KVM na dvou serverech Cisco UCS. 

 

Předpokládané umístění centrálních komponent v obou DC (může se změnit na základě projektu): 

Komponenta DC 
Vápenka 

DC 
Zeleneč 

Cisco UCS Server s KVM x x 
vManage/vBond/vSmart x x 
Syslog-ng - x 
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Jump server x - 
Cisco WLC kontrolér x x 
Cisco DNAC x - 
Cisco ISE x x 

 

Virtualizace pro řídicí a servisní komponenty  
Pro běh řídicích a servisních komponent v obou DC budou určeny dva fyzické 1U rack servery Cisco 
UCS C220-M5, každý s 96 GB DRAM, 2x1, 8 TB SAS HDD, 2x480 GB SATA SSD a 2x10 core 
procesorem Intel 4210. Disky budou řízeny RAID kontrolérem. Servery budou do okolní infrastruktury 
připojeny přes 2x10 Gb SR Ethernet. 

Podrobné vlastnosti serverů použitých v řešení je zde:  
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-
servers/datasheet-c78-739281.html 

 

Tyto fyzické servery jsou určeny pro běh následujících řídicích a servisních komponent:  
 SDWAN management a kontroléry Cisco vManage/vBond/vSmart 
 WLAN kontroléry Cisco Catalyst 9800-CL 
 Log kolektor syslog-ng 
 Jump server Windows RDS 

Fyzické servery budou pro tyto účely virtualizovány na technologii KVM. Na serverech poběží OS 
Ubuntu 20.04 LTS.  

 

Cisco DNA Center 
Cisco DNA Center (DNAC) je komplexní centrální nástroj určený pro řízení a monitoring 
LAN/WLAN/WAN. V nabízeném řešení bude ovšem využit jen pro monitoring a řízení campus části 
(LAN/WLAN). SD-WAN část nabízeného řešení bude řízena vlastním management nástrojem (viz níže).  

Jednotlivá zařízení v rámci nabízeného řešení budou pro DNAC licencována DNA předplatným. DNA 
Center bude dodáván jako 1U fyzická appliance v „large“ verzi (DN2-HW-APL-L). 

Podrobné vlastnosti DNAC jsou uvedeny na následujícím odkazu: 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/dna-center/nb-06-dna-
center-data-sheet-cte-en.html 

 

SD-WAN kontrolery 
Centrální komponenty Cisco SD-WAN umístěné v obou datových centrech jsou: 

 vBond – komponenta, která zajišťuje úvodní autentizaci WAN směrovačů při připojování do SD-
WAN řešení a orchestruje komunikaci mezi všemi komponentami SD-WAN řešení (vSmart, 
vManage a WAN směrovače) 

 vSmart – komponenta, představující centralizovaný control plane SD-WAN řešení 
 vManage – centralizovaný management SD-WAN řešení 

Všechny tyto komponenty poběží on-premise na UCS serverech, které jsou součástí nabízeného řešení 
v KVM virtualizaci.  

vBond a vSmart budou nasazeny redundantně napříč oběma DC v active/active režimu. V případě 
vBond kontrolérů to bude zajištěno konfigurací jediného FQDN záznamu pro oba kontroléry. V případě 
vSmart kontrolérů budou oba vSmart kontroléry peerovat navzájem a WAN směrovače budou mít 
nativně peering také s oběma vSmart kontroléry. 

vManage předpokládáme nasadit také redundantně v active/standby režimu, kdy umístění aktivní 
instance navrhujeme do DC Vápenka. 

Podrobný popis Cisco SD-WAN řešení je na následujícím odkazu: 



 

33 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-06-sd-wan-ds-cte-
en.html 

 

WLAN kontroléry 
V rámci pilotního projektu bude implementována redundantní dvojice virtuálních kontrolérů Cisco 
Catalyst 9800-CL. Kontroléry poběží na UCS serverech, nad KVM, a to v „medium deployment“ 
implementaci. Medium deployment podporuje připojení až 3000 access pointů (AP). 

Při nasazení AP v lokálním módu, kdy datový provoz teče CAPWAP tunelem přes kontroléry, poskytuje 
řešení propustnost kolem 2 Gb/s (maximální udávaná propustnost medium deploymentu je 5 Gb/s, viz 
datový list). Nicméně určení způsobu nasazení AP a využití lokálního nebo FlexConnect módu bude 
předmětem pilotního projektu. 

Podrobné vlastnosti nabízeného WLAN kontroléru jsou uvedeny zde: 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9800-cl-wireless-controller-
cloud/nb-06-cat9800-cl-cloud-wirel-data-sheet-ctp-en.html 

 

Jump Server  
Jump Server poběží ve VM nad virtualizovaným servisním a management serverem Cisco UCS. 
Dimenzace HW prostředků pro tento server bude následující:  

 2 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB HDD  

Operačním systémem na tomto VM bude Windows Server 2019 Standard Edition. Pro vzdálený přístup 
k serveru bude využit RDP protokol, a k tomuto účelu bude server vybaven deseti licencemi pro 
konkurenční Remote Desktop Services.  

Na Jump Serveru budou nainstalovány potřebné nástroje/prohlížeče pro přístup na ovládací prvky 
infrastruktury (DNAC, vManage, …) a případně doplňkové a podpůrné nástroje pro správu infrastruktury 
(SSH klient, Postman API klient).  

 

Log server  
Pro Log server dedikujeme další VM na fyzickém servisním a management serveru UCS. HW 
prostředky vyhrazené pro tento účel budou následující:  

 2 vCPU, 8 GB RAM, 1 TB HDD  

Operačním systémem bude Ubuntu Linux, na kterém poběží server sloužící pro sběr logů (syslog-ng 
Open Source Edition).  

Datový list syslog-ng je zde: 
https://www.syslog-ng.com/documents/syslog-ng-open-source-edition-datasheet-132869.pdf 

 

Směrovače ve WAN budou konfigurovány přes logging template pro persistent logging. To znamená, 
že i když směrovač nebude schopen své logy poslat na Log server z důvodů nedostupnosti lokality, 
bude tyto logy stále uschovávat ve file systému na lokální flash paměti. Přepínače budou konfigurovány 
pro logování do souboru na lokálním flashfs. Na Log serveru poběží Python script, který se bude 
pravidelně každou minutu dotazovat na dostupnost zařízení ve WAN přes API komponenty vManage, 
konkrétně dotazem GET /device /unreachable. Na každou nedostupnou lokalitu se po jejím opětovném 
zviditelnění připojí protokolem SSH, z každého zařízení získá directory listing uložených logů a přes 
SCP příslušné chybějící logy stáhne k sobě. Následně použitím raw syslog zpráv tyto chybějící záznamy 
odešle do systému pro sběr logů tak, aby zůstaly zachovány původní časové známky.  

 

Cisco ISE 
Cisco ISE bude zajišťovat AAA služby a vynucovat bezpečnostní politiky pro celé řešení. V budoucnu 
bude využito jako centrální komponenta pro řízení přístupu přes 802.1X. 
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Jako jedna z kritických komponent řešení je navržena ve vysoké dostupnosti. V nabídce je zahrnuto 6 
kusů 1U appliance Cisco SNS-3655 pro „large“ deployment s dedikovanými appliance pro jednotlivé 
tzv. persony v rámci ISE nasazení. Předpokládáme umístění vždy tří a tří kusů appliance v každém DC. 
Dvě appliance budou dedikované jako ISE Policy Service Node (PSN).  

Součástí nabídky je požadovaných 60 000 předplatných pro licencování AAA přístupů vč. 802.1X, Web 
autentizace, MACSec, SAML, Guest portálu a dalších možností vynucování bezpečnostních politik. Na 
obou dedikovaných PSN bude navíc zalicencován TACACS+ pro administraci zařízení. 

Vlastnosti a možnosti Cisco ISE jsou detailněji popsány v následujícím produktovém listu: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/data_sheet_c78-
656174.html 

Parametry appliance Cisco SNS-3655 jsou uvedeny v následujícím produktovém listu: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/datasheet-c78-
726524.html 

 

Souhrnný soupis komponent pro pilot 
Označení 
výrobce 

Popis prvku Počet 
kusů  

C9200L-48P-
4X-E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port 
PoE+, 4 x 10G, Network 
Essentials, redund. AC 
zdroj 

10 

C9200L-48P-
4X-E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port 
PoE+, 4 x 10G, Network 
Essentials 

1 

C9200L-48P-
4G-E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port 
PoE+, 4 x 1G, Network 
Essentials, redund. AC 
zdroj 

10 

C9200L-48P-
4G-E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port 
PoE+, 4 x 1G, Network 
Essentials 

119 

C9200L-24P-
4G-E-COVID 

Catalyst 9200L 24-port 
PoE+, 4 x 1G, Network 
Essentials 

2 

GLC-SX-
MMD=-
COVID 

1000BASE-SX SFP 
transceiver module, MMF, 
850nm, DOM 

52 

GLC-LH-
SMD=-COVID 

1000BASE-LX/LH SFP 
transceiver module, 
MMF/SMF, 1310nm, DOM 

2 

GLC-TE=-
COVID 

1000BASE-T SFP 
transceiver module for 
Category 5 copper wire 

56 

C8500L-
8S4X-COVID 

Cisco Catalyst 8500 Series 
12-port SFP+, 
8x1GE,4x10GE 

2 

C8300-1N1S-
4T2X-COVID 

Cisco Catalyst C8300-
1N1S-4T2X Router 

2 

C8300-1N1S-
6T-COVID 

Cisco Catalyst C8300-
1N1S-6T Router + NIM-1X 
+ P-LTEA 

6 
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C8300-1N1S-
6T-COVID 

Cisco Catalyst C8300-
1N1S-6T Router + P-LTEA 

13 

C1121-
4PLTEP-
COVID 

ISR 1100 4P Dual GE SFP 
Router Pluggable 
SMS/GPS + P-LTE-GB 

6 

C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX 
Series 

134 

C9800-CL-
K9-COVID 

Cisco Catalyst 9800-CL 
Wireless Controller  

2 

DN2-HW-
APL-L 

Cisco DNA Center 
Appliance (Gen 2) - 56 
Core 

1 

SFP-H10GB-
ACU7M= 

Active Twinax cable 
assembly, 7m 

2 

UCSC-C220-
M5SX-COVID 

UCS C220 M5 SFF 10 HD 
w/o CPU, mem, HD, PCIe, 
PSU 

2 

SNS-3655-
K9-COVID 

Medium Secure Network 
Server for ISE Applications 

6 

ISE-E-LIC-
COVID 

Cisco Identity Service 
Engine Essentials 
Subscription 

60000 

L-ISE-
TACACS-
ND=-COVID 

Cisco ISE Device Admin 
Node License 

2 

 

Návrh harmonogramu realizace Pilotního projektu  
Uvedený harmonogram je pouze orientační, termín zahájení/dokončení jednotlivých částí závisí na 
poskytovaných součinnostech. Předpokládáme součinnost v takových termínech, které budou 
oboustranně dohodnuty v příslušných projektových dokumentech.  

Popis Termín zahájení 
Nabití účinnosti smlouvy = Zahájení projektu T 
Přípravná fáze pilotního projektu  

Provedení místního šetření pro vytvoření Řídící 
dokumentace = rekognoskace lokalit 

T + 1 měsíc 

Vytvoření a předání Řídící dokumentace k zahájení 
akceptační procedury 

T + 3 měsíce 

Akceptace Řídící dokumentace, Objednávka HW T + 4 měsíce 
Realizaci úvodního školení a poskytnutí konzultací v sídle 
Objednatele před zahájením Pilotního projektu 

T + 5 měsíců 

Dodání potřebného HW T + 5 měsíců 
Realizace pilotního projektu  

Zahájení realizace pilotního projektu T + 6 měsíců 
Implementace centrálních komponent a systémů řízení, 
monitoringu a správy v DC Vápenka a Zeleneč, 
vč. implementace WAN zařízení, vč. akceptačních testů 

T + 7 měsíců 

Migrace (připojení) datových sálů do SD WAN řešení, 
vč. akceptačních testů 

T + 8 měsíce 

Postupná implementace LAN/WLAN řešení v ostatních 
pilotních lokalitách a jejich migrace do SD WAN řešení, 
vč. akceptačních testů 

T + 9,5 měsíců 
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Popis Termín zahájení 
Aktualizace řídící (provozní) dokumentace T + 10 měsíců 
Akceptace pilotního projektu a předání do rutinního 
provozu 

T + 11 měsíců 

Návrh realizace a řízení pilotního projektu  
Naše společnost klade velký důraz na řízení projektů. Projekt bude řízen naším projektovým 
manažerem, který je držitelem mezinárodní certifikace IPMA (International Project Management 
Association). 

Životní cyklus, etapy a fáze pilotního projektu 
Projektové řízení je standardně zajišťováno základním životním cyklem projektu, který je rozdělen do 
jednotlivých projektových etap. Tyto etapy v sobě obsahují dílčí výstupy projektu, které jsou dohodnuté 
se zákazníkem. Současně má každá etapa dopředu určena akceptační kritéria, po jejichž splnění je 
možné považovat danou etapu za ukončenou. Ke každé etapě rovněž definujeme ve spolupráci se 
zákazníkem jeho participaci (součinnost). 

 

 

 
 

Řízení rizik pilotního projektu 
V průběhu celého životního cyklu pilotního projektu se také identifikují a řídí rizika související zejména s: 

 předmětem a kvalitou dodávky, resp. implementace, 
 termíny projektu, 
 cenou, resp. pracností, 
 kapacitním zajištěním zdrojů. 

Tato rizika se zaznamenávají již v první etapě do Projektové dokumentace, kde jsou následně 
aktualizována dle potřeby a pracuje se s nimi dle definovaného Risk management plánu. Tento plán 
v sobě zahrnuje informace týkající se postupu identifikace rizik, metrik ohodnocení a stanovení strategie 
pro vlastní práci s nimi. 

Řízení změn na pilotním projektu 
V průběhu pilotního projektu se může vyskytnout celá řada změn, a z toho důvodu je nutné na projektu 
stanovit proces Řízení změn, které mají vliv zejména na: 

 předmět a kvalitu dodávky, resp. implementace, 
 termíny projektu, 
 cenu, resp. pracnost, 

Fáze 
Inicializace 

Fáze 
Plánování 

Fáze 
Ukončení 

Fáze 
Realizace 

Výstup 
projektu 

ETAPA 
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 kapacitní zajištění zdrojů (interních i externích). 

Tyto změny jsou realizovány v rámci definovaného a odsouhlaseného plánu Změnového řízení. 

 

Komunikace a řízení pilotního projektu 
Jedním z nejdůležitějších prvků projektového řízení je zajištění správné komunikace týmů a jednotlivců 
pracujících na pilotním projektu. Projektový manažer hned v počátku pilotního projektu nastavuje spolu 
se zákazníkem jasná pravidla projektové komunikace. Dohodnutá pravidla jsou sumarizována 
v projektové dokumentaci. 

Prostředky pro komunikaci v rámci plánu kvality: 

Zápis z jednání Bude vypracován po každém jednání 
v rámci projektu a poté distribuován na 
všechny členy týmu. 

Zpráva o průběhu projektu Vypracuje projektový manažer ANECT na 
základě požadavku řídicí komise projektu. 

Požadavek na změnu Předkládá projektový manažer zákazníka, 
o jeho zapracování/odmítnutí rozhoduje řídicí 
komise. 

Předávací protokol Bude vytvořen vždy po předání komponenty 
projektu, dokumentace či jiné činnosti, kterou 
je potřeba zdokumentovat. Zákazník svým 
podpisem stvrzuje převzetí/provedení 
činnosti. V případě neshody musí být 
stanoveny podmínky jejího odstranění. 

Protokol o dohodě 
projektových manažerů 

Bude obsahovat dohody a ujednání mezi 
projektovým manažerem ANECT 
a zákazníka. 
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Organizace projektu 
Řízení projektu probíhá prostřednictvím standardní organizační struktury projektu: 

 
 

V rámci pilotního projektu budou vypracovány následující dokumenty: 

 Zpráva o hodnocení rizik a plán zvládání rizik 
 Detailní harmonogram realizace  
 Podrobný harmonogram dodávek HW a SW 
 Definice komunikačních kanálů ServiceDesk 
 Vymezení požadavků na součinnost Objednatele a případných třetích stran při realizaci 

dodávky 
 Detailní technická dokumentace budoucího stavu pro pilotní projekt – Low Level Design (LLD) 

 

Popis variabilní fáze projektu 

Popis technického řešení – lokality typu A 
Pro lokality typu A jsou k dispozici plánky lokalit v Příloze č. 12 ZD (pdf/visio). Na základě informací 
v ZD a následného Vysvětlení je řešení a nacenění pro lokality typu A provedeno individuálně podle 
těchto plánků. 

WAN blok  
WAN blok je součástí Cisco SD-WAN řešení. V lokalitách typu A je řešen jednotně a je reprezentován 
směrovačem Catalyst 8300-1N1S-6T s redundantními zdroji. Směrovač je vybaven 6x1 Gbps ethernet 
rozhraními a navíc i 1x10 Gb modulem NIM-1X pro připojení do LAN bloku. Dále je vybaven modulem 
s LTE modemem pro případné připojení do internetu. Udávaná propustnost při IMIX provozu je 1750 
Mb/s.  

 

 

Řídící výbor 
Sponzoři projektu

Projektoví vedoucí 

Výkonný výbor 
Vedoucí projektu (Zákazník) 
Vedoucí projektu (ANECT)

Přizvaní vedoucí týmů 

Projektové týmy 
Vedoucí projektového týmu

Členové projektového týmu (ANECT)
Členové projektového týmu (Zákazník)
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Podrobný popis vlastností Catalyst 8300-1N1S-6T je součástí následujícího datového listu: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/catalyst-8300-series-edge-
platforms/datasheet-c78-744088.html 

Správa a monitoring je v rámci SD-WAN návrhu zajištěna centrálně redundantní komponentou 
vManage, umístěnou v lokalitách datových center. 

 

LAN blok 
LAN blok je navržen individuálně na základě plánků z Přílohy č. 12 ZD. Rozdělovník přepínačů 
pro jednotlivé nepilotní lokality typu A je uveden níže v tabulce. 

Řešení vždy zahrnuje agregační přepínač, typicky ve formě L2/L3 stohu access/agregačních přepínačů 
Catalyst 9200L. Minimálně jeden z nich, Catalyst C9200L-48P-4X (48x1 Gbps + 4x1/10 Gbps SFP 
uplink), je navržen pro roli agregačního přepínače a je navržen s redundantními zdroji.  

Ve vybraných velkých lokalitách je nad rámce požadavků ZD použit dedikovaný 10 Gb agregační 
přepínač (či přepínače) Catalyst 9500 s 16x nebo 24x10 Gb/s SFP tak, aby se zajistil smysluplnější 
návrh LAN bloku. Rozhraní Catalyst 9500 jsou vždy navíc oproti požadovaným počtům přístupových 
portů a slouží výhradně k agregaci přístupových přepínačů v dané lokalitě. Jde o lokality: Brno, nám. 
Svobody; Brno-střed, Příkop; Praha 1, Lazarská; Praha 1, Štěpánská; Praha 7, nábřeží Kapitána 
Jaroše. 

V případě access přepínače jde vždy o přepínače Catalyst 9200L, ve variantě s 10 Gb (C9200L-48P-
4X) nebo 1 Gb uplinky (C9200L-48P-4G). Varianta byla v návrhu zvolena podle předpokládaného počtu 
přepínačů ve stohu, vzhledem k možné redundanci připojení mezi stohy na agregační přepínače, anebo 
i dle typu kabelů (metalický vs. optický), které jsou k dispozici mezi místnostmi. 

Přepínače Catalyst 9200L jsou stohovatelné (maximálně 8 přepínačů ve stohu) s dedikovaným 
propojením stohu o kapacitě 80 Gb/s. Všechny zdroje přepínačů v roli přístupových (access) nebo v roli 
smíšené access/agregační jsou vybavené zdroji podporující PoE+, v případě 48portových přepínačů 
s PoE budgetem 740 W.  

 

Podrobný popis vlastností přepínačů Catalyst 9200L je uveden v tomto datovém listu:  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-
cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html 

Podrobný popis vlastností dedikovaných agregačních přepínačů Catalyst 9500 je uveden zde: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9500-series-switches/nb-06-
cat9500-ser-data-sheet-cte-en.html 

Správa a monitoring LAN bloku je v rámci řešení zajištěna centrálně komponentou Cisco DNA Center, 
umístěnou v lokalitě datového centra. 

 

WLAN blok 
WLAN blok lokalit typu A je řešen jednotně a je reprezentován access pointem (AP) Catalyst 9105AXI. 
Navržené AP podporuje standard 802.11ax (tzv. Wi-Fi 6). Umístění AP v rámci lokality bude určeno na 
základě místního šetření a připevnění se předpokládá typicky na strop. Připojení AP do síťové 
infrastruktury (do LAN bloku) počítá s kabeláží připravenou Zadavatelem. 

Výchozí nastavení AP uvažuje s uživatelskou komunikací CAPWAP tunelem na centrální kontroléry, 
nicméně finální nastavení bude určeno v rámci pilotního projektu.. 

Pro nacenění je dle požadavků ZD uvažováno se 14 kusy access pointů na lokalitu typu A. 

Podrobný popis navrženého modelu access pointu je v následujícím datovém listu: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9100ax-access-points/datasheet-
c78-744062.html 
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Správa a monitoring WLAN bloku (stejně jako LAN bloku) je v rámci řešení zajištěna centrálně 
komponentou Cisco DNA Center. 

 
Rozdělovník komponent v nepilotních lokalitách typu A 
Rozpis předpokládaného osazení nepilotních lokalit typu A jednotlivými prvky WAN, LAN a WLAN bloku 
je uveden v následující tabulce (pilotní lokality typu A jsou uvedeny v rámci popisu Pilotního projektu).  

Adresa 
lokality 

Naceněné počty a kusy prvků 

Brno, nám. 
Svobody, 98/4 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9500-16X-E (24x10Gb, red. zdroj), 23 ks 
C9200L-48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Brno-Střed, 
Masarykova 
427/31 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 2 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 4 ks C9200L-
48P-4X, 10 ks C9200L-48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Brno-Střed, 
Příkop, 819/25 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9500-16X-E (red. zdroj), 20 ks C9200L-
48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Brno-střed, 
Šumavská, 
519/35 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 10 ks C9200L-
48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

České 
Budějovice, F. 
A. Gerstnera, 
5/1 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 9 ks C9200L-
48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Hradec 
Králové, 
Habrmannova, 
19 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 1 ks C9200L-
48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Hradec 
Králové, 
Horova, 17 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 7 ks C9200L-
48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Chotilsko, 
Smilovice, 90 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 4 ks C9200L-48P-4X (z toho 1 ks s red. zdrojem), 
9 ks C9200L-48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Karlovy Vary, 
Krymská, 2a 

WAN: 1ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10Gb) + P-LTEA 
(LTE modem) 
LAN: 1ks C9200L-48P-4X (red.zdroj), 5ks C9200L-48P-
4G 
WLAN: 14ks C9105AXI 



 

41 

 

Adresa 
lokality 

Naceněné počty a kusy prvků 

Karlovy Vary, 
Západní, 
1800/19 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 7 ks C9200L-
48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Liberec, 1. 
máje 97 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 13 ks C9200L-
48P-4G (z toho 1ks s red. zdrojem), 2 ks C9200L-24P-
4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Moravská 
Ostrava 
a Přívoz, Na 
Jízdárně, 
3162/3 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 11 ks C9200L-
48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Olomouc, 
Lazecká, 
545/22 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 11 ks C9200L-
48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Pardubice, 
Boženy 
Němcové, 2625 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 4 ks C9200L-48P-4X (z toho 2 ks s red. zdrojem), 
9 ks C9200L-48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Plzeň 1, 
Náměstí 
Českých Bratří, 
2490/8 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 18 ks C9200L-
48P-4G (z toho 1 ks s red. zdrojem) 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Praha 1, 
Lazarská, 15/7 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 2 ks C9500-16X-E (24x10Gb, red. zdroj), 39 ks 
C9200L-48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Praha 1, 
Štěpánská, 
619/28 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9500-16X-E (24x10Gb, red. zdroj), 38 ks 
C9200L-48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Praha 2, Žitná, 
563/12 

WAN: 1ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 6 ks C9200L-48P-4X (z toho 2 ks s red. zdrojem), 
4 ks C9200L-48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Praha 4, 
Budějovická, 
409/1 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 13 ks C9200L-
48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Praha 7, 
nábřeží 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
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Adresa 
lokality 

Naceněné počty a kusy prvků 

Kapitána 
Jaroše, 1000/7 

LAN: 2 ks C9500-16X-E (red. zdroj), 6 ks C9200L-48P-
4X, 42 ks C9200L-48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Praha 8, 
Trojská, 
1997/13a 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 4 ks C9200L-48P-4X (z toho 2 ks s red. zdrojem), 
5 ks C9200L-48P-4G 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Praha 9, 
Drahobejlova, 
945/48 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 18 ks C9200L-
48P-4G (z toho 1 ks s red. zdrojem) 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Ústí nad 
Labem, Velká 
hradební, 
39/61 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 10 ks C9200L-
48P-4G (z toho 1 ks s red. zdrojem) 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Zlín, třída 
Tomáše Bati, 
21 

WAN: 1 ks C8300-1N1S-6T + NIM-1X (10 Gb) + P-
LTEA (LTE modem) 
LAN: 1 ks C9200L-48P-4X (red. zdroj), 13 ks C9200L-
48P-4G (z toho 1 ks s red. zdrojem) 
WLAN: 14 ks C9105AXI 

Konkrétní počty prvků, především co se týká WLAN, bude určen na základě místního šetření. Dodávané 
převodníky jsou uvedené v podrobném soupisu komponent v následující části této kapitoly. 

 
Souhrnný soupis komponent za všechny lokality A 

Označení výrobce Popis prvku Počet 
kusů  

C9500-16X-E-
COVID 

Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, 
Essentials 

3 

C9500-16X-E-
COVID 

Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, 
Essentials + C9500-NM-8X 

4 

C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

23 

C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials 

21 

C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

5 

C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

340 

C9200L-24P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

2 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router 
+ NIM-1X + P-LTEA 

24 

C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 336 

GLC-SX-MMD=-
COVID 

1000BASE-SX SFP transceiver 
module, MMF, 850nm, DOM 

188 
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GLC-LH-SMD=-
COVID 

1000BASE-LX/LH SFP transceiver 
module, MMF/SMF, 1310nm, DOM 

37 

GLC-ZX-SMD=-
COVID 

1000BASE-ZX SFP transceiver 
module, SMF, 1550nm, DOM 

2 

GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver module 
for Category 5 copper wire 

53 

SFP-10G-SR-S=-
COVID 

10GBASE-SR SFP Module, 
Enterprise-Class 

54 

 

Popis technického řešení – lokalita typu B 
WAN blok  
WAN blok lokalit typu B je řešen jednotně a je reprezentován směrovačem Catalyst 8300-1N1S-6T 
s redundantními zdroji. Směrovač je vybaven 6x1 Gbps Ethernet rozhraními a dále modulem s LTE 
modemem pro případné připojení do internetu. Udávaná propustnost při IMIX provozu je 1750 Mb/s.  

 

 

Podrobný popis vlastností Catalyst 8300-1N1S-6T je součástí následujícího datového listu: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/catalyst-8300-series-edge-
platforms/datasheet-c78-744088.html 

Správa a monitoring je v rámci SD-WAN návrhu zajištěna centrálně redundantní komponentou 
vManage umístěnou v lokalitách datových center. 

 

LAN blok 
Typizované řešení LAN bloku lokality B vždy zahrnuje 1 kus agregačního L2/L3 přepínače Catalyst 
C9200L-48P-4X (48x1 Gbps + 4x1/10 Gbps SFP uplink) s redundantním zdrojem. Návrh dále zahrnuje 
6 kusů L2/L3 přepínačů Catalyst C9200L-48P-4G (48x1 Gbps + 4x1 Gbps SFP uplink). 

Přepínače Catalyst 9200L jsou stohovatelné (maximálně 8 přepínačů ve stohu) s dedikovaným 
propojením stohu o kapacitě 80 Gb/s. Všechny tyto přepínače jsou vybavené zdroji podporující PoE+, 
s PoE budgetem 740 W.  

Podrobný popis vlastností přepínačů Catalyst 9200L je uveden v tomto datovém listu:  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-
cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html 

Správa a monitoring LAN bloku je v rámci řešení zajištěna centrálně komponentou Cisco DNA Center, 
umístěnou v lokalitě datového centra. 

 

WLAN blok 
WLAN blok lokalit typu B je řešen jednotně. Stejně jako u lokalit typu A je reprezentován access pointem 
(AP) Catalyst 9105AXI. Navržené AP podporuje standard 802.11ax (tzv. Wi-Fi 6). Umístění AP v rámci 
lokality a jejich počty budou určeny na základě místního šetření. Připevnění AP se předpokládá typicky 
na strop. Připojení AP do síťové infrastruktury (do LAN bloku) počítá s kabeláží připravenou 
Zadavatelem. 

Výchozí nastavení AP uvažuje s uživatelskou komunikací CAPWAP tunelem na centrální kontroléry, 
nicméně finální nastavení bude určeno v rámci pilotního projektu.. 

Pro nacenění je dle požadavků ZD uvažováno s osmi kusy access pointů na lokalitu typu B. 

Podrobný popis navrženého modelu access pointu je v následujícím datovém listu: 
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9100ax-access-points/datasheet-
c78-744062.html 

Správa a monitoring WLAN bloku je zajištěna centrálně komponentou Cisco DNA Center umístěnou 
v lokalitě datového centra. 

 
Souhrnný soupis komponent za všechny typové lokality B 

Označení výrobce Popis prvku Počet 
kusů  

C9200L-48P-4X-
ECOVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

37 

C9200L-48P-4G-
ECOVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

222 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 
P-LTEA 

37 

C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 296 

 

 

Popis technického řešení – lokalita typu C a CX 
Typizované řešení pro lokalitu typu C a CX je z hlediska použitých prvků stejné. 

WAN blok  
WAN blok lokalit typu C a CX je řešen jednotně a je reprezentován směrovačem Catalyst 8300-1N1S-
6T s redundantními zdroji. Směrovač je vybaven 6x1 Gbps Ethernet rozhraními a dále modulem s LTE 
modemem pro případné připojení do internetu. Je tedy vybaven stejně, jako pro lokality typu B. Udávaná 
propustnost při IMIX provozu je 1750 Mb/s.  

Podrobný popis vlastností Catalyst 8300-1N1S-6T je součástí následujícího datového listu: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/catalyst-8300-series-edge-
platforms/datasheet-c78-744088.html 

Správa a monitoring je v rámci SD-WAN návrhu zajištěna centrálně redundantní komponentou 
vManage umístěnou v lokalitách datových center. 

 

LAN blok 
Typizované řešení LAN bloku pro lokality typu C a CX je obdobné. Vždy zahrnuje 3 kusy L2/L3 
přepínače Catalyst C9200L-48P-4G (48x1 Gbps + 4x1 Gbps SFP uplink). Jeden kus v roli agregačního 
přepínače je navíc vybaven redundantním zdrojem. 

LAN blok lokalit C a CX se liší pouze propojením mezi místnostmi/budovami u lokalit typu CX. Potřebné 
typy převodníků pro zajištění této konektivity nejsou uvedeny v ZD a budou určeny až na základě 
místního šetření. 

Přepínače Catalyst 9200L jsou stohovatelné (maximálně 8 přepínačů ve stohu) s dedikovaným 
propojením stohu o kapacitě 80 Gb/s. Všechny tyto přepínače jsou vybavené zdroji podporující PoE+, 
s PoE budgetem 740 W.  

Podrobný popis vlastností přepínačů Catalyst 9200L je uveden v tomto datovém listu:  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-
cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html 

Správa a monitoring LAN bloku je v rámci řešení zajištěna centrálně komponentou Cisco DNA Center 
umístěnou v lokalitě datového centra. 
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WLAN blok 
WLAN blok lokalit typu C a CX je řešen jednotně. Stejně jako u ostatních typů lokalit je reprezentován 
access pointem (AP) Catalyst 9105AXI. Navržené AP podporuje standard 802.11ax (tzv. Wi-Fi 6). 
Umístění a počty AP v rámci lokality budou určeny na základě místního šetření. Připevnění se 
předpokládá typicky na strop. Připojení AP do síťové infrastruktury (do LAN bloku) počítá s kabeláží 
připravenou Zadavatelem. 

Výchozí nastavení AP uvažuje s uživatelskou komunikací CAPWAP tunelem na centrální kontroléry, 
nicméně finální nastavení bude určeno v rámci pilotního projektu.. 

Pro nacenění je dle požadavků ZD uvažováno s dvěma kusy access pointů na lokalitu typu C nebo CX. 

Podrobný popis navrženého modelu access pointu je v následujícím datovém listu: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9100ax-access-points/datasheet-
c78-744062.html 

Správa a monitoring WLAN bloku je, tak jako v případě LAN bloku, zajištěna komponentou Cisco DNA 
Center. 
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Souhrnný soupis komponent za všechny typové lokality C a CX 

Označení výrobce Popis prvku Počet 
kusů  

C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

90 

C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

180 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 
P-LTEA 

90 

C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 180 

 

Popis technického řešení – lokalita typu D 
WAN blok  
WAN blok lokalit typu D je reprezentován směrovačem Cisco C1121-4PLTE. Směrovač je vybaven 4x1 
Gbps Ethernet rozhraními a dále modulem s LTE modemem pro případné připojení do internetu. SD-
WAN propustnost směrovače při IMIX provozu je 200 Mb/s, nicméně v rámci naší nabídky je 
kalkulována licence pro 100 Mb/s.  

Podrobný popis vlastností Cisco C1121-4PLTE je součástí následujícího datového listu: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1000-series-integrated-services-routers-
isr/datasheet-c78-739512.html 

Tak, jako u všech ostatních lokalit, jsou správa a monitoring zajištěny centrálně redundantní 
komponentou vManage umístěnou v lokalitách datových center. 

 

LAN blok 
Pro typizované řešení LAN bloku lokalit typu D je použit samostatný L2/L3 přepínač Catalyst C9200L-
24P-4G (24x1 Gbps + 4x1 Gbps SFP uplink).  

Přepínač je vybaven zdrojem podporující PoE+, s PoE budgetem 370 W.  

Podrobný popis vlastností navrženého přepínače Catalyst 9200L je uveden v tomto datovém listu:  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-
cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html 

Správa a monitoring LAN bloku je v rámci řešení zajištěna centrálně komponentou Cisco DNA Center. 

 

WLAN blok 
WLAN blok lokalit typu D je navržen obdobně jako u ostatních typů lokalit. Je opět použit access point 
(AP) Catalyst 9105AXI s podporou standardu 802.11ax. Umístění AP v rámci lokality bude určeno na 
základě místního šetření. Připevnění se předpokládá typicky na strop. Připojení AP do síťové 
infrastruktury (do LAN bloku) počítá s kabeláží připravenou Zadavatelem. 

Výchozí nastavení AP uvažuje s uživatelskou komunikací CAPWAP tunelem na centrální kontroléry, 
nicméně finální nastavení bude určeno v rámci pilotního projektu. 

Pro nacenění je v souladu se ZD uvažováno s jedním kusem na lokalitu typu D. 

Podrobný popis navrženého modelu access pointu je v následujícím datovém listu: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9100ax-access-points/datasheet-
c78-744062.html 

Správa a monitoring WLAN bloku je, tak jako v případě LAN bloku, zajištěna komponentou Cisco DNA 
Center. 
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Souhrnný soupis komponent za všechny typové lokality D  

Označení výrobce Popis prvku Počet 
kusů  

C9200L-24P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

51 

C1121-4PLTEP-
COVID 

ISR 1100 4P Dual GE SFP Router 
Pluggable SMS/GPS + P-LTE-GB 

51 

C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 51 
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Nabízená dokumentace  
Seznam datových listů 
Centrální prvky: 
Cisco DNAC: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/dna-center/nb-06-dna-
center-data-sheet-cte-en.html 

Cisco SD-WAN s vManage správou: 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-06-sd-wan-ds-cte-
en.html 

WLAN kontrolér Catalyst 9800-CL:  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9800-cl-wireless-controller-
cloud/nb-06-cat9800-cl-cloud-wirel-data-sheet-ctp-en.html 

Cisco ISE (autentizační server a appliance SNS-3655): 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/data_sheet_c78-
656174.html 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/datasheet-c78-
726524.html 

Cisco UCS C220-M5 (virtualizační platforma pro centrální virtuální appliances): 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-
servers/datasheet-c78-739281.html 

syslog-ng (centrální logovací systém)  

https://www.syslog-ng.com/documents/syslog-ng-open-source-edition-datasheet-132869.pdf 

Windows 2019 RDS (jump server)  
https://cloudblogs.microsoft.com/windowsserver/2018/10/03/remote-desktop-services-2019-
generally-available-with-windows-server-2019/ 
 
Prvky WAN bloku na lokalitách: 
Catalyst C8500L-8S4X (lokality DC): 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/catalyst-8500-series-edge-platforms/datasheet-c78-
744089.html 

 

Catalyst řady C8300 (lokality DS, A, B, C, CX):  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/catalyst-8300-series-edge-
platforms/datasheet-c78-744088.html 

Cisco ISR C1121-4PLTEP (lokality D):  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1000-series-integrated-services-routers-
isr/datasheet-c78-739512.html 

 

Prvky LAN bloku na lokalitách: 
Catalyst 9500:  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9500-series-switches/nb-06-
cat9500-ser-data-sheet-cte-en.html 
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Catalyst 9200L:  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-
cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html 

 

Prvky WLAN bloku na lokalitách: 
Catalyst C9105AXI-E (Access Point): 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9100ax-access-points/datasheet-
c78-744062.html 

 

Seznam veškeré požadované dokumentace uvedené v TS  
Bude dodána veškerá požadovaná dokumentace, jak je specifikováno v ZD.  

V rámci projektové dokumentace se bude jednat o následující dokumenty: 
1. Detailní harmonogram realizace  
2. Podrobný harmonogram dodávek HW a SW 
3. Definice komunikačních kanálů ServiceDesk 
4. Vymezení požadavků na součinnost Objednatele a případných třetích stran při realizaci 

dodávky 
5. Detailní technická dokumentace budoucího stavu pro pilotní projekt – Low Level Design (LLD) 
6. Detailní technická dokumentace budoucího stavu pro jednotlivé celky/etapy 
7. Dokumentace administrátorská, bezpečnostní, projektová, uživatelská, provozní, a další 

vyžadovaná v ZD, dokument Technická specifikace obnovy komunikační infrastruktury.  
 
V rámci zakázky bude dále dodána požadovaná bezpečnostní dokumentace, která bude v souladu se 
zadávacími požadavky a v souladu s nejlepší praxí a zákonnými požadavky s důrazem na Vyhlášku 
č.82/2018 Sb. – o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních 
opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška 
o kybernetické bezpečnosti). 
V rámci bezpečnostní dokumentace se bude jednat zejména o tyto dokumenty:  

1. Analýza rizik  

2. Zpráva o hodnocení rizik  

3. Plán zvládání rizik  

4. Bezpečnostní politika WAN/LAN/WLAN  

5. Bezpečnostní směrnice WAN/LAN/WLAN  

6. Návrh bezpečnostního deníku  

7. Prohlášení o souladu bezpečnostní politiky  

8. Provozní dokumentace (provozně-bezpečnostní část dokumentace)  

 

Všechny požadované dokumentace v ZD budou dodány včas a v dohodnuté požadované kvalitě.  
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Nabízená školení a konzultační práce  
Součástí projektu je i realizace školení a poskytnutí konzultační podpory v rozsahu uvedeném v ZD:  

1. Technologické školení 
2. Školení nasazení v prostředí FS 
3. Školení o hledání a odstraňování poruch 
4. Školení uživatelů/adminů 
5. Školení pro zvládání bezpečnostních incidentů 
6. Konzultační podpora jakéhokoliv člena týmu 
 

Vzhledem k epidemické situaci Covid preferujeme školení online pomocí MS Teams. Pokud to situace 
umožní, je možné tyto školení provést i prezenčně po dohodě.  

  

Řešení ostatních požadavků Objednatele  
Řešení ostatních požadavků Objednatele, které nejsou uvedeny v ZD, bude řešeno v rámci procesu 
změnového řízení po dohodě na úrovni projektových manažerů nebo vlastníků projektu/řídící komise.  
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B. TABULKOVÁ ČÁST:  

Rozsah projektu 

číslo Popis požadavku Možné 
hodnoty 

Požadovaná 
hodnota 

Nabízená 
hodnota 

1 Bude provedena analýza rizik dle technické 
specifikace (TS) 

ANO/NE ANO ANO 

2 Je součástí nabízeného řešení dodávka a instalace 
LAN v jednotlivých lokalitách, datových sálech a 
technologických místnostech dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

3 Je součástí nabízeného řešení dodávka a instalace 
WAN v jednotlivých lokalitách, datových sálech a 
technologických místnostech dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

4 Je součástí nabízeného řešení dodávka a instalace 
WLAN v jednotlivých lokalitách, datových sálech a 
technologických místnostech dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

5 Je součástí nabízeného řešení dodávka a instalace 
WLAN a WLAN v jednotlivých datových centrech dle 
TS 

ANO/NE ANO ANO 

6 Je součástí nabízeného řešení dodávka a instalace SW 
vybavení a tento SW je možné používat nejméně 7 let 
od podpisu smlouvy 

ANO/NE ANO ANO 

7 Jsou součástí nabízeného řešení práce při změně 
topologie dle požadavků TS 

ANO/NE ANO ANO 

8 Je součástí nabízeného řešení nastavení a napojení 
prvků infrastruktury pro realizaci zaznamenávání 
událostí komunikačního systému dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

9 Jsou součástí nabízeného řešení penetrační testy dle 
TS 

ANO/NE ANO ANO 

10 Je součástí nabízených služeb školení dle TS ANO/NE ANO ANO 

11 Jsou součástí nabízeného řešení veškerý HW, SW a 
práce (instalační, konfigurační, školení a ostatní dle 
potřeby) tak, aby řešení bylo zcela funkční dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

 

  



 

52 

 

Dokumentace 

číslo Popis požadavku Možné 
hodnoty 

Požadovaná 
hodnota 

Nabízená 
hodnota 

1 Je součástí nabízeného řešení vypracování plánu 
hodnocení a zvládáni rizik 

ANO/NE ANO ANO 

2 Je součástí nabízeného řešení detailní harmonogram 
realizace dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

3 Je součástí nabízeného řešení podrobný 
harmonogram dodávek HW a SW 

ANO/NE ANO ANO 

4 Je součástí nabízeného řešení definice 
komunikačních kanálů ServiceDesk 

ANO/NE ANO ANO 

5 Je součástí nabízeného řešení vymezení požadavků 
na součinnost dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

6 Je součástí nabízeného řešení detailní technická 
dokumentace pilotního projektu, projekty pro 
jednotlivé etapy dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

7 Je součástí nabízeného řešení ostatní dokumentace 
neuvedená v TS a nezbytná k tomu, aby dílo bylo 
zcela funkční  

ANO/NE ANO ANO 

8 Je součástí nabízeného řešení dokumentace uvedená 
v kapitole "Dokumentace požadovaná v rámci 
smlouvy o dílo" v TS 

ANO/NE ANO ANO 

 

 

Školení 

číslo Popis požadavku Možné 
hodnoty 

Požadovaná 
hodnota 

Nabízená 
hodnota 

1 Je součástí nabízeného řešení školení samotné 
technologie 

ANO/NE ANO ANO 

2 Je součástí nabízeného řešení školení způsobu 
nasazení technologie v prostředí FS 

ANO/NE ANO ANO 

3 Je součástí nabízeného řešení školení zaměřené na 
postup hledání a následného odstranění běžných 
poruch 

ANO/NE ANO ANO 

4 Jsou součástí nabízeného řešení obecné konzultační 
práce dle požadavků zadavatele dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

5 Je součástí nabízeného řešení školení 
uživatelů/adminů dle TS 

ANO/NE ANO ANO 
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6 Je součástí nabízeného řešení školení pro řešení a 
zvládání běžných typových bezpečnostních 
incidentů vztahujících se ke kritické informační 
infrastruktuře 

ANO/NE ANO ANO 

7 Jsou součástí nabízeného řešení on-line webináře 
dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

 

 

Požadavky obecné 

číslo Popis požadavku Možné hodnoty Požadovaná 
hodnota 

Nabízená 
hodnota 

1 Budou dodávaná zařízení nová ANO/NE ANO ANO 

2 Budou všechna Ethernet rozhraní aktivní ANO/NE ANO ANO 

3 Je na některé zařízení v době podání nabídky 
vyhlášen End of Sale nebo jinak vyhlášeno 
ukončení vývoje produktu 

ANO/NE NE NE 

4 Výška přístupových přepínačů v jednotce Rack 
Unit (U) 

velikost v U 1U 1U 

5 Je možné minimálně 5 přepínačů sloučit do 
jednoho logického a rychlost jejich propojení je 
větší než 20Gbps 

ANO/NE ANO ANO 

6 Minimální doba funkčnosti SW po podpisu 
smlouvy je 7 nebo více let 

ANO/NE ANO ANO 

7 Jednotlivé bloky WAN/LAN/WLA používají jen 
produkty jednoho výrobce. Netýká se okolních 
subsystémů, např. autentizační server může být 
od jiného výroce než WiFi řešení. 

ANO/NE ANO ANO 

8 Kolik management nástrojů je nezbytné 
používat pro dohled a monitoring celého řešení 

číselná hodnota není 
stanovena 

2 

9 Je řešení centrálně spravovatelné ANO/NE ANO ANO 

10 Umožňuje řešení zasílat informace o všech 
datových tocích 

ANO/NE není 
stanovena 

ANO 

11 Umožňuje řešení zasílat informace o datových 
tocích, přičemž se může jedat i o vzorek např. 
sFlow* nebo obdobné technologie 

ANO/NE ANO ANO 

12 Bude řešení funkční 10 a více let od podpisu 
smlouvy (nezohledňujeme bezpečnostní záplaty 
a ostatní věci související s vývojem SW, jedná se 
jen o funkčnost) 

ANO/NE není 
stanovena 

ANO 
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13 Umožňuje řešení řízení přístupu do sítě dle 
požadavku TS 

ANO/NE ANO ANO 

14 Bude řešení funkční i v případě kompletního 
výpadku Internetu 

ANO/NE není 
stanovena 

ANO 

15 Umožňuje řešení management a monitoring dle 
požadavků TS 

ANO/NE ANO ANO 

16 Umožňuje řešení dynamickou změnu 
přenosových tras dle požadavků TS ve WAN 

ANO/NE ANO ANO 

17 Umožňuje řešení detekci aplikací na základě 
informací z aplikační vrstvy (L7) a umožní na 
základě těchto informací směrovat provoz přes 
WAN 

ANO/NE ANO ANO 

18 Odpovídá zabezpečení nabízeného řešení z 
hlediska šifrování, šifrovaného přístupu 
požadavkům TS 

ANO/NE ANO ANO 

19 Je možné nasadit postkvantovou kryptografii ANO/NE není 
stanovena 

NE 

20 Je součástí řešení Jump server dle požadavků TS 
(požadováno jak pro on-premise, tak pro cloud 
řešení, či komponenty) 

ANO/NE není 
stanovena 

ANO 

21 Umožňuje řešení nasazení QoS dle požadavků 
TS 

ANO/NE ANO ANO 

22 Umožňuje řešení pracovat s identitami uživatelů 
napříč WAN/LAN/WLAN dle TS nebo je tato 
funkcionalita deklarovaná výrobcem jako 
plánována do dvou let 

ANO/NE/PLÁNOVÁNO není 
stanovena 

ANO 

23 Uchovávají se na lokalitách auditní záznamy 
(logy) dle požadavků TS 

ANO/NE ANO ANO 

24 Umožňuje WLAN centrální správu ANO/NE ANO ANO 

25 Umožňuje WAN všechny scénáře užití dle TS ANO/NE ANO ANO 

26 Je součástí nabízeného řešení i místní šetření 
před návrhem WLAN 

ANO/NE ANO ANO 

27 Umožňuje WLAN všechny funkcionality dle TS ANO/NE ANO ANO 

28 Splňuje řešení požadavky TS pro přístup na 
prvky 

ANO/NE ANO ANO 

29 Splňuje řešení požadavky bezpečnosti dle TS ANO/NE ANO ANO 

30 Je řešení WAN rozšiřitelné bez výměny 
centrálních komponent na minimálně 300 
lokalit 

ANO/NE ANO ANO 
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31 Splňuje nabízené řešení požadavky stanovené 
TS v kapitole Centrální 
monitoring/management 

ANO/NE ANO ANO 

32 S výjimkou lokality typu D, jsou jednotlivé 
komponenty WAN/LAN/WLAN samostatné a 
nekombinují funkci WAN/LAN/WLAN na 
jednom zařízení 

ANO/NE ANO ANO 

 

 

Datová centra 

číslo Popis požadavku Možné 
hodnoty 

Požadovaná 
hodnota 

Nabízená 
hodnota 

1 Disponují zařízení WAN v datových centrech (DC) 
dostatečným počtem rozhraní dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

2 Jaká je rychlost plně šifrovaného IMIX provozu na 
WAN v DC dle TS 

číselná 
hodnota 

>5Gbps až 
8.6Gbps 

3 Je připojení do LAN DC rychlostí 10Gbps nebo vyšší ANO/NE ANO ANO 

4 Jsou služby datových center (Zeleneč, Vápenka) 
vysoce dostupné bez SPOF 

ANO/NE ANO ANO 

5 Je možné komponenty DC spravovat a monitorovat 
dle požadavků TS 

ANO/NE ANO ANO 

6 Splňuje řešení DC požadavky TS ANO/NE ANO ANO 

7 Je schopno řešení WLAN zajistit služby dle TS kapitola 
"WLAN síť datových center" 

ANO/NE ANO ANO 

8 Mají jednotlivé komponenty v DC redundantní 
napájení nebo jsou komponenty redundantní v rámci 
DC 

ANO/NE ANO ANO 

 

 

Datové sály 

číslo Popis požadavku Možné 
hodnoty 

Požadovaná 
hodnota 

Nabízená 
hodnota 

1 Disponují zařízení WAN v datových sálech (Žitná, 
Lazarská) DS dostatečným počtem rozhraní dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

2 Jaká je rychlost plně šifrovaného IMIX provozu na 
WAN v DS dle TS 

číselná 
hodnota 

>2Gbps 2Gbps 
(max. 

4.3Gbps) 
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3 Je připojení do LAN DS rychlostí 10Gbps nebo vyšší ANO/NE ANO ANO 

4 Je možné komponenty DS spravovat a monitorovat 
dle požadavků TS 

ANO/NE ANO ANO 

5 Splňuje řešení DS požadavky TS ANO/NE ANO ANO 

6 Mají jednotlivé WAN komponenty v DS redundantní 
napájení  

ANO/NE ANO ANO 

 

 

Lokality typu A 

číslo Popis požadavku Možné 
hodnoty 

Požadovaná 
hodnota 

Nabízená 
hodnota 

1 Disponují zařízení WAN v lokalitách typu A (LA) 
dostatečným počtem rozhraní dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

2 Jaká je rychlost plně šifrovaného IMIX provozu na 
WAN v LA dle TS 

číselná 
hodnota 

≥500 Mbps 1750 Mbps 

3 Je připojení WAN do LAN LA rychlostí 10Gbps nebo 
vyšší 

ANO/NE ANO ANO 

4 Je možné komponenty LA spravovat a monitorovat 
dle požadavků TS 

ANO/NE ANO ANO 

5 Jsou WiFi AP samostatné  ANO/NE ANO ANO 

6 Mají jednotlivé WAN komponenty v LA redundantní 
napájení  

ANO/NE ANO ANO 

7 Podporuje zařízení WAN v lokalitě rozhraní LTE dle 
TS nebo využívá pro připojení do LTE rozhraní 
Ethernet externího zařízení 

ANO/NE ANO ANO 

8 Umožní zařízení WAN v budoucnu realizovat funkci 
statefull zone based firewallu* nebo jinou 
obdobnou či vyšší úroveň způsobu ochrany LAN v 
případě přímého přístupu do Internetu 

ANO/NE ANO ANO 

9 Má centrální prvek redundatní napájení dle TS ANO/NE ANO ANO 

10 Budou všechny porty LAN napájeny minimálně dle 
standardu IEEE 802.3at* 

ANO/NE ANO ANO 

11 Umožňují zařízení LAN ochranu před L2 útoky dle 
TS 

ANO/NE ANO ANO 

12 Umožňují všechny accessové porty LAN řízení 
přístupu do sítě dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

13 Splňují všechna použitá zařízení požadavky TS ANO/NE ANO ANO 



 

57 

 

14 Splňuje řešení LA požadavky TS ANO/NE ANO ANO 

15 Je navrhované řešení v souladu s požadavky 
vyplývajícími z dodaného schématu, např. z 
hlediska propojů mezi přepínači, počtu portu, 
fyzické umístění přepínačů apod. 

ANO/NE ANO ANO 

 

 

Lokality typu B 

číslo Popis požadavku Možné 
hodnoty 

Požadovaná 
hodnota 

Nabízená 
hodnota 

1 Disponují zařízení WAN v lokalitách typu B (LB) 
dostatečným počtem rozhraní dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

2 Jaká je rychlost plně šifrovaného IMIX provozu na 
WAN v LB dle TS 

číselná 
hodnota 

≥300 Mbps 1750 Mbps 

3 Jaký je počet navržených přístupových portů o 
rychlosti 1Gbsp (nebo vyšší rychlost) RJ45  

číselná 
hodnota 

≥336 336 

4 Je možné komponenty LB spravovat a monitorovat 
dle požadavků TS 

ANO/NE ANO ANO 

5 Jsou WiFi AP samostatné  ANO/NE ANO ANO 

6 Mají jednotlivé WAN komponenty v LB redundantní 
napájení  

ANO/NE ANO ANO 

7 Podporuje zařízení WAN v lokalitě rozhraní LTE dle 
TS nebo využívá pro připojení do LTE rozhraní 
Ethernet externího zařízení 

ANO/NE ANO ANO 

8 Umožní zařízení WAN v budoucnu realizovat funkci 
statefull zone based firewallu* nebo jinou 
obdobnou či vyšší úroveň způsobu ochrany LAN v 
případě přímého přístupu do Internetu 

ANO/NE ANO ANO 

9 Má centrální prvek redundatní napájení dle TS ANO/NE ANO ANO 

10 Budou všechny porty LAN napájeny minimálně dle 
standardu IEEE 802.3at* 

ANO/NE ANO ANO 

11 Umožňují zařízení LAN ochranu před L2 útoky dle 
TS 

ANO/NE ANO ANO 

12 Umožňují všechny accessové porty LAN řízení 
přístupu do sítě dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

13 Splňují všechna použitá zařízení požadavky TS ANO/NE ANO ANO 

14 Splňuje řešení LB požadavky TS ANO/NE ANO ANO 
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Lokality typu C a CX 

číslo Popis požadavku Možné 
hodnoty 

Požadovaná 
hodnota 

Nabízená 
hodnota 

1 Disponují zařízení WAN v lokalitách typu C nebo CX 
(LC) dostatečným počtem rozhraní dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

2 Jaká je rychlost plně šifrovaného IMIX provozu na 
WAN v LA dle TS 

číselná 
hodnota 

≥300 Mbps 1750 
Mbps 

3 Jaký je počet navržených přístupových portů o 
rychlosti 1Gbsp (nebo vyšší rychlost) RJ45  

číselná 
hodnota 

≥144 144 

4 Je možné komponenty LC spravovat a monitorovat dle 
požadavků TS 

ANO/NE ANO ANO 

5 Jsou WiFi AP samostatné  ANO/NE ANO ANO 

6 Mají jednotlivé WAN komponenty v LC redundantní 
napájení  

ANO/NE ANO ANO 

7 Podporuje zařízení WAN v lokalitě rozhraní LTE dle TS 
nebo využívá pro připojení do LTE rozhraní Ethernet 
externího zařízení 

ANO/NE ANO ANO 

8 Umožní zařízení WAN v budoucnu realizovat funkci 
statefull zone based firewallu* nebo jinou obdobnou 
či vyšší úroveň způsobu ochrany LAN v případě 
přímého přístupu do Internetu 

ANO/NE ANO ANO 

9 Má centrální prvek redundatní napájení dle TS ANO/NE ANO ANO 

10 Budou všechny porty LAN napájeny minimálně dle 
standardu IEEE 802.3at* 

ANO/NE ANO ANO 

11 Umožňují zařízení LAN ochranu před L2 útoky dle TS ANO/NE ANO ANO 

12 Umožňují všechny accessové porty LAN řízení přístupu 
do sítě dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

13 Splňují všechna použitá zařízení požadavky TS ANO/NE ANO ANO 

14 Splňuje řešení LC požadavky TS ANO/NE ANO ANO 

 

Lokality tupu D 

číslo Popis požadavku Možné 
hodnoty 

Požadovaná 
hodnota 

Nabízená 
hodnota 

1 Disponují zařízení WAN v lokalitách typu D (LD) 
dostatečným počtem rozhraní dle TS 

ANO/NE ANO ANO 
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2 Jaká je rychlost plně šifrovaného IMIX provozu 
na WAN v LA dle TS 

číselná 
hodnota 

≥100 Mbps 100 Mbps 
(max.200Mbps) 

3 Jaký je počet navržených přístupových portů o 
rychlosti 1Gbsp (nebo vyšší rychlost) RJ45  

číselná 
hodnota 

≥6 24 

5 Je možné komponenty LD spravovat a 
monitorovat dle požadavků TS 

ANO/NE ANO ANO 

7 Mají jednotlivé komponenty v LD redundantní 
napájení  

ANO/NE není 
stanovena 

NE 

8 Podporuje zařízení WAN v lokalitě rozhraní LTE 
dle TS nebo využívá pro připojení do LTE 
rozhraní Ethernet externího zařízení 

ANO/NE ANO ANO 

9 Umožní zařízení WAN v budoucnu realizovat 
funkci statefull zone based firewallu* nebo 
jinou obdobnou či vyšší úroveň způsobu 
ochrany LAN v případě přímého přístupu do 
Internetu 

ANO/NE ANO ANO 

12 Umožňují zařízení LAN ochranu před L2 útoky 
dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

13 Umožňují všechny accessové porty LAN řízení 
přístupu do sítě dle TS 

ANO/NE ANO ANO 

14 Splňují všechna použitá zařízení požadavky TS ANO/NE ANO ANO 

15 Splňuje řešení LD požadavky TS ANO/NE ANO ANO 

 

Příloha č. 3 

Harmonogram 

 

Harmonogram realizace Díla:  

V rámci Řídící dokumentace bude následně akceptován Detailní harmonogram, který bude 
konkretizovat níže uvedený Harmonogram, tak, že budou uvedeny některé dílčí Etapy. Etapa ukončení 
poslední Dílčí realizace však nesmí být v Řídící dokumentaci prodloužena, bude možné jej pouze zkrátit.  

Etapy Realizace Díla  Termín ukončení  

1. nabytí účinnosti Smlouvy  T 

2. provedení místního šetření pro vytvoření Řídící 
dokumentace  

T + 1 měsíc 

3. vytvoření a předání Řídící dokumentace k zahájení 
akceptační procedury  

T + 3 měsíce 

4. akceptace Řídící dokumentace  T + 4 měsíce 
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5. realizaci úvodního školení a poskytnutí konzultací v sídle 
Objednatele před zahájením Pilotního projektu 

T + 5 měsíců 

6. zahájení realizace Pilotního projektu  T + 6 měsíců 

7. zahájení akceptační procedury Pilotního projektu  T + 10 měsíců 

9. realizace druhého školení po akceptaci Pilotního projektu T + 11 měsíců 

10.  ukončení pevné fáze realizace Díla – T1 T + 12 měsíců 

Variabilní fáze realizace Díla  

11 zahájení první Dílčí realizace  T + 12 měsíců 

12. ukončení poslední Dílčí realizace  T + 24 měsíců 
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Příloha č. 4 

Cena 

 

 
Pevná fáze realizace Díla (Pilotní projekt) 

 
Specifikace  Cena v Kč bez DPH 

Místní šetření 
(Pozor limitace max. 5 % ceny Pilotního 

projektu) 

179 358 Kč 
 

Řídící dokumentace 
(Pozor limitace max. 10 % ceny Pilotního 

projektu) 

3 288 821 Kč 
 

Realizace Pilotního projektu  
(vč. ceny školení a konzultací) 

11 694 978 Kč 
 

Celková cena za pevnou fázi realizace Díla 
(Pilotní projekt) 

15 163 157 Kč 
 

 
 
 

Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Brno, nám. Svobody, 98/4 
 

Specifikace Cena v Kč bez DPH 
Cena místního šetření za jednu lokalitu 

(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 
18 698 Kč 

 
Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 

(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 
lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

674 729 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

763 495 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Brno-Střed, Masarykova 427/31 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

514 068 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

602 833 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Brno-Střed, Příkop, 819/25 



 

2 

 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

606 132 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

694 897 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Brno-střed, Šumavská, 519/35 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

410 939 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

499 705 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A České Budějovice, F. A. Gerstnera, 5/1 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

400 305 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

489 071 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Hradec Králové, Habrmannova, 19 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

274 808 Kč 
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Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

363 574 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Hradec Králové, Horova, 17 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

370 174 Kč 
 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

458 939 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Chotilsko, Smilovice, 90 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

458 729 Kč 
 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

547 495 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Karlovy Vary, Krymská, 2a 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

336 259 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

425 025 Kč 
 

 
 

Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Karlovy Vary, Západní, 1800/19 
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Specifikace Cena v Kč bez DPH 
Cena místního šetření za jednu lokalitu 

(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 
18 698 Kč 

 
Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 

(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 
lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

368 955 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

457 721 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Liberec, 1. máje 97 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

484 218 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

572 984 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Moravská Ostrava a Přívoz, Na Jízdárně, 

3162/3 
 

Specifikace Cena v Kč bez DPH 
Cena místního šetření za jednu lokalitu 

(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 
18 698 Kč 

 
Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 

(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 
lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

427 590 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

516 355 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Olomouc, Lazecká, 545/22 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

426 191 Kč 
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Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

514 957 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Pardubice, Boženy Němcové, 2625 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

459 450 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

548 215 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Plzeň 1, Náměstí Českých Bratří, 2490/8 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

548 233 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

636 998 Kč 
 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Praha 1, Lazarská, 15/7 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

1 005 504 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

1 094 269 Kč 
 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Praha 1, Štěpánská, 619/28 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
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Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

887 829 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

976 595 Kč 
 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Praha 2, Žitná, 563/12 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

422 031 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

510 797 Kč 
 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Praha 4, Budějovická, 409/1 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

458 888 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

547 654 Kč 
 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše, 1000/7 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

1 140 070 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

1 228 836 Kč 
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Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Praha 8, Trojská, 1997/13a 
 

Specifikace Cena v Kč bez DPH 
Cena místního šetření za jednu lokalitu 

(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 
18 698 Kč 

 
Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 

(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 
lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

396 478 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

485 244 Kč 
 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Praha 9, Drahobejlova, 945/48 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

557 268 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

646 033 Kč 
 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Ústí nad Labem, Velká hradební, 39/61 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
 

Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

418 012 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

506 778 Kč 
 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie A Zlín, třída Tomáše Bati, 21 

 
Specifikace Cena v Kč bez DPH 

Cena místního šetření za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 5 % ceny za jednu lokalitu) 

18 698 Kč 
 

Cena Dílčí řídící dokumentace za jednu lokalitu 
(Pozor limitace max. 10 % ceny za jednu 

lokalitu) 

70 068 Kč 
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Cena Dílčí realizace za jednu lokalitu (vč. ceny 
školení a konzultací) 

459 642 Kč 
 

Celková cena za lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící 

dokumentace a Dílčí realizace)  

548 407 Kč 
 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie B 

 

Specifikace 
Jednotková cena 

(v Kč bez DPH) 
 

Počet jednotek 
lokalit 

kategorie B 

Cena za počet jednotek lokalit 
kategorie B 

(v Kč bez DPH) 
Cena místního 

šetření za jednu 
lokalitu 

(Pozor limitace 
max. 5 % ceny za 
jednu lokalitu ) 

 

9 003 Kč 
 

37 
 

333 093 Kč 
 

Cena Dílčí řídící 
dokumentace za 

jednu lokalitu 
(Pozor limitace 
max. 10 % ceny 

za jednu lokalitu) 
 

2 952 Kč 
 

109 215 Kč 
 

Cena Dílčí 
realizace za 

jednu lokalitu 
(vč. ceny školení 

a konzultací) 

298 601 Kč 
 

11 048 251 Kč 
 
 

Celková cena za jednu lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící dokumentace a Dílčí 

realizace)  
 

310 556 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie C 

 

Specifikace 
Jednotková cena 

(v Kč bez DPH) 
 

Počet jednotek 
lokalit 

kategorie C 

Cena za počet jednotek lokalit 
kategorie C 

(v Kč bez DPH) 
Cena místního 

šetření za jednu 
lokalitu 

(Pozor limitace 
max. 5 % ceny za 
jednu lokalitu ) 

 

4 848 Kč 
 

77 

373 258 Kč 
 

Cena Dílčí řídící 
dokumentace za 

jednu lokalitu 
(Pozor limitace 

2 952 Kč 
 

227 286 Kč 
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max. 10 % ceny 
za jednu lokalitu) 

 
Cena Dílčí 

realizace za 
jednu lokalitu 

(vč. ceny školení 
a konzultací) 

188 398 Kč 
 

14 506 610 Kč 
 

Celková cena za jednu lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící dokumentace a Dílčí 

realizace)  
 

196 197 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie CX 

 

Specifikace 
Jednotková cena 

(v Kč bez DPH) 
 

Počet jednotek 
lokalit 

kategorie CX 

Cena za počet jednotek lokalit 
kategorie CX 

(v Kč bez DPH) 
Cena místního 

šetření za jednu 
lokalitu 

(Pozor limitace 
max. 5 % ceny za 
jednu lokalitu ) 

 

4 848 Kč 
 

13 

63 018 Kč 
 

Cena Dílčí řídící 
dokumentace za 

jednu lokalitu 
(Pozor limitace 
max. 10 % ceny 

za jednu lokalitu) 
 

2 952 Kč 
 

38 373 Kč 
 

Cena Dílčí 
realizace za 

jednu lokalitu 
(vč. ceny školení 

a konzultací) 

203 494 Kč 
 

2 645 422 Kč 
 

Celková cena za jednu lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící dokumentace a Dílčí 

realizace)  
 

211 293 Kč 
 

 
Variabilní fáze realizace Díla – lokality kategorie D 

 

Specifikace 
Jednotková cena 

(v Kč bez DPH) 
 

Počet jednotek 
lokalit 

kategorie D 

Cena za počet jednotek lokalit 
kategorie D 

(v Kč bez DPH) 
Cena místního 

šetření za jednu 
lokalitu 

(Pozor limitace 

2 078 Kč 
 51 105 953 Kč 
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max. 5 % ceny za 
jednu lokalitu ) 

 
Cena Dílčí řídící 

dokumentace za 
jednu lokalitu 
(Pozor limitace 
max. 10 % ceny 

za jednu lokalitu) 
 

2 952 Kč 
 

150 540 Kč 
 

Cena Dílčí 
realizace za 

jednu lokalitu 
(vč. ceny školení 

a konzultací) 

66 937 Kč 
 

3 413 779 Kč 
 

Celková cena za jednu lokalitu  
(součet místního šetření, Dílčí řídící dokumentace a Dílčí 

realizace)  
 

71 966 Kč 
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Detailní položkový ceník hardware a software pro veškeré plnění dle této Smlouvy 
 
  

Ceny uvedeny bez DPH  
Detailní položkový rozpis cen ve strukturované podobě - počty a ceny jednotlivých zařízení včetně všech nutných instalačních položek a 
jednotlivých podpor pro pilotní lokality  

Lokalita Typ Kategorie Označení 
výrobce 

Popis prvku Počet kusů Jednotková cena Cena celkem za dodané 
množství 

1 Praha 3, Na 
Vápence 915/14 

DC WAN DC C8500L-8S4X-
COVID 

Cisco Catalyst 8500 Series 12-
port SFP+, 8x1GE,4x10GE 

1 542 017 Kč 542 017 Kč 
  

DC WIFI DC C9800-CL-K9-
COVID 

Cisco Catalyst 9800-CL Wireless 
Controller  

1 504 Kč 504 Kč 
  

DC DNAC DN2-HW-APL-L Cisco DNA Center Appliance 
(Gen 2) - 56 Core 

1 1 513 380 Kč 1 513 380 Kč 
  

DC VS UCSC-C220-
M5SX-COVID 

UCS C220 M5 SFF 10 HD w/o 
CPU, mem, HD, PCIe, PSU 

1 126 115 Kč 126 115 Kč 
  

DC ISE SNS-3655-K9-
COVID 

Medium Secure Network Server 
for ISE Applications 

3 214 597 Kč 643 791 Kč 
  

DC ISE ISE-E-LIC-COVID Cisco Identity Service Engine 
Essentials Subscription - 60000 

1 1 089 634 Kč 1 089 634 Kč 
  

DC ISE L-ISE-TACACS-
ND=-COVID 

Cisco ISE Device Admin Node 
License 

1 50 446 Kč 50 446 Kč 
  

DC WAN DC SFP-H10GB-
ACU7M= 

Active Twinax cable assembly, 
7m 

1 1 892 Kč 1 892 Kč 

2 Zeleneč, Čsl. 
Armády 435/81 

DC WAN DC C8500L-8S4X-
COVID 

Cisco Catalyst 8500 Series 12-
port SFP+, 8x1GE,4x10GE 

1 542 017 Kč 542 017 Kč 
  

DC WIFI DC C9800-CL-K9-
COVID 

Cisco Catalyst 9800-CL Wireless 
Controller  

1 504 Kč 504 Kč 
  

DC VS UCSC-C220-
M5SX-COVID 

UCS C220 M5 SFF 10 HD w/o 
CPU, mem, HD, PCIe, PSU 

1 126 115 Kč 126 115 Kč 
  

DC ISE SNS-3655-K9-
COVID 

Medium Secure Network Server 
for ISE Applications 

3 63 259 Kč 189 778 Kč 
  

DC ISE L-ISE-TACACS-
ND=-COVID 

Cisco ISE Device Admin Node 
License 

1 50 446 Kč 50 446 Kč 
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DC WAN DC SFP-H10GB-

ACU7M= 
Active Twinax cable assembly, 
7m 

1 1 892 Kč 1 892 Kč 

3 Praha 2, Žitná, 
563/12 

DS WAN DS C8300-1N1S-
4T2X-COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-
4T2X Router 

1 123 593 Kč 123 593 Kč 

4 Praha 1, Lazarská, 
15/7 

DS WAN DS C8300-1N1S-
4T2X-COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-
4T2X Router 

1 123 593 Kč 123 593 Kč 

5 Beroun, Tyršova, 
1634 

CX WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

CX LAN AC2 C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

3 17 656 Kč 52 968 Kč 
  

CX LAN 
AG/AC2 

C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, redund. 
AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
CX WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 2 3 027 Kč 6 054 Kč 

  
CX SFP SX GLC-SX-MMD=-

COVID 
1000BASE-SX SFP transceiver 
module, MMF, 850nm, DOM 

4 757 Kč 3 027 Kč 

6 České Budějovice, 
Mánesova, 
1803/3a 

A WAN A C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
10G, Network Essentials, 
redund. AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
A LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

8 17 656 Kč 141 248 Kč 
  

A LAN AC3 C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, bez 
stacku 

3 16 899 Kč 50 698 Kč 

  
A SFP SX GLC-SX-MMD=-

COVID 
1000BASE-SX SFP transceiver 
module, MMF, 850nm, DOM 

12 757 Kč 9 080 Kč 
  

A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver 
module for Category 5 copper 
wire 

4 883 Kč 3 531 Kč 

  
A WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
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7 Dačice, 
Komenského, 39/V 

D WAN D C1121-4PLTEP-
COVID 

ISR 1100 4P Dual GE SFP Router 
Pluggable SMS/GPS + P-LTE-GB 

1 40 357 Kč 40 357 Kč 
  

D LAN AC5 C9200L-24P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, bez 
stacku 

1 8 576 Kč 8 576 Kč 

  
D WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 1 3 027 Kč 3 027 Kč 

8 Děčín, Řetězová, 
1369/2a 

CX WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

CX LAN 
AG/AC2 

C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, redund. 
AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
CX LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

4 17 656 Kč 70 624 Kč 
  

CX LAN AC3 C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, bez 
stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 

  
CX SFP SX GLC-SX-MMD=-

COVID 
1000BASE-SX SFP transceiver 
module, MMF, 850nm, DOM 

4 757 Kč 3 027 Kč 
  

CX WIFI C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 2 3 027 Kč 6 054 Kč 

9 Dobruška, 
Šubertovo náměstí, 
53 

C WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 

  
C LAN 

AG/AC2 
C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, redund. 
AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
C WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 2 3 027 Kč 6 054 Kč 

10 Dobříš, Mírové 
náměstí 1551 

D WAN D C1121-4PLTEP-
COVID 

ISR 1100 4P Dual GE SFP Router 
Pluggable SMS/GPS + P-LTE-GB 

1 40 357 Kč 40 357 Kč 
  

D LAN AC3 C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, bez 
stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 

  
D WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 1 3 027 Kč 3 027 Kč 
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11 Frýdek-Místek, Na 
Poříčí, 3208 

B WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

B LAN 
AG/AC1 

C9200L-48P-4X-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
10G, Network Essentials, 
redund. AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
B LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

7 17 656 Kč 123 593 Kč 
  

B SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver 
module for Category 5 copper 
wire 

4 883 Kč 3 531 Kč 

  
B WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 8 3 027 Kč 24 214 Kč 

12 Frýdlant nad 
Ostravicí, 
Spořitelní, 238 

D WAN D C1121-4PLTEP-
COVID 

ISR 1100 4P Dual GE SFP Router 
Pluggable SMS/GPS + P-LTE-GB 

1 40 357 Kč 40 357 Kč 

  
D LAN AC3 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, bez 
stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 

  
D WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 1 3 027 Kč 3 027 Kč 

  
D SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver 

module for Category 5 copper 
wire 

1 883 Kč 883 Kč 

13 Hranice, Nádražní, 
332 

C WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

C LAN 
AG/AC2 

C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, redund. 
AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
C LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

1 17 656 Kč 17 656 Kč 
  

C WIFI C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 2 3 027 Kč 6 054 Kč 

14 Jihlava, Tolstého 
1455/2 

A WAN A C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 
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A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
10G, Network Essentials, 
redund. AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
A LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

12 17 656 Kč 211 873 Kč 
  

A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver 
module for Category 5 copper 
wire 

12 883 Kč 10 594 Kč 

  
A WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 

15 Jindřichův Hradec, 
Česká, 1284/II 

C WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

C LAN 
AG/AC2 

C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, redund. 
AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
C LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

4 17 656 Kč 70 624 Kč 
  

C WIFI C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 2 3 027 Kč 6 054 Kč 

16 Klatovy, 
Machníkova, 129 

B WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

B LAN 
AG/AC1 

C9200L-48P-4X-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
10G, Network Essentials, 
redund. AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
B LAN AC1 C9200L-48P-4X-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
10G, Network Essentials 

1 22 448 Kč 22 448 Kč 
  

B LAN AC2 C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

8 17 656 Kč 141 249 Kč 
  

B SFP SX GLC-SX-MMD=-
COVID 

1000BASE-SX SFP transceiver 
module, MMF, 850nm, DOM 

12 757 Kč 9 080 Kč 
  

B WIFI C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 8 3 027 Kč 24 214 Kč 

17 Kralovice, Náměstí 
Osvobození, 886 

D WAN D C1121-4PLTEP-
COVID 

ISR 1100 4P Dual GE SFP Router 
Pluggable SMS/GPS + P-LTE-GB 

1 40 357 Kč 40 357 Kč 
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D LAN AC3 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, bez 
stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 

  
D WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 1 3 027 Kč 3 027 Kč 

  
D SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver 

module for Category 5 copper 
wire 

1 883 Kč 883 Kč 

18 Nový Bor, T. G. 
Masaryka 46, 473 
01  

D WAN D C1121-4PLTEP-
COVID 

ISR 1100 4P Dual GE SFP Router 
Pluggable SMS/GPS + P-LTE-GB 

1 40 357 Kč 40 357 Kč 

  
D LAN AC5 C9200L-24P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, bez 
stacku 

1 8 576 Kč 8 576 Kč 

  
D WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 1 3 027 Kč 3 027 Kč 

19 Plzeň, Hálkova, 
2790/14 

A WAN A C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 
  

A LAN 
AG/AC1 

C9200L-48P-4X-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
10G, Network Essentials, 
redund. AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
A LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

10 17 656 Kč 176 561 Kč 
  

A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver 
module for Category 5 copper 
wire 

8 883 Kč 7 062 Kč 

  
A WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 

20 Praha 10, 
Petrohradská, 
1486/6 

A WAN A C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
10G, Network Essentials, 
redund. AC zdroj 

2 23 962 Kč 47 924 Kč 

  
A LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

15 17 656 Kč 264 842 Kč 



 

7 

 

  
A LAN AC3 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, bez 
stacku 

2 16 899 Kč 33 799 Kč 

  
A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver 

module for Category 5 copper 
wire 

12 883 Kč 10 594 Kč 

  
A WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 

  
A SFP SX GLC-SX-MMD=-

COVID 
1000BASE-SX SFP transceiver 
module, MMF, 850nm, DOM 

4 757 Kč 3 027 Kč 

21 Praha 4, Na 
Pankráci 
1685/17,19 

A WAN A C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
10G, Network Essentials, 
redund. AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
A LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

7 17 656 Kč 123 593 Kč 
  

A LAN AC3 C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, bez 
stacku 

4 16 899 Kč 67 598 Kč 

  
A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver 

module for Category 5 copper 
wire 

8 883 Kč 7 062 Kč 

  
A WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 

  
A SFP LH GLC-LH-SMD=-

COVID 
1000BASE-LX/LH SFP 
transceiver module, MMF/SMF, 
1310nm, DOM 

2 1 816 Kč 3 632 Kč 

22 Praha 5, 
Peroutkova, 
263/61 

A WAN A C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
10G, Network Essentials, 
redund. AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 
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A LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

10 17 656 Kč 176 561 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
  

A SFP SX GLC-SX-MMD=-
COVID 

1000BASE-SX SFP transceiver 
module, MMF, 850nm, DOM 

4 757 Kč 3 027 Kč 

23 Praha 8, Thamova, 
291/27 

B WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

B LAN 
AG/AC1 

C9200L-48P-4X-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
10G, Network Essentials, 
redund. AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
B LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

5 17 656 Kč 88 281 Kč 
  

B WIFI C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 8 3 027 Kč 24 214 Kč 
  

B SFP SX GLC-SX-MMD=-
COVID 

1000BASE-SX SFP transceiver 
module, MMF, 850nm, DOM 

4 757 Kč 3 027 Kč 

24 Přerov, Wurmova, 
2831/4 

C WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

C LAN 
AG/AC2 

C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, redund. 
AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
C LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

2 17 656 Kč 35 312 Kč 
  

C LAN AC3 C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, bez 
stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 

  
C WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 2 3 027 Kč 6 054 Kč 

  
C SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver 

module for Category 5 copper 
wire 

4 883 Kč 3 531 Kč 

25 Rokycany, Malé 
náměstí, 118 

CX WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
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CX LAN 

AG/AC2 
C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, redund. 
AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
CX LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

2 17 656 Kč 35 312 Kč 
  

CX WIFI C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 2 3 027 Kč 6 054 Kč 
  

CX SFP SX GLC-SX-MMD=-
COVID 

1000BASE-SX SFP transceiver 
module, MMF, 850nm, DOM 

4 757 Kč 3 027 Kč 

26 Rumburk, Františka 
Nohy, 845/2 

C WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

C LAN 
AG/AC2 

C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, redund. 
AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
C LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

1 17 656 Kč 17 656 Kč 
  

C WIFI C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 2 3 027 Kč 6 054 Kč 

27 Slavkov u Brna, 
Palackého náměstí 
89 

D WAN D C1121-4PLTEP-
COVID 

ISR 1100 4P Dual GE SFP Router 
Pluggable SMS/GPS + P-LTE-GB 

1 40 357 Kč 40 357 Kč 

  
D LAN AC3 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, bez 
stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 

  
D WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 1 3 027 Kč 3 027 Kč 

28 Soběslav, 
Wilsonova, 113 

C WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

C LAN 
AG/AC2 

C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, redund. 
AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
C LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

1 17 656 Kč 17 656 Kč 
  

C WIFI C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 2 3 027 Kč 6 054 Kč 



 

10 

 

29 Vyškov, Palánek, 1 C WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T 
Router + P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

C LAN 
AG/AC2 

C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, redund. 
AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 

  
C LAN AC2 C9200L-48P-4G-

E-COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials 

3 17 656 Kč 52 968 Kč 
  

C LAN AC3 C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 
1G, Network Essentials, bez 
stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 

  
C WIFI C9105AXI-E-

COVID 
Cisco Catalyst 9105AX Series 2 3 027 Kč 6 054 Kč 

  
C SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver 

module for Category 5 copper 
wire 

2 883 Kč 1 766 Kč 

        
10 642 339 Kč 

 
  

Ceny uvedeny bez DPH  
Detailní položkový rozpis cen ve strukturované podobě - počty a ceny jednotlivých zařízení včetně všech nutných instalačních položek a 
jednotlivých podpor pro lokality A  
Lokalita Typ Kategorie Označení výrobce Popis prvku Počet 

kusů  
Jednotková 
cena 

Cena celkem 
za dodané 
množství 

1 Brno, nám. Svobody, 
98/4 

A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 
NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 
  

A LAN AG2 C9500-16X-E-COVID Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, 
Essentials + C9500-NM-8X 

1 73 147 Kč 73 147 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

22 17 656 Kč 388 434 Kč 
  

A LAN AC3 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, bez stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 
  

A SFP SX GLC-SX-MMD=-COVID 1000BASE-SX SFP transceiver module, 
MMF, 850nm, DOM 

14 757 Kč 10 594 Kč 
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A SFP LH GLC-LH-SMD=-COVID 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, 

MMF/SMF, 1310nm, DOM 
4 1 816 Kč 7 264 Kč 

  
A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 

2 Brno-Střed, 
Masarykova 427/31 

A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 
NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 
  

A LAN 
AG/AC1 

C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

2 26 736 Kč 53 473 Kč 
  

A LAN AC1 C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials 

4 22 448 Kč 89 794 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

10 17 656 Kč 176 561 Kč 
  

A SFP+ SR SFP-10G-SR-S=-COVID 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-
Class 

10 1 387 Kč 13 873 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
3 Brno-Střed, Příkop, 

819/25 
A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN AG1 C9500-16X-E-COVID Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, 

Essentials 
1 65 580 Kč 65 580 Kč 

  
A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-

COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

19 17 656 Kč 335 466 Kč 
  

A LAN AC3 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, bez stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 
  

A SFP SX GLC-SX-MMD=-COVID 1000BASE-SX SFP transceiver module, 
MMF, 850nm, DOM 

14 757 Kč 10 594 Kč 
  

A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver module for 
Category 5 copper wire 

1 883 Kč 883 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
4 Brno-střed, Šumavská, 

519/35 
A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

9 17 656 Kč 158 905 Kč 
  

A LAN AC3 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, bez stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 
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A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver module for 

Category 5 copper wire 
6 883 Kč 5 297 Kč 

  
A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 

5 České Budějovice, F. A. 
Gerstnera, 5/1 

A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 
NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 
  

A LAN 
AG/AC1 

C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

9 17 656 Kč 158 905 Kč 
  

A SFP SX GLC-SX-MMD=-COVID 1000BASE-SX SFP transceiver module, 
MMF, 850nm, DOM 

4 757 Kč 3 027 Kč 
  

A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver module for 
Category 5 copper wire 

6 883 Kč 5 297 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
6 Hradec Králové, 

Habrmannova, 19 
A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

1 17 656 Kč 17 656 Kč 
  

A SFP LH GLC-LH-SMD=-COVID 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, 
MMF/SMF, 1310nm, DOM 

1 1 816 Kč 1 816 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
7 Hradec Králové, 

Horova, 17 
A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

7 17 656 Kč 123 593 Kč 
  

A SFP LH GLC-LH-SMD=-COVID 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, 
MMF/SMF, 1310nm, DOM 

1 1 816 Kč 1 816 Kč 
  

A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver module for 
Category 5 copper wire 

8 883 Kč 7 062 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
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8 Chotilsko, Smilovice, 90 A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 
NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 
  

A LAN 
AG/AC1 

C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN AC1 C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials 

3 22 448 Kč 67 345 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

8 17 656 Kč 141 249 Kč 
  

A LAN AC3 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, bez stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 
  

A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver module for 
Category 5 copper wire 

12 883 Kč 10 594 Kč 
  

A SFP+ SR SFP-10G-SR-S=-COVID 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-
Class 

4 1 387 Kč 5 549 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
9 Karlovy Vary, Krymská, 

2a 
A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

5 17 656 Kč 88 281 Kč 
  

A SFP LH GLC-LH-SMD=-COVID 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, 
MMF/SMF, 1310nm, DOM 

2 1 816 Kč 3 632 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
10 Karlovy Vary, Západní, 

1800/19 
A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

7 17 656 Kč 123 593 Kč 
  

A SFP LH GLC-LH-SMD=-COVID 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, 
MMF/SMF, 1310nm, DOM 

2 1 816 Kč 3 632 Kč 
  

A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver module for 
Category 5 copper wire 

4 883 Kč 3 531 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
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11 Liberec, 1. máje 97 A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 
NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 
  

A LAN 
AG/AC1 

C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN 
AG/AC2 

C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 24 214 Kč 24 214 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

12 17 656 Kč 211 873 Kč 
  

A LAN AC4 C9200L-24P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

2 10 594 Kč 21 187 Kč 
  

A SFP SX GLC-SX-MMD=-COVID 1000BASE-SX SFP transceiver module, 
MMF, 850nm, DOM 

8 757 Kč 6 054 Kč 
  

A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver module for 
Category 5 copper wire 

4 883 Kč 3 531 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
12 Moravská Ostrava a 

Přívoz, Na Jízdárně, 
3162/3 

A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 
NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

10 17 656 Kč 176 561 Kč 
  

A LAN AC3 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, bez stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 
  

A SFP SX GLC-SX-MMD=-COVID 1000BASE-SX SFP transceiver module, 
MMF, 850nm, DOM 

4 757 Kč 3 027 Kč 
  

A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver module for 
Category 5 copper wire 

4 883 Kč 3 531 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
13 Olomouc, Lazecká, 

545/22 
A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

11 17 656 Kč 194 217 Kč 
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A SFP SX GLC-SX-MMD=-COVID 1000BASE-SX SFP transceiver module, 

MMF, 850nm, DOM 
4 757 Kč 3 027 Kč 

  
A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 

14 Pardubice, Boženy 
Němcové, 2625 

A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 
NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 
  

A LAN 
AG/AC1 

C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

2 26 736 Kč 53 473 Kč 
  

A LAN AC1 C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials 

2 22 448 Kč 44 897 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

9 17 656 Kč 158 905 Kč 
  

A SFP SX GLC-SX-MMD=-COVID 1000BASE-SX SFP transceiver module, 
MMF, 850nm, DOM 

4 757 Kč 3 027 Kč 
  

A SFP+ SR SFP-10G-SR-S=-COVID 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-
Class 

4 1 387 Kč 5 549 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
15 Plzeň 1, Náměstí 

Českých Bratří, 2490/8 
A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN 
AG/AC2 

C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 24 214 Kč 24 214 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

17 17 656 Kč 300 154 Kč 
  

A SFP LH GLC-LH-SMD=-COVID 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, 
MMF/SMF, 1310nm, DOM 

10 1 816 Kč 18 161 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
16 Praha 1, Lazarská, 15/7 A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN AG2 C9500-16X-E-COVID Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, 

Essentials + C9500-NM-8X 
2 73 147 Kč 146 293 Kč 

  
A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-

COVID 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

38 17 656 Kč 670 932 Kč 
  

A LAN AC3 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, bez stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 
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A SFP SX GLC-SX-MMD=-COVID 1000BASE-SX SFP transceiver module, 

MMF, 850nm, DOM 
64 757 Kč 48 428 Kč 

  
A SFP+ SR SFP-10G-SR-S=-COVID 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-

Class 
4 1 387 Kč 5 549 Kč 

  
A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 

17 Praha 1, Štěpánská, 
619/28 

A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 
NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 
  

A LAN AG2 C9500-16X-E-COVID Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, 
Essentials + C9500-NM-8X 

1 73 147 Kč 73 147 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

35 17 656 Kč 617 964 Kč 
  

A LAN AC3 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, bez stacku 

3 16 899 Kč 50 698 Kč 
  

A SFP SX GLC-SX-MMD=-COVID 1000BASE-SX SFP transceiver module, 
MMF, 850nm, DOM 

24 757 Kč 18 161 Kč 
  

A SFP LH GLC-LH-SMD=-COVID 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, 
MMF/SMF, 1310nm, DOM 

1 1 816 Kč 1 816 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
18 Praha 2, Žitná, 563/12 A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

2 26 736 Kč 53 473 Kč 
  

A LAN AC1 C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials 

4 22 448 Kč 89 794 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

4 17 656 Kč 70 624 Kč 
  

A SFP+ SR SFP-10G-SR-S=-COVID 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-
Class 

8 1 387 Kč 11 098 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
19 Praha 4, Budějovická, 

409/1 
A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

13 17 656 Kč 229 529 Kč 
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A SFP SX GLC-SX-MMD=-COVID 1000BASE-SX SFP transceiver module, 

MMF, 850nm, DOM 
4 757 Kč 3 027 Kč 

  
A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver module for 

Category 5 copper wire 
4 883 Kč 3 531 Kč 

  
A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 

20 Praha 7, nábřeží 
Kapitána Jaroše, 1000/7 

A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 
NIM-1X + P-LTEA 

1 116 026 Kč 116 026 Kč 
  

A LAN AG1 C9500-16X-E-COVID Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, 
Essentials 

2 65 580 Kč 131 160 Kč 
  

A LAN AC1 C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials 

6 22 448 Kč 134 691 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

39 17 656 Kč 688 588 Kč 
  

A LAN AC3 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, bez stacku 

3 16 899 Kč 50 698 Kč 
  

A SFP SX GLC-SX-MMD=-COVID 1000BASE-SX SFP transceiver module, 
MMF, 850nm, DOM 

36 757 Kč 27 241 Kč 
  

A SFP+ SR SFP-10G-SR-S=-COVID 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-
Class 

20 1 387 Kč 27 745 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
21 Praha 8, Trojská, 

1997/13a 
A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

2 26 736 Kč 53 473 Kč 
  

A LAN AC1 C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials 

2 22 448 Kč 44 897 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

5 17 656 Kč 88 281 Kč 
  

A SFP+ SR SFP-10G-SR-S=-COVID 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-
Class 

4 1 387 Kč 5 549 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
22 Praha 9, Drahobejlova, 

945/48 
A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
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A LAN 

AG/AC2 
C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 24 214 Kč 24 214 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

17 17 656 Kč 300 154 Kč 
  

A SFP LH GLC-LH-SMD=-COVID 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, 
MMF/SMF, 1310nm, DOM 

16 1 816 Kč 29 057 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
23 Ústí nad Labem, Velká 

hradební, 39/61 
A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN 
AG/AC2 

C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 24 214 Kč 24 214 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

8 17 656 Kč 141 249 Kč 
  

A LAN AC3 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, bez stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 
  

A SFP SX GLC-SX-MMD=-COVID 1000BASE-SX SFP transceiver module, 
MMF, 850nm, DOM 

8 757 Kč 6 054 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč 
24 Zlín, třída Tomáše Bati, 

21 
A WAN A C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 

NIM-1X + P-LTEA 
1 116 026 Kč 116 026 Kč 

  
A LAN 

AG/AC1 
C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 26 736 Kč 26 736 Kč 
  

A LAN 
AG/AC2 

C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 24 214 Kč 24 214 Kč 
  

A LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

11 17 656 Kč 194 217 Kč 
  

A LAN AC3 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, bez stacku 

1 16 899 Kč 16 899 Kč 
  

A SFP TE GLC-TE=-COVID 1000BASE-T SFP transceiver module for 
Category 5 copper wire 

4 883 Kč 3 531 Kč 
  

A WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 14 3 027 Kč 42 375 Kč         
11 843 182 Kč 
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Lokality B 
  

Ceny uvedeny bez DPH  
Detailní položkový rozpis cen ve strukturované podobě - počty a ceny jednotlivých zařízení včetně všech nutných instalačních položek a 
jednotlivých podpor pro lokality B  
Lokalita Typ Kategorie Označení výrobce Popis prvku Počet 

kusů  
Jednotková 
cena 

Cena celkem za 
dodané 
množství 

1 Lokalita typu B-
variabilní 

B WAN 
B,C,CX 

C8300-1N1S-6T-COVID Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router 
+ P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

B LAN 
AG/AC1 

C9200L-48P-4X-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 
  

B LAN AC2 C9200L-48P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

6 17 656 Kč 105 937 Kč 
  

B WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 8 3 027 Kč 24 214 Kč         
267 616 Kč 

 
  

Ceny uvedeny bez DPH  
Detailní položkový rozpis cen ve strukturované podobě - počty a ceny jednotlivých zařízení včetně všech nutných instalačních položek a 
jednotlivých podpor pro lokality C, CX  
Lokalita Typ Kategorie Označení 

výrobce 
Popis prvku Počet kusů  Jednotková 

cena 
Cena celkem za 
dodané množství 

1 Lokalita typu C-
variabilní 

C WAN B,C,CX C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 
P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

C LAN AG/AC2 C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 
  

C LAN AC2 C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

1 17 656 Kč 17 656 Kč 
  

C WIFI C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 2 3 027 Kč 6 054 Kč 
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161 175 Kč          

2 Lokalita typu 
CX-variabilní 

CX WAN B,C,CX C8300-1N1S-6T-
COVID 

Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router + 
P-LTEA 

1 113 504 Kč 113 504 Kč 
  

CX LAN AG/AC2 C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials, redund. AC zdroj 

1 23 962 Kč 23 962 Kč 
  

CX LAN AC2 C9200L-48P-4G-
E-COVID 

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, 
Network Essentials 

1 17 656 Kč 17 656 Kč 
  

CX WIFI C9105AXI-E-
COVID 

Cisco Catalyst 9105AX Series 2 3 027 Kč 6 054 Kč 
        

161 175 Kč 
 
 
Lokality D 
  

Ceny uvedeny bez DPH  
Detailní položkový rozpis cen ve strukturované podobě - počty a ceny jednotlivých zařízení včetně všech nutných instalačních položek a 
jednotlivých podpor pro lokality D  
Lokalita Typ Kategorie Označení výrobce Popis prvku Počet 

kusů  
Jednotková 
cena 

Cena celkem za 
dodané 
množství 

1 Lokalita typu D-
variabilní 

D WAN D C1121-4PLTEP-COVID ISR 1100 4P Dual GE SFP Router Pluggable 
SMS/GPS + P-LTE-GB 

1 40 357 Kč 40 357 Kč 
  

D LAN AC5 C9200L-24P-4G-E-
COVID 

Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network 
Essentials, bez stacku 

1 8 576 Kč 8 576 Kč 
  

D WIFI C9105AXI-E-COVID Cisco Catalyst 9105AX Series 1 3 027 Kč 3 027 Kč          
        

51 959 Kč 
 
 
 

Detailní specifikace položek podle kategorií - komponenty jednotlivých lokalit  
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Ceny uvedeny bez DPH 
Kategorie Označení 

výrobce 
Počet Konfigurace Cena 

pořízení 
HW a 
licencí 

HW podpora 
výrobce pro 
daný typ 
HW podpory 

PN HW 
podpory  

Cena 
subskripce 
5 let 

PN subskripce 
5 let 

Celková cena 
se subskripcí 
na 5 let 

LAN AG1 C9500-
16X-E 

1 C9500-16X-E Catalyst 9500 16-port 10Gig 
switch, Essentials 
CON-SNT-C95016EX SNTC-8X5XNBD 
Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Netw 
C9500-NW-E C9500 Network Stack, 
Essentials 
S9500UK9-173 Cisco Catalyst 9500 XE 17.3 
UNIVERSAL 
PWR-C4-950WAC-R/2 950W AC Config 4 
Power Supply front to back cooling 
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable 
C9500-NM-BLANK Catalyst 9500 network 
module blank cover 
C9500-DNA-16X-E C9500 DNA Essentials, 
Term licenses 
C9500-DNA-L-E-5Y DNA Essential 5 Year 
License 
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play 
Connect for zero-touch device 
deployment 
PWR-C4-950WAC-R 950W AC Config 4 
Power Supply front to back cooling 

32 538 
Kč 

5 801 Kč CON-SNT-
C95016EX 

3 279 Kč C9500-DNA-L-
E-5Y 

64 823 Kč 

LAN AG2 C9500-
16X-E 

1 C9500-16X-E Catalyst 9500 16-port 10Gig 
switch, Essentials 
CON-SNT-C95016EX SNTC-8X5XNBD 
Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Netw 
C9500-NW-E C9500 Network Stack, 
Essentials 
S9500UK9-173 Cisco Catalyst 9500 XE 17.3 
UNIVERSAL 
PWR-C4-950WAC-R/2 950W AC Config 4 

37 835 
Kč 

5 801 Kč CON-SNT-
C95016EX 

3 279 Kč C9500-DNA-L-
E-5Y 

70 120 Kč 
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Power Supply front to back cooling 
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable 
C9500-DNA-16X-E C9500 DNA Essentials, 
Term licenses 
C9500-DNA-L-E-5Y DNA Essential 5 Year 
License 
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play 
Connect for zero-touch device 
deployment 
C9500-NM-8X Cisco Catalyst 9500 8 x 
10GE Network Module 
PWR-C4-950WAC-R 950W AC Config 4 
Power Supply front to back cooling 

LAN 
AG/AC1 

C9200L-
48P-4X-E 

1 C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port 
PoE+, 4 x 10G, Network Essentials 
CON-SW-C9200L4X SNTC-NO RMA 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Ne 
C9200L-NW-E-48 C9200L Network 
Essentials, 48-port license 
PWR-C5-1KWAC/2 1KW AC Config 5 
Power Supply - Secondary Power Supply 
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable 
C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA 
Essentials, 48-port Term license 
C9200L-DNA-E-48-5Y C9200L Cisco DNA 
Essentials, 48-port, 5 Year Term license 
C9200L-STACK-KIT Cisco Catalyst 9200L 
Stack Module 
C9200-STACK Catalyst 9200 Stack Module 
STACK-T4-50CM 50CM Type 4 Stacking 
Cable 
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play 
Connect for zero-touch device 
deployment 

18 917 
Kč 

2 144 Kč CON-SW-
C9200L4X 

3 279 Kč C9200L-DNA-
E-48-5Y 

24 340 Kč 

LAN 
AG/AC2 

C9200L-
48P-4G-E 

1 C9200L-48P-4G-E Catalyst 9200L 48-port 
PoE+, 4 x 1G, Network Essentials 

16 395 
Kč 

2 144 Kč CON-SW-
C92004GE 

3 279 Kč C9200L-DNA-
E-48-5Y 

21 818 Kč 
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CON-SW-C92004GE SNTC-NO RMA 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Net 
C9200L-NW-E-48 C9200L Network 
Essentials, 48-port license 
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable 
C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA 
Essentials, 48-port Term license 
C9200L-DNA-E-48-5Y C9200L Cisco DNA 
Essentials, 48-port, 5 Year Term license 
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play 
Connect for zero-touch device 
deployment 
PWR-C5-1KWAC/2 1KW AC Config 5 
Power Supply - Secondary Power Supply 
C9200L-STACK-KIT Cisco Catalyst 9200L 
Stack Module 
C9200-STACK Catalyst 9200 Stack Module 
STACK-T4-50CM 50CM Type 4 Stacking 
Cable 

LAN AC1 C9200L-
48P-4X-E 

1 C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port 
PoE+, 4 x 10G, Network Essentials 
CON-SW-C9200L4X SNTC-NO RMA 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Ne 
C9200L-NW-E-48 C9200L Network 
Essentials, 48-port license 
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable 
C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA 
Essentials, 48-port Term license 
C9200L-DNA-E-48-5Y C9200L Cisco DNA 
Essentials, 48-port, 5 Year Term license 
C9200L-STACK-KIT Cisco Catalyst 9200L 
Stack Module 
C9200-STACK Catalyst 9200 Stack Module 
STACK-T4-50CM 50CM Type 4 Stacking 
Cable 
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play 
Connect for zero-touch device 

15 134 
Kč 

2 144 Kč CON-SW-
C9200L4X 

3 279 Kč C9200L-DNA-
E-48-5Y 

20 557 Kč 
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deployment 
PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply 
Blank 

LAN AC2 C9200L-
48P-4G-E 

1 C9200L-48P-4G-E Catalyst 9200L 48-port 
PoE+, 4 x 1G, Network Essentials 
CON-SW-C92004GE SNTC-NO RMA 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Net 
C9200L-NW-E-48 C9200L Network 
Essentials, 48-port license 
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable 
PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply 
Blank 
C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA 
Essentials, 48-port Term license 
C9200L-DNA-E-48-5Y C9200L Cisco DNA 
Essentials, 48-port, 5 Year Term license 
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play 
Connect for zero-touch device 
deployment 
C9200L-STACK-KIT Cisco Catalyst 9200L 
Stack Module 
C9200-STACK Catalyst 9200 Stack Module 
STACK-T4-50CM 50CM Type 4 Stacking 
Cable 

12 359 
Kč 

1 766 Kč CON-SW-
C92004GE 

3 279 Kč C9200L-DNA-
E-48-5Y 

17 404 Kč 

LAN AC3 C9200L-
48P-4G-E 

1 C9200L-48P-4G-E Catalyst 9200L 48-port 
PoE+, 4 x 1G, Network Essentials 
CON-SW-C92004GE SNTC-NO RMA 
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Net 
C9200L-NW-E-48 C9200L Network 
Essentials, 48-port license 
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable 
PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply 
Blank 
C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA 
Essentials, 48-port Term license 
C9200L-DNA-E-48-5Y C9200L Cisco DNA 

10 089 
Kč 

1 766 Kč CON-SW-
C92004GE 

3 279 Kč C9200L-DNA-
E-48-5Y 

15 134 Kč 
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Essentials, 48-port, 5 Year Term license 
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play 
Connect for zero-touch device 
deployment 
C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank 
Stack Module 

LAN AC4 C9200L-
24P-4G-E 

1 C9200L-24P-4G-E Catalyst 9200L 24-port 
PoE+, 4 x 1G, Network Essentials 
CON-SW-C920L24G SNTC-NO RMA 
Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Net 
C9200L-NW-E-24 C9200L Network 
Essentials, 24-port license 
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable 
PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply 
Blank 
C9200L-DNA-E-24 C9200L Cisco DNA 
Essentials, 24-port Term license 
C9200L-DNA-E-24-5Y C9200L Cisco DNA 
Essentials, 24-port, 5 Year Term license 
C9200L-STACK-KIT Cisco Catalyst 9200L 
Stack Module 
C9200-STACK Catalyst 9200 Stack Module 
STACK-T4-50CM 50CM Type 4 Stacking 
Cable 
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play 
Connect for zero-touch device 
deployment 

7 062 Kč 1 261 Kč CON-SW-
C920L24G 

2 018 Kč C9200L-DNA-
E-24-5Y 

10 341 Kč 

LAN AC5 C9200L-
24P-4G-E 

1 C9200L-24P-4G-E Catalyst 9200L 24-port 
PoE+, 4 x 1G, Network Essentials 
CON-SW-C920L24G SNTC-NO RMA 
Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Net 
C9200L-NW-E-24 C9200L Network 
Essentials, 24-port license 
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable 
PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply 
Blank 

5 045 Kč 1 261 Kč CON-SW-
C920L24G 

2 018 Kč C9200L-DNA-
E-24-5Y 

8 324 Kč 
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C9200L-DNA-E-24 C9200L Cisco DNA 
Essentials, 24-port Term license 
C9200L-DNA-E-24-5Y C9200L Cisco DNA 
Essentials, 24-port, 5 Year Term license 
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play 
Connect for zero-touch device 
deployment 
C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank 
Stack Module 

SFP SX GLC-SX-
MMD=-
COVID 

1 1000BASE-SX SFP transceiver module, 
MMF, 850nm, DOM 

757 Kč 0 
 

0 
 

757 Kč 

SFP LH GLC-LH-
SMD=-
COVID 

1 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, 
MMF/SMF, 1310nm, DOM 

1 816 Kč 0 
 

0 
 

1 816 Kč 

SFP TE GLC-TE=-
COVID 

1 1000BASE-T SFP transceiver module for 
Category 5 copper wire 

883 Kč 0 
 

0 
 

883 Kč 

SFP+ SR SFP-10G-
SR-S=-
COVID 

1 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class 1 387 Kč 0 
 

0 
 

1 387 Kč 

WAN DC C8500L-
8S4X 

1 C8500L-8S4X Cisco Catalyst 8500 Series 
12-port SFP+, 8x1GE,4x10GE 
CON-SNT-C8500L8X SNTC-8X5XNBD Cisco 
Catalyst 8500 Series 12-port SFP+, 
MEM-C8500L-16GB Cisco C8500L 16GB 
DRAM 
M2USB-16G Cisco Catalyst 8000 Edge M.2 
USB 16GB 
C8500L-RM-19-1R Cisco Catalyst 8500L 
Rack mount kit - 19" 1R 
C-RFID-1R Cisco Catalyst 8000 Edge RFID - 
1RU 
PNP-CAP-VBOND Network Plug-n-Play 
Connect VBOND Provisioning for SDWAN 
C8000-HSEC U.S. Export Restriction 
Compliance license for C8000 series 

52 968 
Kč 

15 134 Kč CON-SNT-
C8500L8X 

368 256 Kč L-DNA-C8500 496 893 Kč 
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SC8KAESUK9-174 UNIVERSAL 
IOSXE-CTRL-MODE IOS XE SD-WAN boot 
up mode for Unified image 
PWR-CH1-400WAC Cisco C8500L 400W AC 
Power Supply, Reverse Air 
CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, 
CEE 7, 1.5M L-DNA-C8500 Cisco DNA 
Subscription for Catalyst 8500 Series 
C85-12X-PF C8500-12X Platform Selection 
for DNA Subscription 

WAN DS C8300-
1N1S-
4T2X 

1 C8300-1N1S-4T2X Cisco Catalyst C8300-
1N1S-4T2X Router 
CON-SNT-C8304T2X SNTC-8X5XNBD Cisco 
Catalyst C8300 
MEM-C8300-8GB Cisco Catalyst 8300 Edge 
8GB memory 
M2USB-16G Cisco Catalyst 8000 Edge M.2 
USB 16GB 
C8000-HSEC U.S. Export Restriction 
Compliance license for C8000 series 
C-RFID-1R Cisco Catalyst 8000 Edge RFID - 
1RU 
C8300-RM-19-1R Cisco Catalyst 8300 Rack 
mount kit - 19" 1R 
C8300-NIM-BLANK Cisco Catalyst 8300 
Edge NIM Blank 
C8300-SM-BLANK Cisco Catalyst 8300 
Edge SM Blank 
C8300-PIM-BLANK Cisco Catalyst 8300 
Edge PIM Blank 
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play 
Connect for zero-touch device 
deployment 
SC8KBEUK9-173 UNIVERSAL 
IOSXE-CTRL-MODE IOS XE SD-WAN boot 
up mode for Unified image 
PWR-CC1-250WAC Cisco C8300 1RU 250W 

26 484 
Kč 

7 062 Kč CON-SNT-
C8304T2X 

58 013 Kč L-DNA-C8300 119 809 Kč 
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AC Power supply 
CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, 
CEE 7, 1.5M 
L-DNA-C8300 Cisco DNA Subscription for 
Catalyst 8300 Series 
C83-1N1S-4T2X-PF C8300-1N1S-4T2X 
Platform Selection for DNA Subscription 

WAN A C8300-
1N1S-6T 
+ NIM-1X 
(10Gb) + 
P-LTEA 
(LTE 
modem) 

1 C8300-1N1S-6T Cisco Catalyst C8300-
1N1S-6T Router 
CON-SNT-C830IN6T SNTC-8X5XNBD Cisco 
Catalyst C8300 
MEM-C8300-8GB Cisco Catalyst 8300 Edge 
8GB memory 
M2USB-16G Cisco Catalyst 8000 Edge M.2 
USB 16GB 
C8000-HSEC U.S. Export Restriction 
Compliance license for C8000 series 
C-RFID-1R Cisco Catalyst 8000 Edge RFID - 
1RU 
C8300-RM-19-1R Cisco Catalyst 8300 Rack 
mount kit - 19" 1R 
C8300-SM-BLANK Cisco Catalyst 8300 
Edge SM Blank 
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play 
Connect for zero-touch device 
deployment 
SC8KBEUK9-173 UNIVERSAL 
IOSXE-CTRL-MODE IOS XE SD-WAN boot 
up mode for Unified image 
P-LTEA-EA CAT6 LTE Advanced Pluggable 
for Europe  and North America 
FW-7455-LTE-GN FW Switching Load for 
7455 Generic - Europe 
LTE-ANTM-SMA-D LTE SMA dipole 
antenna 698-960,1448-1511,1710-2690 
C-NIM-1X Cisco NIM Module 1-port 10G 
SFP/SFP+ with MACSec 

25 475 
Kč 

5 801 Kč CON-SNT-
C830IN6T 

58 013 Kč L-DNA-C8300 112 495 Kč 
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PWR-CC1-250WAC Cisco C8300 1RU 250W 
AC Power supply 
CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, 
CEE 7, 1.5M 
L-DNA-C8300 Cisco DNA Subscription for 
Catalyst 8300 Series 
IOSXE-CTRL-MODE-PF IOS XE SD-WAN 
boot up mode for Unified image -
Deployment Opt 

WAN 
B,C,CX 

C8300-
1N1S-6T 
+ P-LTEA 
(LTE 
modem) 

1 C8300-1N1S-6T Cisco Catalyst C8300-
1N1S-6T Router 
CON-SNT-C830IN6T SNTC-8X5XNBD Cisco 
Catalyst C8300 
MEM-C8300-8GB Cisco Catalyst 8300 Edge 
8GB memory 
M2USB-16G Cisco Catalyst 8000 Edge M.2 
USB 16GB 
C8000-HSEC U.S. Export Restriction 
Compliance license for C8000 series 
C-RFID-1R Cisco Catalyst 8000 Edge RFID - 
1RU 
C8300-RM-19-1R Cisco Catalyst 8300 Rack 
mount kit - 19" 1R 
C8300-SM-BLANK Cisco Catalyst 8300 
Edge SM Blank 
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play 
Connect for zero-touch device 
deployment 
SC8KBEUK9-173 UNIVERSAL 
IOSXE-CTRL-MODE IOS XE SD-WAN boot 
up mode for Unified image 
P-LTEA-EA CAT6 LTE Advanced Pluggable 
for Europe  and North America 
FW-7455-LTE-GN FW Switching Load for 
7455 Generic - Europe 
LTE-ANTM-SMA-D LTE SMA dipole 
antenna 698-960,1448-1511,1710-2690 

20 178 
Kč 

5 801 Kč CON-SNT-
C830IN6T 

58 013 Kč L-DNA-C8300 107 198 Kč 
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PWR-CC1-250WAC Cisco C8300 1RU 250W 
AC Power supply 
CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, 
CEE 7, 1.5M 
C8300-NIM-BLANK Cisco Catalyst 8300 
Edge NIM Blank 
L-DNA-C8300 Cisco DNA Subscription for 
Catalyst 8300 Series 
IOSXE-CTRL-MODE-PF IOS XE SD-WAN 
boot up mode for Unified image -
Deployment Opt 

WAN D C1121-
4PLTE + 
P-LTE-GB 
(LTE 
modem) 

1 C1121-4PLTEP ISR 1100 4P Dual GE SFP 
Router Pluggable SMS/GPS 
CON-SNT-C11214EP SNTC-8X5XNBD ISR 
1100 4P Dual GE SFP Router Pluggable 
PWR-66W-AC-V2 Power Supply 66 Watt 
AC V2 for C890 and C1100 series 
SL-1K-4P-IPB IP Base License for Cisco ISR 
1120 4P Series 
CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, 
CEE 7, 1.5M 
GREEN-OPTION Eco-friendly - Ship router 
with only Power cables only 
SISR1100UK9-173 UNIVERSAL 
P-LTE-GB CAT4 LTE Pluggable Europe 
SMS/GPS 
LTE-ANTM-SMA-D LTE SMA dipole 
antenna 698-960,1448-1511,1710-2690 
L-LIC-DNA-ADD Cisco DNA Subscription 
License for Routing 
SDWAN-ONPREM On Premise 
Deployment of SDWAN 
C1100SV-4P-DNA ISR1100 SV 4-Port 
platform for DNA 
DNA-P-50M-E-5Y Cisco DNA Essentials On 
Premise  Lic, Agg  100M,  5Y 

3 279 Kč 504 Kč CON-SNT-
C11214EP 

30 268 Kč DNA-P-50M-E-
5Y 

36 069 Kč 



 

31 

 

WIFI 
C9105AX 

C9105AX
I-E-
COVID 

1 C9105AXI-E Cisco Catalyst 9105AX Series 
CON-SNT-C9105AIE SNTC-8X5XNBD Cisco 
Catalyst 9105AX Series 
NETWORK-PNP-LIC Network Plug-n-Play 
Connect for zero-touch device 
deployment 
AIR-AP-T-RAIL-R Ceiling Grid Clip for APs & 
Cellular Gateways-Recessed 
AIR-AP-BRACKET-8 AP Mounting Bracket 
SW9105AXI-CW-K9 Capwap software for 
Catalyst 9105AXI 
CDNA-E-C9105 Wireless Cisco DNA  On-
Prem Essentials, 9105 Tracking 
DNA-E-5Y-C9105 C9105AX Cisco DNA On-
Prem Essential,5Y Term,Trk Lic 
AIR-DNA-E Wireless Cisco DNA On-Prem 
Essential, Term Lic 
AIR-DNA-E-5Y Wireless Cisco DNA On-
Prem Essential, 5Y Term Lic 
PI-LFAS-AP-T Prime AP Term Licenses 
PI-LFAS-AP-T-5Y PI Dev Lic for Lifecycle & 
Assurance Term 5Y 
AIR-DNA-E-T Wireless Cisco DNA On-Prem 
Essential, Term, Tracker Lic 
AIR-DNA-E-T-5Y Wireless Cisco DNA On-
Prem Essential, 5Y Term, Tracker Lic 
AIR-DNA-NWSTACK-E AIR CISCO DNA 
Perpetual Network Stack 

1 211 Kč 202 Kč CON-SNT-
C9105AIE 

757 Kč AIR-DNA-E-T-
5Y, AIR-DNA-
E-5Y 

2 976 Kč 

WIFI 
C9800-CL 

C8500L-
8S4X-
COVID 

1 C9800-CL-K9 Cisco Catalyst 9800-CL 
Wireless Controller for Cloud 
CON-ECMU-C9800CLC SWSS UPGRADES 
Cisco Catalyst 9800-CL Wireless Controll 
LIC-C9800-DTLS-K9 Cisco Catalyst 9800 
Series Wireless Controller DTLS License 
SC9800CLQCOK9-173 Cisco Catalyst 9800-
CL Wireless Controller- KVM 

25 Kč 378 Kč CON-
ECMU-
C9800CLC 

0 Kč 
 

404 Kč 
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VS UCSC-
C220-
M5SX 

1 UCSC-C220-M5SX UCS C220 M5 SFF 10 HD 
w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU 
CON-UCSD5-C220M5SX UCS DR 
8X5XNBDOS UCS C220 M5 SFF 10 HD w/o 
CPU, mem, HD, PCI 
UCS-MR-X16G1RT-H 16GB DDR4-2933-
MHz RDIMM/1Rx4/1.2v 
UCS-HD18TB10K4KN 1.8TB 12G SAS 10K 
RPM SFF HDD (4K) 
UCS-SD480G6I1X-EV 480GB 2.5 inch 
Enterprise Value  6G SATA SSD 
UCSC-PSU1-1050W Cisco UCS 1050W AC 
Power Supply for Rack Server 
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A 
CEE 7/7 Plug, EU 
UCSC-RAILF-M4 Friction Rail Kit for C220 
M4 and M5 rack servers 
CIMC-LATEST IMC SW (Recommended) 
latest release for C-Series Servers. 
UCS-SID-INFR-OI Other Infrastructure 
UCS-SID-WKL-OW Other Workload 
CBL-SC-MR12GM52 Super Cap cable for  
UCSC-RAID-M5 on C240 M5 Servers 
UCSC-BBLKD-S2 UCS C-Series M5 SFF drive 
blanking panel 
UCSC-SCAP-M5 Super Cap for UCSC-RAID-
M5, UCSC-MRAID1GB-KIT 
UCSC-HS-C220M5 Heat sink for UCS C220 
M5 rack servers 150W CPUs & below 
UCS-CPU-I4210 Intel 4210 2.2GHz/85W 
10C/13.75MB  DDR4 2400MHz 
UCSC-RAID-M5 Cisco 12G Modular RAID 
controller with 2GB cache 
UCSC-PCIE-ID10GF Intel X710-DA2 dual-
port 10G SFP+ NIC 

95 847 
Kč 

5 045 Kč CON-
UCSD5-
C220M5SX 

0 Kč 
 

121 070 Kč 
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DNAC DN2-
HW-APL-
L 

1 DN2-HW-APL-L 
Cisco DNA Center Appliance (Gen 2) - 56 
Core 

958 474 
Kč 

95 847 Kč CON-
SSSNT-
DN2HWA 

0 Kč 
 

1 437 711 Kč 

ISE SNS-
3655-K9 

1 SNS-3655-K9 Medium Secure Network 
Server for ISE Applications 
CON-SSSNT-SNS3655K SOLN SUPP 
8X5XNBD Medium Secure Network Server 
for ISE App 
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A 
CEE 7/7 Plug, EU 
SNS-HD600G10K12N 600GB 12G SAS 10K 
RPM SFF HDD 
SW-36X5-ISE-K9 Cisco ISE Software Load 
on SNS-36x5-K9 appliance 
SNS-PSU1-770W 770W power supply 
SNS-PCIE-IRJ45 Intel i350 Quad Port 1Gb 
Adapter 
SNS-RAID-M5 Cisco 12G Modular RAID 
controller with 2GB cache 
SNS-CPU-4116 2.1 GHz 4116/85W 
12C/16.50MB Cache/DDR4 2400MHz 
R2XX-RAID10 Enable RAID 10 Setting 
SNS-MR-X16G1RT-H 16GB DDR4-2933-
MHz RDIMM/1Rx4/1.2v 
ISE-SEC-SUB Cisco Identity Service Engine 
Subscription 
ISE-E-LIC Cisco Identity Service Engine 
Essentials Subscription 
SVS-ISE-SUP-B Basic Support for Identity 
Service Engine Subscription 

63 058 
Kč 

25 727 Kč CON-
SSSNT-
SNS3655K 

0 Kč 
 

191 695 Kč 

 
 
 
 



 

1 

 

 

Příloha č. 5 

Realizační tým a poddodavatelé  

 

Pozice (role) Identifikační a kontaktní 
údaje osoby 

Dodavatel / člen 
společnosti dodavatelů 

/ poddodavatel, 
k němuž osoba patří 

Projektový 
manažer  

Zaměstnanec 
dodavatele 

Solution architekt 
Zaměstnanec 
dodavatele 

Senior projektant 
LAN a WAN 

Zaměstnanec 
dodavatele 

Senior projektant 
WLAN 

Zaměstnanec 
dodavatele 

Architekt 
kybernetické 
bezpečnosti  

Zaměstnanec 
dodavatele 

Síťový 
administrátor 

senior  

Zaměstnanec 
dodavatele 

Síťový 
administrátor  

Zaměstnanec 
dodavatele 

Service manager 
Zaměstnanec 
dodavatele 

 

Seznam poddodavatelů 

1)  

Název:    CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. 

Sídlo:   Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město, 120 00 Praha 2 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:   63979462 
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Rozsah plnění Smlouvy:  výrobce dodávané technologie, podíl plnění 45% (s ohledem 
na systém dodavatelského řetězce, se jedná o stejnou část 
plnění – dodávka technologie HW a SW, jako v případě 
distributora) 

 

2) 

Název:    ALEF Distribution CZ, s.r.o. 

Sídlo:   Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:   25739981 

Rozsah plnění Smlouvy:  distributor dodávané technologie pro ČR, podíl plnění 45 % (s 
ohledem na systém dodavatelského řetězce, se jedná o 
stejnou část plnění – dodávka technologie HW a SW, jako v 
případě výrobce) 
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 
 

ve věcech smluvních: 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

ve věcech obchodních: 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

ve věcech technických: 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 
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Telefon 

 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

ve věcech kybernetické bezpečnosti: 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

ve věcech osobních údajů: 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

Za Poskytovatele: 

ve věcech smluvních:  

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 
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ve věcech obchodních: 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

ve věcech technických: 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

ve věcech kybernetické bezpečnosti: 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

ve věcech osobních údajů: 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 
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Příloha č. 7  

Ujednání o ochraně a zpracování osobních údajů 

S ohledem na předmět této Smlouvy smluvní strany předpokládají, že Poskytovatel bude zpracovávat 
osobní údaje subjektů údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 
(General Data Protection Regulation, GDPR) (dále jen „ Nařízení GDPR“) při provádění některých částí 
Díla dle této Smlouvy (dále jen „Evidované osoby“). Toto ujednání obsahuje rovněž ujednání 
o zpracování osobních údajů dle Nařízení GDPR, mezi Objednatelem jako správcem osobních údajů 
a Poskytovatelem ve smyslu Smlouvy jako zpracovatelem osobních údajů, uvedená níže. 

1. OBECNÉ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ EVIDOVANÝCH OSOB 

1.1 Objednatel jako správce osobních údajů pověřuje Poskytovatele jako zpracovatele 
osobních údajů zpracováváním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění 
Smlouvy a výhradně za účelem vyplývajícím z účelu Smlouvy. 

1.2 Poskytovatel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů v souladu s touto 
Smlouvou a Nařízením GDPR, a zpracovávat osobní údaje výlučně pro účel a v rozsahu, 
ve kterém mu byly předány a při zpracování postupovat jako odborník s řádnou péčí 
tak, aby neporušil žádné ustanovení Nařízením GDPR, či jiného právního předpisu nebo 
nezpůsobil skutečnost, která by znamenala porušení Nařízení GDPR, či jiného právního 
předpisu Objednatelem. 

1.3 V případě předčasného ukončení této Smlouvy či po ukončení Servisní smlouvy je 
Poskytovatel povinen bez zbytečného prodlení předat Objednateli protokolárně 
veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní údaje 
v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li Poskytovatel od Objednatele 
písemně jiné pokyny nebo nezavazují-li ho k dalšímu zpracování těchto osobních údajů 
explicitně vymezená plnění právních povinností. O těchto právních povinnostech je 
v případě ukončení této Smlouvy či Servisní smlouvy Poskytovatel povinen 
Objednatele informovat.  

1.4 Poskytovatel je povinen dbát, aby žádná Evidovaná osoba neutrpěla újmu na svých 
právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu 
Evidovaných osob před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního 
života. 

1.5 Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu jako zpracovateli 
osobních údajů vyplývají z nařízení GDPR, jakož i z interních předpisů Objednatele 
a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Objednatele příslušným 
orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek 
nebo doporučení vydaných v budoucnu.  

1.6 Za účelem plnění povinností v souvislosti s ochranou a zpracováním osobních údajů dle 
Smlouvy se Objednatel zavazuje bezodkladně po jejich obdržení poskytovat 
Poskytovateli jakákoliv rozhodnutí či doporučení nebo stanoviska vydaná příslušným 
orgánem státní správy. 

1.7 Poskytovatel je povinen zajistit, že zpracovávání osobních údajů probíhá v souladu 
s Nařízením GDPR i v tom smyslu, že v případě, že je podle Nařízení GDPR či jiného 
příslušného právního předpisu vyžadováno jakékoli oznámení nebo jiný úkon vůči 
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Úřadu pro ochranu osobních údajů či jinému správnímu orgánu, upozorní na tuto 
skutečnost Objednatele v dostatečném předstihu a v případě, že tím Objednatel 
Poskytovatele pověří a zmocní, zajistí provedení těchto úkonů. 

1.8 Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti stanovené Nařízením 
GDPR, je povinen jej na to neprodleně upozornit. 

1.9 V případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního 
orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Poskytovatelem dle této 
Smlouvy či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních 
údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů 
Poskytovatelem dle této Smlouvy, je Poskytovatel tuto skutečnost povinen 
bezodkladně, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů, oznámit Objednateli a 
poskytnout mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu 
a výsledcích takového procesu, včetně kopií veškeré dokumentace (kontrolní protokol, 
zpráva o přijatých opatřeních k nápravě, atp.). 

1.10 Poskytovatel není oprávněn osobní údaje Evidovaných osob jím zpracovávané či k nimž 
mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit 
z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho 
povinností dle této Smlouvy. 

1.11 Poskytovatel je dále povinen řádně vypořádávat požadavky a nároky vznesené 
subjekty údajů.  

1.12 Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli na vyžádání kontrolu dodržování 
povinností dle této přílohy Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní 
údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či 
doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené 
osoby. Poskytovatel je rovněž povinen umožnit Objednateli přístup do databáze 
s osobními údaji předáním přístupových údajů, a to vždy jednorázově na základě 
konkrétní žádosti Objednatele. 

1.13 Poskytovatel není oprávněn předat osobní údaje třetí osobě bez předchozího souhlasu 
Objednatele, pokud předání oprávněným subjektům neukládá právní předpis. Pokud by 
Poskytovatel chtěl zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele, je povinen 
si k tomu předem vyžádat písemné povolení Objednatele. 

1.14 Pokud bude do zpracování osobních údajů zapojen další zpracovatel postupem podle 
předchozího ustanovení, Poskytovatel zaváže dalšího zpracovatele k plnění povinností 
týkajících se ochrany osobních údajů ve stejném rozsahu, jako je zavázán touto smlouvou 
vůči Objednateli. Na vyžádání Poskytovatel Objednateli tyto závazky doloží. 

1.15 Poskytovatel se zavazuje ohlásit Objednateli nejpozději do 4 hodin od zjištění jakékoliv 
porušení zabezpečení osobních údajů, a to e-mailem oprávněné osobě Objednatele. 
Ohlášení Poskytovatele musí obsahovat všechny informace, které vyžaduje článek 33 odst. 
3 písm. a) a c) GDPR a dále navrhovaná opatření k vyřešení daného porušení. Nemůže-li 
Poskytovatel poskytnout veškeré informace týkající se porušení zabezpečení současně, 
poskytne je Objednateli postupně, avšak vždy bez zbytečného odkladu. 

1.16 Oprávněnými osobami v záležitostech ochrany osobních údajů a komunikace podle 
této smlouvy jsou: 

a)  a 
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b) 

Případnou změnu v kontaktních osobách oznámí bezodkladně smluvní strana písemně 
druhé smluvní straně; tato změna nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě. Změna 
je účinná dnem následujícím po doručení oznámení druhé smluvní straně. 

1.17 Poskytovatel se zavazuje, že s ohledem na povahu zpracování a informace, které má 
k dispozici, poskytne Objednateli nezbytnou součinnost při: 

a) posouzení vlivu na ochranu osobních údajů při zavádění nového zpracování, které pro 
Objednatele bude (byť z části) provádět zpracovatel, 

b) ohlašování a šetření případu porušení zabezpečení osobních údajů, ke kterému došlo u 
Poskytovatele, 

c) plnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, pokud 
možno prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření. 

1.18 Na žádost Objednatele poskytne Poskytovatel veškeré informace nutné k doložení 
toho, že byla přijata opatření a plněny povinnosti stanovené v článcích 28 a 32 až 36 GDPR 
a této smlouvě, a umožní Objednateli nebo jinému jím pověřenému subjektu provedení 
auditů a inspekcí a poskytne při nich plnou součinnost. 

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1 Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje Evidovaných osob pouze v rozsahu 
nezbytném pro provádění Díla a pro výkon práv a povinností Poskytovatele dle 
Smlouvy. 

2.2 Zpracování osobních údajů Evidovaných osob je Poskytovatel povinen provádět pouze 
v rozsahu nezbytně nutném pro plnění práv a povinností Poskytovatele dle Smlouvy, 
který bude upřesněn v Projektové dokumentaci, přičemž se zejména bude jednat 
o následující kategorie osobních údajů: 

- identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, datum narození a akademický 
titul); 

- kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, bydliště, kontaktní 
adresa); 

- údaje související s pracovním a jiným poměrem (zejména údaje o plnění 
pracovních povinností a pracovním zařazení); 

- údaje o využívání služeb Evidovanými osobami. 

3. ZÁRUKY O TECHNICKÉM A ORGANIZAČNÍM ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
EVIDOVANÝCH OSOB 

3.1 Poskytovatel je povinen zabezpečit v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy řádnou 
technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů způsobem 
stanoveným v Nařízení GDPR či v jiných právních předpisech. 

3.2 Poskytovatel je povinen při zpracování osobních údajů zajistit ochranu osobních údajů 
minimálně na takové úrovni, aby byly dodrženy veškeré záruky o technickém 
a organizačním zabezpečení osobních údajů uvedené níže v této příloze Smlouvy. 
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3.3 Poskytovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému ani nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich úplné ani 
částečné změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či sdružení s jinými 
osobními údaji, či k jinému neoprávněnému zpracování v rozporu se Smlouvou. 
Poskytovatel zároveň užije taková opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly 
osobní údaje předány. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. 

3.4 Poskytovatel se za účelem ochrany osobních údajů zavazuje zajistit zejména, že: 

3.4.1 Přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které 
budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru 
k Poskytovateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních 
údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat 
mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se 
zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním a dále budou prokazatelně 
poučeny o dalších povinnostech, které jsou povinny dodržovat tak, aby 
nedošlo k porušení Nařízení GDPR či jiných právních předpisů (dále jen 
„pověřené osoby“). Splnění těchto povinností zajistí Poskytovatel vhodným 
způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím 
zvláštních smluvních ujednání. Poskytovatel nesvěří zpracování osobních 
údajů jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
Poskytovatele a vždy vhodným způsobem zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné 
osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy 
s Poskytovatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek 
a v rozsahu Poskytovatelem stanoveném a odpovídajícím této příloze Smlouvy 
a za podmínek Nařízení GDPR, zejména zajistí zachování mlčenlivosti 
o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací 
pověřených osob. 

3.4.2 Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na 
zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat a s využitím 
programového vybavení tak, aby byl vyloučen neoprávněný či nahodilý přístup 
k osobním údajům ze strany jiných osob než pověřených zaměstnanců 
Poskytovatele, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě. 

3.4.3 Při zpracování osobních údajů v jiné, než elektronické podobě budou osobní 
údaje uchovány v Objednatelem poskytnutých objektech a místnostech 
s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně 
pověřené osoby, a bude vedena řádná evidence o pohybu dokumentů 
obsahujících osobní údaje.  

3.4.4 Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro 
účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto 
Smlouvou. Přístup bude umožněn na základě přístupových kódů či hesel, tak 
aby byl každý přístup zaznamenán; osobní údaje budou pravidelně zálohovány. 

3.5 Poskytovatel se zavazuje na písemnou a odůvodněnou žádost Objednatele přijmout 
v přiměřené lhůtě další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení 
osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům. 
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3.6 Poskytovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-
organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR 
a jinými právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá zejména za: 

3.6.1 plnění pokynů pro zpracování osobních údajů specialisty Poskytovatele, kteří 
mají bezprostřední přístup k osobním údajům,  

3.6.2 zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům 
a k prostředkům pro jejich zpracování,  

3.6.3 zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či 
vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a  

3.6.4 opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje zpřístupněny 
nebo předány.  

3.7 V případě zjištění porušení záruk dle této přílohy Smlouvy je Poskytovatel povinen 
zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, 
nejpozději však do tří (3) pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván. 

3.8 V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je Poskytovatel v rámci 
opatření podle předchozích odstavců povinen také: 

3.8.1 zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly 
pouze pověřené osoby, 

3.8.2 zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná 
zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům 
odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských 
oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,  

3.8.3 pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým 
a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, 
a zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům. 

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE 

4.1 Poskytovatel bude osobní údaje Evidovaných osob zpracovávat po dobu trvání 
Smlouvy a Servisní smlouvy, pokud některá ze smluv či obě nebude/nebudou 
ukončena/ukončeny předčasně, a to např. z důvodu odstoupení Objednatele. 

4.2 Po uplynutí doby zpracování osobních údajů podle odstavce 4.1 této Přílohy Smlouvy 
mohou být osobní údaje Evidovaných osob Poskytovatelem zpracovávány pouze 
v nezbytném rozsahu a výhradně pro plnění právních povinností, které na 
Poskytovatele v souvislosti s ochranou osobních údajů dopadají, nebo za účelem 
ochrany práv a právem chráněných zájmů Objednatele a Poskytovatele, nebo jiné 
dotčené osoby, a to nejdéle do konce pátého kalendářního roku následujícího po roce, 
v němž skončí doba zpracování osobních údajů podle odstavce 4.1 této Přílohy 
Smlouvy. Poskytovatel jednotlivé osobní údaje zlikviduje, jakmile pomine účel, pro 
který byly osobní údaje zpracovávány. 

4.3 Poskytovatel odpovídá subjektům údajů za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou 
porušením povinnosti Poskytovatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 
Poskytovatel dále odpovídá Objednateli za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou 
vznikem povinnosti Objednatele hradit v souvislosti se zpracováním osobních údajů na 
základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakoukoli náhradu škody a nemajetkové újmy 
subjektu osobních údajů nebo pokutu Úřadu pro ochranu osobních údajů či jinému 
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správnímu orgánu v důsledku porušení povinností uložených Poskytovateli zákonem 
nebo Smlouvou. 

4.4 Poskytovatel se zavazuje trvale vyhodnocovat plnění zákonných povinností 
souvisejících se zpracováním osobních údajů při provozu infrastruktury a průběžně 
navrhovat veškerá nezbytná opatření a změny ujednání o zpracování osobních údajů, 
které zajistí řádné plnění veškerých povinností Poskytovatele souvisejících s ochranou 
osobních údajů. 
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Příloha č. 8 

Dokumentační základna  

(Volná příloha Smlouvy) 
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Příloha č. 9 

Zadávací dokumentace 

(Volná příloha Smlouvy) 

Dostupná na adrese:  

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00001459 

 


