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Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele
MMOPPOOF6TXT	21SOD009						 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
I. 

Statutární město Opava 
Sídlo:						Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava
IČ:						00300535
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava 
Číslo účtu:					27-1842619349/0800
Jednající: 		Městkou části KOMÁROV, se sídlem Podvihovská 16, 747 70 Opava – Komárov 	
zastoupenou: 	Ing. Lumírem Měchem, starostou městské části 
ID datové schránky: 		khbarke     

dále jen „Objednatel“
a

PATRIOT, spol. s r. o.  	
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 842
Sídlo:						Tuřanka 383/92, 627 00 Brno
IČ:						15546501
DIČ:						CZ15546501
Bankovní spojení: 				Sberbank CZ, a. s.	
Číslo účtu:					4010036072/6800
jednající:					Ing. Ondřej Hájek, jednatel společnosti 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:		Ing. Ondřej Hájek, jednatel společnosti  
Kontaktní osoby ve věcech technických: 	Jiří Zukal 

dále jen „Zhotovitel“
Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2021:
II.
1. Na základě nově zjištěných skutečností a dle požadavků objednatele se rozsah díla upravuje o odsouhlasené vícepráce (více viz příloha č. 1 tohoto dodatku):
a) změna č. 1 (Předláždění nástupní plochy pro chodce bezfazetovými dlaždicemi) - změna ceny díla + 14.195,18 Kč bez DPH;
b) změna č. 2 (Provedení VDZ včetně doplnění přechodu pro chodce o vodící pásy) - změna ceny díla + 35.638,77 Kč bez DPH.

2. Podpisem tohoto dodatku č. 1 smluvní strany mění cenu díla uvedenou v čl. IV Cena díla, odstavci 4.2., 4.3. a 4.4., smlouvy následovně:

Původní znění
4.2. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty celkem:

1.366.888,99 Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. tohoto článku smlouvy celkem: 

   287.046,69 Kč

4.3. Dohodnutá celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty (součet hodnot uvedených v odstavcích 4.1. + 4.2. tohoto článku smlouvy) činí: 

1. 653.935,68 Kč 
(slovy: jedenmilionšestsetpadesáttřitisícdevětsettřicetpět korun českých šedesátosm haléřů).

Nové znění
4.2. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty celkem:

1.416.722,94 Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.2. tohoto článku smlouvy celkem:

  297.511,82 Kč

4.4. Dohodnutá celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty (součet hodnot uvedených v odstavcích 4.2. + 4.3. tohoto článku smlouvy) činí: 
 
1.714.234,76 Kč 

(slovy: jedenmilionsedmsetčtrnácttisícdvěstětřicetčtyři korun českých sedmdesátšest haléřů).

3. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož je to taková změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

4. Smluvní strany se rovněž dohodly na změně znění odst. 4.8. smlouvy, které nově zní:
4.8. V případě změn u prací, které nejsou v ROZPOČTU uvedeny, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě URS z roku 2021/1 ponížené o 10 %.

III.
1. [bookmark: _GoBack]Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo Městské části Komárov dne 30. 8. 2021 pod číslem usnesení 8/29 ZMČ 21.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Objednatel:							Zhotovitel:
V Komárově dne			     	  		V Brně dne 



___________________________                                      _________________________
          Ing. Lumír Měch 				   	         Ing. Ondřej Hájek
                     starosta						         	     jednatel




Přílohy:
Příloha č. 1 - změnový list včetně položkového rozpočtu víceprací
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