D O D A T E K č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 0709/2020/OI
(dále jen ,,dodatek“)




1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			00253901
DIČ: 			CZ00253901
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Aš  
číslo účtu:	**************
zastoupen:  		Mgr. Daliborem Blažkem

 (dále jen „Objednatel“)

a



2.                      		KV Realinvest, s.r.o.
sídlo: 			Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
IČ:                    		29113903
DIČ: 			CZ29113903	
bankovní spojení:          Komerční banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:                     *******************
zastoupen:                     Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 25771

 (dále jen „Zhotovitel“)


uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce křižovatky ulic Jiráskova, Okružní, Selbská a Jateční ve městě Aš“ 



I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností a dodatečných požadavků Objednatele, které má vliv na změnu celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 ) ZZVZ.









II. Obsah dodatku

Tento dodatek č. 1 upravuje článek II. odst. 2. 1. a článek IX. Odst. 9.5. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Cena za realizaci VZ hrazené z dotace bez DPH	  9 606 295,93 Kč
Cena za realizaci VZ mimo dotaci bez DPH		  7 284 704,07 Kč
Vícenáklady na SO Železniční přejezd			     872 675,33 Kč

Cena bez DPH: 					17 763 675,33 Kč
(dále jen „Cena za provedení Díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) 

V článku IX odst. 9.5. nově zní:

9.5. Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši  5% z ceny díla bez DPH, činí tedy 888 183,77 Kč bez DPH
III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 09/414/21 ze dne 27.09.2021





V Karlových Varech dne …………………                                 V Aši dne …………………







  ____________________________________ 	 	_________________________________
                            Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             	
Lukáš Kolár – jednatel společnosti			   Mgr. Dalibor Blažek 	
		KV Realinvest, s.r.o.				    starosta města Aš
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