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DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/PH/2020/048

č. smlouvy: 0263/2020/SOD/OMI

CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupená  Výstavba pevné přístupové sítědle pověření
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000 
(dále jen „CETIN“)

a
 
Město Beroun
se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 
IČO: 00233129 
DIČ: CZ00233129 
zastoupené RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou
(dále jen „Stavebník“)

CETIN  a  Stavebník  dále  společně  označováni  jako  „Smluvní  strany“  a  jednotlivě  jako
„Smluvní strana“

I. Preambule
1.1 Smluvní  strany  se  dohodly  na  uzavření  tohoto  dodatku  č.  1  (dále  jen  „Dodatek“)

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2020/048,
evidované pod názvem  „VPI Beroun, Na Podole, parkoviště P+R“, uzavřené mezi
Smluvními  stranami  dne  11.5.2020  (dále  jen  „Smlouva“),  kterým  se  Smlouva  mění
ve smyslu čl. II. tohoto Dodatku.

1.2 Předmětem Dodatku jsou změny Smlouvy spočívající v navýšení celkové ceny, které
bylo  zapříčiněno  zvýšením  ceny  u  výkopových  prací  a  u  montáží.  Navýšení  bylo
způsobeno upřesněním potřeb těchto prací při samotné realizaci překládky. 

II. Změny Smlouvy
2.1. V čl.  5  Smlouvy  se  zcela  ruší  5.2 a nahrazuje  se  novým odst. 5.2, který zní  nově

takto:
„5.2 Výše nákladů  Překládky původně orientačně stanovených v odst. 5.2 Smlouvy

na základě Cenového a technického návrhu a následně upravených na základě
Stavebníkovi předloženého výkazu výměr z Projektu dle odst. 5.3 Smlouvy činí
893.068,86 Kč (slovy: osm set devadesát tři tisíc šedesát devět korun českých).
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Specifikace těchto nákladů je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy. Překládka je dle
Zákona o elektronických komunikacích mimo předmět daně z přidané hodnoty.“

2.2. Stavebník  potvrzuje,  že mu byl  v souladu  s odst. 5.3 Smlouvy  předložen  Projekt  a
oznámeny Náklady Překládky stanovené na základě Projektu ve výši uvedené v odst.
2.1 tohoto Dodatku, které tímto akceptuje. Stavebník se tímto zároveň vzdává svého
práva odstoupit od Smlouvy v souladu s odst. 9.1 Smlouvy.

2.3. Příloha  č.  1  Smlouvy  „CTN  -  Specifikace  nákladů  Překládky“  se  nahrazuje  novou
přílohou č. 1 Smlouvy „Specifikace nákladů Překládky“, která zároveň tvoří přílohu č. 1
tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti

dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon  o registru  smluv“). Stavebník se
zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto Dodatku č. 1 uveřejnit jeho obsah a
tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv, včetně
povinnosti  uveřejnit  Smlouvu.  Stavebník  se  zavazuje  doručit  společnosti  CETIN
potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku dle Zákona o registru smluv vydané správcem
registru smluv nejpozději  následující den po jeho obdržení. Nebude-li  tento Dodatek
uveřejněn  v souladu  se  Zákonem  o  registru  smluv  do  tří  měsíců  po  jeho  uzavření,
zavazuje  se  Stavebník  uzavřít  se  společností  CETIN  nový  dodatek,  který  svým
obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tohoto Dodatku (přičemž určení lhůt, dob
a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od
doručení  výzvy  společnosti  CETIN  Stavebníkovi.  Ujednání  tohoto  odstavce  nabývá
účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

3.3. Dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 14.2. Vnitřní směrnice
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené  Zastupitelstvem města Beroun
usnesením  č.  98/2019  ze dne  18.12.2019,  v platném  znění. Stavebník  potvrzuje  ve
smyslu  ust.  §  41  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění
pozdějších  předpisů,  že byly  splněny  všechny  podmínky  podmiňující  platnost  tohoto
právního jednání. 

3.4. Tento dodatek je vyhotoven  v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

Přílohy: dle textu

V Praze dne ……

__________________
CETIN a.s.

V ______________ dne ….

________________________________
Město Beroun

RNDr. Soňa Chalupová
starostka
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PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- -VEG - STAND. - 2021-04
Položková databáze: 2021.04

Název stavby: VPI Beroun, Na Podole, parkoviště P+R
Číslo SPP prvku:  16010-057575
Zhotovitel PD CETIN,a.s.

Technické údaje:
KMVYK 0.09 KMP 18.000

KMVYK: voz 0.00 KMMK 0.090

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAV 38 281,14 Kč
ZEMNÍ PRÁC 86 247,54 Kč
MONTÁ 540 250,24 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAV 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZAC 8 625,42 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAV 0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZAC 5 640,18 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETI 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZEN 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovan 214 024,34 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovan 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady 893 068,86 Kč

STAVEBNÍ ČINNOS 849 147,54 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOS 43 921,32 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SA Stavební činnos Název položk Množství

PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 15322.68 JV
953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 10595.80 JV

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 70.00 m
955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 42.00 m
955552 S Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm 482.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 92.50 m
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 422.00 m
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 87.00 m

MONTÁŽ

958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 1100.00 m
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 480.00 ks
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 480.00 ks



952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 1.00 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 99.00 ks
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 200.00 ks
955288 S Montáž koncovky SKH 6.00 ks
955003 S Montáž ochranného boxu pro spojku 4.00 ks
955286 S Montáž spojky bez montáže vláken 8.00 ks
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 2.00 ks
955945 S Montáž spojky T (Y) (I) 1.00 ks
955946 S Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk. 23.00 ks
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 10.00 ks
952602 S Montáž trubky úložné 450.00 m
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 90.00 m
958592 S Provádění PEW v maintenance window 4.00 ks
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 144.00 ks
958335 S Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a metropolitní síti 24.00 ks
958333 S Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti 8.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 7440.00 JV
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 1.00 ks
955250 S Vypichování žil z kab.do 100 XN-1 čtyř. 5.00 ks
955942 S Zafukování svazku trubiček 92.00 m
955952 S Zafukování/vyfukování mikrokabelu 536.00 m
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 1860.00 m
958558 S Zkouška trhací 4.00 ks
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SA Stavební činnos Název položk Množství

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 93.00 ks
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 93.00 m
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 190.00 m
300718 S Kabel opt. DuctSaver 144, OFS 12xr C 280.00 m
300726 S Kabel opt. MiDia ,48vl. AW+,OD 7,5mm,C 590.00 m
300110 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4 90.00 m
400299 S Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267 176.00 ks
319454 S Kazeta pro 12 RibbonCoyoteRunt 4.00 ks
318863 S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6 6.00 ks
316553 S Koncovka smršť. SKH 5 45/100 mm 6.00 ks
321714 S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450 4.00 ks
300646 S Mikrokabel opt.24vl.AW 4xribb.OFS Xpress 300.00 m
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 3.00 ks
312425 S Modul konektor. 9700-10P 40.00 ks



310387 S Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F 64.00 ks
313249 S Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm 8.00 ks
306758 S Průchodka spojky Coyote s 6 vstupy 3-7mm 8.00 ks
303251 S Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon 16.00 ks
407578 S Souprava čistící 4413L 2.00 ks
318807 S Spojka I trubky průběžná40EBM-R40 vodot 1.00 ks
312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 2.00 ks
306732 S Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line 8.00 ks
318980 S Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO 19.00 ks
323827 S Spojka trubičky HDPE Gas-bl 7mm s pojist 4.00 ks
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 10.00 ks
300623 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená 92.00 m
300632 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.10 fialová 92.00 m
300624 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená 92.00 m
300625 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá 92.00 m
300626 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá 92.00 m
300627 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.5 bílá 92.00 m
300628 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.6 černá 92.00 m
300629 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.7 oranžová 92.00 m
300630 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.8 hnědá 92.00 m
300631 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.9 šedá 92.00 m
300024 S Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh 90.00 m
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 90.00 m
300035 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy 90.00 m
300032 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh 90.00 m
300034 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -zelený pruh 90.00 m
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 12.00 ks
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 8.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 2.00 ks
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 2.00 ks




