
SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby „Kanalizace a vodovod, Tůně – Pomezí nad Ohří“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)
Číslo: SPA-2021-800-000272
(„Smlouva“)
mezi
CHEVAK Cheb, a.s.
IČO: 


49787977
DIČ:


CZ 49787977

Sídlem:


Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb
Zápis v OR:

sp. zn. B 367 vedená u Krajského soudu v Plzni

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Cheb, č. ú.: 14102331/0100
Zástupce při jednání ve věcech technických:
xxx 
Zástupce při jednání ve věcech provozních:
xxx
(„Objednatel“)

a

PRO-AQUA CZ, s.r.o.
IČO: 


272
DIČ:


CZ25471406
Sídlem:


Ústí nad Labem – Božtěšice, Petrovická 214, PSČ 403 40
Zápis v OR:

Sp. zn.
C 19570 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupena:

Vladimír Janeček, jednatel
Bankovní spojení:
ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Labem, č. ú.: 182931155/0300
Zástupce při jednání ve věcech technických:
xxx
Zástupce při jednání ve věcech smluvních:
xxx
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Kanalizace a vodovod, Tůně – Pomezí nad Ohří“ („Veřejná zakázka“) realizovaného ve formě užšího řízení podle ustanovení § 58 a § 52 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).
1.2 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací na projektu s názvem „Kanalizace a vodovod, Tůně – Pomezí nad Ohří“ („Projekt“). Stavební práce, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou podrobně vymezeny v článku II. této Smlouvy („Dílo“).

1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle článku II. této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s článkem V. této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto Smlouvou, a Dílo převzít.
1.4 Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek provedení Díla z této Smlouvy vyplývající na jiného zhotovitele.

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména s projektovou dokumentací „KANALIZACE A VODOVOD, TŮNĚ – POMEZÍ NAD OHŘÍ“ z 12/2018, jejímž zpracovatelem je xxx („Projektová dokumentace“), a dále že se důkladně seznámil se staveništěm a Projektem samotným. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě.

1.6 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli před podpisem Smlouvy Projektovou dokumentaci dle čl. 1.5 této Smlouvy. Za správnost a úplnost veškeré příslušné dokumentace k provedení Díla předané Objednatelem Zhotoviteli nese odpovědnost Objednatel a tuto odpovědnost nebude přenášet žádnou formou na Zhotovitele. 

II. Předmět Smlouvy – dílO
2.1 Dílo bude provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky a podle podmínek uvedených ve společném územním a stavebním povolení a jakýmikoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy.

2.2 Předmětem Díla je provedení všech stavebních prací, dodávek, služeb a dalších výkonů, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění Díla v rozsahu a způsobem dle zadávací dokumentace a nezbytných pro splnění všech smluvních podmínek uvedených v této Smlouvě.
2.3 Dílo se zavazuje Zhotovitel provést za podmínek, v rozsahu a dle technického řešení podle Projektové dokumentace, a to v rozsahu vymezeném soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy („Výkaz výměr“). Dílo bude prováděno za podmínek dalších níže uvedených závazných podkladů k provádění Díla, které budou vykládány v následujícím pořadí podle priorit:

· tato Smlouva včetně všech jejích příloh;

· zadávací podmínky Objednatele k Veřejné zakázce;

· společné územní a stavební povolení;

· Výkaz výměr;

· Projektová dokumentace;

· případně jakékoliv další rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy a samosprávy.

2.4 Cokoliv, co je zmíněno ve specifikacích týkajících se realizace Díla, a není zmíněno ve výkresech týkajících se realizace Díla, nebo co je zmíněno ve výkresech a není zmíněno ve specifikacích, má stejný účinek a má se za to, jako by to bylo zmíněno ve specifikacích i ve výkresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi závaznými dokumenty (viz výše) bude tento rozpor vyřešen Objednatelem písemně, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele.
2.5 Součástí předmětu Díla je rovněž:
a) Veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození; zhotovitel odpovídá za škody způsobené na stávajících inženýrských sítích. Geodetické práce v průběhu výstavby a pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;
b) Geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno Objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 1 x v digitální formě. Součástí tohoto změření jsou: 

· Geodetické zaměření skutečného provedení Díla;

· Geometrický/é plán/y pro vklad do katastru nemovitostí;

· Doklady o vytýčení stavby;
c) Dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě. Tuto dokumentaci Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 6 x v digitální formě na CD v editovatelném tvaru (formáty *.doc pro textové soubory, *.xls pro tabulky a *.dwg, *.dxf pro grafické přílohy). Dokumentace skutečného provedení stavby bude min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení předána ke kontrole pracovníkovi provádějícímu technický dozor stavebníka („TDS“);
d) Vyhotovení realizační dokumentace stavby, tj. doplnění Projektové dokumentace o potřebné konstrukční výkresy, výrobní a dílenskou dokumentaci v rozsahu potřebném pro zhotovení Díla. Tato dokumentace bude Objednateli předána v počtu 3 výtisků a 1x CD/DVD před zahájením té části prací, pro které byla vyhotovena;
e) Zpracování a předání technologických postupů a plánů kontrol. Tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá Zhotovitel objednateli nejpozději 7 dní před zahájením vlastních prací;
f) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů);
g) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
h) Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
i) Vyzkoušení a předvedení funkčnosti namontovaných strojních a jiných technologických dodávek a zařízení před jejich předáním Objednateli, tj. individuální zkoušky (IZ) a komplexní zkoušky (KZ). lZ a KZ se budou řídit programem, který Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli před jejich zahájením. Součástí komplexních zkoušek bude zaškolení obsluhy provozovatele;
j) Návrh provozního řádu kanalizace pro trvalý provoz; 

k) Návrh provozního řádu předá zhotovitel min. 14 dní před zahájením komplexních zkoušek Objednateli prostřednictvím pracovníka technického dozoru. Návrh provozního řádu po zapracování připomínek předá zhotovitel objednateli před zahájením přejímacího řízení v počtu 4 vyhotovení a 2x v digitální editovatelné formě (formát *.doc, *.xls, *.dwg);  

l) Veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu, včetně odstranění případných škod na plochách dotčených stavbou. Projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům a sjednání odběrných míst pro dodávku el. energie a vody je věcí Zhotovitele; 

m) Příprava a úprava komunikací pro příjezd ke stavbě a staveništi, zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně dopravního značení k dopravním omezením, v rozsahu potřebném pro provedení stavby, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění;
n) Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
o) Při stavbě kanalizace a vodovodu nebudou omezeny pěší vstupy do dotčených nemovitostí;
p) Provedení fotodokumentace stávajících komunikací před zahájením výstavby. Provedení fotodokumentace a pasportizace přilehlých nemovitostí v případě, že bude hloubkový výkop prováděn v jejich bezprostřední blízkosti. Uvedení komunikací a ostatních ploch do původního či projektovaného stavu, vč. odstranění případných škod na místních komunikacích a plochách. Splnění podmínek oznamovací povinnosti obyvatelům; 

q) Ostrahu stavby a staveniště zajistí Zhotovitel dle potřeb stavby;

r) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrana životního prostředí dle platných předpisů a zajištění součinnosti pro zpracování Plánu BOZP. Součástí plnění bude zpracování Plánu havarijních opatření stavby, staveniště a mechanizace, Povodňového plánu a jejich předání Objednateli do 14 dnů po zahájení výstavby; 

s) Součinnost s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn a jmenován Objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů;
t) Ekologická likvidace odpadů vzniklých během výstavby v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, odvoz a uložení odpadů na odpovídající skládku, vč. úhrady nákladů za uskladnění. Likvidaci odpadů prokáže Zhotovitel předložením čestného prohlášení případně dalších dokladů k přejímacímu řízení dokončeného Díla;
u) Péče o nepředané objekty, provozní soubory a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, zimní opatření; 

v) Dodání náhradních dílů, pokud jsou specifikovány v Projektové dokumentaci;
w) Provozní hmoty a energie potřebné pro vyzkoušení dokončeného Díla při individuálních a komplexních zkouškách;
x) Dodání první náplně provozních hmot a všech předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek;
y) Doklady požadované k předání a převzetí Díla dle této Smlouvy;
z) Veškeré doklady a dokumentace budou vyhotoveny v českém jazyce a předány v počtu 3 paré; 

aa) Fotodokumentace stavby zachycující postup výstavby, rozhodující fáze stavebních a montážních prací, problematické úseky, zakrývané konstrukce, souběhy se sítěmi, odbočky kanalizace apod; 

ab) Zhotovitel bude pravidelně pořizovat cca 20 fotografií v digitální podobě v každém týdnu výstavby s věcnou, časovou a prostorovou identifikací každého snímku. Fotodokumentace na CD/DVD bude předána objednateli k předání a převzetí Díla;
ac) Zhotovitel zahrne do plnění předmětu Díla a do své zodpovědnosti také všechny práce a výkony, které nejsou samostatně specifikovány v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce či v Projektové dokumentaci, jsou-li nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu Díla, pro řádnou údržbu a pro splnění projektovaných parametrů, plnění podmínek stavebního povolení a plnění podmínek veřejnoprávních orgánů a organizací vyplývajících z dokladové části zadávací dokumentace k Veřejné zakázce;
2.6 Dokončené Dílo musí být v souladu se zadávací dokumentací a touto Smlouvou, s požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací tak, jak jsou uvedeny ve stavebním povolení, stanoviscích a rozhodnutích v dokladové části zadávací dokumentace. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu s technickými normami (ČSN, ČSN EN) a předpisy, určenými v technických specifikacích, v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů. Objednatel a Zhotovitel se pro tento obchodní případ dohodli na závaznosti norem odpovídajících zhotovovanému Dílu.

2.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
III. změny

3.1 Za změnu se považuje:

a) změna množství kterékoliv položky prací uvedené ve Smlouvě;
b) změna kvality nebo jiných vlastností některé položky prací;
c) změna v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech některé části Díla;
d) vypuštění některých prací;
e) jakékoli dodatečné práce, materiály nebo služby potřebné k provedení Díla; nebo

f) změna v pořadí nebo v časovém rozvržení realizace Díla.

3.2 Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud Objednatel nevydá písemný pokyn k provedení změny. Při vydávání pokynu ke změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná ustanovení ZZVZ a příslušných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020 (resp. jejich aktuální verzi), tj. případně i uzavřen dodatek k této Smlouvě.
3.3 Objednatel je oprávněn navrhnout provedení změny kdykoli před dokončením Díla, a to formou (a) pokynu k provedení změny, nebo (b) žádosti o předložení návrhu provedení změny Zhotovitelem. Objednatel potvrdí provedení změny vystavením pokynu k provedení změny v souladu s bodem 3.2. této Smlouvy. Zároveň je i sám Zhotovitel kdykoliv oprávněn předložit návrh provedení změny. Objednatel nebude po Zhotoviteli požadovat předložení návrhu provedení takových změn, které jsou nepřiměřené s ohledem na jejich rozsah a pracnost, bez navýšení ceny Díla. 
3.4 Nejde-li s ohledem na rozsah změny o zcela zjevně nepřiměřeně krátkou lhůtu, Zhotovitel Objednateli předloží do čtyř (4) dnů od obdržení žádosti o předložení návrhu provedení změny návrh provedení změny doplněný podle povahy případu příslušnou realizační dokumentací, pokud Zhotovitel Objednateli neoznámí (s uvedením vysvětlení), že není proveditelná, není nepřiměřeně rozsáhlá nebo není vhodná a mohla by způsobit poškození Díla nebo některé jeho části. Po obdržení návrhu provedení změny nebo oznámení Objednatel zruší, změní nebo potvrdí svůj záměr provést změnu. Bude-li Objednatel trvat na provedení neproveditelné nebo nevhodné změny, neodpovídá Zhotovitel za případy, kdy Dílo nebude z tohoto důvodu moci být dokončeno nebo bude obsahovat vady. Vyžaduje-li zpracování návrhu provedení změny prokazatelně dobu delší než 4 dny, oznámí to Zhotovitel neprodleně Objednateli.

3.5 Návrh provedení změny bude obsahovat následující údaje:

a) popis navrhovaných prací, které je třeba provést, a postup jejich provedení;
b) návrh Zhotovitele na případné úpravy časového harmonogramu prací dle přílohy č. 1 této Smlouvy, ale vždy tak, aby byl dodržen konečný termín zhotovení Díla; a

c) Výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem, jak je uvedeno v příloze č. 2 této Smlouvy a ocenění položek změny postupem dle této Smlouvy, zejména pak článku 5.7 Smlouvy. Pokud je některý z údajů v návrhu provedení změny chybný nebo neúplný, je Objednatel oprávněn jej vrátit Zhotoviteli bez odkladu k opravě, popř. doplnění. Zhotovitel je povinen v takovém případě bez odkladu předložit opravený a doplněný návrh provedení změny.

3.6 V případě, že v návrhu provedení změny Zhotovitel nepředloží návrh úpravy časového harmonogramu prací, není již oprávněn z důvodu provedení změny nárokovat prodloužení termínu plnění jednotlivých částí Díla ani Díla jako celku.

IV. Doba plnění Smlouvy

4.1 Dílo specifikované v článku II. této Smlouvy zahájí Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí staveniště dle bodu 4.5 této Smlouvy a dokončí a předá Objednateli Dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 20 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště. Dřívější plnění Díla je možné po vzájemné dohodě Smluvních stran.
4.2 Staveniště bude vyklizeno nejpozději do 14 kalendářních dnů po předání a převzetí Díla.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy.

4.4 Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany uvádí, že tento harmonogram je zpracován Zhotovitelem a byl předložen jako součást nabídky v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, avšak Objednatel se k harmonogramu může vyjadřovat a vyžadovat jeho úpravy. Zhotovitel je pak povinen požadavkům Objednatele na úpravu harmonogramu vyhovět.
4.5 Předání a převzetí staveniště proběhne ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne odeslání písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v Projektové dokumentaci a dohodou Smluvních stran.

4.6 Protokolární předání Díla proběhne nejpozději do 5 pracovních dní od písemné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla Objednatelem.

4.7 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.8 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveným Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat.
V. Cena díla

5.1 
Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu Díla na základě dohody Smluvních stran v souladu s nabídkou Zhotovitele ve výši:

Celková cena Díla bez DPH:
22 424 675,84 Kč
(slovy: dvacet dva milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc šest set sedmdesát pět korun českých, osmdesát čtyři haléřů)

Výše DPH (sazba 21 %): 
4 709 181,93 Kč
(slovy: čtyři miliony sedm set devět tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých, devadesát tři haléřů)

Celková cena Díla včetně DPH: 
27 133 857,77 Kč
(slovy: dvacet sedm milionů jedno sto třicet tři tisíc osm set padesát sedm korun českých, sedmdesát sedm haléřů).
5.2 Cenová kalkulace – oceněný Výkaz výměr na stavební práce za realizaci Díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 2.

5.3 Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu Díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

5.4 Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplné a řádné realizaci Díla a je řádně stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví. Součástí celkové ceny jsou rovněž veškeré práce a dodávky, které jsou k řádné a úplné realizaci Díla nezbytné.

5.5 V Celkové ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

5.6 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.7 V případě dodatečných prací ve smyslu článku III. této Smlouvy ocení Zhotovitel veškeré činnosti ve Výkazu výměr (položkovém rozpočtu) dle jednotkově uvedených cen ve Výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Kde nebude možné aplikovat předešlý způsob ocenění těchto činností, bude ocenění dodatečných činností probíhat na základě individuálních kalkulací Zhotovitele dle položek katalogů popisů a směrných cen, které vydává ÚRS CZ a.s. (IČO 471 15 645) Tyto kalkulace budou následně podléhat schválení Objednatele.
5.8 Celková cena Díla bude ponížena o práce a dodávky, které oproti Projektové dokumentaci nebudou postupem ve smyslu článku III. této Smlouvy Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
VI. Platební podmínky
6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, výlučně bankovním převodem na účet Zhotovitele specifikovaný v této Smlouvě, a to v českých korunách.

6.3 Úhrada ceny Díla bude prováděna s výjimkou objektivně odůvodněných případů formou měsíčních faktur – daňových dokladů vždy k poslednímu dni v měsíci. Přílohou každé měsíční faktury – daňového dokladu je soupis provedených prací (ve formátu *.pdf a *.xls) včetně jejich ocenění odpovídajícího Výkazu výměr, který bude předem odsouhlasený a potvrzený pracovníkem technického dozoru a/nebo odpovědným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Každá faktura bude označena registračním číslem Projektu a názvem Projektu.
6.4 Měsíční faktury dle čl. 6.3 této Smlouvy budou vydávány dle podmínek poskytovatele.
6.5 Dodatečné práce ve smyslu čl. III. této Smlouvy budou účtovány samostatnou fakturou – daňovým dokladem.

6.6 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů od jejich doručení Objednateli. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem (jeho oprávněným zástupcem). 

6.7 Dnem úhrady faktury – daňového dokladu se rozumí den předání převodního příkazu bance.

6.8 Celková fakturovaná částka nepřekročí celkovou cenu dle článku V. této Smlouvy.
6.9 Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZoDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (případně zákonům, které by uvedené zákony nahradily) a dále musí mít náležitosti obchodní listiny dle Občanského zákoníku, přičemž musí obsahovat mimo obvyklých a zákonem daných náležitostí specifikaci Objednatele, Zhotovitele, pro projekt výstavby vodovodu a kanalizace financovaný z dotačních prostředků poskytovatele podpory registrační číslo žádosti projektu a název projektu: „Kanalizace a vodovod Tůně, Pomezí nad Ohří“,  číslo (označení) daňového dokladu a jeho variabilní symbol, konstantní symbol: 308, důvod fakturace, popis/výkaz práce, č. zakázky Objednatele, daňový údaj DPH dle příslušného zákona, označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, den vystavení daňového dokladu, lhůtu splatnosti, datum uskutečněného zdanitelného plnění, částku k úhradě. 

6.10 
Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle ZoDPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy;
b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází;
c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.  

6.11 
Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a až §92e ZoDPH. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je daňový doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti. V tomto případě je nutné, aby Zhotovitel doplnil daňový doklad a položky v soupisu provedených prací o přesný kód klasifikace produkce (CZ-CPA).

6.12 Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a ZoDPH, je Objednatel oprávněn část úplaty odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a ZoDPH. O tuto část bude úplata ponížena a Zhotovitel obdrží pouze část odměny bez DPH.

6.13 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Dílo není prováděno v souladu s touto Smlouvou, nevzniklo právu na fakturaci příslušné částky nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti, případně obsahuje údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn takový daňový doklad Zhotoviteli odeslat zpět jako neoprávněně vystavený. Zhotovitel je povinen daňový doklad účetně anulovat a po odstranění nedostatků vystavit daňový doklad nový. Lhůta splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení. 
6.14 Objednatel tímto Zhotoviteli uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu xxx.
6.15 Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, pokud bude tento formát v souladu s evropským standardem elektronické faktury, který je stanoven prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1870 ze dne 16. října 2017 o zveřejnění odkazu na evropskou normu pro elektronickou fakturaci a seznamu syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU.
VII. Staveniště
7.1 Objednatel odevzdá staveniště a Zhotovitel staveniště převezme formou písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami, a to do 5 pracovních dní ode dne odeslání výzvy Objednatele k převzetí staveniště dle čl. 4.5 Smlouvy. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s Projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí Zhotovitel jako součást Díla.

7.2 Nejpozději při předání staveniště budou Zhotoviteli Objednatelem předána potřebná pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a vyjádření správců sítí. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že součástí Projektu je dokladová složka, která již obsahuje stavební povolení.
7.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na staveništi a rovněž se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro umožnění výkonu funkce TDS, autorského dozoru projektanta a případně pro činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
7.5 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak, přičemž si Zhotovitel zajišťuje vlastní sociální zařízení.
7.6 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení.

7.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště Objednateli bude sepsán písemný protokol.

7.8 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se rovněž vztahuje na všechny pracovníky případných schválených poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.

7.9 Zhotovitel je povinen vést aktuální seznam pracovníků přítomných na staveništi.
7.10 Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele zajišťuje Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu. 
7.11 Zhotovitel je povinen zajistit a zabezpečit veškeré provozní, sociální a rovněž výrobní zařízení staveniště. Náklady na vybudování, zprovoznění, řádnou údržbu, likvidaci odpadů, nečistot a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně Díla.
7.12 
Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště vytvořit vhodné podmínky pro výkon funkce TDS a autorského dozoru projektanta s tím, že postačuje vytvořit jedno přiměřeně vybavené pracovní zázemí (1x psací stůl, 2x židle, skříň a zásuvky na dokumenty).   

7.13 Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného Projektovou dokumentací a dohodou Smluvních stran, jinak do stavu původního.
VIII. Provádění díla
8.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla či jeho části poddodavatele pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. To neplatí o poddodavatelích, jejichž seznam tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele, a to i ve vztahu k bodům dosaženým v rámci hodnocení nabídek. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy. To platí obdobně i pro osobu stavbyvedoucího dle článku 8.4 této Smlouvy.
8.2 V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele bude na staveništi provádět jakoukoliv část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený Objednatelem.

8.3 Při provádění Díla poddodavatelem je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil sám.

8.4 Stavbyvedoucím je Ing. Hana Šedová. Stavbyvedoucí se bude na realizaci Díla osobně podílet.
8.5 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací k realizaci Díla dle této Smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se hlavní stavbyvedoucí podílel na realizaci Díla v rozsahu plného pracovního úvazku výhradně pro Objednatele, tj. aby se souběžně neúčastnil jiných stavebních akcí.
8.6 Technický dozor Objednatele („TDS“) bude provádět osoba vybraná Objednatelem.

8.7 Zhotovitel je povinen strpět na staveništi výkon činnosti autorského dozoru projektanta.

8.8 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální.
8.9 Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude oprávněnému zástupci Objednatele nebo TDS přístupné po celou dobu realizace Díla v pracovní době.

8.10 Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, tyto vady a nedodělky odstranit. Při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí bude sepsán protokol o odstranění těchto vad a nedodělků.

8.11 TDS je oprávněn kontrolovat dodržování Projektové dokumentace, technických norem, smluvních podmínek, platných a účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích těchto kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankčních opatření uvedených v článku XII. této Smlouvy.

8.12 Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí.

8.13 Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku Objednateli. Pokud budou práce na Díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání Díla.

8.14 V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS či Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost.

8.15 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, zpravidla jednou za měsíc nebo dle potřeby, TDS. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. Objednatel i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den. TDS v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.

8.16 Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem.

8.17 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

8.18 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.

8.19 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.

8.20 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

8.21 Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora BOZP ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky v případě, že se na realizaci Díla budou podílet pracovníci poddodavatelů.

8.22 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

a) umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi;
b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními poddodavateli;
c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel koordinátorem BOZP vyzván;
d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen;
e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;
f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci Díla použity a o jejich změnách během realizace Díla;
g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků Zhotovitele, poddodavatelích a jejich pracovníků, kteří se budou na zhotovení Díla podílet, a o změnách těchto pracovníků;
h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí této Smlouvy a plánu BOZP.

8.23 Objednatel je oprávněn určit Zhotoviteli na území obce Pomezí nad Ohří příjezdové cesty ke staveništi a způsob využití jednotlivých komunikací. Při nerespektování takových příkazů Objednatele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení takového příkazu a dále je Zhotovitel povinen uhradit případnou škodu, která tímto vznikla. 

8.24 Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti Zhotovitele uvede Zhotovitel před odevzdáním Díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.
8.25 Zhotovitel se zavazuje u vjezdů/výjezdů ze staveniště udržovat komunikace po dobu výstavby v čistém stavu, průběžně tyto komunikace čisté udržovat a denně po ukončení prací kontrolovat a řádně čistit. Objednatel si vyhrazuje právo toto kontrolovat a toto porušení zapsat do stavebního deníku. V případě, že Zhotovitel nebude udržovat komunikace po dobu výstavby v čistém stavu, může Objednatel Zhotoviteli uložit smluvní pokutu.
IX. Převzetí díla

9.1 Objednatel převezme od Zhotovitele dokončené Dílo, popř. jeho ucelenou část, na které se Smluvní strany dohodnou v průběhu provádění Díla. Zhotovitel dosáhne dokončení Díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, o němž bude Objednatelem pořízen protokol o předání a převzetí Díla (přejímací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci Smluvních stran.

9.2 Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo i pro ojedinělé drobné vady definované v § 2628 Občanského zákoníku. Pokud se Objednatel přesto rozhodne převzít Dílo s vadami nebránícími užívání a provozování Díla, bude předávací protokol obsahovat soupis zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad.

9.3 K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu Objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 10 dní před požadovaným termínem předání. Přejímací řízení svolává a organizuje Objednatel za účasti TDS a případně též autorského dozoru projektanta. Přejímací protokol musí obsahovat prohlášení Objednatele o tom, zda předané Dílo přejímá či nepřejímá a podmínky převzetí či důvody nepřevzetí a soupis případných vad a nedodělků.
9.4 Zhotovitel předá Objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení stavby a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole TDS a to minimálně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Zhotovitel takto předá zejména:

i) Dokumentaci skutečného provedení stavby;
j) Geodetické zaměření (skutečné provedení);
k) Doklad o vytýčení stavby;
l) Stavební deník;
m) Protokoly o provedení zkoušek v průběhu stavby (zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky, zkoušky hutnění, zkoušky průchodnosti apod.);
n) Atesty materiálů, prohlášení o shodě;
o) Zápisy a výsledky o individuálním vyzkoušení smontovaných zařízení;
p) Zápisy o provedeném dílčím komplexním vyzkoušení a celkovém komplexním vyzkoušení;
q) Zápisy a výsledky všech provedených provozních zkoušek;
r) Výchozí revizní zprávy elektro a revizní zprávy speciálních zařízení);
s) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, seznam náhradních dílů a ochranných pomůcek, seznam servisních organizací pro jednotlivá zařízení – vše v českém jazyce;
t) Technická dokumentace ASŘTP vč. knihy algoritmů;
u) Soupis provedených změn oproti schválené dokumentaci;
v) Provozní řád kanalizace pro trvalý provoz;
w) Doklady o likvidaci odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech;
x) Doklady o příp. provedení archeologického dohledu;
y) Fotodokumentaci stavby;
z) Zprávu o splnění podmínek stavebního povolení.
9.5 O předání převzetí Díla bude sepsán protokol, který bude obsahovat minimálně:

aa) Označení Díla;

ab) Označení Objednatele a Zhotovitele;

ac) Zahájení a dokončení prací zhotoveného Díla; 
ad) Evidenční údaje akce;
ae) Prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá postupem dle článku 9.3 výše;
af) Datum a místo sepsání zápisu;

ag) Jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;

ah) Seznam převzaté dokumentace;

ai) Soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;

aj) Termín vyklizení staveniště;

ak) Datum ukončení záruky na Dílo (příp. jeho části);

al) Soupis vad a nedodělků nebránících užívání Díla, pokud je Dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a stanovení způsobu převzetí Díla.
9.6 Pokud bude Objednatelem převzato Dílo s drobnými vadami a nedodělky dle článku 9.3 výše, dohodly se Smluvní strany na následujícím postupu:
a) v předávacím protokolu budou uvedeny zjištěné drobné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále zde bude uvedeno prohlášení, že za tyto vady a nedodělky odpovídá Zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad. Dále zde bude stanovena přiměřená lhůta pro jejich odstranění (dle povahy a rozsahu vad a nedodělků), avšak o maximální délce 30 dnů (pokud takto určená lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad);

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí újmy na předaném Díle na Objednatele.
9.7 Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle příslušné projektové dokumentace. O vadu Díla se také jedná v případě, když při kontrolním zaměření Díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že Zhotovitel vytyčenou hranici nedodržel. V takovém případě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné újmy, které Objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

X. Záruční podmínky

10.1 Zhotovitel poskytuje na provedení Díla záruku 60 měsíců. Pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se záruka sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, nebo jeho samostatné části. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které Dílo nebo jakákoli jeho součást má v okamžiku převzetí Objednatelem, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoli. Vada však musí být uplatněna nejpozději do konce záruční doby.
10.2 Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, příslušným ČSN, Projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení Díla.

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu za vadu Díla.

10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu stanoveném Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v článku 10.1 této Smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
10.7 Smluvní strany se dohodly, že:

(a)
neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle článku 10.5 výše; a/nebo

(b)
nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle článku 10.5 výše; a/nebo 

(c)
oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad Díla dle článku 10.5 shora, že vadu neodstraní; a/nebo 

(d)
je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem neodstraní tak, aby bylo Dílo v souladu s příslušnou projektovou dokumentací;

má Objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění reklamované vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli nárok, aby mu Zhotovitel nahradil v plné výši veškeré výdaje, které Objednateli v důsledku tohoto postupu vzniknou. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále právo Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut zůstávají tímto ujednání nedotčeny. 

10.8 Práva a povinnosti ze záruk dle této Smlouvy nezanikají ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran.

10.9 O reklamačním řízení budou Zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně Zhotovitel Objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což Objednatel potvrdí svým podpisem.

10.10 Jakékoli náklady, které Zhotoviteli nebo Objednateli vznikly v souvislosti s odstraňováním reklamovaných vad, které se vyskytly v záruční době, nese Zhotovitel.
XI. Odpovědnost za škodu
11.1 Nebezpečí škody na realizovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí Díla.

11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

11.4 Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění v minimální výši 10 000 000 Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. Zhotovitel se rovněž zavazuje předložit kopii platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy před podpisem této Smlouvy.
11.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu provádění Díla, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována.
XII. Sankce
12.1 V případě prodlení s dokončením Díla (či pouze jeho dílčí části) v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla (či z příslušné dílčí části, u níž je v prodlení) v Kč s DPH za každý započatý den prodlení.
12.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí či v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty dle článku X. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou neodstraněnou vadu a započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
12.3 V případě prodlení Objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury), v případě, že jde oprávněnou fakturaci, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky v Kč s DPH za každý den prodlení.

12.4 Za každé porušení technologického postupu stanoveného výrobcem, resp. ČSN zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý případ takového porušení a den, který takové porušení trvá. Stejnou smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč zaplatí Zhotovitel za každý případ porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost při plnění této Smlouvy a za každý den, který takové porušení trvá.
12.5 Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nebo za každý případ nepořádku na stavbě/staveništi zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá. Zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku Zhotovitelem na stavbě/staveništi bude poznamenán Objednatelem (oprávněným zástupcem) formou zápisu ve stavebním deníku.

12.6 V případě, že Objednateli nebude ze strany poskytovatele podpory poskytnuto plnění na základě přiznané dotace z důvodu pochybení na straně Zhotovitele nebo bude její výše krácena z důvodu pochybení na straně Zhotovitele (například nedodržení termínu plnění Díla), zavazuje se Zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele a souvisejících sankcí vůči Objednateli. Nároky na náhradu škody zůstávají tímto nedotčeny.

12.7 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

12.8 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním.

12.9 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo.

12.10 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury – daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.
12.11 V případě prodlení s vyklizením staveniště nebo v případě nedodržení povinnosti udržovat čisté komunikace/staveniště dle této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení nebo za každé jednotlivé zjištěné porušení povinnosti (a to i opakovaně).
12.12 V případě, že Zhotovitel nebude po dobu platnosti této Smlouvy dodržovat zásady hygienického minima uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy „Požadavky Objednavatele na dodržování hygienického minima při realizaci Díla“, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý evidovaný případ porušení stanovených podmínek. Každé porušení zásad provozní hygieny bude zaznamenáno do stavebního deníku stavby.
XIII. Odstoupení od smlouvy

13.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní stranou.

13.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména:

am) vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem;
an) prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla o více než 15 dnů;
ao) prodlení se splněním některého ze závazných milníků uvedených v časovém harmonogramu prací dle přílohy č. 1 této Smlouvy při provádění Díla Zhotovitelem o více než 10 dnů;

ap) úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
aq) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů požární ochrany apod.;
ar) převedení závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem;
as) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele;
at) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu Objednatele.
13.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

13.4 Objednatel může kromě důvodů uvedených v článku 13.2 této Smlouvy odstoupit od Smlouvy také až do okamžiku zahájení plnění dle této Smlouvy (článek 4.1 Smlouvy), zejména v případě, nebude-li mu poskytnuta podpora.
13.5 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.

13.6 Dojde-li k ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku Smlouvy, povinnosti Smluvní strany mají následující povinnosti:

au) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení;
av) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový doklad;
aw) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;
ax) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla;
ay) Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a uhradí Zhotoviteli cenu předaného Díla, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními stranami;
az) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti Díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
XIV. Vyloučení aplikace dispozitivních ustanovení Občanského zákoníku
14.1 Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy/uzavření písemného dodatku k této Smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné Smluvní strany druhou Smluvní stranou s jakýmikoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky.
14.2 Pro účely této Smlouvy se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

14.3 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením Občanského zákoníku, a to ani před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

14.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

14.5 Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran.
14.6 Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.

14.7 Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

14.8 Celková cena Díla, způsob placení ceny Díla včetně placení DPH a změny ceny Díla jsou upraveny komplexně v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku.

14.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Smluvní strany vylučují možnost Zhotovitele provést Dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2589 Občanského zákoníku. Tím není vyloučena možnost Zhotovitele provést část Díla prostřednictvím poddodavatelů za podmínek uvedených v čl. VIII. Této Smlouvy. 

14.10 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatele. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.

14.11 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej).

14.12 Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost Objednatele převzít Dílo s drobnými vadami) Občanského zákoníku. 

14.13 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci § 2627 (skryté překážky) Občanského zákoníku. 
XV. Závěrečná ustanovení
15.1 Veškerá jednání ohledně Díla a stavby a jakákoliv další jednání na stavbě s Objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce.

15.2 Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.3 Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.

15.4 Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli.

15.5 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením Díla je Zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí osobě.

15.7 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

15.8 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.

15.9 Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto Smlouvu, se uplatní příslušná a v článku XIV. této Smlouvy nevyloučená ustanovení Občanského zákoníku.

15.10 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky. 

15.11 Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své poddodavatele.
15.12 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat písemně. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně. Adresy Smluvních stran pro účely doručování jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. V případě doručování datovou schránkou doručením do datové schránky a v případě osobního doručení předáním druhé Smluvní straně.
15.13 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZoRS“). Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Objednatel je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) ZoRS. Objednatel je bez dalšího oprávněn zveřejnit obsah celé této Smlouvy a/nebo dodatku k ní, a to prostřednictvím Registru smluv dle ZoRS nebo jiným vhodným způsobem, pokud hodnota Smlouvy a/nebo dodatku k ní přesáhne 50 000 Kč bez DPH.

15.14 Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.15 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána Smluvními stranami v elektronické podobě.

15.16 Zhotovitel bere na vědomí, že provedení Díla je spolufinancováno z prostředků poskytovatele finanční podpory.
15.17 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací;

Příloha č. 2 – Oceněný Výkaz výměr;

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 - Požadavky Objednatele na dodržování pravidel hygienického minima při realizaci Díla.
	Za Objednatele:
__________________________________
__________________________________

	
	Za Zhotovitele:

__________________________________
Vladimír Janeček, jednatel


PŘÍLOHA Č. 1 – ČASOVÝ A FINANČNÍ TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

(Samostatná příloha)
PŘÍLOHA Č. 2 – OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR 

(Samostatná příloha)

PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM PODDODAVATELŮ 

(Samostatná příloha)

PŘÍLOHA Č. 4 – POŽADAVKY OBJEDNATELE NA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL HYGIENICKÉHO MINIMA PŘI REALIZACI DÍLA
(Samostatná příloha)
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