Dodatek č. 4

SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/596/2020	č. zhotovitele 06/20-P
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Dětské dopravní hřiště Náchod – provozní budova“
(dále též jen „původní smlouva“):

Objednatel:	město Náchod,
se sídlem:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,

zastoupený ve věcech smluvních: 
panem Janem Birke – starostou města,
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
XXXXX
zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:
Michalem Novákem, IČO 878 25 848, tel. .XXXXX
zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“): Michalem Novákem, IČO 878 25 848, XXXXX

a

Zhotovitel:                            Průmstav Náchod s.r.o.
se sídlem:	               Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod 
adresa pro doručování:	Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod 
datová schránka:                   fd4r3ks
IČO:                                       25275062
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):CZ25275062

zastoupený ve věcech smluvních: 
Vratislavem Zítkou, jednatelem a Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Vratislavem Zítkou, jednatelem, tel. XXXXX,

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	XXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 12145 

uzavírají tento dodatek č.4 původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v evidenčních změnových listech stavby č. 7 a č. 8, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Dětské dopravní hřiště Náchod (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, ve stupni DUR, DSP, DPS (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno v evidenčních změnových listech č. 1 a č. 2 , které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno v evidenčních změnových listech č. 3, č. 4, č. 5, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku. 
Dodatkem č. 3 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno v evidenčním změnovým listě stavby č. 6, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Dodatkem č. 4 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno v evidenčních změnových listech č. 7, č. 8, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.


Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
Původní cena za zhotovení díla činí:                                           18 734 431,38 Kč bez DPH
Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.1 činí:                     32 803,61 Kč bez DPH
Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.2 činí:                     11 469,45 Kč bez DPH
Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.3 činí:                    170 124,28 Kč bez DPH
Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.4 činí:                        2 728,64 Kč bez DPH
Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.5  činí:                    80 941,57 Kč bez DPH
Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.6  činí:                    183 005,40 Kč bez DPH
Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.7  činí:                    -   6 882,78 Kč bez DPH
Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.8  činí:                      18 526,16 Kč bez DPH


Nová cena za zhotovení díla činí                                                  19 227 147,71Kč bez DPH
DPH 21%                                                                                        4 037 701,02Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:                                                 23 264 848,73 Kč včetně DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 156/3277/21 ze dne 20.9.2021 a usnesení č. 157/3321/21 ze dne 27.9.2021.

Příloha: Evidenční změnový list stavby č.7 a č.8


 
V Náchodě dne: 29.9.2021	                                                                                 V Náchodě dne:29.9.2021


město Náchod	Průmstav Náchod s.r.o.


…………………………………...............	………………………………………………
zastoupené Janem Birke,	zastoupený Vratislavem Zítkou,
starostou	jednatelem
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