Č. j. NPU-430/78098/2021


Dodatek č. 1
 ke smlouvě o dílo č. 3009H1190021
	ze dne 3. 12. 2019 



Účastníci smlouvy




1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXX, investiční referent

(dále jen „Objednatel“)




2) Zhotovitel:

Josef Palouda
Za Kapličkou 95, 382 21 Kájov
IČ: 48210986

(dále jen „Zhotovitel“)

			
 (objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)



Předmět dodatku č. 1

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II. a VI. Smlouvy o dílo ev. č. 3009H1190021 ze dne 3. 12. 2019 takto:



II. 
					Předmět smlouvy - určení díla:

Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce zjištěné při provádění díla. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu: při opravách omítkových vrstev byly nalezeny hluboké trhliny v Křižácké galerii a Malé jídelně v počtu 6 ks, které je nutné zapravit před provedením opravy nátěrů. Dále byla v Malé jídelně nalezena degradovaná spára v detailu fabionu na rozhraní omítky a vloženého prkna, kterou je nutno rovněž ošetřit před pokračováním prací. Zapravení trhlin a úprava fabionu budou provedeny dle předaného návrhu prací a v souladu se závazným stanoviskem.




VI.
Cena díla

6.1	Cena díla dle smlouvy a následně uzavřených dodatků činí
							
		

		Cena díla dle smlouvy	2 835 000,- Kč		           
			
		
		Dodatkem č. 1. se celková cena díla zvyšuje o:	70 000,- Kč

	
	Celková cena dle dodatku č. 1 činí 	2 905 000,- Kč


Cena je konečná, dodavatel není plátcem DPH.



Ustanovení přechodná a závěrečná

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel. 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatků a smlouvy, zejména své identifikace a ceny.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom exempláři



	V Českých Budějovicích, dne 27. 9. 2021




…………………………………………..
[bookmark: _GoBack]Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel
	




…………………………………………..
Josef Palouda
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