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Číslo jednací: MCBS/2016/0207381/JACE

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0086541/JACE

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785
bankovní spojení:
č. účtu:
zatoupený: Martinem Landou, starostou MČ Brno-střed
(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název společnosti: Společnost pro rekonstrukci objektu Zelný trh 14-16

Název ved. účastníka: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

zapsan(á) v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 790
zastoupený: Ing. Jiřím Podolským
IČO: 46347542
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

jednající a podepisující jménem společnosti s názvem „Společnost pro rekonstrukci
objektu Zelný trh 14-16“ založené společníky
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavebníspolečnost, se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno,

IČO: 46347542 (vedoucí účastník) a
SYNER Morava, a.s., se sídlem 1. máje 532, 767 01 Kroměříž, IČO: 63493675 (účastník
společnosti) na základě smlouvy o společnosti ze dne 25. 2. 2016. Sídlo společnosti a
adresa pro doručování: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, adresou
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno.
(dále též „Zhotovitel“)
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2. Předmět dodatku 
Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0086541/JACE ze dne 27.5.2016, jejímž 
předmětem je zhotovení díla „Zelný trh 14-16 – rekonstrukce objektu“, takto: 
 v článku „3.1  Termíny “ se ruší v části:  „Termín dokončení stavebních prací (Díla): 
nejpozději do 212 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací (Předpokládaný termín 
dokončení stavebních prací je stanoven na 30. 11. 2016);“  
 a tato část se nahrazuje tímto zněním: 
„Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 28.2.2017.“ 
 
Dále se ruší čl. 4.1.2.  „Cena Díla celkem bez DPH  45 961 137,- Kč“ 
a nahrazuje se tímto zněním: 
4.1.2.  „Cena Díla celkem bez DPH    50 907 417,90 Kč“ 
 

3. Závěrečná ujednání 

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.  

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
 
3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, 
že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní 
a citlivé údaje a obchodní tajemství. 
  
3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - 
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní 
a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
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3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 – Krycí list více prací a méně prací 
 
 
Doložka schválení 
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  
 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 12.12.2016, usnesením 
RMČ/2016/110/48. 
 
 
 
V Brně dne:  13.2.2017    V Brně dne:  22.12.2016 
Za Objednatele                                                         Za Zhotovitele 
 
 
 
 
 
........................................... ................................................ 
                                                                     Ing. Jiří Podolský  
  předseda představenstva 
  MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební spol. 
 
 
 
 
 
  ……………………………………. 
  Ing. Martin Veselý 
  místopředseda představenstva 
  SYNER Morava, a.s. 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………. 
  Ing. Michal Renát 
  člen představenstva 
  SYNER Morava, a.s. 
    
    
 
 
 


