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VZ „STL plynovodní přípojka k objektu prádelny a administrativy – Domov Černovice“  

 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.5.2021 

 

Smluvní strany: 

1. Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace 

se sídlem: Baldovská 583, 344 01 Domažlice 

IČ: 75007754 

zastoupená:  Bc. Radkem Vyhnálkem, MBA, pověřeným řízením  

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

2. VEToP spol. s r.o. 

se sídlem: Vodní 375, 345 61 Staňkov 

IČ: 48363383 

zastoupená: Romanem Dvořákem, jednatelem  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 24.5.2021: 

 

Úvodní ustanovení 

Obě smluvní strany uzavřely dne 24.5.2021 Smlouvu  o dílo (dále jen SOD), na jejímž 

základě se zhotovitel zavázal odborně provést pro objednatele  dílo  „STL plynovodní 

přípojka k objektu prádelny  a administrativy – Domov Černovice“. 

Doba dokončení prací byla v SOD stanovena nejpozději do 15.9.2021. 

Týden před stanoveným nejpozdějším termínem dokončení díla požádal zhotovitel 

objednatele o prodloužení termínu dokončení do 31.10.2021, a to z důvodu dosud 

nedokončeného jednání s budoucím provozovatelem (firmou GasNet s.r.o.) o připojení 

vybudované STL plynovodní přípojky k distribuční soustavě. 

Obě smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu dokončení díla                                 

a na protokolárním předání dokončeného díla do 31.10.2021.  

Na základě výše uvedeného  uzavírají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 1, na základě 

kterého se mění následující ustanovení SOD ze dne 24.5.2021 následovně: 

 

Článek II. 

Doba plnění 

Zahájení prací: od 2.8.22021 

Ukončení prací a protokolární předání dokončeného díla: do 31.10.2021 
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Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ustanovení SOD ze dne 24.5.2021 tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená 

zůstávají v platnosti. 

2) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv 

a na profilu zadavatele. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 zašle do 30 dnů                       

po uzavření do Registru smluv Objednatel.  

3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven  ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží jeden stejnopis. 

4)  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1                    

a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

Ve Staňkově dne 

……………………………….. 

 V Domažlicích dne 

………………………………….  

 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Za objednatele: 

Roman Dvořák 

jednatel 

VEToP spol. s r.o. 

 Bc. Radek Vyhnálek, MBA 

pověřený řízením 

Centrum sociálních služeb Domažlice, 

               příspěvková organizace 

 


