Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 1049/2016 

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka	
ve věcech technických:			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		SaM silnice a mosty a.s.         
zastoupen:                Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku       
       sídlo:		Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, 
IČ:			25018094
DIČ: 		CZ25018094
       bankovní spojení:	xxxxx
			xxxxx
e-mail:		xxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 972
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
ve věcech technických:	Robert Fošum
ve věcech realizace a předání díla: Robert Fošum
stavbyvedoucí:	Jan Hájek	ČKAIT: 0102383


Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1049/2016 v platném znění ze dne 27.9.2016 (dále jen „Smlouva“) takto:


Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:


Článek V. - Doba plnění, se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		13. března 2017
Dokončení prací:           10. května 2017 

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 141/6R/2017 dne 15.2.2017.



V České Lípě dne 10. 3. 2017		            V Jindřichově Hradci dne 22. 2. 2017



...........................................................		................................................................
za zhotovitele:					za objednatele:
      Ing. Dušan Drahoš 				             Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
       předseda představenstva a ředitel podniku
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