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Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
                                                               (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem ředitelem územní památkové správy NPÚ Sychrov
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu 400004-60039011/0710
zástupce pro věcná jednání:			xxx, investiční technik
Technický dozor stavebníka			xxx
Autorský dozor					xxx
Zástupce objednatele v oblasti BOZP: 		xxx

Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa Sychrov
Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov
(dále jen „objednatel“)

a

   firma
Loučka Pardubice s.r.o.
IČO:					45537453	
DIČ:					CZ45537453
zapsaný v OR vedeném: 	vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706
se sídlem: 			Legionářská 573, 533 51  Pardubice
místo podnikání: 		Legionářská 573, 533 51  Pardubice
bankovní spojení: 		xxx
číslo účtu: 			xxx
zastoupený:			xxx
(dále jen „zhotovitel“)


1. Preambule

1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky objednatele, jako zadavatele veřejné zakázky zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), v režimu JŘBU k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „NPÚ, SZ Hrubý Rohozec-provedení udržovacích prací fasád nádvoří zámku“, (dále „veřejná zakázka“). 
1.2. Plnění dle této smlouvy je financováno z vlastních provozních prostředků NPÚ ÚPS Sychrov, středisko Hrubý Rohozec
1.3. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění předmětu smlouvy. Plnění předmětu smlouvy se řídí nabídkou zhotovitele ze dne 20.9.2021.

2. [bookmark: _Ref29200563]Předmět smlouvy

2.1. [bookmark: _Ref29209901]Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo s názvem: „NPÚ, SZ Hrubý Rohozec-provedení udržovacích prací fasád nádvoří zámku“, blíže specifikované touto smlouvou a jejími přílohami, a závazek objednatele uhradit cenu díla sjednanou v ustanovení čl. 4.1 této smlouvy. 
2.2. Předmětem stabilizace povrchu fasády je odstranění celoplošně se loupajícího nátěru fasády a vyplnění kaveren v bosážích, které vznikly odmrznutím omítky a následně povrchovou stabilizaci a zpevnění a barevné sjednocení fasády. 
2.3. Státní zámek Hrubý Rohozec je zapsán v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rej.č.16914/6-2836/1  a byl Nařízením vlády prohlášen za národní kulturní památku              (NKP). Objekt je postaven na stavební parcele č. 99 na listu vlastnictví číslo 753, pro k.ú. Daliměřice, obec Turnov, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, pracoviště v Semilech.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o Národní kulturní památku, je při realizaci díla kromě dodržení veškerých smluvních podmínek a předpisů, norem a standardů uvedených v podkladech uvedených v odst. 2.4 této smlouvy rovněž nezbytně nutné plně respektovat a dodržet následující specifické technické parametry a podmínky: 
2.4	Rozsah díla je určen:
2.4.1	projektovou dokumentací s názvem „NPÚ, SZ Hrubý Rohozec-oprava dvorního průčelí“, zpracovanou: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o., Bělehradská 199/70, Praha 2, zastoupený ing. arch. Tomášem Šantavým, (dále jen jako „PD“) v srpnu 2021. 
Veškerou tuto dokumentaci objednatel poskytl v elektronické podobě jako součást  dokumentace k veřejné zakázce (dále jen „ZD“) a jejíž listinné vyhotovení obdržel zhotovitel při uzavření smlouvy. Za správnost a úplnost PD odpovídá objednatel;
2.4.2	oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí nabídky zhotovitele a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen jako „položkový rozpočet“).
2.5 Součástí díla jsou i veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky. 
2.6 Součástí díla jsou také veškerá organizační a technologická opatření potřebná pro jeho řádné provedení.  
2.7 Zhotovitel prohlašuje, že při podpisu této smlouvy převzal od objednatele příslušnou projektovou dokumentaci, stavební povolení, závazná stanoviska a veškeré další podklady, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.
2.8 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.
2.9 Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy. 
2.10 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

3. Místo a doba plnění

3.1. Místem plnění je Státní zámek Hrubý Rohozec je zapsán v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rej.č.16914/6-2836/1  a byl Nařízením vlády prohlášen za národní kulturní památku (NKP). Objekt je postaven na stavební parcele č. 99 na listu vlastnictví číslo 753, pro k.ú. Daliměřice, obec Turnov, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, pracoviště v Semilech
3.2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště, který bude zaznamenán v protokolu. 
3.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 10 kalendářních dnů od protokolárního převzetí staveniště. 
3.4. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli ve lhůtě do 31.6.2022.
3.5. [bookmark: _Ref29211123]Do 20 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ke schválení návrh harmonogramu provádění díla. V  harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla v čase, dodávky, nároky na součinnost objednatele a finanční harmonogram. V případě neschválení předloženého návrhu harmonogramu objednatelem sdělí objednatel zhotoviteli písemně neprodleně důvody tohoto neschválení a navrhne případné úpravy harmonogramu. Zhotovitel harmonogram upraví a doplní dle požadavků objednatele a takto upravený/doplněný harmonogram provádění díla předloží do 3 pracovních dní opět objednateli ke schválení. Objednatelem schválený harmonogram bude přílohou stavebního deníku. Harmonogram může být v průběhu provádění díla po dohodě smluvních stran upravován, odsouhlasené změny budou zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů nebo ve stavebním deníku. Případné úpravy harmonogramu nebudou mít vliv na délku lhůty pro dokončení díla uvedenou v odst. 3.4 této smlouvy.  
3.6. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat ve lhůtě pro dokončení díla vymezené odstavci 3.4 této smlouvy. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné v následujících případech:
3.6.1. v případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí překážky objektivního charakteru, které nemohou být ovlivněny ani jednou ze smluvních stran a které se týkají místa realizace, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky neumožňují provádění díla dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu provádění díla. Lhůta pro předání díla bude na základě dodatku ke smlouvě prodloužena o dobu trvání této překážky. Počátek a konec této skutečnosti bude uveden v zápisu ve stavebním deníku.
3.6.2. v případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání rozhodnutí, závazných stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci nebo v případě jiných posunů termínů, které vyplynou z řízení před orgány veřejné moci vztahujícího se k plnění podle této smlouvy. Lhůta pro předání provedeného díla bude prodloužena o stejný počet dnů, o který byla prodloužena daná lhůta nebo termín. 
3.7. Prodloužení lhůty stanovené v odst. 3.4 této smlouvy z některého z důvodů uvedených výše v odst. 3.6.1 a 3.6.2 si smluvní strany výslovně potvrdí v písemném oboustranně podepsaném dodatku, který bude obsahovat důvody prodloužení, počet dnů prodloužení a případně i podklady, z nichž toto vyplývá.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy činí:   

cena v Kč bez DPH 			..........................................968.045,83 Kč
DPH v sazbě …. % ve výši 		..........................................203.289,45 Kč
cena díla celkem s DPH 			.......................................1.171.335,45 Kč

4.2	Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele uvedených v ZP, PD a v položkovém rozpočtu. Celková cena díla je stanovena za sjednaný rozsah plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla dle této smlouvy včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku. Cena zahrnuje rovněž předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, náklady na provedení všech zkoušek a atestů prokazujících dodržení předepsané kvality, i nákladů na veškeré potřebné doklady, předpisy, potvrzení, pojištění apod., které vybraný dodavatel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí. 
4.3 Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
4.4 Sjednaná cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.  
4.5 Změnu ceny včetně DPH uvedenou v čl. 4.1 je možno provést v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH. Na tuto skutečnost musí zhotovitel objednatele písemně upozornit. 
4.6 Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
4.7 Celkovou cenu díla uvedenou v čl. 4.1 je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality realizovaných prací a dodávek oproti jejich rozsahu a kvalitě stanoveným v položkovém rozpočtu a PD (vícepráce/méněpráce). Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení oprávněnou osobou objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele. Pro veškeré změny rozsahu nebo kvality díla a jeho ceny budou zhotovitelem díla zajištěny změnové listy a změny budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
4.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací/méněprací bude cena položek vycházet z cen v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr); v případě víceprací u položek, jejichž cena není uvedena v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), bude stanovena dohodou smluvní stran.
4.9 [bookmark: _Hlk57964160]Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele osobou TDI. 
4.10 Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
4.11 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí s přihlédnutím ke složitosti schvalovacích procesů na straně poskytovatele finančních prostředků 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení zhotovitelem objednateli.
4.12 Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
4.13 Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a název stavby. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle bodu 4.12 této smlouvy.
4.14 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

5. Povinnosti zhotovitele

5.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou a platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. 
5.2 Zhotovitel je povinen splnit standardy provedení podle norem a předpisů stanovených PD a touto smlouvou. Veškeré použité výrobky musí splňovat Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Zhotovitel je povinen provést veškeré předepsané zkoušky. 
5.3 Zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky stavebního povolení, včetně podmínek nebo vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi, resp. objednateli a tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady.
5.4 Zhotovitel je povinen před zahájením opravy líce zdiva II. nádvoří hradu, ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, předložit vzorky materiálů, u kterých si to objednatel vyžádá. Zhotovitel není oprávněn zahájit práce bez písemného schválení předložených vzorků oprávněným zástupcem objednatele (autorský dozor), za písemné schválení bude považován zápis ve stavebním deníku nebo zápis z kontrolního dne stavby. 
5.5 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení stavby v určených termínech a zajistit odstranění případných závad uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činností zhotovitele.
5.6 Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
5.7 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a provádět veškerá bezpečnostní opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP, aby se tak v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců a jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem na stavbu).
5.8 Zhotovitel je povinen umožnit zodpovědným osobám výkon technického a autorského dozoru, dále je povinen umožnit vstup na staveniště oprávněným zástupcům objednatele nebo jím řádně zmocněným osobám, ale i zástupcům organizací státní správy včetně zástupce poskytovatele dotace pro výkon případné kontrolní činnosti.
5.9 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
5.10 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s realizací díla, nebo se jakýmkoliv způsobem realizace díla dotýkají.
5.11 Zhotovitel se zavazuje, že výkon níže uvedených funkcí zajistí uvedené osoby, které prokázaly kvalifikaci v rámci předmětné veřejné zakázky. 
5.12 Ve výjimečných a odůvodněných případech, pokud není některá z osob po přechodnou dobu schopna svou činnost vykonávat, může být krátkodobě zastoupena jinou osobou, kterou určí zhotovitel. O této skutečnosti bude záznam ve stavebním deníku. 
5.13 Trvalá změna každé jednotlivé osoby je možná pouze za předpokladu, že bude nahrazena osobou, která prokáže kvalifikaci shodným způsobem a minimálně ve shodné úrovni jako bylo stanoveno v ZD. Provedená změna bude zaznamenána ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne a zhotovitel předá objednateli doklady prokazující kvalifikaci nové osoby v dohodnutém termínu. 
5.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností minimálně po dobu 10 let od uzavření smlouvy.  
5.15 Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.


 



6. Předání a převzetí dokončeného díla
6.1 Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.
6.2 Objednatel převezme dílo na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí a předání díla, bude-li dílo dokončeno – tedy budou-li splněny následující skutečnosti: 
6.2.1 dílo je bez vad a nedodělků, které by bránily užití díla,
6.2.2 jsou předloženy objednateli veškeré požadované dokumenty, zejména protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení objednatele s údržbou díla, záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod k použití, dokumenty vyžadované orgány státní správy v rozhodnutí, certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená zařízení, dokumentace pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení díla, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a jiných speciálních dozorových orgánů, doklady o výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním prostředí podle platných hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,
6.2.3 jsou splněny všechny povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou povinností zhotovitele v záruční době,
6.3 V případě, že dílo je dokončeno, ovšem má vady nebo nedodělky méně závažného charakteru (nebránící řádnému užití díla), případně absentují některé méně významné dokumenty, sepíše se o tom do protokolu o převzetí a předání díla záznam a stanoví se přiměřená lhůta k nápravě a případná opatření (není-li sjednáno nebo stanoveno jinak, platí lhůta 15 kalendářních dnů); v takovém případě se má za to, že dílo je provedeno (dokončeno a předáno) s případnými následky vyplývajícími z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost.
6.4 Dílo se nepovažuje za dokončené, nejsou-li zásadním způsobem splněny skutečnosti podle čl. 6.2 této smlouvy, tj. tehdy, má-li dílo takové vady nebo nedodělky, které brání užití díla, nebyla-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, případně nejsou-li zhotovitelem předloženy zásadní dokumenty, tj. protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení objednatele s údržbou díla, záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod k použití, DSPS nebo restaurátorská zpráva. Není-li dílo dokončené, je objednatel oprávněn jej odmítnout převzít. O odmítnutí převzetí díla se sepíše zápis o odmítnutí převzetí díla, v němž smluvní strany uvedou důvody odmítnutí (vady a nedodělky, důvody, svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně přiměřené lhůty k nápravě) (není-li dojednáno jinak, ve lhůtě 15 kalendářních dnů od podepsání zápisu). V takovém případě se má za to, že dílo nebylo provedeno (dokončeno a předáno) s následky vyplývajícími z odpovědnosti za prodlení. Po provedení nápravy za předpokladu splnění skutečností, sepíšou smluvní strany protokol o předání a převzetí díla.
6.5 Kolaudační řízení organizuje objednatel a zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost 
ve smyslu této smlouvy.

7. Staveniště a zařízení staveniště
7.1. O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
7.2. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon technického a autorského dozoru, popř. i výkon činnosti koordinátora BOZP.
7.3. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení kompletního zařízení staveniště včetně jeho střežení a ochrany, požární ochrany, a ekologické ochrany jsou zahrnuty v ceně díla, stejně jako zajištění případných dalších potřebných ploch, skládek, meziskládek, odvozu, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot a zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků. 
7.2 Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost ode dne předání a převzetí staveniště. 
7.3 Zhotovitel zajistí staveništní přípojné body energií, zřídí podružné odběrné místo pro jejich měření, vybuduje a zajistí provoz, údržbu a likvidaci staveništních přípojek. Úhrada energií bude vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelem se splatností 21 dnů ode dne jejího odeslání.
7.4 Zhotovitel zajistí odvod srážkových vod ze staveniště. 


7.5 Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí dokončeného díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního stavu. Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno za plného návštěvnického provozu zámku, je zhotovitel povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu, s denním úklidem stavby a jejího okolí včetně přilehlých komunikací. 
7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je realizované na kulturní památce a je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

8. Stavební deník
8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
8.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.
8.3 Stavební deník 
8.3.1	se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
8.3.2	musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám, a to konkrétně v kanceláři stavbyvedoucího, která bude umístěna v zařízení staveniště.
8.3.3	obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
8.4 Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připíše-li k nim objednatel nebo jím pověřená osoba (zástupce pro věcná jednání, TDS nebo osoba vykonávající autorský dozor, případně další osoby zastupující objednatele) svůj záznam (souhlas, stanovisko či jiné připomínky); toto je objednatel nebo jím pověřená osoba povinen učinit do 5 dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a objednatel s ním zcela souhlasí, ledaže zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 8.3.2 této smlouvy.  
8.5 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
8.6 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby nebo odstranění vad a nedodělků. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba.
8.7 Stavební deník obsahuje tyto identifikační údaje:
8.7.1	název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,
8.7.2	místo stavby,
8.7.3	obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (nebo jméno a příjmení): zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby), objednatele, projektanta, poddodavatelů
8.7.4	jména a příjmení osob stavbyvedoucího a osoby vykonávající stavební dozor s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
8.7.5	jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),
8.7.6	jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona (stavebník - objednatel, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor BOZP, působí-li na staveništi, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů).
8.7.7	údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
8.7.8	seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
8.7.9	 změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.
8.8 Záznamy ve stavebním deníku: 
8.8.1 Pravidelné denní záznamy obsahují: a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, e) nasazení mechanizačních prostředků.
8.8.2 Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech: a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli), b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek, c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů, d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích, e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod., g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, h) geodetická měření, i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí, j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly), l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod., m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.), o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,	p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.), q) dílčí přejímky ukončených prací, r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.), s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření, t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, u) odstranění vad a nedodělků, v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona), w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště, y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.
8.9 Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
8.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy.

9. Kontrolní dny
9.1 Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně, a to prostřednictvím zástupce pro věcná jednání, osoby TDI nebo jinou věcně-odbornou osobou (zástupce objednatele), a dále též při pravidelně konaném společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“).
9.2 Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
9.3 Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně 1 x za 14 dní.
9.4 Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby, nebude-li dohodnuto jinak. 
9.5 Jednání kontrolního dne vede osoba stavebního dozoru.
9.6 Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele.
9.7 Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele a osoba stavebního dozoru písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.

10. Záruka za jakost díla
10.1	Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání ke sjednanému účelu.
10.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců na celé dílo, a to ode dne předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. 
10.3 Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit. 
10.4 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany objednatele z následujících důvodů:
10.4.1 neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele,
10.4.2 hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
10.4.3 nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
10.4.4 užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.
10.5.   Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od    této smlouvy.

11. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění
11.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 
11.2 Nebezpečí škody na díle nese ode dne předání a převzetí staveniště zhotovitel. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků objednateli. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
11.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
11.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
11.5 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
11.6 Skutečnost, že případné škody byly zhotovitelem nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran. 
11.7 Zhotovitel má sjednané: 
11.7.1 pojištění proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele. Výše pojistného plnění činí minimálně 2 mil. Kč.  
11.7.2 pojištění stavebních a montážních rizik a živelní pojištění kryjící škody, které mohou vzniknout v průběhu provádění díla, kdy pojistná hodnota budovaného díla musí odpovídat částce min. 2 mil. Kč 
11.8 Pojištění uvedená v odst. 11.7 se zhotovitel zavazuje udržovat po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli dle čl. 6 této smlouvy. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení objednatelem stanovené výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti požadovanému stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo v rozsahu dle čl. 11.7 této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
11.9 Doklady o platném pojištění s parametry uvedenými výše v odst. 11.7 této smlouvy předložil zhotovitel objednateli v rámci součinnosti k uzavření smlouvy. Dále je objednatel oprávněn doklady o platném pojištění vyžádat ke kontrole kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy a zhotovitel je povinen tyto doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předložit. 
11.10 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

12. Poddodavatelé
12.1 Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat za pomoci i svých poddodavatelů. 
12.2	Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v rámci veřejné zakázky. Za významného poddodavatele se považuje restaurátor kamene. Za významnou poddodávku se pro tyto účely nepovažují:
12.2.1 dodávky stavebních materiálů ani výrobků;
12.2.2 služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění veřejné zakázky, jako jsou např. úklidové služby, ostraha;
12.2.3 pomocné práce či jiné obdobné práce s podílem nižším, než je 10% z finančního objemu díla;
12.3	Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném oznámení objednateli. Tato povinnost se bude považovat za splněnou i zápisem do stavebního deníku.  
12.4 Významné poddodavatele, kteří nebudou v době součinnosti před uzavřením smlouvy známi a zapojí se do plnění díla následně, identifikuje zhotovitel nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem, a to zápisem do stavebního deníku. 
12.5 V případě, že zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky část své kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, pak se tato jiná osoba (dále jako „kvalifikační poddodavatel“) bude podílet na plnění předmětu smlouvy min. v rozsahu, který byl obsažen v písemném závazku předloženém v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Písemný závazek kvalifikačního poddodavatele se v takovém případě stane přílohou této smlouvy. 
12.6 Změna kvalifikačního poddodavatele je v průběhu provádění díla možná pouze v důsledku objektivních skutečností, po schválení objednatelem a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako původní kvalifikační poddodavatel a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na provádění díla podílet.  Změna osoby nebo poddodavatele, který převzal společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, je přípustná pouze za situace, že nový poddodavatel či jiná osoba se ke společné a nerozdílné odpovědnosti zaváže.
12.7	Aktualizace seznamu poddodavatelů z důvodů dle odst. 12.3, 12.4 a 12.6 této smlouvy může být provedena předložením nového seznamu poddodavatelů nebo zápisem do stavebního deníku. 
12.8 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy, jakož i k náhradě škody, i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že kvalifikační poddodavatel převzal společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, což deklaroval ve svém písemném závazku předloženém v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ.  V takovém případě je kvalifikační poddodavatel odpovědný společně se zhotovitelem za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.  

13. Smluvní pokuty
13.1 V případě prodlení se splněním povinnosti dokončit a předat dílo ve lhůtě sjednané v odst. 3.4 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
13.2 V případě prodlení s převzetím staveniště podle odst. 3.2 této smlouvy anebo v případě nezahájení prací na díle v termínu dle odst. 3.3 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
13.3 Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, PD, stavebním povolením, nebo jinými dokumenty a podklady uvedenými v čl. 2.4 této smlouvy a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitelem na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a ke zjednání nápravy vyzván, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti. 
13.4 V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků z předávacího protokolu v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
13.5 V případě prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu.  
13.6 V případě prodlení s odstraněním a vyklizením staveniště dle odst. 7.5 této smlouvy v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení. 
13.7 V případě porušení povinnosti zhotovitele podle čl. 4.14 této smlouvy (nespolehlivý plátce) je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele jednorázovou smluvní pokutu ve výši zajišťovací úhrady DPH, kterou za zhotovitele odvedl objednatel finančnímu úřadu. 
13.8 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele mít sjednané pojištění s parametry dle odst. 11.7 této smlouvy po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli nebo nepředložení dokladů o pojištění ke kontrole objednateli v průběhu realizace díla dle odst. 11.9 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, kdy tento stav trvá. 
13.9 V případě porušení povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti a za každý den, kdy tento stav trvá, s výjimkou případu uvedeného v odst. 5.14 této smlouvy (krátkodobé zastupování zaznamenané ve stavebním deníku). 
13.10 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci.
13.11 Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplatné smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.
13.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
13.13 Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok 
z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.


14. Ukončení smlouvy
14.1 Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:
a. písemnou dohodou smluvních stran,
b. písemnou výpovědí,
c. odstoupením od smlouvy
14.2 Objednatel je oprávněn ukončit provádění díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a to písemnou výpovědí smlouvy, která bude pro zhotovitele závazná dnem jejího doručení zhotoviteli. Zhotovitel s touto možností bezvýhradně souhlasí a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí. Má však nárok na zaplacení ceny za část díla, kterou dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací ke dni doručení výpovědi prokazatelně provedl. 
14.3 Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. 4 této smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti a pokud dlužnou platbu neuhradí ani po doručení písemné výzvy k úhradě v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dnů. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 
14.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
14.4.1 zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě podle odst. 3.2 této smlouvy nebo se zahájením stavebních prací ve lhůtě podle odst. 3.3 této smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, přičemž lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.
14.4.2 zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, PD, stavebním povolením, nebo jinými dokumenty a podklady uvedenými v čl. 2. odst. 2. 4 této smlouvy a nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, případně dojde k tak zásadnímu porušení, že náprava není možná; přičemž lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.
14.4.3 zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle po dobu více než 15 kalendářních dnů, aniž by k tomu vedly okolnosti vymezené v bodě 3.6. této smlouvy;
14.4.4 opakované (tj. více než třikrát) nebo zvlášť závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla týkající se pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku;
14.4.5 opakované (tj. více než třikrát) nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy, PD či pokynů objednatele;
14.4.6 soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace, nebo na majetek zhotovitele byla prohlášena exekuce.
14.4.7 zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
14.5 Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit také v případech uvedených 
v § 223 ZZVZ.
14.6 V případě výpovědi ze smlouvy nebo odstoupením kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu proti poškození. 
14.7 Vypovězením či odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
14.8 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

15. Ostatní ujednání

15.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
15.2 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
15.3 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a které se týkají bezpečnostního řešení stavebního objektu. 
15.4 Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak – fotodokumentace, popř. videodokumentace průběhu provádění díla, dokumentace skutečného provedení díla nebo ke zpracované závěrečné restaurátorské zprávě, zhotovené dle čl. 2.4 této smlouvy, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajisti pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla dle čl. 4.1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
15.5 Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
15.6 Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
15.7 Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této Smlouvy, jako je osoba stavebního dozoru, koordinátor BOZP, zástupce pro věcná jednání, autorský dozor, zástupce ve věcech technických objednatele mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, nepotřebují uzavírání dodatku k této smlouvě.
15.8 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
15.9 [bookmark: _Ref29233341]Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
15.10 Zhotovitel je oprávněn dílo zhotovit prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Seznamu poddodavatelů, a který byl doložen zhotovitelem v rámci veřejné zakázky. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni způsobem uvedeným v předchozí větě a kteří se následně zapojí do plnění dle této smlouvy, musí být před zahájením plnění podle této smlouvy poddodavatelem identifikováni 1) pomocí aktualizace Seznamu poddodavatelů s plnou identifikací, a to u poddodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky kvalifikaci nebo způsobilost, nebo 2) pouhým zápisem do stavebního deníku v případě poddodavatelů, kterými zhotovitel neprokazoval ani kvalifikaci ani způsobilost v rámci veřejné zakázky. Stejné platí i pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu porušení této povinnosti nucen uhradit zejména v důsledku porušení zákona č. 309/2006 Sb.
15.11 [bookmark: _Ref29233378]Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím následující osoby:
15.11.1. Hlavní stavbyvedoucí xxx (Účastník doplní jméno a kontakt pro osobu hlavního stavbyvedoucího), číslo autorizace ČKAIT pro autorizovaného inženýra nebo technika v oboru pozemní stavby xxx.
Realizovat dílo prostřednictvím osoby Hlavního stavbyvedoucího znamená (pro účely této smlouvy) fyzickou přítomnost hlavního stavbyvedoucího 1x týdně na stavbě v době, kdy stavba probíhá. Svou přítomnost zaznamenají osoby uvedené v tomto odstavci do stavebního deníku. Hlavní stavbyvedoucí je povinen být fyzicky přítomni na každém kontrolním dni. 
15.12.   Pokud není hlavní stavbyvedoucí uvedený v předchozím článku po přechodnou dobu schopen
 dílo, případně jeho část, realizovat, je zhotovitel povinen jmenovat jejího zástupce,
               prostřednictvím kterého bude realizovat dílo (jeho část) po tuto přechodnou dobu a o této
[bookmark: _Ref29287408]               skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu informuje
15.13.  Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího pouze za předpokladu, že bude nahrazena
             osobou minimálně stejně zkušenou, která bude splňovat požadavky na technickou kvalifikaci,  
             která je požadována v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, jako osoba, která je jí
            nahrazována. Každá stálá změna osoby realizačního týmu je podmíněna uzavřením dodatku
            k této smlouvě. Zhotovitel je povinen prokázat splnění požadovaných kritérií/zkušeností či
            referencí dané osoby příslušnými doklady, kterými prokazoval splnění požadavků technického
            kritéria ve veřejné zakázce, případně i doklady vztahujícím se k počtu referencí k hodnocení
[bookmark: _Ref29287857]            k veřejné zakázce, byly-li vyžadovány, a to na písemnou výzvu objednatele. 
15.14. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
            prokazoval v rámci veřejné zakázky kvalifikaci, pouze se souhlasem objednatele, a to pouze
            v případě, že po uzavření smlouvy:
15.14.1. poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci veřejné zakázky;
15.14.2.  poddodavatel přestal plnit své závazky, které vyplývají z harmonogramu, vůči zhotoviteli po dobu delší než 30 dnů;
15.14.3. soud rozhodne, že poddodavatel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace;
15.14.4. poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně     písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to nejméně v rozsahu, v jakém zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního poddodavatele. Při splnění těchto podmínek, objednatel změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu odsouhlasí.
15.15. Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určí objednatel potřebný počet koordinátorů BOZP.
15.16. [bookmark: _Ref29287942]Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému 
koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit,
 že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
 postupech, které zvolil.

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel. 
16.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinná.
16.3 Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této smlouvě a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podle podmínek rozhodnutí o přidělení dotace, které vyžadují předchozí písemný souhlas správce dotačního programu. 
16.4 Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
16.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
16.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
16.7 Nedílnou součástí této Smlouvy je: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)


	V Sychrově dne :

objednatel




……………………………………………………
xxx
                náměstkyně ředitele
NPÚ ÚPS Sychrov                                                                                                                                   
	V Pardubicích :             

zhotovitel




……………………………………………………
[bookmark: _GoBack]xxx
jednatel společnosti
Loučka Pardubice s.r.o.
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