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[bookmark: _Toc380671098]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
[bookmark: _Toc383117509][bookmark: _Ref448914002]SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Moravské zemské muzeum
Sídlo:	Zelný trh 6, 659 37 Brno
Statutární zástupce:	xxx, generální ředitel
IČO:	00094862
Bankovní spojení, č. ú.	xxx
Datová schránka:	bfi2vz4
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	xxx
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 
Sídlo:	Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
Statutární zástupce:	xxx, předseda představenstva
e-mail:	xxx	
telefon: 	xxx
IČ:	03902447
DIČ:	CZ03902447
Bankovní spojení, č. ú.:	xxx
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:	xxx, výrobní ředitel
Zapsán v Obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 7272
Plátce DPH:	ANO
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)


[bookmark: _Toc383117510]ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smluvní strany uzavřely dne 27. 05.2020 smlouvu, jejímž předmětem je zejména vybudování nových stálých expozic v 1. NP, 2.NP a 3. NP, restaurování výstavního prostoru kaple, vybudování informačního centra a pokladny, úpravy sociálního zařízení a zázemí (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MZM, stálá expozice – loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-008840 (dále jen „Veřejná zakázka“).

4. [bookmark: _Toc380671100]V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „dodatek“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, jednak o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

ZMĚNY SMLOUVY

5. Smluvní strany se dohodly na změnách, které jsou podrobně popsány a odůvodněny ve Změnových listech (Příloha č. 1 dodatku) a v přehledu a rekapitulaci změn (Příloha č. 2 dodatku), jako na změnách nepodstatných v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, jak je dále uvedeno.

6. Dle Změnových listů, přehledu a rekapitulaci změn (Přílohy dodatku) jsou vícepráce oceněny ve výši 2 929 900,84,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 2 378 310,80,- Kč bez DPH. Z toho změna závazku podle §222 odst. 4 zákona činí vícepráce ve výši 2 240 203,72 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 1 907 037,57 Kč bez DPH, změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona činí vícepráce ve výši 62354,93 Kč bez DPH, změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona činí vícepráce ve výši 627 342,19 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 471 273, 23 Kč bez DPH. Cena díla dle čl. VII odst. 1 Smlouvy se mění takto:

CENA BEZ DPH:					75 199 861,67 Kč    
DPH CENY:					15 791 970,95 Kč
CENA VČETNĚ DPH:			    	90 991 832,62 Kč.

7. S ohledem na výše popsanou změnu závazku ze Smlouvy, časovou náročnost provedení změn závazku ze Smlouvy a skutečnost, že dosud nebyla uzavřena smlouva s dodavatelem AV-HW a toto plnění je nutné k dokončení napojovacích bodů stavby pro techniku, prodlužuje se doba plnění díla do 30.11.2021.
[bookmark: _Toc380671101]
[bookmark: _Toc380671114]
[bookmark: _Toc383117528]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.

9. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.

10. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

11. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.



Přílohy

Příloha č. 1 Změnové listy
Příloha č. 2 Přehled a rekapitulace změn



[bookmark: _GoBack]V Brně dne 1. 10. 2021				V Brně dne 1. 10. 2021




_____________________________________		_____________________________________
Objednatel						Zhotovitel
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