
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OIaTS, Martin Moltaš – referent
OIaTS

2. Zhotovitel:

KOVO BATH s.r.o.
Sídlo: č.p. 135,687 03 Babice.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddílu C,

vložce 39331
Jednající/Zastoupený:
IČ: 26241646
DIČ: 26241846
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB.
Číslo účtu: 171165326/0300
Zástupce ve věcech technických:

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 30.04.2021 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele:
0394/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 1111-21203), jejímž předmětem je provést pro objednatele
kompletní dílo nazvané „Koupaliště Mramotice - velká skluzavka“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Tímto dodatkem dochází k navýšení ceny díla o částku 99 880 Kč bez DPH v rozsahu dle vyčísle-
ní méněprací a víceprací, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají novou cenu dí-
la odkazem na vyčíslení méněprací a víceprací, které je součástí této smlouvy a tvoří její pří-
lohu č. 2 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena díla bez DPH: 1 417 675 Kč

DPH: 297 711,75 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 1 715 386,75 Kč

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.
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III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin-
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě, že
bude podepsán elektronicky, toto ustanovení neplatí.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 06.09.2021,
usnesením č. 127/2021, bodem č. 5348.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 2 – vyčíslení méněprací a víceprací

Ve Znojmě dne: V Babicích dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Město Znojmo KOVO BATH s.r.o.

Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta jednatel


