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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 1. 6. 2021 mezi Smluvními stranami, kterými jsou 

 

 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,   
 e-mail: XXXXXXXXX 
 XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 
 e-mail: XXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  BauSystem CZ,s.r.o. 
Sídlo:  Rybkova 948/23, 602  00 Brno 
IČ: 050 60 770 
DIČ/VAT ID: CZ050 60 770 
Zastoupen: Vladimír Pecháček - jednatel 
Zápis v obchodním rejstříku:  Společnost s ručením omezeným 
Bankovní spojení: ČSOB Banka , 274572065 / 0300 
IBAN: CZ65 0300 0000 0002 7457 2064 
Korespondenční adresa: Rybkova 948/23,  602  00 Brno 
Kontaktní osoby:   XXXXXXXXX, tel.č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 
 XXXXXXXXX, tel.č.: XXXXXXXXX,e-mail: XXXXXXXXX 
 
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)  

 
Veřejná zakázka: Přepažení učeben na FSS. 

tel:+420549493589
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Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve 
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.   

 

I. Odůvodnění uzavření Dodatku  

I. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést Změny. 

I. 2) Smluvní strany se dohodly na stvrzení Změn tímto Dodatkem v souladu s ust. VII. 7) Smlouvy. 

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ 

II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné Změny závazků 
ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou přílohou 
tohoto Dodatku. 

     

III. Dopad Změn na Cenu Díla 

III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku zvyšuje o částku: 

441 692,82 Kč bez DPH.  

III. 2) Cena Díla nově činí 7 193 329,82 Kč bez DPH.  

IV. Závěrečná ujednání 

IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1. 

IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 

 



 
ZMĚNOVÝ LIST Č. 01  

Akce:  Přepažení učeben na FSS – m. č. 209, 232, 455 a 513  
Fakulta sociálních studií – Joštova 10 
 

Oprávněné osoby:  

Objednatel Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 

 
XXXXXXXXX 
 
tel.:  XXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXX 
 

Uživatel 

 
 
 
 
Fakulta sociálních studií 
Joštova 10 
602 00 Brno 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
XXXXXXXXX 
 
tel.:  XXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXX 

Zhotovitel 
BauSystem CZ, s.r.o. 
Rybkova 948/23 
602 00 Brno 
IČ: 050 60 770 

 
Zastoupen: 
Vladimír Pecháček – jednatel 
Kontaktní osoba: 
XXXXXXXXX 
Tel: XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
 

Pořadové číslo Změnového listu: 07 

Klasifikace Změny Změna De minimis 
Původce Změny Objednatel - Masarykova univerzita 
Datum zaevidování 
změny:  

1) Důvod a popis 
Změny: 

Na žádost uživatele, zhotovitel provedl následující změny oproti PD, podrobněji 
popsané v přiloženém rozpočtu. 
 

2) Rozpočet 
nákladů 

Viz „ZL1 – Rozdílový rozpočet“ 
 



 

3) Zvýšení/snížení 
ceny Díla 

Méně práce celkem:                      0,00 Kč bez DPH 
Vícepráce celkem:            +441 692,82 Kč bez DPH 
 

4) Prodloužení / 
zkrácení lhůty 
pro předání 
díla 

 Dodací lhůta se prodlužuje pouze pro roletu (4-5 týdnů), magnetické tabule (5-6 
týdnů), analogické hodiny (3-4 týdny) a doplnění marmolea (2-3 týdny) 

Vyjádření autorského 
dozoru: Souhlasím s navrženým řešením 

Vyjádření objednatele 
stavby: Souhlasím s navrženým řešením 

Přílohy:  Příloha č. 1 – ZL1 – Rozdílový rozpočet 
  

Podpisová část:  

Za Objednavatele: Dne: 01.09.2021 

 

 
XXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXX 
 
 

Za Zhotovitele: Dne: 01.09.2021 
 
XXXXXXXXX 

Rozdělovník: 3x Objednatel, 1x Zhotovitel 

 



Místnost Položka Původní cena Nová cena Rozdíl Zdůvodnění

41 520,00 Kč

D+M katedra 301 15 700,00 Kč 21 460,00 Kč 5 760,00 Kč
uzamykatelná dvířka na zádech katedry, sjednocení klíče pro zámky katedry
 boční a spodní otvory navíc, rozšíření katedry do délky a hloubky

D+M katedra 302 12 900,00 Kč 18 660,00 Kč 5 760,00 Kč
uzamykatelná dvířka na zádech katedry, sjednocení klíče pro zámky katedry
 boční a spodní otvory navíc,  rozšíření katedry do délky a hloubky

Stínící rolety dle specifikace pro m.č. 232 a 513 (3ks) 0,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

32 237,00 Kč
Ochrana stávajícího detektoru EPS 840 0 -840,00 Kč
Podlahová krabice 12 modulů 6 060,00 Kč 0,00 Kč -6 060,00 Kč nebude realizováno
Montáž podlahové krabice 840,00 Kč 0,00 Kč -840,00 Kč nebude realizováno
drátěný žlab 50x50mm vč. tvarovek, 
spojovacího a úchytovéo materiálu 13 650,00 Kč 0,00 Kč -13 650,00 Kč realizováno jinými uchyty

Ethernet jednotka pro připojení do vstupního systému 
MUNI - Datový koncentrátor - řídící jednotka pro 
ovládaní relé, RS485, LAN 10/100 Mb 0,00 Kč 20 376,00 Kč 20 376,00 Kč

Použita z důvodu úbytku namětí, pokud je mezi Ethernetovou jednotkou a ovládacím relé
vetší zdálenost (ideální do 15m) dokáchí k úbytku napětí na trase a špatné funkčnosti
relé a tím i spínání zámků.  Tato jednotka je i nutná z důvodu ovládaní a programování,
MUNI má svůj vyvinutí software a je potřeba mít ke všem učebnám  přístup pro
programování. Jendotka se propojí se switchem v racku na půdě a bude sloužit ke
vzdálenému programovnání.

ŘJ pro připojení čteček, Síťovatelný kontrolér pro 
připojení čtečky, kompatibilní se systémem na MUNI FSS 16 795,20 Kč 0,00 Kč -16 795,20 Kč

Tato řídící jednotka se používá pokud je ve třídě nebo ve vedlejší třídě Ethernerový 
koncentrátor.
Na tuto jedno lze pak připojit 2 ovládací relé. Technik Duhy tuto jednotu nedoporučuje
z důvodu - tato jedno se používá když relé spíná dva stejné typy zámku, pokud jsou
 rozdílné, může docházet ke špatnému spínání zámku. Variata pro katedru a dveře
se nedoporučuje.

Řídící člen (relé), Ovládací relé pro dveře a katedry 0,00 Kč 23 932,80 Kč 23 932,80 Kč

Relé, které se propojí s datovým koncentrátorem pro správnou funkci zámku ve dveřích
a katedrách, pro každé dveře a katedru zvlášť relé, aby nedocházelo ke špatné funkčnosti
systému. Nedochází ke špastnému spínání zámku (jiný než uživatel požaduje)

Boxy pro řídící členy 0,00 Kč 2 369,00 Kč 2 369,00 Kč Boxy pro řídící členy do kateder

Čtečka bezkontaktní, Bezkontant.čtečka, úzká, 
kompatibilní se systémem na MUNI FSS 18 796,80 Kč 0,00 Kč -18 796,80 Kč

Výrobce udává, že se jedná o čtečku na povrch. V celé budově MUNI je použita čtečka
zapuštěná v provedení Tango, kterou si sám výrobce vyrábí. V případě nutnosti dodá
výrobce čtečky na povrch.

Čtečka bezkontaktní (zapuštěná), Čtečka karet 
bezkontaktní, provedené Tango bílá do společného 
rámečku nebo samostatně 0,00 Kč 23 913,60 Kč 23 913,60 Kč

Původně byla návrhuta čtečka systémová úzká, ale toto provedení nelze zabudovat do
krabice v provedení Tango, tato varianta je po celé budově MUNI, buď v jednorámečku
nebo ve dvojrámečku, provedení Tango bílá

Napájecí zdroj 12V/3A, Napájecí zdroj 12V/3A včetně 
akumulátoru 7Ah 2 746,80 Kč 0,00 Kč -2 746,80 Kč

Jeden napájecí zdroj nemůže zálohovat zároveň el. Zámky a vstupní systém

Odpočty a přípočty

Slaboproud

Stavební část



Napájecí zdroj 12V/3,5A/18Ah, střídavý a stejnosměrný 
v boxu 0,00 Kč 5 978,40 Kč 5 978,40 Kč
Napájecí zdroj 12V/5A/18Ah, střídavý a stejnosměrný v 
boxu 0,00 Kč 6 822,00 Kč 6 822,00 Kč
Montáž Ethernetového koncentrátoru 0,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Montáž řídící jednotky / koncentrátoru, Kompletní práce 
spojené s montáží datového koncentrátoru 1 488,00 Kč 0,00 Kč -1 488,00 Kč
Montáž ovládacího relé, Komplení práce spojená s 
montáží ovládacího relé pro dveře a katedry 0,00 Kč 2 352,00 Kč 2 352,00 Kč Montáž 4 ks relé, které jsou potřeba, ale nebyly v rozpočtu
Montáž zdroje, Kompletní práce spojené s instalací 
napájecího zdroje 1 080,00 Kč 0,00 Kč -1 080,00 Kč

Montáž zdroje včetně baterie 12v/18Ah, Kompletní 
práce spojené s instalací napájecího zdroje 0,00 Kč 1 560,00 Kč 1 560,00 Kč
Programování systému, servisní práce technika 4 800,00 Kč 0,00 Kč -4 800,00 Kč
Programování systému, servisní práce technika, 
Programování systému, servisní práce technika 
(doprogramování datového koncentrátoru na Ethernet 
vnitřní síti MUNI) 0,00 Kč 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč
Analogové hodiny kulaté 0,00 Kč 3 930,00 Kč 3 930,00 Kč požadavek investora

86 647,00 Kč
Malý řídící systém  Extron MLC Plus 100 23 460,00 Kč 0,00 Kč -23 460,00 Kč dodání prvku z vyšší produktové řady
Malý řídící systém  Extron MLC Plus 200 0,00 Kč 35 980,00 Kč 35 980,00 Kč požadavek investora
Switch ZYXEL GS1920-8HPV2 6 350,00 Kč 0,00 Kč -6 350,00 Kč dodání prvku z vyšší produktové řady
Switch CISCO WSC2960CX-8PC-L 0,00 Kč 28 560,00 Kč 28 560,00 Kč požadavek investora
Scaler vč. instalace a programování ŘS
BlueStream MFP62 0,00 Kč 24 130,00 Kč 24 130,00 Kč požadavek investora
Kabeláž Scaler - kabel ZSB -C 3m, 
PremiumCord USB-C kabel ( USB 3.2 generation 2x2, 3A, 
20Gbit/s ) černý, 3m 0,00 Kč 295,00 Kč 295,00 Kč požadavek investora
Kabeláž Scaler - Kabel Dport 1.4-3m - 
PremiumCord DisplayPort 1.4 přípojný kabel M/M, 
zlacené konektory, 3m 0,00 Kč 230,00 Kč 230,00 Kč požadavek investora
Kabeláž Scaler - Kabel HDMI - 3m - 
PremiumCord Slim HDMI High Speed + Ethernet kabel, 
zlacené konektory, 3m 0,00 Kč 140,00 Kč 140,00 Kč požadavek investora
Kabeláž Scaler - Kabel VGA+Adio-3m - 
Kramer C-MGMA/MGMA-10 1 545,00 Kč 1 545,00 Kč požadavek investora
konzoly pro projekční plochu š. 300cm (set) 0,00 Kč 2 960,00 Kč 2 960,00 Kč původní konzoly po demontáži nebylo možné použít  -neoriginální uchycení
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Audiovizuální technika

Jeden zdroj pro čtečky a druhý pro zámky, nelze připojit obě technologie na jeden zdroj.



Bílá magnetická tabule 200x150cm 0,00 Kč 17 250,00 Kč 17 250,00 Kč
Bílá magnetická tabule 120x150cm 0,00 Kč 5 367,00 Kč 5 367,00 Kč

15 939,30 Kč

D+M katedra 301 15 700,00 Kč 21 460,00 Kč 5 760,00 Kč
uzamykatelná dvířka na zádech katedry, sjednocení klíče pro zámky katedry
 boční a spodní otvory navíc, rozšíření katedry do délky a hloubky

D+M katedra 302 12 900,00 Kč 18 660,00 Kč 5 760,00 Kč
uzamykatelná dvířka na zádech katedry, sjednocení klíče pro zámky katedry
 boční a spodní otvory navíc,  rozšíření katedry do délky a hloubky

Zvuková bariéra 14 731,00 Kč 19 150,30 Kč 4 419,30 Kč zvětšená plocha zvukové bariéry o 2,25m2, tedy cca 30% původně myšlené

32 237,00 Kč
Ochrana stávajícího detektoru EPS 840 0 -840,00 Kč
Podlahová krabice 12 modulů 6 060,00 Kč 0,00 Kč -6 060,00 Kč nebude realizováno
Montáž podlahové krabice 840,00 Kč 0,00 Kč -840,00 Kč nebude realizováno
drátěný žlab 50x50mm vč. tvarovek, 
spojovacího a úchytovéo materiálu 13 650,00 Kč 0,00 Kč -13 650,00 Kč realizováno jinými uchyty

Ethernet jednotka pro připojení do vstupního systému 
MUNI - Datový koncentrátor - řídící jednotka pro 
ovládaní relé, RS485, LAN 10/100 Mb 0,00 Kč 20 376,00 Kč 20 376,00 Kč

Použita z důvodu úbytku namětí, pokud je mezi Ethernetovou jednotkou a ovládacím relé
vetší zdálenost (ideální do 15m) dokáchí k úbytku napětí na trase a špatné funkčnosti
relé a tím i spínání zámků.  Tato jednotka je i nutná z důvodu ovládaní a programování,
MUNI má svůj vyvinutí software a je potřeba mít ke všem učebnám  přístup pro
programování. Jendotka se propojí se switchem v racku na půdě a bude sloužit ke
vzdálenému programovnání.

ŘJ pro připojení čteček, Síťovatelný kontrolér pro 
připojení čtečky, kompatibilní se systémem na MUNI FSS 16 795,20 Kč 0,00 Kč -16 795,20 Kč

Tato řídící jednotka se používá pokud je ve třídě nebo ve vedlejší třídě Ethernerový 
koncentrátor.
Na tuto jedno lze pak připojit 2 ovládací relé. Technik Duhy tuto jednotu nedoporučuje
z důvodu - tato jedno se používá když relé spíná dva stejné typy zámku, pokud jsou
 rozdílné, může docházet ke špatnému spínání zámku. Variata pro katedru a dveře
se nedoporučuje.

Řídící člen (relé), Ovládací relé pro dveře a katedry 0,00 Kč 23 932,80 Kč 23 932,80 Kč

Relé, které se propojí s datovým koncentrátorem pro správnou funkci zámku ve dveřích
a katedrách, pro každé dveře a katedru zvlášť relé, aby nedocházelo ke špatné funkčnosti
systému. Nedochází ke špastnému spínání zámku (jiný než uživatel požaduje)

Boxy pro řídící členy 0,00 Kč 2 369,00 Kč 2 369,00 Kč Boxy pro řídící členy do kateder

Čtečka bezkontaktní, Bezkontant.čtečka, úzká, 
kompatibilní se systémem na MUNI FSS 18 796,80 Kč 0,00 Kč -18 796,80 Kč

Výrobce udává, že se jedná o čtečku na povrch. V celé budově MUNI je použita čtečka
zapuštěná v provedení Tango, kterou si sám výrobce vyrábí. V případě nutnosti dodá
výrobce čtečky na povrch.

Čtečka bezkontaktní (zapuštěná), Čtečka karet 
bezkontaktní, provedené Tango bílá do společného 
rámečku nebo samostatně 0,00 Kč 23 913,60 Kč 23 913,60 Kč

Původně byla návrhuta čtečka systémová úzká, ale toto provedení nelze zabudovat do
krabice v provedení Tango, tato varianta je po celé budově MUNI, buď v jednorámečku
nebo ve dvojrámečku, provedení Tango bílá

Napájecí zdroj 12V/3A, Napájecí zdroj 12V/3A včetně 
akumulátoru 7Ah 2 746,80 Kč 0,00 Kč -2 746,80 Kč

Jeden napájecí zdroj nemůže zálohovat zároveň el. Zámky a vstupní systém

Stavební část

Slaboproud



Napájecí zdroj 12V/3,5A/18Ah, střídavý a stejnosměrný 
v boxu 0,00 Kč 5 978,40 Kč 5 978,40 Kč
Napájecí zdroj 12V/5A/18Ah, střídavý a stejnosměrný v 
boxu 0,00 Kč 6 822,00 Kč 6 822,00 Kč
Montáž Ethernetového koncentrátoru 0,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Montáž řídící jednotky / koncentrátoru, Kompletní práce 
spojené s montáží datového koncentrátoru 1 488,00 Kč 0,00 Kč -1 488,00 Kč

Montáž ovládacího relé, Komplení práce spojená s 
montáží ovládacího relé pro dveře a katedry 0,00 Kč 2 352,00 Kč 2 352,00 Kč Montáž 4 ks relé, které jsou potřeba, ale nebyly v rozpočtu
Montáž zdroje, Kompletní práce spojené s instalací 
napájecího zdroje 1 080,00 Kč 0,00 Kč -1 080,00 Kč

Montáž zdroje včetně baterie 12v/18Ah, Kompletní 
práce spojené s instalací napájecího zdroje 0,00 Kč 1 560,00 Kč 1 560,00 Kč
Programování systému, servisní práce technika 4 800,00 Kč 0,00 Kč -4 800,00 Kč
Programování systému, servisní práce technika, 
Programování systému, servisní práce technika 
(doprogramování datového koncentrátoru na Ethernet 
vnitřní síti MUNI) 0,00 Kč 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč
Analogové hodiny kulaté 0,00 Kč 3 930,00 Kč 3 930,00 Kč požadavek investora

86 647,00 Kč
Malý řídící systém  Extron MLC Plus 100 23 460,00 Kč 0,00 Kč -23 460,00 Kč dodání prvku z vyšší produktové řady
Malý řídící systém  Extron MLC Plus 200 0,00 Kč 35 980,00 Kč 35 980,00 Kč požadavek investora
Switch ZYXEL GS1920-8HPV2 6 350,00 Kč 0,00 Kč -6 350,00 Kč dodání prvku z vyšší produktové řady
Switch CISCO WSC2960CX-8PC-L 0,00 Kč 28 560,00 Kč 28 560,00 Kč požadavek investora
Scaler vč. instalace a programování ŘS
BlueStream MFP62 0,00 Kč 24 130,00 Kč 24 130,00 Kč požadavek investora
Kabeláž Scaler - kabel ZSB -C 3m, 
PremiumCord USB-C kabel ( USB 3.2 generation 2x2, 3A, 
20Gbit/s ) černý, 3m 0,00 Kč 295,00 Kč 295,00 Kč požadavek investora
Kabeláž Scaler - Kabel Dport 1.4-3m - 
PremiumCord DisplayPort 1.4 přípojný kabel M/M, 
zlacené konektory, 3m 0,00 Kč 230,00 Kč 230,00 Kč požadavek investora
Kabeláž Scaler - Kabel HDMI - 3m - 
PremiumCord Slim HDMI High Speed + Ethernet kabel, 
zlacené konektory, 3m 0,00 Kč 140,00 Kč 140,00 Kč požadavek investora
Kabeláž Scaler - Kabel VGA+Adio-3m - 
Kramer C-MGMA/MGMA-10 1 545,00 Kč 1 545,00 Kč požadavek investora
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Audiovizuální technika

Jeden zdroj pro čtečky a druhý pro zámky, nelze připojit obě technologie na jeden zdroj.



konzoly pro projekční plochu š. 300cm (set) 0,00 Kč 2 960,00 Kč 2 960,00 Kč původní konzoly po demontáži nebylo možné použít  -neoriginální uchycení
Bílá magnetická tabule 200x150cm 0,00 Kč 17 250,00 Kč 17 250,00 Kč
Bílá magnetická tabule 120x150cm 0,00 Kč 5 367,00 Kč 5 367,00 Kč

14 741,52 Kč

D+M katedra 301 15 700,00 Kč 21 460,00 Kč 5 760,00 Kč
uzamykatelná dvířka na zádech katedry, sjednocení klíče pro zámky katedry
 boční a spodní otvory navíc, rozšíření katedry do délky a hloubky

D+M katedra 302 12 900,00 Kč 18 660,00 Kč 5 760,00 Kč
uzamykatelná dvířka na zádech katedry, sjednocení klíče pro zámky katedry
 boční a spodní otvory navíc,  rozšíření katedry do délky a hloubky

Obklad trámů sádrokartonem 16 107,60 Kč 19 329,12 Kč 3 221,52 Kč zvětšená plocha zvukové bariéry o 2,5m2, tedy cca 20% původně myšlené

33 077,00 Kč
Podlahová krabice 12 modulů 6 060,00 Kč 0,00 Kč -6 060,00 Kč nebude realizováno
Montáž podlahové krabice 840,00 Kč 0,00 Kč -840,00 Kč nebude realizováno
drátěný žlab 50x50mm vč. tvarovek, 
spojovacího a úchytovéo materiálu 13 650,00 Kč 0,00 Kč -13 650,00 Kč realizováno jinými uchyty

Ethernet jednotka pro připojení do vstupního systému 
MUNI - Datový koncentrátor - řídící jednotka pro 
ovládaní relé, RS485, LAN 10/100 Mb 0,00 Kč 20 376,00 Kč 20 376,00 Kč

Použita z důvodu úbytku namětí, pokud je mezi Ethernetovou jednotkou a ovládacím relé
vetší zdálenost (ideální do 15m) dokáchí k úbytku napětí na trase a špatné funkčnosti
relé a tím i spínání zámků.  Tato jednotka je i nutná z důvodu ovládaní a programování,
MUNI má svůj vyvinutí software a je potřeba mít ke všem učebnám  přístup pro
programování. Jendotka se propojí se switchem v racku na půdě a bude sloužit ke
vzdálenému programovnání.

ŘJ pro připojení čteček, Síťovatelný kontrolér pro 
připojení čtečky, kompatibilní se systémem na MUNI FSS 16 795,20 Kč 0,00 Kč -16 795,20 Kč

Tato řídící jednotka se používá pokud je ve třídě nebo ve vedlejší třídě Ethernerový 
koncentrátor.
Na tuto jedno lze pak připojit 2 ovládací relé. Technik Duhy tuto jednotu nedoporučuje
z důvodu - tato jedno se používá když relé spíná dva stejné typy zámku, pokud jsou
 rozdílné, může docházet ke špatnému spínání zámku. Variata pro katedru a dveře
se nedoporučuje.

Řídící člen (relé), Ovládací relé pro dveře a katedry 0,00 Kč 23 932,80 Kč 23 932,80 Kč

Relé, které se propojí s datovým koncentrátorem pro správnou funkci zámku ve dveřích
a katedrách, pro každé dveře a katedru zvlášť relé, aby nedocházelo ke špatné funkčnosti
systému. Nedochází ke špastnému spínání zámku (jiný než uživatel požaduje)

Boxy pro řídící členy 0,00 Kč 2 369,00 Kč 2 369,00 Kč Boxy pro řídící členy do kateder

Čtečka bezkontaktní, Bezkontant.čtečka, úzká, 
kompatibilní se systémem na MUNI FSS 18 796,80 Kč 0,00 Kč -18 796,80 Kč

Výrobce udává, že se jedná o čtečku na povrch. V celé budově MUNI je použita čtečka
zapuštěná v provedení Tango, kterou si sám výrobce vyrábí. V případě nutnosti dodá
výrobce čtečky na povrch.

Čtečka bezkontaktní (zapuštěná), Čtečka karet 
bezkontaktní, provedené Tango bílá do společného 
rámečku nebo samostatně 0,00 Kč 23 913,60 Kč 23 913,60 Kč

Původně byla návrhuta čtečka systémová úzká, ale toto provedení nelze zabudovat do
krabice v provedení Tango, tato varianta je po celé budově MUNI, buď v jednorámečku
nebo ve dvojrámečku, provedení Tango bílá

Napájecí zdroj 12V/3A, Napájecí zdroj 12V/3A včetně 
akumulátoru 7Ah 2 746,80 Kč 0,00 Kč -2 746,80 Kč

Jeden napájecí zdroj nemůže zálohovat zároveň el. Zámky a vstupní systém
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Napájecí zdroj 12V/3,5A/18Ah, střídavý a stejnosměrný 
v boxu 0,00 Kč 5 978,40 Kč 5 978,40 Kč
Napájecí zdroj 12V/5A/18Ah, střídavý a stejnosměrný v 
boxu 0,00 Kč 6 822,00 Kč 6 822,00 Kč
Montáž Ethernetového koncentrátoru 0,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Montáž řídící jednotky / koncentrátoru, Kompletní práce 
spojené s montáží datového koncentrátoru 1 488,00 Kč 0,00 Kč -1 488,00 Kč

Montáž ovládacího relé, Komplení práce spojená s 
montáží ovládacího relé pro dveře a katedry 0,00 Kč 2 352,00 Kč 2 352,00 Kč Montáž 4 ks relé, které jsou potřeba, ale nebyly v rozpočtu
Montáž zdroje, Kompletní práce spojené s instalací 
napájecího zdroje 1 080,00 Kč 0,00 Kč -1 080,00 Kč

Montáž zdroje včetně baterie 12v/18Ah, Kompletní 
práce spojené s instalací napájecího zdroje 0,00 Kč 1 560,00 Kč 1 560,00 Kč
Programování systému, servisní práce technika 4 800,00 Kč 0,00 Kč -4 800,00 Kč
Programování systému, servisní práce technika, 
Programování systému, servisní práce technika 
(doprogramování datového koncentrátoru na Ethernet 
vnitřní síti MUNI) 0,00 Kč 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč
Analogové hodiny kulaté 0,00 Kč 3 930,00 Kč 3 930,00 Kč požadavek investora

86 647,00 Kč
Malý řídící systém  Extron MLC Plus 100 23 460,00 Kč 0,00 Kč -23 460,00 Kč dodání prvku z vyšší produktové řady
Malý řídící systém  Extron MLC Plus 200 0,00 Kč 35 980,00 Kč 35 980,00 Kč požadavek investora
Switch ZYXEL GS1920-8HPV2 6 350,00 Kč 0,00 Kč -6 350,00 Kč dodání prvku z vyšší produktové řady
Switch CISCO WSC2960CX-8PC-L 0,00 Kč 28 560,00 Kč 28 560,00 Kč požadavek investora
Scaler vč. instalace a programování ŘS
BlueStream MFP62 0,00 Kč 24 130,00 Kč 24 130,00 Kč požadavek investora
Kabeláž Scaler - kabel ZSB -C 3m, 
PremiumCord USB-C kabel ( USB 3.2 generation 2x2, 3A, 
20Gbit/s ) černý, 3m 0,00 Kč 295,00 Kč 295,00 Kč požadavek investora
Kabeláž Scaler - Kabel Dport 1.4-3m - 
PremiumCord DisplayPort 1.4 přípojný kabel M/M, 
zlacené konektory, 3m 0,00 Kč 230,00 Kč 230,00 Kč požadavek investora
Kabeláž Scaler - Kabel HDMI - 3m - 
PremiumCord Slim HDMI High Speed + Ethernet kabel, 
zlacené konektory, 3m 0,00 Kč 140,00 Kč 140,00 Kč požadavek investora
Kabeláž Scaler - Kabel VGA+Adio-3m - 
Kramer C-MGMA/MGMA-10 1 545,00 Kč 1 545,00 Kč požadavek investora

Jeden zdroj pro čtečky a druhý pro zámky, nelze připojit obě technologie na jeden zdroj.
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konzoly pro projekční plochu š. 300cm (set) 0,00 Kč 2 960,00 Kč 2 960,00 Kč původní konzoly po demontáži nebylo možné použít  -neoriginální uchycení
Bílá magnetická tabule 200x150cm 0,00 Kč 17 250,00 Kč 17 250,00 Kč
Bílá magnetická tabule 120x150cm 0,00 Kč 5 367,00 Kč 5 367,00 Kč

12 000,00 Kč
Doplnění a výměna části marmolea, vč. části  před m.č. 
513 0,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč Doplnění podlahy v prostoru prahu dveří a natržené části marmolea

441 692,82 Kč
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