 
DODATEK Č.2 
ke smlouvě o dílo 
č. smlouvy objednatele: 06EU-004642 
č. smlouvy zhotovitele: 17/2020/425-20-000 
                                   25-SOD-2020-018 
 
 
NA REALIZACI ZAKÁZKY  
„I/22 Horažďovice - průtah“ 
 
Smluvní strany: 
 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.  20001-15937031/0710 
zastoupen: Ing. Radek Mátl, generální ředitel kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Ing. Zdeněk Kuťák kontaktní osoba ve věcech technických:  Michal Syřínek 
 
a 
 
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
IČ: 00255513 
DIČ:CZ00255513 
bankovní spojení:  Česká národní banka, č.ú.  94-5315351/0710                                                                  Česká spořitelna, č.ú. 27-0/0821898399/0800   
zastoupen:              Ing. Michael Forman, starosta 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Michael Forman, starosta 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Michael Forman, starosta 
(dále jen "objednatelem") na jedné straně  
 
 
a 
 
 
ZNAKON, a. s. - vedoucí společnosti 
Sousedovice 44, 386 01  Strakonice  
IČ: 26018055 
DIČ: CZ26018055 
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.  430270000/2700 
zastoupen:  dvěma členy představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva 



PORR a. s. – společník 
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00  Praha 10 
IČ: 43005560 
DIČ:CZ43005560 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 1091107720/5500 
zastoupen:  Jiřím Šárou, prokuristou PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy-Západ a Ing. Petrem Semerádem, prokuristou PORR a.s.,  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jiří Šára, prokurista 
kontaktní osoba ve věcech technických: Radek Macháček, stavbyvedoucí
 
 
M - SILNICE a. s. - společník 
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
IČ: 42196868 
DIČ: CZ42196868 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú: 1080015329/0800 
zastoupen: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a  Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení kontaktní osoba ve věcech technických: Ing.  Miroslav Žipek, manažer projektu 
 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
Předmět dodatku: 
 
Hlavním důvodem prodloužení termínu dokončení jsou změny ve smluvním vztahu provozovatele a vlastníka překládaného plynovodního vedení, které si kvůli administrativním procesům vyžádaly zvýšený časový náklad na jejich legalizaci delší o jeden kalendářní měsíc.  
Dalším důvodem jsou investice města Horažďovice do parkovacích ploch, jejichž realizace musí být provedena současně s opravou objízdné trasy v Palackého ulici, kterou je možné provést až po ukončení vedení objízdné trasy. 
 
 
	1.1.9   Doba pro dokončení stavebních prací činí do: 	 30.06.2022 
	           Uvedení hlavní trasy do provozu do: 	 	 30.11.2021 
  
  Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
Závěrečná ustanovení 
 
Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 
Tento dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 stejnopise.  Tento dodatek č. 2 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy: 
 
 
 




Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 
 
 
 
__________________________________ 
Jméno: Ing. Zdeněk Kuťák  Datum:  05.10.2021
ZNAKON, a.s. 
 	 
 
 
 
__________________________________ Jméno:   Bc. Václav Oubrecht  vz. Ing. Eva Machová 
Datum:  20.09.2021
 
PORR a.s. 
 	 
 
 
 
__________________________________ 
Jméno: Jiří Šára Datum:  17.09.2021
 
M – SILNICE a.s. 
 	 
 
 
 
__________________________________ 
Jméno:   Mgr. Michal Kropáč Datum:  15.09.2021
     

 


Město Horažďovice 
 
 
 
 
__________________________________ 
Jméno: Ing. Michael Forman Datum:  05.10.2021
 
ZNAKON, a.s. 
 	 
 
 
 
__________________________________ 
Jméno:  Ing. Tomáš Havlík Datum:  20.09.2021
 
PORR a.s. 
 	 
 
 
 
__________________________________ 
Jméno: Ing. Petr Semerád Datum: 17.09.2021
M – SILNICE a.s. 
 	 
 
 
 
__________________________________ 
Jméno:   Ing. Zdeněk Babka Datum:  13.09.2021
 
