

DODATEK Č.1  K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 
TDS, BOZP a dotační management pro stavbu základní školy na Komenského náměstí, Říčany  
uzavřené podle § 2430 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy příkazce:	 PŘS/00885/2020/OIÚ


	Příkazce:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města	

	bankovní spojení
	Komerční banka, a.s.

	číslo účtu:
		

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	tel.:
	

	Email:
	; alice.stepankova@ricany.cz

	dále „Příkazce“ 
	

	
	

	
	


Příkazník:                                                 Project Management Service s.r.o.
sídlem:                                                      Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5
zastoupený:                                               Ing. Radkem Janouškem, jednatelem
bankovní spojení                                      Komerční banka, a.s.
číslo účtu:                                                  
IČO:                                                             27216047
DIČ:                                                             CZ27216047
Identifikátor datové schránky:               R6zu53q
[bookmark: _GoBack]tel.:                                                              
Email:                                                           janousek@pmservice.cz
dále „Příkazník“
(Příkazce a příkazník společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)




Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu zahájení  Výkonu trvalého TDS nad prováděním Stavby, Součinnosti při zajišťování dotačního managementu a Činnosti koordinátora BOZP na Stavbě. 
Článek 4  odstavec 4.3 příkazní smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
Plnění dle čl.1 odst. 1.5. bod B, C, D – bude zahájeno na písemnou výzvu příkazce, kterou je oprávněn předat nejpozději do 30.9.2022. V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá tato smlouva účinnosti a příkazníkovi nevzniká z tohoto důvodu žádný finanční ani jiný nárok vůči příkazci. 


Ostatní a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněná.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí Město Říčany.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č.1 na svém jednání konaném dne
              09.09.2021 pod číslem usnesení 21-43-005.
Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


	V Říčanech dne………….
	V Praze  dne ......................

	Příkazce:
	Příkazník:

	……………………………….
	………………………………

	                  Ing. David Michalička, starosta
	Ing. Radek Janoušek,jednatel
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